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INTRODUCCIÓN 
 
El congestionamiento vial por aglomeración de autobuses interurbanos en el centro 

de la ciudad de Puerto Cortés tiene como alternativa1 de solución más factible y 

viable la construcción de una Terminal Única de Transporte de Autobuses 

Interurbanos. La identificación del proyecto en este caso específico, se concentra 

entre otras cosas, en explicar el contenido de cada uno de los aspectos incluidos en 

la metodología que se emplea con el objetivo de orientar el proceso de formulación y 

evaluación de un proyecto que contribuya a solucionar el problema de 

congestionamiento vial en el centro de la ciudad de Puerto Cortés. Los aspectos que 

se incluyen en la identificación del proyecto son: los antecedentes, el planteamiento 

del problema, las alternativas de solución de la problemática, la descripción del 

Proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés, 

los objetivos del proyecto, la justificación, las políticas y estrategias de desarrollo, los 

recursos disponibles y posibles, y el marco lógico del proyecto. 

El proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto 

Cortés incluye como primer capítulo los datos generales, contiene el Planteamiento 

del Problema, que se refiere a los antecedentes, el problema identificado, las 

alternativas de solución, el marco referencial, la descripción del proyecto, los 

objetivos, la justificación, las políticas y estrategias de desarrollo del proyecto. 

El contenido del capítulo dos es el estudio de mercado del proyecto propuesto,  

describe las variables tales como: definición del servicio, análisis de la demanda, 

análisis de la oferta, promoción y punto de venta de los servicios. Se hace una 

descripción del servicio que se ofrece y se determina la factibilidad del proyecto 

como resultado de un análisis de la oferta y la demanda del servicio que ofrecerá la 

terminal única. 

El capitulo tres detalla el estudio técnico iniciando con la localización, luego lo 

relacionado con el tamaño, tecnología, ingeniería, programación, costos y 

1Tesis de Grado “Investigación del Problema de Congestionamiento vial en las calles céntricas de la ciudad de 
Puerto Cortés”, Elaborada en el año 2012. 
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organización del proyecto. Trata lo referente a la ejecución y operación del proyecto 

en un orden secuencial y claro de los procesos para su desarrollo.  

La evaluación financiera del proyecto se encuentra en el capitulo cuatro, muestra las 

variables de este estudio, como ser: ingresos que generará el proyecto, así como los 

gastos en que se incurrirá. También se presenta el flujo financiero y los indicadores 

de la evaluación financiera, tales como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR). 

En el capitulo cinco se refleja el análisis de los impactos positivos y negativos que 

generará en el medio ambiente, el desarrollo y funcionamiento del proyecto. 

Al final del documento se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada, además los anexos que le corresponden. 
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CAPITULO I 

1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El centro de la ciudad de Puerto Cortés es afectado por una situación de 

congestionamiento vial; esto altera negativamente la calidad de vida de la población 

de este sector de la ciudad. La situación antes mencionada se origina entre otros 

aspectos por la existencia de mayor concentración poblacional en los barrios 

céntricos de la península porteña, incremento constante de la actividad portuaria por 

los tratados de libre comercio, y el deficiente ordenamiento vial por parte de las 

instituciones competentes. Otra de las causas que acentúan más esta problemática 

es que la zona comercial se encuentra concentrada en el centro de la ciudad, y la 

península solo cuenta con una entrada y una salida. 

1.1 ANTECEDENTES 

El congestionamiento vial por aglomeración de autobuses interurbanos en el centro 

de la ciudad de Puerto Cortés tiene como una alternativa de solución, la creación de 

una Gran Central de Transporte Interurbano de Pasajeros, similar a la de San Pedro 

Sula1,situada en el Km 6 frente a la autopista que desde Puerto Cortés conduce 

hacia San Pedro Sula y Omoa, presentó sus primeras iniciativas para ser construida 

por la empresa privada en el año 2006, siendo autorizada la construcción de ésta por 

la Alcaldía Municipal; con la finalidad de funcionar como centro de distribución de 

autobuses interurbanos; consta de 8 locales comerciales  en donde se ubican 

farmacias, tiendas de zapatos, ropa y lubricantes, agencias bancarias, barbería,  y un 

food court, generando empleos directos a más de 47 ciudadanos. Normalmente la 

salida de autobuses interurbanos desde Puerto Cortés hacia San Pedro Sula se 

1Disponible en:http://www.skyscraperlife.com/honduras/3482-asi-es-la-gran-central-metropolitana-de-

autobuses-de-san-pedro-sula.html. 
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produce cada 12 minutos empresa Caribe y cada 10  minutos  empresa Impala; 

siendo más tardadas las salidas de la empresa Citul las cuales son cada 30 minutos. 

Las salidas de autobuses interurbanos con destino hacia Omoa son cada 30 minutos 

y con destino a Corinto cada 60 minutos, siendo 21 las salidas por hora, actualmente 

salen aproximadamente 252 autobuses diariamente. La terminal única está diseñada 

con una capacidad de operar para 972 salidas de autobuses diariamente.  

El proyecto Gran Central Metropolitana trajo consigo la readecuación de las nuevas 

rutas en  San Pedro Sula, ya no está sometida al congestionamiento vehicular 

imperante antes de su construcción. Asimismo la ciudad de La Ceiba y Santa Rosa 

de Copan construyeron Terminales Únicas de Transporte Interurbano y Urbano 

obteniendo buenos resultados como ser el descongestionamiento del centro de las 

ciudades, la generación de empleos y la seguridad para los usuarios. 

Con base en estos proyectos de Inversión que contribuyen al desarrollo 

socioeconómico de los municipios respectivos, así como del país en general, 

considerando que en el Municipio de Puerto Cortés en los últimos diez años se ha 

incrementado significativamente su población de 90,161 a 123,034 habitantes de 

acuerdo con la tasa de crecimiento establecida por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) equivalente al 3.7% y la actividad económica por ser una ciudad 

puerto, con atracciones turísticas habitantes tales como playas y parques de 

recreación campestre, consecuentemente se crea la necesidad del aumento de 

unidades de transporte. El incremento del parque vehicular genera la necesidad de 

una solución como ser, la construcción de una terminal única de autobuses 

interurbanos, que se oriente a la readecuación de rutas de transporte Interurbano y 

Urbano en la ciudad de Puerto Cortés. El proyecto Terminal Única de Autobuses 

Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés, surge como una propuesta de solución 

al problema identificado, que consiste en la situación de riesgo, contaminación e 

incomodidad, que enfrentan a diario los ciudadanos que transitan por el centro de la 

ciudad de Puerto Cortés en diversos medios de transporte. La referida situación  es 
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producto del desorden por aglutinamiento de pequeñas terminales de transporte 

interurbano y Urbano de esta ciudad. 

1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Para contribuir a solucionar el problema identificado (ver aneo No.1), se analizaron 

tres alternativas2 descritas a continuación (ver anexo No.3) 

1.-Crear otro acceso vehicular a la península. 

2.-Establecer nuevas zonas comerciales fuera de la península. 

3.-Ordenar las terminales de autobuses interurbanos a través de la creación de una 

terminal única. 

Entre estas alternativas, la No.3, “Ordenar la terminal de autobuses interurbanos 

mediante la creación de una terminal única”, es la que presenta mayores ventajas, 

por lo que se vuelve más factible y da origen al proyecto  descrito. Este proyecto 

cuenta con  factibilidad y viabilidad política, por estar contenido en el Plan de 

Desarrollo Municipal (año 2013 – 2014). Además existe un terreno zonificado para 

dicho fin en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida mejora el flujo vehicular de los autobuses con la creación de una 

Terminal Única de Autobuses Interurbano? 

¿De qué manera contribuye en la calidad de vida de la población de Puerto Cortés la 

Terminal Única? 

¿Cuánta es la capacidad de servicio que brinda la Terminal Única? 

2 Página 67, Tesis “Transporte Interurbano de Pasajeros y su repercusión en el Congestionamiento en las calles 
céntricas de la Ciudad de Puerto Cortés durante los años 2010-2013”. 
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¿Existe viabilidad de mercado, técnica y financiera para la creación de la Terminal? 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo de Inversión: Construir una Terminal Única de Autobuses Interurbanos  

en la ciudad de Puerto Cortés, para brindar un servicio adecuado y eficiente a las 

empresas de transporte y a los usuarios del transporte de pasajeros. 

1.4.2  Objetivo de Operación: Brindar servicio a la población del Municipio de Puerto 

Cortés, que se moviliza a través del transporte interurbano, y contribuir a la 

generación de empleos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto, surge como una propuesta de solución al problema identificado, el 

cual implica la situación de riesgo de accidentes, contaminación e incomodidad, que 

a diario enfrentan los ciudadanos que transitan por el centro de la ciudad de Puerto 

Cortés en diversos medios de transporte, los peatones, y los habitantes de este 

sector de la ciudad. La referida situación es producto del desorden por 

aglutinamiento  de pequeñas terminales de Transporte Interurbano localizadas en 

esta ciudad donde diariamente circulan por la red vial, la cantidad de 200 autobuses 

interurbanos. 

Las terminales para autobuses se han convertido en una pieza indispensable en los 

países más desarrollados, ya que organizan y limpian las ciudades, evitando 

congestionamientos viales y brindando seguridad, facilidad y rapidez a los viajantes. 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

Congestionamiento Vial: Se refiere a la condición de un flujo vehicular que se ve 

saturado debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incremento en los 

tiempos de viaje, este fenómeno se intensifica comúnmente en las horas pico.   
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Teoría Económica: se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis o 

modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. En la teoría 

económica se distinguen dos enfoques: Microeconomía y Macroeconomía. 

Economía del Transporte: Es una rama de la Teoría Económica que se ocupa del 

Sector Transporte, estudia el conjunto de elementos y principios que rigen el 

transporte de personas y bienes. 

Nivel de Factibilidad: Un proyecto que está en el Nivel de Factibilidad es un 

documento completo posee toda la información y un análisis profundo sobre las 

variables del proyecto. Es un documento con un grado mínimo de incertidumbre, 

optimo para que el Gerente tome decisiones sobre la ejecución de la inversión.   

Viabilidad: La viabilidad de un proyecto es la posibilidad de realizarlo o concretarse 

gracias a la voluntad que existe en las partes involucradas y a las circunstancias  o 

características del mismo. 

Factibilidad: La factibilidad de un proyecto es la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o meta de un proyecto. 

Demanda Insatisfecha: Es la cantidad de bienes o servicios, que es probable que el 

mercado consuma en años futuros y que no podrá ser cubierta si no varían las 

condiciones en las cuales se hizo la proyección y el análisis; una de las formas de 

cubrirla es por medio del producto del proyecto en estudio y de otros posibles 

proyectos. La demanda insatisfecha contribuye a precisar los límites máximos  

respecto de las dimensiones de la planta o el tamaño del proyecto.   

Políticas y Estrategias de Desarrollo: La política es una rama de la moral que se 

ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, resuelve los problemas 

que le plantea su convivencia colectiva y las Estrategias de Desarrollo son el 

conjunto de acciones planificadas de forma sistemática con el fin de lograr un 

objetivo para el bien común.  
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Segmentos de Mercado: se define como un grupo de personas, empresas u 

organizaciones con características homogéneas en cuanto a deseos, preferencias de 

compra o estilo en el uso de productos pero distintas de las que tienen otros 

segmentos que pertenecen al mismo mercado. 

Mercado Meta: también se le conoce como mercado objetivo. Los mercados metas 

son seleccionados para ser cubiertas sus necesidades. En ocasiones cuando son 

lanzados los planes de mercado técnia hay productos que buscan alcanzar diversos 

mercados objetivo o grupo de consumidores a los cuales se quiere llegar. 

Criterios de Valorización: en evaluación de mercado los criterios de valorización 

consisten en la asignación de valores numéricos a los niveles de aceptación o grados 

de interés de hacer uso de un servicio o producto determinado. 

1.7 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

La Ley de Tránsito tiene por objeto la preservación del orden público, la defensa de 

la vida, la integridad física de las personas, la protección de los bienes y el fomento 

del bienestar social, por lo que las normas de tránsito incluyen la creación de las 

terminales para los medios de transporte de pasajeros.  

El Plan de Arbitrio define el Departamento de Planeamiento de la Municipalidad de 

Puerto Cortés como el encargado de vigilar el correcto uso del suelo, mediante la 

aplicación de las regulaciones contenidas en la Estrategia de Gestión Municipal;  

reglamenta que los establecimientos comerciales, industriales y de servicios pagarán 

por apertura o por operación. 
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Los Bienes Inmuebles, que se encuentran ubicados en la zona urbana se gravarán 

con tres Lempiras con cincuenta centavos (L.3.50) por millar sobre el valor catastral 

registrado, o en su defecto, sobre el valor declarado3. 

Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios pagarán por apertura de 

acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que mida el local del negocio así: 

Área de local(m2) 

Desde - Hasta 

Valor a pagar 

en lempiras 

1-25 100 

26-50 200 

51-200 300 

201 en adelante 500 

Fuente: Plan de arbitrio de la Municipalidad de Puerto Cortés. 

Para los establecimientos comerciales que inicien operaciones en el año 2015 en el 

sector comprendido entre la 8ª-9ª Avenida 9ª Calle Oeste y 16 Calle Este, pagará 

solamente el 50% del valor del Permiso de Operación que le corresponda, como un 

incentivo para el desarrollo comercial de esta zona. Esta disposición será 

reglamentada por tipo de negocio, por la Administración Municipal. 

El Plan Maestro de Desarrollo del Municipio de Puerto Cortés elaborado por La 

Municipalidad de Puerto Cortés y el Banco Interamericano de Desarrollo en 1998, 

propusieron una nueva orientación al Plan Maestro de Desarrollo de la ciudad bajo el 

concepto de Estrategia de Gestión Municipal Integrada. Dicha estrategia se presenta 

3 Plan de Arbitrio de la Municipalidad de Puerto Cortés. 
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en seis (6) volúmenes y cuarenta y nueve (49) planos que contienen propuestas de 

desarrollo  en las áreas de Economía y Finanzas, Vialidad y Transporte, 

Reglamentos y Equipamiento Urbano, Vivienda Social  y Medio Ambiente.  

La estrategia de Gestión Municipal Integrada, enmarca la zona de localización del 

proyecto propuesto, en las Áreas de reserva a habilitar nombradas como R-3 lo cual 

significa que son áreas de usos múltiples. 

El Plan de Gobierno Municipal de Puerto Cortés, Período 2013-2014, incluye entre 

sus objetivos de Vialidad y Transporte establecer alianzas con las empresas de 

transporte, para brindar un mejor servicio a los usuarios de los autobuses. La Unidad 

Municipal de Vialidad y Transporte actualmente desarrolla actividades en conjunto 

con los empresarios de transporte interurbano, con el propósito de concentrar a las 

empresas Impala, Caribe, Citul, Transportes Rodríguez, Citral, San Fernando de 

Omoa y Costeños en un solo sitio de la ciudad. 

1.8 RECURSOS DISPONIBLES Y POSIBLES 

a) Recursos Humanos: durante su Fase de Ejecución, se necesita mano de obra 

calificada (ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, un ingeniero ambiental, albañiles, 

topógrafos, fontaneros, carpinteros, soldadores, electricistas) y mano de obra no 

calificada, tales como ayudantes, personal de vigilancia y peones. En su Fase de 

Operación, el recurso humano será: la Junta Directiva del Consorcio de Terminal de 

Transporte de Puerto Cortés, un Gerente General con título de Licenciado en 

Administración de Empresas o carrera afín; personal calificado y no calificado para 

las  actividades inherentes a la administración de la Terminal. 

b) Recursos financieros: estos recursos serán aportados por las empresas de 

transporte interurbano que constituyen el consorcio dueño del proyecto. La 

municipalidad de Puerto Cortés establecerá alianzas  con los transportistas, para 

facilitar y viabilizar la construcción de la Terminal Única de Autobuses Interurbanos. 
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c) Recursos Materiales: terreno, equipo, y los insumos necesarios para la 

construcción de las obras de infraestructura pertinentes. 

1.9 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINAL ÚNICA DE AUTOBUSES 
INTERURBANOS DEL  MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS 

El proyecto “Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto 

Cortés” consiste en crear instalaciones adecuadas para que las empresas de 

transporte interurbano de los corredores: Puerto Cortés-San Pedro Sula, Puerto 

Cortés-Omoa, sean capaces de brindar un servicio eficiente a los usuarios de esos 

medios de transporte, mediante el acondicionamiento de áreas que faciliten el 

abordaje y el desabordaje de autobuses. Por otra parte, el proyecto contiene áreas 

físicas para locales comerciales y para las oficinas administrativas de las siete 

empresas de autobuses interurbanos que forman el consorcio propietario de la 

Terminal única. 

En el desarrollo del proyecto se utilizará maquinaria y equipo necesario de acuerdo 

con cada actividad que se ejecute, y en la prestación de los servicios se empleará 

mano de obra calificada acorde con las necesidades y exigencias de las empresas 

de transporte, los usuarios de autobuses y los arrendatarios de locales comerciales. 

La ubicación del proyecto será en un predio localizado en el Km 6, colindando con la 

fábrica HANIL, en la entrada a la colonia La Roca en Puerto Cortés,  tendrá como 

zona de influencia los municipios de Puerto Cortés, Omoa, Choloma y San Pedro 

Sula. 

Los servicios que prestará la Terminal Única van dirigidos a empresas de transporte 

interurbano de pasajeros, usuarios de autobuses y comerciantes interesados en 

instalarse en los locales de dicha terminal. 
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Para la operación del proyecto se construirá la estructura física en un área total de 

10,967.5 metros cuadrados, dicho espacio se delimitará para diversos requerimientos 

cuyas componentes se describen a continuación: 

Administración; consiste en la construcción de oficinas administrativas para las siete 

empresas de transporte interurbano, con el área de recepción, sanitarios, cuarto de 

aseo, sala de juntas y cocineta. 

Boletería y sala de espera; componente es para la atención a los usuarios del 

transporte interurbano, contiene boletería, sanitarios, sala de espera y oficina de 

seguridad. 

Food court; componente para el servicio de alimentos en la terminal, tiene área de 

mesas, restaurantes, sanitarios, área de circulación  

Locales comerciales; consiste en espacios comerciales con sus sanitarios 

correspondientes. 

Andenes; andenes para los autobuses interurbanos. 

Parqueo; se compone de parqueos para autobuses, estacionamiento público, 

parqueo para taxis. 

Plazas; plazas peatonales con áreas verdes. 

Parqueos; comedores, andenes, parqueo de autobuses, estacionamiento para el 

público, parqueo de taxis, plazas y áreas de circulación vial de autobuses. 

La construcción del proyecto a partir de la orden de inicio tendrá una duración de 8 

meses en su etapa de ejecución o inversión, durante la cual se construirán las 

instalaciones, y cuarenta años para la operación o funcionamiento. 
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CAPÍTULO II 

2.0  ESTUDIO DE MERCADO 

2.1   IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado de un proyecto a nivel de factibilidad, se analiza el 

comportamiento histórico, actual y futuro de la demanda y oferta del bien o servicio 

que genera el proyecto y se determina la necesidad insatisfecha en el mercado meta 

y la disposición de consumir el producto que se le ofrece. 

La demanda insatisfecha por las empresas de transporte interurbano del Municipio 

de Puerto Cortés por no poseer las condiciones apropiadas para la operación de los 

autobuses y la incomodidad e inseguridad de los usuarios de dicho transporte, son 

entre otros aspectos, una justificación para el desarrollo del proyecto, ya que desde 

la perspectiva financiera y social brinda beneficios directos e indirectos para la 

población demandante del servicio y para el Municipio en general. El presente 

estudio define claramente el producto que satisface las  necesidades de la población 

demandante, el costo por los servicios que se ofrecerán, participación del servicio en 

el mercado, asimismo información sobre la competencia. 

2.2  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios que ofrecerá el proyecto son: 

Alquiler de locales comerciales para tiendas de ropa, zapaterías, lubricantes, 

barberías,  restaurante (Food Court), bomba surtidora de combustible y farmacias. 

Entre otros servicios, el alquiler de cubículos para oficinas administrativas a las 

empresas de transporte interurbano con todas las aéreas necesarias para un óptimo 

desarrollo de sus actividades; alquiler de instalaciones para venta de combustibles, 

andenes de salidas y llegadas de autobuses, parqueo para autobuses, taxis y público 

en general, asimismo áreas de circulación peatonal. 
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En cada uno de los servicios se dispondrá de ambientes con sus componentes como 

se desglosa en el Cuadro No.1 a continuación: 

Cuadro No.1 
PUERTO CORTÉS: ambientes de la Terminal. 

Ambientes Componentes 

Administración Recepción, sala de juntas, oficinas administrativas, cubículos, 
cuarto eléctrico, cuarto de aseo, cocineta y sanitarios. 

Boletería y sala de espera. Boletería, cuarto de valores, sala de espera, oficina de 
seguridad. 

Food Court Restaurantes, área de comedor, sanitarios para damas y 
caballeros. 

Locales comerciales Locales con servicio sanitario 

Andenes Llegadas y salidas 

Parqueos Parqueo para autobuses, taxis y el público en general 

 
       Fuente: Elaboración propia en base a la Gran Central Metropolitana de Autobuses de  San Pedro Sula, 

       Honduras. 

En el cuadro No.1 se hace una descripción de los ambientes y de los componentes 

de los cuales se dispondrá en la terminal, de acuerdo a las necesidades expresadas 

por el mercado meta. 

2.3   ANALISIS DE LA DEMANDA 

“La  demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”4. 

Para analizar la demanda se tomaron en cuenta todos los factores que influyen en el 

proyecto, como ser la necesidad de una terminal única, disponibilidad de pago y nivel 

de ingresos de la población meta; para esto se consideraron fuentes primarias y 

secundarias como ser estadísticas, encuestas y entrevistas directas. 

2.3.1  Características de los Beneficiarios o Población Meta 

4Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4° edición. 
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La población meta hacia la cual van dirigidos los servicios de la terminal son las 

empresas de transporte interurbano, propietarios de tiendas  y usuarios de transporte 

interurbano de pasajeros. 

Segmentación de Mercado 

Se ha identificado como segmentos de mercado o mercados meta al conjunto de 

propietarios de autobuses Interurbanos, usuarios de transporte interurbano de 

pasajeros y  comerciantes legalmente constituidos e inscritos en la cámara de 

comercio e industrias de Puerto Cortés, tales como: propietarios de tiendas de ropa, 

zapaterías, barberías, restaurantes y farmacias. 

Mercado meta 

En el mercado meta del proyecto, el principal segmento son los propietarios y 

usuarios de autobuses Interurbanos. 

2.3.1.1  Empresas de Transporte Interurbano y la demanda potencial 

Las empresas de transporte interurbano, así como los propietarios de tiendas de 

mercadería y los usuarios del transporte interurbano de pasajeros constituyen la 

demanda potencial de los servicios que ofrece el proyecto “Terminal Única de 

Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés”. 

2.3.1.1.a Información de Ingresos y gastos de las empresas de transporte 

interurbano de pasajeros. 

El cuadro No.2 se muestra en detalle información sobre ingresos y egresos, entre 

otros datos, de cada una de las empresas de transporte interurbano; cuentan con 42 

socios en total. La empresa Impala, Expresos del Caribe, Hermanos Rodríguez, 

Costeños, San Fernando y Citral tiene la modalidad de aprovechamiento de mercado 

en conjunto, aplicando una la estrategia de crear su propia competencia. 

Agrupándose Impala y Expresos del Caribe, pues tienen los mismos socios aunque 
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con constitución legal individual, la misma estrategia aplicaron Los Hermanos 

Rodríguez con la empresa Costeños, y San Fernando de Omoa con la Empresa 

Citral. La empresa Citul no tiene alianza con otra empresa. 

Actualmente el Transporte Interurbano en la ciudad de Puerto Cortés cuenta con 

siete empresas, con una flota total de 200 unidades de transporte, de las cuales 165 

circulan desde Puerto Cortés hasta San Pedro Sula y viceversa, pertenecientes a las 

Empresas Impala, Caribe y Citul. Las 35 unidades restantes circulan de Puerto 

Cortés hasta el Municipio de Omoa que incluye varios lugares de esa jurisdicción, 

hasta llegar a la frontera con Guatemala. 

A excepción de la Empresa San Fernando que se limita a hacer el recorrido hasta el 

casco urbano del Municipio de Omoa. 

Todas las empresas realizan dos pagos mensuales al administrador por cada unidad 

de transporte, uno para cubrir gastos administrativos y otro como aportación y ahorro 

por socio por cada autobús. 

Las Empresas Impala y Caribe tienen la mayor cantidad de autobuses con un 40%  y 

35% respectivamente, la Citul con un 7 % y las empresas que prestan el servicio 

hacia Omoa y frontera con Guatemala  tiene el 18% del total de los autobuses 

interurbanos. Lo anterior evidencia que la mayor demanda de transporte interurbano 

es hacia la ciudad de San Pedro Sula y viceversa. 
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CUADRO No.2 
PUERTO CORTÉS: registro de ingresos y gastos administrativos de las empresas 

de transporte interurbano de pasajeros(Año 2013) 

Í
t
e
m 

Empresa 
de 

Transporte 

No.de 
autob
uses 

No. 
Socios de 

cada 
Empresa 

1er.Pago 
gastos 

administrati
vos por 

unidad de 
Bus 

mensualme
nte(LPS) 

2do. Pago 
Mensual 

Aportacion
es y 

ahorro Por  
Socio por 
cada bus 

(LPS) 

Ingreso 
Total 

mensual por 
unidad de 
bus(LPS) 

1er. 
Ingreso 
mensual 
Total(LP

S). 

2do. 
Ingreso 
mensual 

Total 
(LPS). 

Total de 
Ingresos 

mensuales 
por cada 

Empresa(L
PS) 

Gastos 
Administr
ativos(LP
S). 

1 Impala 80 12 3,000.00 14,000.00 17,000. 240,000. 1120,000 1360,000. 240,000 
2 Caribe 70 12 3,000.00 14,000.00 17,000. 210,000. 980,000. 1190,000. 210,000 
3 Citul 15 8 2,800.00 15,000.00 17,800. 42,000. 225,000. 267,000. 42,000 
4 Citral 16 11 2,860.00 30,900.00 33,760. 45,760. 494,400. 540,160. 45,760. 

5 
San 

Fernando 5 11 2,860.00 39,000.00 41,860. 14,300. 195,000. 209,300. 14,300. 

6 Costeño 10 11 2,900.00 36,000.00 38,900. 29,000. 360,000. 389,000. 29,000. 
7 Rodríguez 4 11 2,900.00 36,000.00 38,900. 11,600. 144,000. 155,600.00 11,600. 

 

Flota de 
autobuses 

2OO 
Unid. 

        

Fuente: Elaboración propia, en base a consultas a las empresas de transporte interurbano de Puerto 

Cortés. 

Gráfico No. 1 
Porcentaje de autobuses por cada empresa 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el cuadro No 2 

Impala Caribe Citul Citral San 
Fernando

Costeño Rodríguez

40 %

35 %

7.5 % 8 %

2.5 %
5 %

2 %
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2.3.1.1b  Aceptación de uso de la terminal única de autobuses por parte de las 

empresas de transporte interurbano. 
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Cuadro No.3 

PUERTO CORTES: grado de aceptación e intención de hacer uso de la terminal 

(Año 2013). 

 

Empresas de 
Transporte 
Interurbano 

Muy 
desinteresado Desinteresado No Interesado , 

ni desinteresado Interesado Muy interesado 

Grado de 
Interés en 
hacer uso de 
una Terminal 
Única de 
autobuses 
Interurbanos 
en Puerto 
Cortés. 

Impala     5 
Expresos del 
Caribe     5 

Citul   3   
Citral     5 

San Fernando     5 

Costeños     5 
Hermanos 
Rodríguez     5 

 

Empresas de 
Transporte 
Interurbano 

Definitivamente 
no 

Probablemente 
no No se Probablemente 

sí Definitivamente sí 

Disponibilidad 
de hacer uso 
de una 
Terminal 
Única de 
autobuses 
Interurbanos. 

Impala     5 
Expresos del 
Caribe     5 

Citul   3   
Citral 

    

5 
San Fernando     5 
Costeños     5 
Hermanos 
Rodríguez     5 

 

Empresas de 
Transporte 
Interurbano 

Tarifario Semanal Mensual   

Modalidad de 
pago que 
prefieren los 
propietarios 
de autobuses 
Interurbanos. 

Impala   3   

Expresos del 
Caribe   3   

Citul   3   
Citral  2    
San Fernando  2    
Costeños   3   
Hermanos 
Rodríguez   3   

Fuente: Elaboración propia; consultas a presidentes de empresas 
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CRITERIO DE VALORIZACIÓN 

Valor asignado Grado de interés y disposición 

1 Muy desinteresado 

2 Desinteresado 

3 No Interesado , ni desinteresado 

4 Interesado 

5 Muy interesado 

1 Definitivamente no lo usaría 

2 No lo usaría 

3 Tal vez lo usaría 

4 Probablemente sí lo usaría 

5 Definitivamente sí lo usaría 

Valor asignado Modalidad 

1 Tarifario 

2 Semanal 

3 Mensual 
 

En el cuadro No.3 se detallan las cifras que muestran el grado de interés y la 

disponibilidad de hacer uso de la terminal única, por parte de las empresas de 

transporte interurbano localizadas en Puerto Cortés.  

De las seis empresas de transporte consultadas, sólo la Citul no manifiesta 

claramente su interés al respecto. En cuanto a la modalidad de pago por el uso de la 

terminal, 2 de 7 empresas consultadas prefieren hacer pagos semanales, y 5 

prefieren pagar mensualmente. 
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Gráfico No.2 

Grado de interés, intensión y modalidad de pago de las Empresas de transporte 

Interurbano en la terminal. 

 
Fuente: Elaborado con base en cuadro No. 3 

El gráfico No.2 está basado en el cuadro No.3. En este gráfico se observa que de las 

siete empresas de transporte interurbano, seis expresan estar muy interesadas en 

hacer uso de una Terminal Única de autobuses con una representación de 85.71%  y 

sólo la Empresa Citul no manifiesta claramente el interés al respecto y representando 

el 14.29% y muestra que de las siete empresas encuestadas seis expresan estar en 

la disponibilidad de hacer uso de una Terminal y solo la Citul dice no haber tomado 

una determinación hasta el momento. 

El gráfico muestra la modalidad preferencial de pago por el uso de la terminal única. 

De las siete empresas, cinco prefieren pagar el alquiler mensualmente y dos de 

forma semanal. 

2.3.1.2Propietarios de tiendas o centros comerciales 
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2.3.1.2a Aceptación por parte de los propietarios de centros comerciales de hacer 

uso de locales en una terminal única de autobuses interurbanos 

Cuadro No. 4 
PUERTO CORTES: grado de interés e intención de hacer uso de locales en una 

terminal (Año 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con consultas a propietarios de centros comerciales en Puerto Cortés. 
  

 Centros Comerciales Muy 
desinteresado Desinteresado No Interesado , ni 

desinteresado Interesado Muy 
interesado 

Grado 
de 

Interés 

Tiendas de 
Ropa 

Bueno Bonito y 
Barato     5 

  Bazar Ellisis     5 

  Alexandra´s    4  
  Bazar Estela    4  
  Tiendas Rey     5 

 Zapaterías Calzadora 
Guevara    4  

  
Zapatería 
Gallardo     5 

  Viviana´sShoes     5 

 Barberías Profesional 
Barber Shop     5 

  
Barbería 
Continental No 1    4  

  Barbería Social   3   
  BarberíaLópez     5 

  
Barbería la 
Profesional     5 

 
Merendero

s 
Pupusería La 
Bendición     5 

  
Pollos El 
Rancho     5 

  Pollos Cacique   3   
  Albert´s Café    4  
  ChickenSteak     5 

 Farmacias Farmacia Aries  2    

  
Farmacia Farma 
Uno     5 

  
Farmacia 
Géminis   3   

  
Farmacia Juan 
Lindo     5 

  
Farmacia Del 
Ahorro    4  
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En el cuadro No.4 se establece que de las muestras tomadas en campo, es decir, en 

los diferentes centros de negocios, sólo el propietario de la Farmacia Aries mostró 

desinterés en instalar su negocio en un local de la Terminal Única de Autobuses. Los 

propietarios de la Barbería Social, Pollos Cacique y Farmacia Géminis fueron los 

únicos en expresar no estar interesados ni desinteresado. 

De 23 negocios encuestados, 13 están muy interesados en hacer uso de un local 

comercial en una Terminal Única de autobuses Interurbanos, esto representa el 

56.52% del total.  Los negocios interesados son 6, equivalentes al 26.08%. Tres 

negocios expresan estar no interesados ni desinteresado, equivalente a 13.05%; y 

uno está desinteresado, el cual es el 4.35% de la totalidad. 

CRITERIO DE VALORIZACIÓN 

Valor asignado Grado de aceptación 

1 Muy desinteresado 

2 Desinteresado 

3 No Interesado , ni desinteresado 

4 Interesado 

5 Muy interesado 

1 Definitivamente no lo usaría 

2 No lo usaría 

3 Tal vez lo usaría 

4 Probablemente sí lo usaría 

5 Definitivamente sí lo usaría 
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La mayoría de los comerciantes entrevistados expresan estar muy interesados e 

interesados en hacer uso de locales comerciales, por lo que se estima un Grado de 

aceptación del 82.60 %. 

Gráfico No.3 

Grado de interés de los comerciantes en hacer uso de locales de la terminal. 

 

Fuente: elaborado con base en cuadro No 4.  

El gráfico No. 3 está elaborado con base en el cuadro No. 4, y refleja el grado de 

interés de los comerciantes de Puerto Cortés en hacer uso de los locales 

comerciales de la terminal única.  
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Cuadro No. 5 

PUERTO CORTES: grado de interés e intención por hacer uso de locales 
comerciales en la terminal (Año 2013) 

 Centros Comerciales 
Definitivamen

te no lo 
usaría 

No lo 
usarí

a 

Tal vez 
lo 

usaría 

Probableme
nte sí lo 
usaría 

Definitivame
nte sí lo 
usaría 

Disponibilidad de 
hacer uso de un 

local 

Tiendas 
de 

Ropa 

Bueno 
Bonito y 
Barato     5 

  Bazar Ellisis     5 

  Alexandra´s    4  

  Bazar Estela    4  

  Tiendas Rey     5 

 
Zapaterí

as 
Calzadora 
Guevara    4  

  
Zapatería 
Gallardo     5 

  
Viviana´sSh
oes     5 

 
Barberí

as 
Profesional 
Barber Shop     5 

  

Barbería 
Continental 
No 1    4  

  
Barbería 
Social   3   

  
BarberíaLóp
ez    4  

  
Barbería La 
Profesional     5 

 
Merend
eros 

Pupusería 
La 
Bendición     5 

  
pollos El 
Rancho     5 

  
Pollos 
Cacique   3   

  
Albert´s 
Café     5 

  
ChickenStea
k    4  

 
Farmaci

as 
Farmacia 
Aries  2    

  
Farmacia 
Farma Uno     5 

  
Farmacia 
Geminis   3   

  
Farmacia 
Juan Lindo     5 

  
Farmacia 
Del Ahorro    4  

 
Fuente: elaboración propia con consultas a propietarios de centros comerciales en Puerto Cortés 
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Los criterios de valorización empleados en el cuadro No.5 son los mismos del cuadro 

No.4. 

El cuadro No.5 muestra el grado de interés e intención de hacer uso de los locales 

comerciales de la terminal. En el mismo cuadro se establecen los resultados de la 

investigación realizada al respecto, de acuerdo con los criterios de valorización 

empleados.  

GRAFICO No.4 
Disponibilidad de los negocios de hacer uso de los locales comerciales de la 

terminal. (AÑO 2013) 

 
Fuente: Elaborado con base en el cuadro No.5 

El gráfico No.4 muestra que la mayoría de los negocios encuestados están en la 

disponibilidad de hacer uso de los locales comerciales de la Terminal Única de 

Autobuses Interurbanos de Puerto Cortés. Esta mayoría está representada por el 

0

1

2

3

4

5

6

Bu
en

o B
on

ito
 y 

Ba
ra

to

Ba
za

r E
llis

is

Al
ex

an
dr

a´
s

Ba
za

r E
st

el
a

Tie
nd

as
 Re

y

Ca
lza

do
ra

 G
ue

va
ra

Za
pa

te
ría

 G
all

ar
do

Vi
via

na
´s 

Sh
oe

s

Pr
of

es
io

na
l B

ar
be

r S
ho

p

Ba
rb

er
ía 

Co
nt

in
en

ta
l N

o 1

Ba
rb

er
ía 

So
cia

l

Ba
rb

er
ia 

Lo
pe

z

Ba
rb

er
ía 

La
 P

ro
fe

sio
na

l

Pu
pu

se
ría

 La
 Be

nd
ici

on

po
llo

s E
l R

an
ch

o

Po
llo

s C
ac

iq
ue

Al
be

rt´
s C

af
é

Ch
ick

en
 St

ea
k

Fa
rm

ac
ia 

Ar
ie

s

Fa
rm

ac
ia 

Fa
rm

au
no

Fa
rm

ac
ia 

Ge
m

in
is

Fa
rm

ac
ia 

Ju
an

 Li
nd

o

Fa
rm

ac
ia 

De
l A

ho
rro

Definitivamente no lo usaría

No lo usaría

Tal vez lo usaría

Probablemente sí lo usaría

Definitivamente sí lo usaría

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



52.18%, los cuales expresan que definitivamente usarán los locales comerciales de 

la Terminal,  y un 30.43% probablemente usarían los locales. 

 

2.3.1.3   Usuarios del transporte interurbano de pasajeros 

2.3.1.3a Aceptación por parte de los usuarios, en hacer uso de una terminal única en 

La Colonia La Roca. 

Cuadro No.6 

PUERTO CORTÉS: disposición de usar una terminal en la colonia La Roca, para 

el abordaje y desabordaje de los autobuses interurbanos 

 

  

Frecuencia Porcentaje (%) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Definitivamente si 13 10.0 10.0 10.0 

Probablemente si 20 15.4 15.4 25.4 

Definitivamente no 86 66.2 66.2 91.5 

Probablemente no 11 8.5 8.5 100.0 

Total 130 100.0 100.0  

 
   Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo, encuesta usuarios marzo 2011. 
 
 

El cuadro No. 6 refleja que de una muestra de 130 usuarios encuestados5, 86 no 

están en la disposición de hacer uso de la terminal  y representan un 66.2%; trece 

definitivamente sí y representan el 10% de los encuestados. El siguiente cuadro 

describe las razones expresadas por los usuarios para no hacer uso de la terminal. 

5 Ley de los grandes números 
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Cuadro No 7 

PUERTO CORTÉS: razón para no hacer uso de la terminal 
(año 2013) 

  
Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Por la ubicación 11 8.5 8.7 8.7 

dificultad de traslado 60 46.2 47.2 55.9 

Transporte urbano caro 18 13.8 14.2 70.1 

Inseguridad 5 3.8 3.9 74.0 

Otra 32 24.6 25.2 99.2 

6 1 0.8 0.8 100.0 

Total 127 97.7 100.0  
Perdidos Sistema 3 2.3   
Total 130 100.0   

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo, encuesta usuarios marzo 2011. 

El cuadro No. 7 muestra que de los 130 usuarios encuestados, 3 fueron valores 

perdidos por ausencia de dato, quedando un total 127 válidos, de los cuales 60 

expresan que la razón para no hacer uso de la terminal es por dificultad de traslado y 

representan el 46.2% del total. Un 8.5% declara que la razón de no usarla es su 

ubicación, sin embargo un 24.6% no especificó razones planteadas sino que lo 

atribuyeron a otras razones no especificadas. Por razones de inseguridad solo un 

3.8% expresan no usarla y con relación a transporte caro sólo un 13.8%. 

Los resultados de la encuesta muestran que sí existe aceptación de ubicación, sin 

embargo la mayoría expresan que la dificultad es el traslado, situación que deberá 

ser resuelta por las autoridades competentes socializando la Terminal Única. 

2.3.1.3b Análisis de la Demanda Real del servicio de transporte interurbano de 

pasajeros, Corredor Puerto Cortés-Omoa-Corinto y viceversa 
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Cuadro No. 8 

PUERTO CORTÉS: Análisis de la demanda real del servicio de transporte 

interurbano de pasajeros corredor Puerto Cortés-Omoa-Corinto y viceversa  

(Marzo 2013). 

Nombre 

Empresa de 

transporte Citral San Fernando  Costeños 

Hermanos 

Rodríguez Total Pasajeros por día 

Demanda 

diaria por 

cada 

empresa, año 

2013 2,400 1,320 2,560 2,140 8,420 

 
Fuente: elaboración propia con base en investigación de campo. 

El cuadro No 8 contiene la demanda diaria de transporte por cada una de las 

empresas de transporte que cubren el corredor Puerto Cortés-Omoa-Corinto y 

viceversa. Diariamente los autobuses de estas empresas transportan un total de 

8,420 pasajeros. Esta es la demanda real a la cual cada empresa condiciona sus 

unidades, y la frecuencia de salida de cada una. La empresa San Fernando única 

con ruta hasta el centro del casco urbano de Omoa, regresando de nuevo a Puerto 

Cortés, transporta menor cantidad de pasajeros, sin embrago la demanda real se 

encuentra cubierta con la cantidad de unidades que circulan. 

2.3.1.3c Análisis de Demanda Futura  de servicio de transporte interurbano, Corredor 

Puerto Cortés -Omoa- Corinto y viceversa. “El uso de las técnicas de predicción, 

permite poder estimar la demanda futura para  todo el período de vida útil del 

proyecto”6, pues se quiere observar el comportamiento de la misma a través del 

tiempo. 

6Rosales Posas, Ramón. Formulación y Evaluación de Proyectos 
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Cuadro No. 9 

PUERTO CORTÉS: Cantidad de pasajeros que transporta  cada empresa que cubre 

el corredor Puerto Cortés-Corinto, por día (2011-2020). 

Demanda 
Diaria Citral San Fernando Costeños Rodríguez 

Total Pasajeros por 
día 

AÑO 2013 2,489 1,369 2,655 2,219 8,732 
AÑO 2014 2,581 1,419 2,753 2,301 9,055 
AÑO 2015 2,676 1,472 2,855 2,386 9,390 
AÑO 2016 2,775 1,526 2,960 2,475 9,737 
AÑO 2017 2,878 1,583 3,070 2,566 10,097 
AÑO 2018 2,985 1,642 3,184 2,661 10,471 
AÑO 2019 3,095 1,702 3,301 2,760 10,858 
AÑO 2020 3,210 1,765 3,423 2,862 11,260 
AÑO 2021 3,328 1,831 3,550 2,968 11,677 
AÑO 2022 3,451 1,898 3,682 3,078 12,109 
 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo, encuesta usuarios marzo 2011. 
Proyección INE con una tasa de crecimiento de 3.7 por ciento. 

El cuadro No.9 muestra la proyección de la demanda futura de servicio de autobuses 

interurbanos, Corredor Puerto Cortés -Omoa- Corinto y viceversa. 

Para determinar la demanda se consideró una proyección del año 2011 hasta el año 

2020. Para cada una de las empresas, se utilizó la formula de potencia del Instituto 

Nacional de Estadísticas con la tasa de crecimiento que corresponde al Municipio de 

Puerto Cortés7, siendo la proyección 12,109 usuarios del servicio por día para el año 

2020. 

2.3.1.3d Análisis de Demanda Real de servicio de transporte interurbano, corredor 

Puerto Cortés-San Pedro Sula y Viceversa. 

7 Unidad de Investigación y Estadísticas del Municipio de Puerto Cortés, UIES 
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Cuadro No. 10 

PUERTO CORTES: Demanda de transporte de pasajeros por cada empresa,    

corredor Puerto Cortés-San Pedro Sula 

(Marzo2013) 

Nombre empresa 
de transporte Impala 

Expresos del 
Caribe Citul 

Total Pasajeros 
por día 

Demanda diaria 

por cada 

empresa, 

año2013 9360 5760 1620 16,740 
 
Fuente: Elaboración propia con base en conteo de autobuses interurbanos, realizado 
el 22 de mayo del Año 2013. 

 

El cuadro No.10 muestra un total de 16,740 pasajeros que se trasladan por el 

Corredor Puerto Cortés-San Pedro Sula y Viceversa, esta es la demanda real a la 

cual cada empresa condiciona sus unidades y las frecuencias de salida de cada una. 

La empresa Citul transporta menor cantidad de pasajeros, sin embrago la demanda 

real se encuentra cubierta con la cantidad de unidades que las demás empresas 

ponen a circular. Los resultados indican que la mayor demanda la tiene la empresa 

Impala y Expresos del Caribe.  

Del cuadro No.9 y 10 se aprecia que la mayor demanda del servicio es por el 

Corredor Puerto Cortés-San Pedro Sula y Viceversa, aproximadamente el doble de la 

cantidad diaria de usuarios que se trasladan por el corredor Puerto Cortés-Omoa–

Corinto y viceversa.  

2.3.1.3e Análisis de Demanda Futura de servicio de transporte interurbano de 

pasajeros,  Corredor Puerto Cortés San Pedro Sula y Viceversa. 
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Cuadro No. 11 

PUERTO CORTÉS: Análisis de la demanda Futura, corredor  

Puerto Cortés-San Pedro Sula (2011-2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo, encuesta usuarios marzo 2013. 
Proyección INE con una tasa de crecimiento de 3.7 por ciento.        

El cuadro No.11 muestra la proyección de la demanda futura de servicio de 

transporte interurbano, corredor Puerto Cortés –San Pedro Sula y viceversa. 

Para determinar la demanda diaria en este corredor, se consideró una proyección del 

año 2011 hasta el año 2020, para cada una de las empresas; se utilizó la fórmula de 

potencia que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas con la tasa de crecimiento 

Demanda 
Diaria Impala 

Expresos del 
Caribe Citul 

Total Pasajeros 
por día 

AÑO 2013 9,706 5,973 1,680 17,359 

AÑO 2014 10,065 6,194 1,742 18,002 

AÑO 2015 10,438 6,423 1,807 18,668 

AÑO 2016 10,824 6,661 1,873 19,358 

AÑO 2017 11,225 6,907 1,943 20,075 

AÑO 2018 11,640 7,163 2,015 20,817 

AÑO 2019 12,071 7,428 2,089 21,588 

AÑO 2020 12,517 7,703 2,166 22,386 

AÑO 2021 12,980 7,988 2,247 23,215 

AÑO 2022 13,461 8,283 2,330 24,074 
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que corresponde al Municipio de Puerto Cortés8, siendo la proyección de 24,074 

usuarios del servicio para el año 2020. 

2.4  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta está constituida por los servicios que la terminal única estará en la 

capacidad de brindar, de acuerdo con el acondicionamiento de sus instalaciones, y 

de su estructura administrativa. En la medida en que los usuarios demanden el 

servicio de transporte, los propietarios de las empresas demandarán los servicios de 

la terminal única. 

La oferta actual, es de pequeñas terminales localizadas de manera dispersa en el 

centro de la ciudad, las cuales son administradas de forma compartida por algunas  

empresas. La empresa Citral y San Fernando se encuentran en un mismo predio. 

Por otra parte, las empresas Costeños y Hermanos Rodríguez también comparten su 

terminal; asimismo las empresas Impala y Caribe tienen una misma terminal; sin 

embargo estos últimos realmente sólo la usan como parqueo ya que utilizan como 

punto de partida específicamente la 3ra. calle este en el Barrio el centro. Todas las 

Empresas antes mencionadas utilizan como punto de partida esta calle, por lo tanto 

se puede afirmar que no existe una oferta que proporcione comodidad y seguridad a 

los usuarios del transporte interurbano. 

La única empresa que no comparte su terminal es la Citul, sin embargo su oferta no 

es atractiva a los usuarios, y su localización es en la 4ta. calle este, a una cuadra de 

distancia de la ubicación de las otras empresas. 

2.4.1 Factores Institucionales 

La cantidad de unidades que las empresas ponen en operación depende, en gran 

medida, de los permisos que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 

8 Unidad de Investigación y Estadísticas del Municipio de Puerto Cortés, UIES 
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(SOPTRAVI) otorgue. Esta es una de las principales determinantes de la oferta que 

cada empresa de transporte brinda a los usuarios.  

2.4.2 Precio de renta de locales 

A continuación se detalla la disponibilidad de pago de renta mensual de un local 

comercial en la terminal única de autobuses, por parte de los propietarios de centros 

comerciales. Esta disponibilidad se determina mediante la implementación de una 

encuesta. 
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Cuadro No.12 

PUERTO CORTÉS: disponibilidad de pago mensual por un local, 

por parte de los propietarios de centros comerciales(Marzo 2013) 

Centros Comerciales 

 
Área en m2 Disponibilidad de pago (en 

Lempiras) 
Tiendas de Ropa Bueno Bonito y Barato 70 8,000.00 

 
Bazar Ellisis 30 5,000.00 

 
Alexandra´s 84 6,000.00 

 
Bazar Estela 24 12,000.00 

 
Tiendas Rey 90 7,000.00 

Zapaterías Calzadora Guevara 30 4,000.00 

 
Zapatería Gallardo 36 8,000.00 

 
Viviana´sShoes 36 4,000.00 

Barberías Profesional Barber Shop 30 4,500.00 

 
Barbería Continental No 1 35 4,000.00 

 
Barbería Social 30 5,000.00 

 
Barbería López 32 4,500.00 

 
Barbería la Profesional 30 7,500.00 

Restaurantes Pupusería La Bendición 48 5,000.00 

 
Pollos El Rancho 48 5,000.00 

 
Albert´s Café 56 7,000.00 

 
ChickenSteak 140 9,000.00 

Farmacias Farmacia Aries 24 5,000.00 

 
Farmacia Farmauno 24 3,000.00 

 
Farmacia Géminis 20 4,500.00 

 
Farmacia Juan Lindo 72 4,000.00 

 
Farmacia Del Ahorro 50 15,000.00 

 
PROMEDIO LPS.  6,627.27 

 
Fuente: elaboración propia, en base a consultas a propietarios de centros comerciales en Puerto 

Cortés. 

 

Con el análisis de los datos que contiene el cuadro No.12 se determina que la 

disponibilidad de pago mensual de los propietarios de negocios por renta de locales 

anda en un promedio de L.6,627.27,  y una moda de L5,000.00 mensuales. La 
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mayoría de centros comerciales se encuentra en un rango de disponibilidad de 

4,000.00 a 8,000.00 lempiras mensuales. 

 

GRAFICO No.5 

Disponibilidad de pago mensual por alquiler de un local comercial de la terminal. 

 

 

Fuente: Elaborado con base en el cuadro No. 12 

El Gráfico No 5 muestra que la disponibilidad de pago mensual por parte de las 

barberías se mantiene constante y se puede apreciar cierta irregularidad en la 

disponibilidad de las tiendas de ropa y farmacias aun cuando en campo se 

apreciaron áreas similares  en estos locales pero con precios de alquiler con 

considerable distancia entre ellas. 

2.4.3 Análisis de la Competencia 
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En Puerto Cortés no existe terminal única de autobuses interurbanos, sino pequeñas 

terminales que pertenecen a cada empresa9 de transporte interurbano, las cuales 

expresan aceptación, por lo que no representan oposición, sino interés en 

organizarse quedando demostrado a través de su constitución como Consorcio10 con 

la finalidad de construir una terminal única. 

En Honduras existen grupos empresariales dedicados al negocio de las terminales 

de autobuses como ser: Servicios y Suministros S.A. de C.V. y la Empresa Capital e 

Inversiones Inmobiliarias S.A. de C.V. (SERSA-CISA)11, los cuales actualmente no 

se consideran una competencia en Puerto Cortés, pero en un futuro representan una 

competencia potencial,  por la experiencia que poseen en este rubro; sin embargo 

sólo el gobierno municipal tiene la potestad de permitir la construcción de Terminales 

de autobuses y el gobierno local actual tiene interés en que los propietarios de las 

empresas de transporte sean los dueños de la Terminal12. 

2.5  PROMOCIÓN  

El medio de promoción será a través del departamento de Relaciones Públicas de la 

Municipalidad de Puerto Cortés, sin fines de lucro, ya que se cuenta con la voluntad 

política de la Institución edilicia en apoyar el desarrollo del proyecto de una terminal 

única de transporte interurbano, considerando que el servicio de transporte es 

público y por ende es de su competencia vigilar e intervenir para que se brinde el 

mejor servicio a la ciudadanía. 

 
 
 

9 Instrumento No. 1 para recopilación de datos en campo. 

10 Instrumento de Constitución de Sociedad Mercantil S. de R.L. 
11 Disponible en:http://www.terra.hn/sersa/sersa_proyectos.html.Consultado agosto 5,2011) 
12 Consultas realizadas al Alcalde Municipal 2013-2014. 
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2.6 PUNTO DE VENTA DE SERVICIOS 
Como punto de venta y distribución se establecerán las Oficinas administrativas de la 

Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés, en la cual 

se manejarán controles administrativos y de mantenimiento.  
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CAPITULO III 
3.0  ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico también representa un factor importante para la formulación del 

programa de ventas de los bienes o servicios a ofrecer, y a la vez contribuye al 

desarrollo económico y social del país en donde este se lleva a cabo. Dicho estudio 

es de vital importancia en la realización del estudio financiero que nos permite 

determinar la rentabilidad del proyecto, pues es mediante éste que se definen los 

costos  de inversión, de operación, y los ingresos que se obtendrán durante la fase 

de operación del proyecto.  

3.2 LOCALIZACIÓN 

Para determinar la localización óptima del proyecto se utilizó el método cualitativo por 

puntos13, analizando de manera comparativa tres alternativas, la primera en Predio 

Km6, Col La Roca; la segunda en el Barrio San Martín; y la tercera alternativa en 

Barrio San Ramón de Puerto Cortés. 

Se especificaron los factores tales como: espacio, servicios básicos, ubicación, 

accesibilidad, seguridad y cercanía de mercado: considerados principales para las 

actividades que desarrollará el proyecto, se les asignó un peso acorde a la 

factibilidad que representa para una y otra alternativa. Para el factor número tres (3), 

ubicación accesible se le asignó mayor peso a la alternativa No.1 porque el predio se 

localiza frente a la autopista. A todas las alternativas se les dio una calificación de 0 a 

10, luego se multiplicaron por el peso asignado a cada factor y se obtuvo un 

resultado por cada una de ellas. La alternativa número uno es la que mayor puntaje 

13Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4° edición 
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presenta, por lo que se decidió por el predio localizado en la Colonia La Roca de 

Puerto Cortés, ubicada en Kilometro 6 al sureste de La Península.. 

Cuadro No. 13 

PUERTO CORTÉS: Alternativas de localización según factores 

N
º Factores Peso 

Alternativas Ponderación 

I II III I II III 

1 Espacio Disponible 0.20 7 7 7 1.4 1.4 1.4 

2 Servicios Básicos o.20 9 8 9 1.8 1.6 1.8 

3 
Ubicación 
Accesible 0.30 9 8 8 2.7 2.4 2.4 

4 Seguridad 0.15 8 7 7 1.2 1.05 1.05 

5 Cerca del mercado 0.15 7 8 9 1.05 1.2 1.35 

 

 

1.00 

   

8.15 7.65 8 

Fuente: elaborado en base a información obtenida del libro Formulación y Evaluación de Proyectos, Baca Urbina 
Gabriel, 4° edición. 

En el cuadro No.13 se especifican los factores considerados principales para las 

actividades que desarrollará el proyecto, se les asignó un peso acorde a la 

factibilidad que representa para una y otra alternativa. Para el factor número tres (3), 

ubicación accesible se le asignó mayor peso a la alternativa No.1 porque el predio se 

localiza frente a la autopista. A todas las alternativas se les dio una calificación de 0 a 

10, luego se multiplicaron por el peso asignado a cada factor y se obtuvo un 

resultado por cada una de ellas.  

La alternativa número uno es la que mayor puntaje presenta, por lo que se decidió 

por el predio localizado en la Colonia La Roca de Puerto Cortés, ubicada en el 

Kilómetro 6 al sureste de La Península. 
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3.2.1   Macro localización 

El proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos estará localizado en el 

Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica. 

El radio de acción del proyecto son los municipios de Puerto Cortés, Choloma, San 

Pedro Sula y Omoa. 

3.2.2   Micro localización 

Predio localizado en el Km 6 frente a la autopista que desde Puerto Cortés conduce 

hacia San Pedro Sula y Omoa, entrada a la Colonia La Roca. 

 

Sitio del Proyecto 

 

Col. La  Roca 

 

Hacia San Pedro Sula 

 

Hacia 
Omo

 

 

Hacia Puerto Cortés 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto cubrirá mediante el servicio de transporte interurbano, desde Puerto 

Cortés hasta Omoa, frontera con Guatemala, Choloma y San Pedro Sula. 

Los usuarios de los autobuses interurbanos, corredor Puerto Cortés -Omoa- Corinto 

y viceversa son 8,420 personas14, y para el Corredor Puerto Cortés-San Pedro Sula 

y viceversa se estiman 16,740 usuarios. 

Con el proyecto, para el año 2020 se movilizarán aproximadamente 24,074 

pasajeros15 hacia San Pedro Sula y viceversa, por otra parte 12,109 hacia Omoa–

Corinto y viceversa. 

El tamaño del terreno donde se construirá la terminal tiene un área de 46,763.94 

metros cuadrados y 10,967.5 metros cuadrados de área de construcción con un 

tamaño grande para satisfacer la demanda actual y futura del Municipio de Puerto 

Cortés. 

Las áreas de servicio del proyecto se componen de espacios cubiertos como ser: un 

edificio administrativo de  266.67 metros cuadrados. También se establece un área 

de boletería y sala de espera con 444.91 metros cuadrados; un food court con 7 

restaurantes y comedor que mide 737,92 metros cuadrados; además de 8 locales 

comerciales con 682 metros cuadrados, y 172 metros cuadrados de corredores 

exteriores. 

Como áreas descubiertas se establecen: 21 andenes con 1,092 metros cuadrados, 

se estiman 81 salidas por hora o sea 972 salidas por día. Se dispone de un área para 

parqueo de autobuses de 1,144 metros cuadrados, con capacidad para 22 unidades;  

14Estudio de Mercado, Conteo Vehicular año 2013 
15Estudio de mercado, demanda futura. 
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el parqueo de taxis, 315 metros cuadrados con capacidad para 21 unidades; y para 

el público, 810 metros cuadrados con capacidad para 54 vehículos y un área de 

3,443 metros cuadrados para circulación vehicular. A continuación se tabulan 

ambientes con sus áreas correspondientes: 

 

Descripción de ambientes Área en m2 

Administración 266.67 

Boletería y sala de espera 444.91 

Food Court 737.92 

Locales comerciales 941 

Corredores exteriores 172 

Andenes 1092 

Parqueo para autobuses 1144 

Estacionamiento Público 810 

Parqueo para taxis 315 

Plazas 1601 

Área para circulación vehicular 3443.03 

Total 10,967.5 
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3.4 TECNOLOGÍA 

Para lograr la satisfacción de los empresarios del transporte interurbano y de los 

pasajeros de los autobuses, se incorpora tecnología apropiada, acorde a las 

necesidades de cada ambiente en las instalaciones, se contará con sistemas de 

control, sistemas contables normalizados, para un mejor control de ingresos y 

egresos; instalaciones  adecuados para facilitar el servicio al público, y control de 

actividades de mantenimiento de las instalaciones y el equipo necesario para el 

funcionamiento de este proyecto.  

3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Por ser un proyecto para servicio de transporte público en el que se rentarán locales 

y áreas que prestarán dicho servicio para lograr la satisfacción de los usuarios, 

consiste en: un conjunto de áreas cubiertas como ser Administración, Boletería y 

Sala de Espera, Food Court, locales comerciales y corredores exteriores. Asimismo 

la construcción de andenes, parqueos para autobuses, estacionamientos para el 

público, parqueos para taxis, plazas peatonales y áreas de circulación vehicular; lo 

anterior se detalla en los anexos No.4 y No.5  

3.5.1   Instalaciones 

El Contratista deberá suministrar todos los planteles, equipos y herramientas 

necesarias para el cumplimiento rápido y eficiente de las tareas especificadas en el 

alcance de los trabajos. 

Todas las instalaciones se deberán disponer, montar, operar y mantener de acuerdo 

a las regulaciones emitidas por las autoridades Hondureñas. 

El Contratista será el único responsable por cualquier accidente ocurrido durante la 

ejecución de los trabajos contratados y en su área de actividades, por consiguiente, 

deberá llevar a cabo todas las medidas que sean requeridas para reponer cualquier 

daño. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Toda responsabilidad directa o indirecta con relación a las condiciones del suministro 

de agua, energía eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos 

respectivos será asumida por el Contratista. 

3.5.2   Equipamiento 

Para realizar las actividades de mantenimiento en la fase de operación, se describen  

las herramientas y equipo contenidos en la tabla No. 14, los que se seleccionan de 

acuerdo a las necesidades de cada área de la terminal única de autobuses. 

Cuadro No. 14 

PUERTO CORTÉS: Herramientas y equipo para mantenimiento de las instalaciones 
en su fase de operación (año 2015) 

Herramientas y Equipo para mantenimiento de las instalaciones 
Descripción  Cantidad Precio unitario Precio total 
Patín hidráulico 1  L.800.00   L.800.00  
cortadora de césped tipo motoguadaña 1  L.12,500.00   L.12,500.00  
taladro eléctrico 1  L.1,900.00   L.1,900.00  
Palas 1  L.153.00   L.153.00  
Piochas 1  L.215.00   L.215.00  
Machete 2  L.60.00   L.120.00  
Serrucho 1  L.160.00   L.160.00  
segueta (marco y sierra) 2  L.100.00   L.200.00  
juego de llaves de fontanería 1  L.320.00   L.320.00  
escalera metálica  1  L.1,200.00   L.1,200.00  
escalera de fibra de vidrio 1  L.2,950.00   L.2,950.00  
tenazas universales 2  L.90.00   L.180.00  
juego de desarmadores 1  L.120.00   L.120.00  
pares de guantes de cuero 2  L.120.00   L.240.00  
cuchara metálica para albañilería 1  L.62.00   L.62.00  
exprimidores de trapeador 6  L.1,600.00   L.9,600.00  
Trapeadores 4  L.290.00   L.1,160.00  
Rastrillos 4  L.160.00   L.640.00  
escobas plásticas 4  L.40.00   L.160.00  
Escobillas 4  L.100.00   L.400.00  
baldes de 5 galones 8  L. 90.00   L.720.00  
portapapel higiénico 6  L.60.00   L.360.00  
dispensador para jabón líquido 10  L.260.00   L.2,600.00  
extintores de 10 libras 10  L.660.00   L.6,600.00  
teléfonos inalámbricos 7  L.890.00   L.6,230.00  
sillas de espera 132  L.680.00   L.89,760.00  
sillas metálicas 144  L.680.00   L.97,920.00  
cuchilla para electricista 2  L.470.00   L.940.00  
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Escobillas 4  L.85.00   L.340.00  
basureros plásticos grandes 24x32 15  L.240.00   L.3,600.00  
basureros plásticos medianos con pedal 18  L.210.00   L.3,780.00  
basureros pequeños para oficina 4  L.58.00   L.232.00  
secadores de manos eléctricos de puch 4  L.2,715.00   L.10,860.00  
tenazas de punta 2  L.50.00   L.100.00  
tenazas cortadoras para electricista 2  L.55.00   L.110.00  
Tester 1  L.380.00   L.380.00  
TOTAL      L.257,612.00  

 
Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones realizadas en centros comerciales de Puerto Cortés. 

 

En el cuadro No 14 se  describen los tipos de herramientas y el equipo necesarios 

para el mantenimiento de las instalaciones de la terminal. Además, encontramos en 

este cuadro los precios de cada uno de los artículos, según cotizaciones realizadas 

en las tiendas distribuidoras  
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Cuadro No 15 
PUERTO CORTÉS: mobiliario y equipo para las instalaciones en su fase de 

operación 
(Año 2015) 

Mobiliario y equipo 
Descripción  Cantidad Precio unitario Precio total 

sillas de espera 132  L.650.00   L.85,800.00  
escritorio ejecutivo 1  L.3,800.00   L. 3,800.00  
escritorio junior 6  L. 2,300.00   L.13,800.00  
Archivos 2  L.2,500.00   L.5,000.00  
silla ejecutiva 1  L.1,600.00   L.1,600.00  
sillas secretariales 6  L.700.00   L.4,200.00  
mueble para computadora 1  L.700.00   L.700.00  
estante metálico para herramientas 1  L.1,800.00   L.1,800.00  
sillas metálicas  144  L.580.00   L.83,520.00  
mesas metálicas 36  L.750.00   L.27,000.00  
depósitos para basura 3  L.150.00   L.450.00  
sillas para bebé 3  L.900.00   L.2,700.00  
enfriador de agua 4  L.2,300.00   L.9,200.00  
sumadoras de 12 dígitos 2  L.595.00   L.1,190.00  
fotocopiadora multifuncional Samsung 
SCX3405 1  L.3,159.00   L.3,159.00  
PC de escritorio Compaq cq57111a 1  L.12,000.00   L.12,000.00  
impresora multifuncional 1  L.1,700.00   L.1,700.00  
Equipo de climatización 

 
    

Unidades de aire acondicionado sistema mini 
split tipo pared capacidad nominal de 30,000 
btu de enfriamiento, 60HZ, 1PH corriente 
208-230V. Con control remoto, marca 
Whisper Aire. 15  L.18,000.00   L.270,000.00  
Unidades de aire acondicionado sistema mini 
split tipo techo capacidad nominal de 36,000 
btu de enfriamiento, 60HZ, 1PH corriente 
208-230V. Con control remoto, marca 
Whisper Aire. 3  L.24,600.00   L.73,800.00  
Unidades de aire acondicionado sistema mini 
split tipo techo capacidad nominal de 48,000 
btu de enfriamiento, 60HZ, 1PH corriente 
208-230V. Con control remoto, marca 
Whisper Aire. 2  L. 27,800.00   L.55,600.00  
Unidades de aire acondicionado sistema mini 
split tipo techo capacidad nominal de 60,000 
btu de enfriamiento, 60HZ, 1PH, corriente 
208-230V. Con control remoto, marca 
Whisper Aire. 20  L.30,500.00   L.610,000.00  
TOTAL      L.1267,019.00  

 
             Fuente: Elaboración con base en cotizaciones realizadas en centros comerciales de  
             Puerto Cortés. 
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En el cuadro No 15 se hace una descripción del mobiliario y equipo, incluyendo las 

unidades de aire acondicionado de diferentes capacidades (medidas en btu). En este 

mismo cuadro encontramos los precios de estos artículos, según cotizaciones 

realizadas en las tiendas distribuidoras locales. 

3.5.3 Distribución de los ambientes 

Cuadro No.16 
PUERTO CORTÉS: áreas de servicio del Proyecto Terminal Única de Autobuses  

Descripción Ambiente Componentes Área (m2) Total 

Áreas Cubiertas 

Administración 

Recepción 16.6  
Sala de Juntas 14.55  
5 Oficinas 50.48  
8 Cubículos 44.32  
Cuarto eléctrico 8.47 266.67 
Cuarto  de Aseo 5.56  
Cocineta 7.38  
Sanitarios 14.12  
Circulación 105.19  

Boletería y sala de espera 

Boletería 207.94  
Sanitarios 47.15  
Sala de espera 158 444.91 
Oficina de seguridad 31.82  

Food Court 

Área de mesas 173.9  
7 restaurante 279.3 737.92 
Sanitarios 57.17  
Circulación 227.55  

Locales Comerciales 
8 locales comerciales con 
baños 296 941 
Circulación 645 

Corredores Exteriores  172 172 

Área 
Descubierta 

Andenes 21 andenes 52 1,092.00 
Parqueo para autobuses 22 parqueos 52 1,144.00 

Estacionamiento Publico 54 parqueos 15 810.00 

Parqueo para taxis 21 parqueos 15 315 
Plazas 3 plazas 1601 1,601.00 

Área de circulación 
vehicular Circulación vehicular 3,443.00 3,443.03 

Área cubierta 2,562.5 
Área descubierta 8,255 

TOTAL m2 10,967.5 
                  Fuente: elaboración conforme a planta arquitectónica del proyecto. 
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En el cuadro No 16 describe las áreas cubiertas y descubiertas de la terminal y las 

medidas en metros cuadrados de cada una de ellas, también las cantidades de las 

componentes de cada ambiente. Se adjunta plano arquitectónico en anexo No.4, 

donde se aprecia la  distribución de la Terminal. 

3.5.4 Objetivo de Operación 

Brindar servicio al 30 por ciento16 de la población del Municipio de Puerto Cortés, que 

se moviliza a través del transporte interurbano, generar empleo para 23 personas 

contratadas por el Consorcio y  aproximadamente 24 personas contratadas por los 

arrendatarios de locales comerciales, totalizando 47 empleos. 

3.5.5 Objetivo de Inversión 

Construir y equipar una Terminal Única de Autobuses Interurbanos  en la ciudad de 

Puerto Cortés con un área de construcción de 10,967.5 m2, para brindar un mejor 

servicio de transporte a la población. El costo de construcción de las obras de 

infraestructura es de diecinueve millones cien mil seiscientos doce lempiras con 

43/100 (L.19,100,612.43). Este proyecto de infraestructura se ejecutará en un 

término de 8 meses. 

3.6 PROGRAMACIÓN 

-Nombramiento de Comisión encargada del proceso de selección.  

-Establecer una estructura administradora del proyecto durante su ejecución 

-Proceso de Selección de la Empresa Constructora del Proyecto 

-Proceso de Selección de la Empresa Supervisora del Proyecto  

-Proceso de Adquisición del Equipo 

16 Investigación de campo “Conteo de autobuses interurbanos de Puerto Cortés”. 
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-Proceso de Adquisición de Mobiliario 

-Contratación de la Empresa Constructora de la Terminal. 

-Establecer la Estructura Administrativa durante la ejecución de las obras  

-Contratación de la Empresa Supervisora de las obras del proyecto 

-Contratación del equipo para la operación de las instalaciones. 

-Contratación de mobiliario para las oficinas administrativas. 

-Construcción de las Obras 

-Recepción de las obras terminadas 

-Instalación del mobiliario y equipos de la terminal. 

3.6.1   Procesos 

Programación Física del Proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos del 

municipio de Puerto Cortés. 

Programación de Todas las actividades para realizar el proyecto incluyendo la 

adquisición de mobiliario y equipo, durante un período de tiempo de un año, iniciando 

a partir del tercer trimestres del 2014. 
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Diagrama No 1 

Diagrama de Gantt 

 

Programación de ejecución de la Infraestructura Física, con un plazo de finalización 

de 240 días calendario, equivalente a 8 meses. 

Diagrama No 2 

Diagrama de Gantt. 
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3.7 COSTOS 

El Costo de Ejecución correspondiente a la Construcción de las Instalaciones Físicas 

del Proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos se estima en diecinueve 

millones cien mil seiscientos doce lempiras con cuarenta y tres centavos(L. 

19,100,612.43) y un costo de Supervisión de las obras de un millón trescientos 

treinta y siete mil cuarenta y dos lempiras con ochenta y siete centavos 

(L.1,337,042.87). A continuación la valoración de los costos del proyecto según 

detalle: 

-Costo Construcción: L.19,100,612.43 

-Costo de Supervisión del Proyecto: L.1,337,042.87 

-Costo Total Construcción y Supervisión: L.20,437,655.30 

-Costo Equipamiento: L.1,524,631.00 

-Costos de Operación en Mano de Obra Mensual: L.174,105 mensual 

-Costos para operaciones administrativas y financiar L.33,397.50 

3.8 ORGANIZACIÓN 

3.8.1 Organigrama de Ejecución. 

Se  establece un  Modelo de Organización Funcional con Jefatura Técnica, para la 

fase de ejecución del proyecto. 
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Organigrama No 1  

En el organigrama No.1 se hace una descripción de la estructura jerárquica 

administrativa del proyecto durante la fase de ejecución. 
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3.8.1a Puestos de trabajo correspondientes al Consorcio: 

 Asamblea del Consorcio 

 Junta Directiva 

 Administrador 

 Jefe de Ejecución de Obras 

 Motorista 

 Inspector 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA PUESTO ASIGNADO POR EL 
CONSORCIO: 

Asamblea del Consorcio (socios) 

La asamblea es la máxima autoridad del Consorcio, y como tal, toma las decisiones 

al más alto nivel, ya sean estas de tipo financiero, legal, de inversión u operativo. 

Junta Directiva del Consorcio (Nombrados por la Asamblea de socios) 

La Junta Directiva, llamada también Consejo de Administración, hace cumplir los 

mandatos que emanan de la asamblea del Consorcio; gira las instrucciones de cuyo 

cumplimiento deberá encargarse el administrador, quien a su vez dará las 

instrucciones necesarias a los empleados bajo su cargo. 

Administrador (5 años de experiencia, con grado de licenciatura en Administración de 

empresas) 
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-Apoyar a la Junta directiva del Consorcio y al coordinador del proyecto.  

-Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que se requieren para 

llevar a cabo la ejecución del proyecto; 

-Realizar los trámites de pago para la empresa constructora y la supervisora, 

correspondientes a las obras ejecutadas; 

-Gestionar la realización de los desembolsos del préstamo, conforme avances de 

proyecto; justificando la inversión hecha. 

-Realizar las compras de los insumos necesarios para la coordinación del proyecto 

por parte del Consorcio. 

-Formular  y entregar a la Junta Directiva del Consorcio los reportes 

correspondientes a las operaciones financieras realizadas, y de los avances de la 

ejecución del proyecto. 

Jefe de ejecución de obras (Ing. Civil colegiado, 8 años de experiencia en proyectos 

de esa naturaleza). 

-Coordinar con el supervisor y el ingeniero residente de la empresa constructora, 

todas acciones relacionadas con el desarrollo optimo del proyecto. 

-Supervisar el cumplimiento de lo pactado en los contratos suscritos, por parte de las 

empresas constructora, supervisora y el consorcio. 

-Verificar si el proyecto se está realizando de acuerdo con las especificaciones 

técnicas acordadas; 

-Verificar la calidad de las obras físicas construidas; 

-Aprobar el pago de estimaciones, después de haber verificado las cantidades 

reportadas por su inspector de campo y el supervisor del proyecto. 
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-Realizar la función de enlace entre el consorcio, la empresa constructora, empresa 

supervisora y viceversa 

-Elaborar y entregar informe mensual a la Junta Directiva del Consorcio para que se 

le haga efectivo el pago mensual por sus servicios. 

-Coordinar con el supervisor del proyecto y el ingeniero residente asignado, todos los 

asuntos relacionados con el desarrollo de las obras del proyecto. 

Motorista (sin antecedentes penales, mayor de 25 años) 

-Conducir el vehículo que el consorcio asigna para el transporte de funcionarios y 

empleados que realizan trabajos inherentes a la construcción de la Terminal; 

-Cumplir el horario establecido para el traslado de los empleados; 

-Acatar órdenes que emanen del ingeniero coordinador. 

Inspector  de campo (Educación media, 6 años de experiencia en proyectos de esa 

naturaleza) 

-Cuantificar cantidades de obra conjuntamente con el inspector de la supervisión y el 

maestro de obra. 

-Vigilar la transparencia en el desarrollo de las obras del proyecto e informar al 

coordinador si existiesen actos dolosos dentro de las instalaciones. 

-Informar con anticipación al coordinador asuntos técnicos detectados en campo que 

requieran toma de decisiones para no atrasar el desarrollo normal de las obras. 

3.8.1b  Puestos de trabajo correspondientes a la Empresa Supervisora 

El Consorcio requiere que la Empresa Supervisora, asigne el siguiente personal: 

 Gerente General 
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 Administrador 

 Ingeniero residente 

 Ingeniero Eléctrico 

 Inspector de campo 

 Laboratorista 

 Ingeniero Ambiental 

 Motorista. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA PUESTO DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA SUPERVISORA: 

Gerente General. 

Es responsable del control y seguimiento de los compromisos acordados según lo 

pactado en el contrato suscrito por este con el consorcio; dirigir y controlar las 

actividades inherentes al supervisor de las obras de construcción de la terminal 

Coordinar con los gerentes de la Empresa Constructora y Gerente de Empresa 

Supervisora de las actividades relacionadas con el proyecto, siempre que sea 

necesario. 

Responsabilidad total de la recepción de obras terminadas a través de un acta luego 

de verificar en el sitio del proyecto la existencia de dichas obras. 

 Administrador (5 años de experiencia, con grado de licenciatura en    Administración 

de empresas) 

-Apoyar directamente a la Gerencia General y al Ingeniero supervisor para elaborar 

trámites administrativos como ser cobros de estimaciones mensuales para la 

empresa supervisora y dar seguimiento a la autorización por parte de la gerencia de 

la empresa para la realización de los pagos mensuales de avance de obra a la 

constructora, o cualquier trámite afín con el proyecto, que sea responsabilidad de la 

supervisión. 

-Realizar las adquisiciones de los insumos necesarios para la realización las 

actividades correspondientes a la supervisión y proveerlos al personal de campo. 

-Gestión de cobros al administrador del consorcio. 

Ingeniero Residente (Ing. Civil colegiado, con una experiencia no menor a 8 años en 

proyectos de la misma naturaleza) 
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-Responsable de controlar y dar seguimiento a todas las actividades desarrolladas en 

el sitio de ejecución del proyecto a través de la supervisión.  

-Supervisar e instruir al contratista de tal forma que cumpla con las especificaciones 

técnicas que requiere cada actividad lo cual es parte de los compromisos 

contractuales. 

-Hacer que se cumpla con el procedimiento legal y administrativo pactado 

contractualmente con el Consorcio. 

-Es responsable de la calidad de obra del proyecto, garantizando a través de la 

supervisión el buen funcionamiento, seguridad y eficiencia de los recursos 

financieros del proyecto.  

-Director del Ing. Ambiental, Ing. Eléctrico, personal de laboratorio, inspector de 

campo y motorista. 

-Tomar decisiones técnicas en coordinación con el ing. Responsable por parte de 

Consorcio y el Ing. Residente de construcción. 

 -Ordenar que se realicen las pruebas de resistencia de los materiales utilizados en la 

construcción, en su debido tiempo y forma. 

-Control de la calidad de materiales utilizados en las diferentes actividades del 

proyecto. 

-Revisión de mediciones de cantidades de obra del proyecto. Elaboración de 

memoria de cálculo para soporte del pago de cada actividad. 

-Constatar que los avances de las obras se hagan con la rapidez necesaria para su 

conclusión justo en el plazo establecido por las partes participantes en la suscripción 

del contrato. 

Ingeniero Eléctrico (Ing. eléctrico colegiado, con 8 años de experiencia) 
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-Supervisar las actividades requeridas para llevar a cabo las instalaciones eléctricas 

en la terminal 

-Verificar la calidad de materiales requerida para las instalaciones eléctricas, que 

cumplan con las especificaciones técnicas de acuerdo a las normas eléctricas 

plasmadas contractualmente. 

-Prever las instalaciones eléctricas respectivas, según el avance de la construcción 

de las obras lo requiera; 

-Elaborar y entregar al ingeniero residente los reportes semanales de las 

instalaciones eléctricas realizadas; 

-Informar al ingeniero residente de las necesidades detectadas, en materia de 

electricidad por una parte, y por otra, la obra gris necesaria para no atrasar el 

desarrollo normal del proyecto. 

-Autorizar los pagos mensuales de obra eléctrica desarrollada en el proyecto. 

-Se recibe la obra total dando fe de la calidad de la misma, para que posteriormente 

se reciba junto a toda la infraestructura. 

-Rediseñar total o parcialmente las instalaciones eléctricas si fuese necesario 

siempre con previa autorización del Ing. Residente Supervisor. 

-La presencia del Ing. Eléctrico no es permanente, sino por lo menos 4 visitas al mes, 

y si el supervisor lo considera necesario le convocará de acuerdo al caso. 

Inspector de Campo (Educación media, 6 años de experiencia en proyectos de esa 

naturaleza) 

-Inspeccionar permanentemente las obras de infraestructura para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y las normas de calidad establecidas 

en el contrato. 
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-Verificar si los materiales de construcción cumplen los estándares de calidad 

exigidos por el consorcio. 

-Cuantificar cantidades de obra de manera continua y estas las entregará al 

supervisor del proyecto para su respectiva revisión. 

-Las mediciones de cantidades de obra para pago de estimación las realizará 

conjuntamente con el maestro de obra y el inspector del propietario. 

-Informar las eventualidades del proyecto y las causas de estas, ya sea con relación 

al recurso humano o a las instalaciones físicas. 

- Hacer reportes de las condiciones climatológicas diarias. 

- Verificar el cumplimiento de lo instruido por el supervisor al contratista. 

Laboratorista (Educación media, con experiencia no menor de 6 años, en laboratorio 

para obras civiles) 

Con la dirección del Supervisor del proyecto procederá a cumplir con las pruebas que 

se le requieran durante el desarrollo de las actividades del proyecto, como ser: 

densidades, resistencia de materiales. Elaboración de cilindros para verificar 

resistencia en concreto. Prueba de revenimiento del concreto. 

3.8.1c  Puestos correspondientes a la Empresa Constructora: 

El consorcio exige que la empresa constructora por lo menos contenga una 

organización para la ejecución de las obras de infraestructura con los siguientes 

puestos: 

 Gerente General 

 Administrador 

 Ingeniero residente de la construcción 
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 Topógrafo 

 Maestro de obra 

 Técnico Ambiental 

 Bodeguero 

 Motorista. 

Descripción de funciones de cada puesto de la empresa constructora 

Gerente General: 

-Responsable del control y seguimiento de los compromisos acordados según lo 

pactado en el contrato suscrito con el consorcio, dirigir y controlar las actividades 

inherentes a la construcción de las obras de la terminal. 

-Coordinar si fuese necesario, asuntos relacionados con la contratación, con el 

gerente de la Empresa Supervisora y la Junta Directiva del Consorcio. 

-Responsabilidad total de la recepción de obras terminadas a través de un acta luego 

de verificar en el sitio del proyecto la existencia de dichas obras. 

-Construir las obras de infraestructura del proyecto, según los términos establecidos 

en el contrato suscrito con el consorcio. 

Administrador (5 años de experiencia): 

-Apoyo directo de la Gerencia y del Ingeniero residente para elaborar trámites 

administrativos como ser cobros de estimaciones mensuales por avance de obra y 

seguimiento a la autorización por parte de la gerencia de la empresa para pagos 

mensuales de avance de obra, o cualquier trámite afín con el proyecto que sea 

responsabilidad de la constructora. 
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-Realizar las adquisiciones de los insumos necesarios para la realización las 

actividades correspondientes a la construcción de las obras y dotar de material para 

almacenamiento en bodega del sitio de las obras. 

-Gestión de cobros ante el administrador del consorcio. 

Ingeniero Residente (Ing. Civil colegiado, con una experiencia no menor a 8 años en 

proyectos de la misma naturaleza): 

-Responsable de construir y dar seguimiento a todas las actividades desarrolladas en 

el sitio de ejecución del proyecto.  

-Cumplir con las especificaciones técnicas que requiere cada actividad lo cual es 

parte de los compromisos contractuales. 

-Cumplir con el procedimiento legal y administrativo pactado contractualmente con el 

Consorcio. 

-Es responsable de la calidad de obra del proyecto, garantizando el buen 

funcionamiento, seguridad y eficiencia de los recursos financieros del proyecto.  

-Desempeñarse como director del Ing. Eléctrico, técnico ambiental, maestro de obra, 

inspector de campo y motorista. 

-Tomar decisiones técnicas en coordinación con el ingeniero responsable por parte 

del Consorcio y el Ingeniero Residente Supervisor. 

-Ordenar que se realicen las pruebas de resistencia de los materiales utilizados en la 

construcción, en su debido tiempo y forma. 

-Colocación de materiales de calidad en el almacén del proyecto. 

-Mediciones de cantidades de obra del proyecto. Elaboración de estimación mensual. 
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-Cumplir con los tiempos establecidos contractualmente para el desarrollo de cada 

actividad.  

-Seguir instrucciones de la supervisión. 

-Cuando existan dificultades por razones técnicas, en la ejecución de actividades, 

presentar alternativas constructivas a la supervisión, para que esta las analice y 

autorice.  

Topógrafo: 

-Replantear el proyecto previo a la construcción de cimientos, establecer límites de 

propiedad con base en las colindancias catastrales, respetando derechos de vías. 

-Seguir instrucciones del Ing. Residente. 

-Trabajar en coordinación con el Maestro de Obra del proyecto.  

-La presencia de la cuadrilla de topografía será durante todo el desarrollo del   

proyecto con carácter temporal. 

Maestro de obra: 

-Sujetarse a la dirección del Ing. Residente de construcción. 

-Dirigir albañiles, ayudantes y peones en el desarrollo de las actividades, con la   

obligación de ejecutar las actividades según programación contractual. 

 -Garantizar la calidad de obra realizada. 

-Cumplimiento de las especificaciones técnicas y las normas de calidad establecidas 

en el contrato en cada una de las obras de construcción. 

-Cumplir los estándares de calidad exigidos por el consorcio. 
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-Cuantificar cantidades de obra de manera continua y estas las entregará al 

ingeniero residente del proyecto para su respectiva revisión. 

-Las mediciones de cantidades de obra para pago de estimación las realizará 

conjuntamente con el inspector del propietario y el inspector de la supervisión del 

proyecto. 

-Informar las eventualidades del proyecto y las causas de estas, ya sea con relación 

al recurso humano o a las instalaciones físicas 

-Reportes de las condiciones climatológicas diarias al ingeniero. Residente. 

-Con las obras demostrar el cumplimiento de las instrucciones giradas por el 

supervisor al ingeniero Residente.  

Técnico Ambiental: 

-Coordinar medidas de seguridad con el Ingeniero Ambiental de la supervisión. 

-Seguir recomendaciones ambientales y dar cumplimiento de las normas 

ambientales. 

-Responsable de la seguridad industrial durante todo el desarrollo del proyecto. 

Bodeguero (Educación media, con dos años de experiencia): 

-Manejo de Inventario de almacén 

-Recibir materiales que entran al proyecto 

-Encargado de entregar los materiales correspondientes a cada actividad al maestro 

de obra o a quien éste asigne. 

-Llevar control de entrega y salidas de materiales de forma organizada. 

-Seguir instrucciones del ingeniero Residente de la construcción. 
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Motorista (sin antecedentes penales, mayor de 25 años): 

-Conducir el vehículo que la empresa constructora le asigne para el transporte de 

empleados que realizan trabajos inherentes a la construcción de la Terminal; 

-Cumplir el horario establecido para el traslado de los empleados; 

- Acatar órdenes que emanen del ingeniero residente. 

3.8.2   Fase de Operación del Proyecto 

Se establece un Modelo de Organización Funcional Permanente para la fase de 

operación del proyecto, con sus respectivos niveles de autoridad y subordinación: 
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Organigrama No 2: 

Organigrama para la fase de Operación del Proyecto. 

 

 

En el organigrama No.2 se hace una descripción de la estructura  jerárquica 

administrativa del proyecto durante la fase de operación.
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Asignación de tareas o funciones para cada una de las dependencias de la Terminal 

Única de autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés: 

Funciones de la Junta Directiva del Consorcio 

La Junta Directiva es la máxima autoridad, y como tal, tiene la función de tomar las 

decisiones al más alto nivel del Consorcio de Terminal de Transporte de Puerto 

Cortés S. de R. L. de CV., propietaria de la Terminal Única de Autobuses 

Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés; por lo tanto, todas las dependencias de 

la Terminal, están bajo su autoridad. 

 Funciones de la Gerencia General 

Su función es dirigir y controlar las actividades que realiza cada empleado de las 

diferentes dependencias de la Terminal, y delegar funciones que coadyuven a una 

administración óptima.  

Funciones de la Tesorería 

Esta dependencia se encarga de llevar los controles del flujo de ingresos que obtiene 

la Empresa y los egresos en que incurre como consecuencia de sus diferentes 

operaciones, y presentar reportes mensuales a la Gerencia General, de estos 

controles. 

Funciones de la Sección de Contabilidad 

Registrar de los ingresos y egresos de la Empresa, emitir cheques, y enviar informes 

mensuales a la Gerencia General de los registros contables realizados. 

Funciones de la Jefatura de Recursos Humanos 
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Establecer  reglamentos y medidas de control del personal de la terminal, hacer 

contrataciones, realizar todas  las actividades pertinentes para que el trabajo de los 

empleados sea remunerado, controlar asistencias y permisos, hacer que se cumpla 

el Reglamento Interno de Trabajo y las leyes laborales del Estado. 

Funciones de la Sección de Compras y Suministros 

Cotizar bienes o servicios, previa solicitud de cualquiera de las dependencias de esta 

Empresa, de acuerdo con sus necesidades; generar órdenes de compra, una vez 

determinado el ganador de la cotización y luego hacer efectiva la compra. 

Funciones del Departamento de Mantenimiento 

Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y 

equipo con que cuenta la Terminal; planificar y coordinar las labores de 

mantenimiento de las instalaciones, y la limpieza de estas. 

Funciones de la Sección de Nóminas 

Preparar las planillas de pago para todos los trabajadores de la Terminal, y hacer lo 

pertinente para que los empleados reciban su salario semanalmente. 
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CAPITULO IV 

4.0 EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

La importancia de la evaluación financiera consiste en que esta es un análisis 

mediante el cual se determina si un proyecto es o no factible desde el punto de vista 

de sus resultados financieros, entendiéndose como que es la relación entre los 

ingresos y los costos del proyecto, los cuales se calculan en términos monetarios, a 

los precios de mercado vigentes. 

“Se evalúa la medida de rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o 

rendimiento del capital, independientemente de las fuentes de financiamiento. 

Además, se toman en consideración las características financieras del proyecto para 

tener la seguridad de que el financiamiento disponible permitirá que el proyecto se 

ejecute y ponga en operación sin tropiezo”17 

Los estudios de mercado y técnico sirven de base para el desarrollo de la evaluación 

financiera de un proyecto, sea este con fines de lucro o de carácter social.  

La evaluación financiera contiene los costos de inversión y operación, ingresos, flujo 

de fondos, indicadores de evaluación financiera, fuentes de financiamiento y el 

análisis de sensibilidad del proyecto. 

El estudio financiero nos permite conocer una serie de aspectos del proyecto; sin 

embargo, solamente se puede demostrar que la inversión propuesta es o no 

financieramente rentable cuando se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

Valor Actual Neto (VAN). 

 

17 Ramón Rosales Posas, página 152, Libro Formulación y Evaluación de Proyectos.  
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4.2  COSTOS DE INVERSIÓN 

 

Cuadro No. 17 

PUERTO CORTÉS: Programa de Inversiones 

Programa de Inversiones para el Proyecto Terminal Única de 
Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés 

Detalle AÑO 2014 

Total Inversiones  L. -22116,130.68  

Inversiones Fijas  L. -20625,243.43  
Infraestructura  L.  -19100,612.43  

    Mobiliario y equipo  L.    -1524,631.00  

Inversiones Diferidas  L.        -20,000.00  

Imprevistos  L.        -20,000.00  

Capital de trabajo inicial  L.    -1470,887.25  

             Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro No 17 contiene el programa de inversiones del proyecto, en el cual se 

detallan los montos de las inversiones. 

La inversión total asciende a los veintidós millones cinto dieciséis mil ciento treinta 

lempiras con sesenta y ocho centavos (L.22,116,130.68), y la aportación del 

Consorcio es de nueve millones quinientos cincuenta mil trescientos seis lempiras 

con veintidós centavos (L.9,550,306.22) y un capital de trabajo inicial por  un millón 

cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta y siete lempiras con veinticinco 
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centavos (1,470,887.25) . Los intereses de meses de gracia se pagarán durante los 

ocho meses de ejecución del proyecto y se consideran dentro de la inversión. 

4.3   COSTOS DE OPERACIÓN 

Cuadro No 18 
PUERTO CORTÉS: Costos de Operación por producción de servicios 

Inflación         

1.065         

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Planilla de empleados de 
mantenimiento y vijilancia  L.   -696,420.00   L.          -741,687.30   L.   -789,896.97   L.   -841,240.28  

Servicios Públicos  L.   -121,560.00   L.          -129,461.40   L.   -137,876.39   L.   -146,838.36  
Insumos y suministros de 
aseo y limpieza  L.     -54,600.00   L.            -58,149.00   L.     -61,928.69   L.     -65,954.05  

   L.   -872,580.00   L.          -929,297.70   L.   -989,702.05   L. -1054,032.68  
 

Inflación         

1.065         

  Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Planilla de empleados de 
mantenimiento y vijilancia  L.   -895,920.90   L.   -954,155.75   L. -1016,175.88   L. -1082,227.31  

Servicios Públicos  L.   -156,382.85   L.   -166,547.73   L.   -177,373.34   L.   -188,902.60  
Insumos y suministros de 
aseo y limpieza  L.     -70,241.06   L.     -74,806.73   L.     -79,669.17   L.     -84,847.67  

   L. -1122,544.81   L. -1195,510.22   L. -1273,218.39   L. -1355,977.58  
 

Inflación         
1.065         

  Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 
Planilla de empleados de 
mantenimiento y vijilancia  L. -1152,572.09   L. -1227,489.27   L. -1307,276.07   L. -1392,249.02  

Servicios Públicos  L.   -201,181.27   L.   -214,258.06   L.    -228,184.83   L.    -243,016.84  
Insumos y suministros de 
aseo y limpieza  L.     -90,362.76   L.     -96,236.34   L.    -102,491.71   L.    -109,153.67  

   L. -1444,116.12   L. -1537,983.67   L. -1637,952.61   L. -1744,419.53  
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Inflación         
1.065         

  Año 2023 Año 2027 Año 2028 Año 2029 
Planilla de empleados de 
mantenimiento y vigilancia    L. -1482,745.20   L. -1579,123.64   L.    -1681,766.68  

Servicios Públicos    L.    -258,812.94   L.    -275,635.78   L.      -293,552.11  
Insumos y suministros de 
aseo y limpieza    L.    -116,248.65   L.    -123,804.82   L.      -131,852.13  

     L. -1857,806.80   L. -1978,564.24   L.    -2107,170.92  
Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro No-18 se describen los costos de operación del proyecto con la 

consideración de un 6.5% de inflación anual, valor que es la oficialmente establecido 

por el Banco Central en el año 2014. Se hace una proyección para 15 años, desde el 

año 2015 hasta el 2029. El total de los costos del primer año de operación asciende 

a L.872,580 y en el año 2029 los costos casi se duplican, ascendiendo a L.2, 

107,170.92. Como se puede verificar en este flujo, todos los años los costos van en 

ascenso. 

4.4   INGRESOS 

Cuadro No 19 

PUERTO CORTÉS: Ingresos Totales y Netos 

Detalle   2015 2016 2017 2018 
Ingresos totales    L.   11750,400.00   L.     12224,304.00   L.   12718,866.24   L.      13235,074.41  

Impuesto sobre 
venta 1.12  L.     1258,971.43   L.        1309,746.86   L.     1362,735.67   L.        1418,043.69  

Ingreso Neto    L.   10491,428.57   L.     10914,557.14   L.   11356,130.57   L.      11817,030.73  
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Detalle   2019 2020 2021 2022 
Ingresos 
totales    L.          13773,967.98   L.           14336,641.11  

 L.           
14924,245.78  

 L.           
15537,995.06  

Impuesto 
sobre venta 1.12  L.             1475,782.28   L.              1536,068.69  

 L.              
1599,026.33  

 L.              
1664,785.18  

Ingreso Neto    L.          12298,185.70   L.           12800,572.42  
 L.           
13325,219.45  

 L.           
13873,209.87  

 

Detalle   2023 2024 2025 2026 

Ingresos totales    L.           16179,166.60   L.           16849,106.36  
 L.           
17549,232.49  

 L.          
18281,039.52  

Impuesto sobre 
venta 1.12  L.              1733,482.14   L.              1805,261.40  

 L.              
1880,274.91  

 L.             
1958,682.81  

Ingreso Neto    L.           14445,684.46   L.           15043,844.96  
 L.           
15668,957.58  

 L.          
16322,356.71  

 

Detalle   2027 2028 2029 
Ingresos totales    L.           19046,102.75   L.           19846,082.93   L.           20682,731.25  

Impuesto sobre 
venta 1.12  L.              2040,653.87   L.              2126,366.03   L.              2216,006.92  
Ingreso Neto    L.           17005,448.88   L.           17719,716.90   L.           18466,724.33  

Fuente: elaboración propia. 

 
El cuadro No. 19 refleja los ingresos que se obtienen como producto de la operación 

de la terminal. Los ingresos se incrementan cada año, durante el tiempo proyectado 

para la operación del negocio. En el primer año de operación se obtiene un ingreso 

neto de L.10,491,428.57 y cada año se obtiene un incremento de los ingresos, de tal 

forma que en el año 2029 el cálculo de ingresos nos refleja un ingreso neto de 

L.18,466,724.33. Estas cifras nos indican que la cantidad de ingresos netos es 

aceptable financieramente. 
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4.5 FLUJO FINANCIERO 

Cuadro No 20 

PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 

Detalle 2014 2015 2016 

Ingresos    L.   10491,428.57   L.   10914,557.14  

Costos de Inversión  L.     -19174,356.18      

Fijos  L.      20625,243.43      

Diferidos  L.             20,000.00      

Capital de Trabajo  L.       -1470,887.25      

 Costos de Operación  L.                           -     L.    -3044,457.12   L.    -3102,918.25  

Producción  L.                            -     L.      -872,580.00   L.      -929,297.70  

Administrativos  L.                            -     L.      -426,822.00   L.      -454,565.43  

Ventas  L.                            -     L.         -26,000.00    

Pago por intereses    L.    -1719,055.12   L.    -1719,055.12  

Depreciaciones+ amortizaciones    L. -633,978.41  L. -633,978.41 
Flujo neto de efectivo antes del 
impuesto    L.     7446,971.45   L.     7811,638.89  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.                            -     L.     1258,971.43   L.     1309,746.86  

Flujo neto financiero después del 
impuesto (Util. Bruta)    L.     6188,000.02   L.     6501,892.04  
Sumar o Restar otras categorías 
al flujo,       
(+ ) Depreciaciones + 
Amortizaciones    L.        633,978.41   L.        633,978.41  

(+) Capital de Trabajo    L.    -1470,887.25    

(+ ) Prestamos  L.         9550,306.22      

(+) Valor de rescate       

(-) Pago de préstamo  L.       -1146,036.75   L.    -1719,055.12   L.    -1719,055.12  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.       -9624,049.97   L.     3632,036.07   L.     5416,815.33  

X Factor de actualización  
                           

1.00                          0.79  
                        

0.62  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.       -9624,049.97   L.     2859,870.92   L.     3358,432.22  
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PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 
 

Detalle 2017 2018 2019 

Ingresos  L.   11356,130.57   L.   11817,030.73   L.   12298,185.70  

Costos de Inversión       

Fijos       

Diferidos       

Capital de Trabajo       

 Costos de Operación  L.    -3078,265.68   L.    -3059,459.93   L.    -3046,881.04  

Producción  L.      -989,702.05   L.    -1054,032.68   L.    -1122,544.81  

Administrativos  L.      -484,112.18   L.      -515,579.47   L.      -549,092.14  

Ventas       

Pago por intereses  L.    -1604,451.44   L.    -1489,847.77   L.    -1375,244.10  

Depreciaciones+ amortizaciones  L. -633,978.41  L. -633,978.41  L. -633,978.41 
Flujo neto de efectivo antes del 
impuesto  L.     8277,864.89   L.     8757,570.80   L.     9251,304.65  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.     1362,735.67   L.     1418,043.69   L.     1475,782.28  

Flujo neto financiero después del 
impuesto (Util. Bruta)  L.     6915,129.23   L.     7339,527.11   L.     7775,522.37  
Sumar o Restar otras categorías 
al flujo,       
(+ ) Depreciaciones + 
Amortizaciones  L.        633,978.41   L.        633,978.41   L.        633,978.41  

(+) Capital de Trabajo       

(+ ) Prestamos       

(+) Valor de rescate  L.                        -     L.                        -     L.                        -    

(-) Pago de préstamo  L.    -1604,451.44   L.    -1489,847.77   L.    -1375,244.10  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.     5944,656.19   L.     6483,657.75   L.     7034,256.69  

X Factor de actualizacion                          0.49                          0.38  
                        

0.30  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.     2902,121.43   L.     2492,328.01   L.     2129,117.39  
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PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 

Detalle 2020 2021 2022 

Ingresos  L.   12800,572.42   L.   13325,219.45   L.   13873,209.87  

Costos de Inversión       

Fijos       

Diferidos       

Capital de Trabajo       

 Costos de Operación  L.    -3040,933.77   L.    -3042,049.16   L.    -3050,686.30  

Producción  L.    -1195,510.22   L.    -1273,218.39   L.    -1355,977.58  

Administrativos  L.      -584,783.13   L.      -622,794.03   L.      -663,275.65  

Ventas       

Pago por intereses  L.    -1260,640.42   L.    -1146,036.75   L.    -1031,433.07  

Depreciaciones+ amortizaciones  L. -629,978.41  L. -629,978.41  L. -629,978.41 
Flujo neto de efectivo antes del 
impuesto  L.     9759,638.65   L.   10283,170.28   L.   10822,523.57  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.     1536,068.69   L.     1599,026.33   L.     1664,785.18  

Flujo neto financiero después del 
impuesto (Util. Bruta)  L.     8223,569.96   L.     8684,143.95   L.     9157,738.39  
Sumar o Restar otras categorías 
al flujo,       
(+ ) Depreciaciones + 
Amortizaciones  L.        629,978.41   L.        629,978.41   L.        629,978.41  

(+) Capital de Trabajo       

(+ ) Prestamos       

(+) Valor de rescate  L.                        -     L.                        -     L.                        -    

(-) Pago de préstamo  L.    -1260,640.42   L.    -1146,036.75   L.    -1031,433.07  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.     7592,907.95   L.     8168,085.61   L.     8756,283.73  

X Factor de actualizacion                          0.24                          0.19  
                        

0.15  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.     1809,613.42   L.     1532,830.86   L.     1293,868.26  
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PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 

Detalle 2023 2024 2025 

Ingresos  L.   14445,684.46   L.   15043,844.96   L.   15668,957.58  

Costos de Inversión       

Fijos       

Diferidos       

Capital de Trabajo       

 Costos de Operación  L.    -3067,334.08   L.    -3092,513.21   L.    -3126,778.22  

Producción  L.    -1444,116.12   L.    -1537,983.67   L.    -1637,952.61  

Administrativos  L.      -706,388.56   L.      -752,303.82   L.      -801,203.57  

Ventas       

Pago por intereses  L.      -916,829.40   L.      -802,225.72   L.      -687,622.05  

Depreciaciones+ amortizaciones  L. -629,978.41  L. -477,515.31  L. -477,515.31 
Flujo neto de efectivo antes del 
impuesto  L.   11378,350.38   L.   11951,331.75   L.   12542,179.36  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.     1733,482.14   L.     1805,261.40   L.     1880,274.91  

Flujo neto financiero después del 
impuesto (Util. Bruta)  L.     9644,868.25   L.   10146,070.36   L.   10661,904.45  
Sumar o Restar otras categorías 
al flujo,       
(+ ) Depreciaciones + 
Amortizaciones  L.        629,978.41   L.        477,515.31   L.        477,515.31  

(+) Capital de Trabajo       

(+ ) Prestamos       

(+) Valor de rescate  L.        152,463.10   L.                        -     L.                        -    

(-) Pago de préstamo  L.      -916,829.40   L.      -802,225.72   L.      -687,622.05  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.     9510,480.36   L.     9821,359.95   L.   10451,797.71  

X Factor de actualización                          0.12                          0.09  
                        

0.07  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.     1106,544.71   L.       899,776.03   L.       753,963.05  
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PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 

Detalle 2026 2027 2028 

Ingresos  L.   16322,356.71   L.   17005,448.88   L.   17719,716.90  

Costos de Inversión       

Fijos       

Diferidos       

Capital de Trabajo       

 Costos de Operación  L.    -3170,719.70   L.    -3224,966.61   L.    -3290,188.81  

Producción  L.    -1744,419.53   L.    -1857,806.80   L.    -1978,564.24  

Administrativos  L.      -853,281.80   L.      -908,745.12   L.      -967,813.55  

Ventas       

Pago por intereses  L.      -573,018.37   L.      -458,414.70   L.      -343,811.02  

Depreciaciones+ amortizaciones L. -477,515.31 L. -477,515.31 L. -477,515.31 
Flujo neto de efectivo antes del 
impuesto  L.   13151,637.01   L.   13780,482.27   L.   14429,528.09  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.     1958,682.81   L.     2040,653.87   L.     2126,366.03  

Flujo neto financiero después del 
impuesto (Util. Bruta)  L.   11192,954.21   L.   11739,828.40   L.   12303,162.06  
Sumar o Restar otras categorías 
al flujo,       
(+ ) Depreciaciones + 
Amortizaciones  L.        477,515.31   L.        477,515.31   L.        477,515.31  

(+) Capital de Trabajo       

(+ ) Prestamos       

(+) Valor de rescate  L.                        -     L.                        -     L.                        -    

(-) Pago de préstamo  L.      -573,018.37   L.      -458,414.70   L.      -343,811.02  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.   11097,451.15   L.   11758,929.02   L.   12436,866.35  

X Factor de actualización                          0.06                          0.04  
                        

0.04  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.       630,345.40   L.       525,919.65   L.       437,984.63  
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PUERTO CORTÉS: Detalle del Flujo Financiero año 2014-2029 

Detalle 2029 

Ingresos  L.  18466,724.33  

Costos de Inversión   

Fijos   

Diferidos   

Capital de Trabajo   

 Costos de Operación  L.   -3367,099.69  

Producción  L.   -2107,170.92  

Administrativos  L.   -1030,721.43  

Ventas   

Pago por intereses  L.     -229,207.35  

Depreciaciones+ amortizaciones  L. -477,515.31 

Flujo neto de efectivo antes del impuesto  L.  15099,624.64  

Pago de impuesto sobre renta (25%)  L.    2216,006.92  

Flujo neto financiero después del impuesto (Util. Bruta)  L.  12883,617.72  

Sumar o Restar otras categorías al flujo,   

(+ ) Depreciaciones + Amortizaciones  L.      477,515.31  

(+) Capital de Trabajo   

(+ ) Prestamos   

(+) Valor de rescate  L.  11937,882.77  

(-) Pago de préstamo  L.     -229,207.35  

FLUJO NETO FINANCIERO  L.  25069,808.45  
X Factor de actualización                         0.03  

FLUJO NETO ACTUALIZADO  L.      695,176.69  
Fuente: elaboración propia. 
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VAN: Valor Actual Neto  L.            13803,842.70   L.                 13803,842.70  
Se estima con 9% de riesgo.     
El VAN es positivo por lo que el 
proyecto es rentable y su 
rentabilidad esta por arriba de la 
TREMA.     
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 
superior a la Tasa de Retorno 
Mínima Aceptable (TREMA)la cual 
es del 9.67% 23%   
Costo de oportunidad (TREMA) es 
de 9.67%     
      
Préstamo para Inversiones a  una 
tasa 18% a 15 años. 9550,306.22    
 

Los parámetros a considerarse en el flujo financiero son tomados de la entrevista 

dirigida  a los Gerentes de los bancos LAFISE, FICOHSA y BAC-HONDURAS de la 

ciudad de Puerto Cortés. Donde las condiciones más favorables para el préstamo de 

la inversión las brinda LAFISE, facilitando el pago en un período de 15 años al 18%  

de interese anuales. 

La tasa de retorno mínima aceptable se calcula como un valor promedio de las tasas 

asignada por cada Banco por cuentas depositadas a plazo fijo. De esta forma se 

obtiene el 9.67 % o TREMA. Banco LAFISE ofrece un 12%, FICOHSA 8.5% y BAC-

HONDURAS 8.5%. 

El aporte del Consorcio de Terminal de Transporte  de Puerto Cortés, dueño del 

proyecto, es de L. 9,550,306.22, equivale al 50% del costo de infraestructura  

La tasa de oportunidad del capital propio es de 12% de interés que proporcionaría el 

Banco LAFISE, por tener el fondo por cuentas a plazo fijo.  
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CAPITULO V 

5.0 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TERMINAL ÚNICA DE AUTOBUSES INTERURBANOS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS 

5.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO AMBIENTAL 

El presente estudio tiene como objetivo la predicción, identificación y mitigación de 

los posibles impactos ambientales negativos que se podrían generar en las etapas 

de ejecución y operación del Proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos del 

Municipio de Puerto Cortés; fortalecer los impactos positivos derivados de las 

acciones a emprenderse con esta terminal de autobuses, en el marco del desarrollo 

sostenible. 

El sitio que se escogió para construir esta nueva terminal corresponde a un terreno 

ubicado en el Kilómetro 6, en colindancia con Colonia La Roca y contiguo a la 

autopista  hacia San Pedro Sula y a la línea férrea, al sur este de la península, en la 

ciudad de Puerto Cortés. Las instalaciones físicas de la terminal se componen de un 

terreno  de 46,763.94 metros cuadrados, con un área constructiva de 10,967.5 

metros cuadrados.  

Este capítulo contiene la planificación de la gestión ambiental y las medidas de 

control de la contaminación, correspondientes al proyecto. 

Mientras se desarrollan las actividades de las etapas de  ejecución y operación, se 

generaran elementos contaminantes, tales como monóxido de carbono y ruido. Se 

prevé que se producirán derrames de combustibles y lubricantes que afectan el suelo 

y las aguas superficiales, recursos que se está obligado a proteger de la 
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contaminación, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional creada para 

este propósito.  

El Contratista, por el intermedio de su responsable ambiental, deberá velar por el 

cumplimiento de las medidas de protección ambiental, a lo largo de la construcción 

de las obras, de conformidad con la Ley General del Ambiente, el Plan de Acción y 

Manejo Ambiental y el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigación que se 

suscribe como anexo entre el Contratista de obra y el Consorcio de Terminal de 

Transporte de Puerto Cortés Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V. 

5.2 PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 

5.2.1 Los requisitos o resultados (alteraciones)  potenciales ambientales del proyecto 

durante sus fases de ejecución y operación, así como las medidas de 

control/mitigación. 

Material particulado: generado mayormente en la fase de inversión del proyecto, por 

la movilización de materiales de bancos de préstamo y otros que son insumos para 

las actividades a desarrollarse durante la ejecución. 

Gases: derivados del equipo y maquinaria. 

Ruido: toda la movilización y operación del equipo y la maquinaria necesarios para el 

desarrollo de las instalaciones físicas del proyecto generan ruido que incomoda a 

empleados y vecinos del sitio donde se construye la obra. 

Compactación: durante la fase de ejecución, la compactación es una actividad 

fundamental ya que altera las características del suelo dejándolo con la densidad 

requerida para poder soportar infraestructura; se altera además, la vegetación y 

fauna existente en la zona de desarrollo. 

Calidad del Suelo: se cambia en su textura y composición, al precio de la emigración 

de la fauna de su hábitat, y la condición de humedal del suelo se pierde, situación 
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que induce a establecer sistemas de drenajes bien diseñados para resolver la 

problemática de las aguas superficiales que naturalmente se acumulan en la zona 

intervenida.  

Cambio de Uso del suelo: El suelo se utilizará para establecer la Terminal, la cual 

brindará el servicio a los usuarios. 

Aguas superficiales: actualmente en su condición de humedal, dicha área es un alivio 

de aguas lluvias que se trasladan a través de alcantarillas; al rellenarlo y compactarlo 

dejará de hacer esta función, por lo que se debe instalar un sistema de aguas 

pluviales. 

Vegetación: Se pierde la vegetación en el área que se utiliza para la construcción. 

Fauna: una parte de esta emigra hacia otro hábitat, y otra muere. 

Paisaje: durante la construcción es afectado, pero arquitectónicamente embellece la 

zona al estar terminadas las instalaciones, tomando en cuenta que se consideran 

áreas verdes y lo estético, en el diseño. 

Molestias: Incomodidad, en parte, para los vecinos del sitio del proyecto.  

Seguridad: cuando el proyecto está en ejecución y operación se vuelve atractivo para 

los delincuentes, por tal razón se deben establecer medidas de seguridad durante la 

ejecución y operación. 

Salud: el polvo generado por el equipo y maquinaria representan una amenaza para 

la salud de los vecinos por afectación en las vías respiratorias. 

Educación: Los usuarios se verán afectados, por lo que se deberán educar y 

concientizar para la utilización del servicio. 

 Empleo: El proyecto genera empleo durante su ejecución y en la operación. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Servicios: existirá mayor demanda de servicios públicos como ser agua, luz, 

alcantarillado sanitario, teléfono, internet y tren de aseo. 

Sistema vial: se alteran las rutas de transporte interurbano y urbano con un nuevo 

reordenamiento que sea funcional con la Terminal Única. 

5.2.2 La necesidad general identificada para el proyecto propuesto en la localización 

particular propuesta  

El proyecto es una alternativa para brindar al municipio un mejor ordenamiento vial, y 

para mitigar la afectación que la ciudad tendrá por efecto de la construcción y 

funcionamiento del Canal Seco, lo cual incrementará de manera sustancial la 

cantidad de camiones de carga que circularán en la ciudad. 

El proyecto es una necesidad general para la población por la Situación de riesgo 

para la vida de los pasajeros de los autobuses, usuarios de vehículos pequeños o 

livianos, motociclistas, ciclistas y peatones en la zona céntrica de la ciudad de Puerto 

Cortés. 

Es urgente descongestionar las vías del centro de la ciudad, pues se ven afectadas 

por los autobuses interurbanos concentrados en la red vial desde la 2da. Calle oeste 

hasta la 5ta. calle este, entre 4ta. y 5ta avenidas de la ciudad. 

El congestionamiento eleva los gastos en combustible, lo cual deteriora el ingreso 

familiar y el nivel de vida de la gente. La proliferación de humo y ruido genera 

enfermedades, gasto en medicinas y la inasistencia laboral; se incrementa 

innecesariamente la demanda de servicios hospitalarios y los gastos del Estado en 

hospitales y centros de salud. Esta situación, también contribuye a que la ciudad 

pierda su atractivo para los turistas que la visitan y se corre el riesgo de que se 

pierda la fuente de ingresos que el turismo representa, ya que este importante rubro 

requiere de condiciones agradables en cuanto a facilidades de locomoción dentro y 

fuera de la ciudad. 
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5.2.3 Identificación y caracterización de las posibles alternativas/opciones que hayan 

sido consideradas. (localización del emplazamiento, tamaño del proyecto, 

características del diseño, medidas de control de la contaminación, cronograma de 

construcción y funcionamiento del proyecto, delimitar claramente la necesidad del 

proyecto en relación con el tamaño planteado). 

El proyecto se localiza en un predio al sureste de la península en el KM6 en 

colindancia con la colonia La Roca, carretera hacia San Pedro Sula y la línea férrea. 

Dicho terreno cuenta con un área de 46,763.94 metros cuadrados. La terminal consta 

de espacios bajo techo y espacios descubiertos. Se establece un reglamento de 

higiene y seguridad industrial, con el fin de controlar la contaminación ambiental. Se 

planifica la conclusión de las  obras de infraestructura, en un plazo de ocho meses, a 

partir de la fecha de  inicio, y empezará a operar inmediatamente después de 

concluidas las obras. 
La alcaldía de Puerto Cortés establece en su Plan de Ordenamiento Territorial, 

elaborado en 1998, la localización de la Terminal Única de Autobuses Interurbanos 

en dicho predio, por lo que se mantiene vigente hasta la fecha. En el año 2012 se 

lleva a cabo su revisión y aún no existe otra propuesta, por lo tanto, se recomienda 

sujetarse a esta ubicación. 

5.3 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL PERTINENTE (PII) RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO DE ACUERDO 
A LAS NORMATIVAS AMBIENTALES DEL ESTADO DE HONDURAS. 

Dado que el Proyecto Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de 

Puerto Cortés, en sus etapas de ejecución y funcionamiento se prevé que generará 

elementos contaminantes, tales como monóxido de carbono, ruido, y probablemente 

se producirán derrames de combustibles y lubricantes, la normativa que se establece 

en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se basa en los siguientes artículos de la 

Ley General del Ambiente y del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental: 
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5.3.1   De la ley general del ambiente (Decreto No 104-93) 

Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por ambiente el conjunto formado 

por los recursos naturales, culturales y el espacio rural y urbano, que puede verse 

alterado por agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores debido a 

causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, directa 

o indirectamente, las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la sociedad. 

Artículo 5. Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública 

o privada, susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales 

o el patrimonio histórico cultural de la nación, serán precedidos obligatoriamente de 

una evaluación de impacto ambiental (EIA) que permita prevenir los posibles efectos 

negativos.  

En tal virtud, las medidas de protección del ambiente o de los recursos naturales que 

resulten de dichas evaluaciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las 

partes, en la fase de ejecución y durante la vida útil de las obras o instalaciones. 

Artículo 6. Las disposiciones de la presente Ley y de las leyes sectoriales referente a 

la protección de la salud humana y a la protección, conservación, restauración y 

manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, serán de obligatoria 

aplicación en las evaluaciones (EIA), a que se refiere el Artículo anterior. 

Artículo 7. El Estado adoptará cuantas medidas sean necesarias para prevenir o 

corregir la contaminación del ambiente. 

La descarga y emisión de contaminantes, se ajustarán obligatoriamente a las 

regulaciones técnicas que al efecto se emitan, así como a las disposiciones de 

carácter internacional, establecidas en convenios o acuerdos bilaterales o 

multilaterales suscritos por Honduras. 

Artículo 9. Son objetivos específicos de la presente Ley: 
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Literal d) Implantar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para la ejecución de 

proyectos públicos o privados potencialmente contaminantes o degradantes. 

Artículo 35. Se declara de interés público la protección de la naturaleza, incluyendo la 

preservación de las bellezas escénicas y la conservación y manejo de la flora y fauna 

silvestre. 

Artículo 52. Las industrias por establecerse, susceptibles de contaminar el ambiente, 

se ubicarán en zonas que no dañen al ecosistema y a la salud de los habitantes. La 

municipalidad de la jurisdicción que corresponda, otorgará permiso para su 

construcción e instalación, previo dictamen de la Secretaría de Estado en el 

Despacho del Ambiente. 

Artículo 53. La instalación en los sectores urbano y rural, de industrias susceptibles 

de producir el deterioro del ambiente, estará sujeta a que previo Estudio del Impacto 

Ambiental (EIA), se acredite que los vertidos o emisiones no causarán molestias o 

daños a los habitantes o a sus bienes, a los suelos, aguas, aire, flora y fauna 

silvestre. 

Artículo 54. La descarga y eliminación de los desechos sólidos y líquidos de 

cualquier origen, tóxico y no tóxico, solamente podrán realizarse en los lugares 

asignados por las autoridades competentes y de acuerdo con las regulaciones 

técnicas correspondientes y conforme a las ordenanzas municipales respectivas. 

Artículo 60. Con el propósito de prevenir los efectos fisiológicos negativos sobre las 

personas, la flora y la fauna, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Salud Pública, en consulta con el Consejo Nacional de Medio 

Ambiente y otros organismos competentes, determinará las normas técnicas que 

establezcan los niveles permisibles de inmisión y de emisión de contaminantes, a 

cuyo efecto emitirá los reglamentos que fueren necesarios.  
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Los vehículos automotores, las industrias u otras instalaciones fijas o móviles, 

públicas o privadas, que viertan gases u otros contaminantes en la atmósfera, están 

obligados a observar estas normas técnicas, incluyendo los sistemas de tratamiento 

que fueren pertinentes.  

Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones, tendrán competencia para 

supervisar el cumplimiento de esas normas. 

Artículo 66. Los residuos sólidos y orgánicos provenientes de fuentes domésticas, 

industriales o de la agricultura, ganadería, minería, usos públicos y otros, serán 

técnicamente tratados para evitar alteraciones en los suelos, ríos, lagos, lagunas y 

en general en las aguas marítimas y terrestres, así como para evitar la 

contaminación del aire. 

Artículo 78. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen 

realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el 

ambiente incluyendo los recursos naturales, están obligados a informar de la misma 

a la autoridad competente por razón de la materia y a preparar una evaluación de 

impacto ambiental (EIA) de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5 de esta Ley. 

Artículo 79. No se podrá ejecutar la obra o actividad a que se refiere el Artículo 

anterior sin que se haya aprobado la evaluación y se haya otorgado la autorización 

correspondiente. 

Artículo 81. Las inversiones en filtros u otros equipos técnicos de prevención o 

depuración de contaminantes que realicen las empresas industriales, agropecuarias, 

forestales u otras que desarrollen actividades potencialmente contaminantes o 

degradantes, serán deducidos de la renta bruta para efectos de pago del impuesto 

sobre la renta. La adquisición de dichos equipos estará exenta de impuestos de 

importación, tasas, sobretasas e impuesto sobre ventas. 

5.3.2   Del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
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Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si un proyecto cierra 

o cancela totalmente su actividad por un periodo mayor a doce meses, al reactivar su 

operación deberá solicitar nuevamente su Licencia Ambiental. 

Artículo 38.- El diagnóstico ecológico y de impacto ambiental es un instrumento de 

análisis general, a nivel macro, de carácter preliminar que permite identificar en 

forma rápida los posibles impactos y consecuencias de una acción y enfocar aquellos 

impactos de mayor relevancia que podrán ser evaluados en forma continua en un 

estudio de impacto ambiental (EIA) posterior al diagnóstico. Tendrá una vigencia de 

un año. 

Artículo 38.- El diagnóstico ecológico y de impacto ambiental no constituye una 

evaluación de impacto ambiental (EIA) y su Elaboración no sustituye, elimina, 

cancela o imposibilita la ejecución de una evaluación de impacto ambiental (EIA). 

Artículo 41.- Los proyectos serán categorizados según el grado de impacto que 

causen al ambiente, por la Dirección General de Impacto y Control Ambiental, a 

través de los equipos técnicos utilizando los criterios establecidos en el anexo A. 

Artículo 42.- Las categorías de proyecto que utilizará la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Control Ambiental serán: 

Categoría I  Son aquellos proyectos que no requieren una EIA, pero sí de la 

aplicación del formulario DECA 002, así como un plan de seguimiento y control del 

proyecto. 

Categoría II  Proyectos que sí requieren de una  Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA). 

5.4 JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO 

Según la Tabla de Categorización Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales 

y Ambiente de Honduras (SERNA), publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de 
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Noviembre del 2003 según Acuerdo No. 635-2003,y considerando que el Municipio 

de Puerto Cortés cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial elaborado desde 

1998 aún vigente y en proceso de revisión durante el año 2013, contemplando un 

área específica de  46,763.94 m2 para el establecimiento de una Terminal Única de 

Autobuses, por lo tanto, la Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio 

de Puerto Cortés, se enmarca en la categoría II de dicha tabla. 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO EN 
SUS FASES DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. 

5.4.1  Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales en las fases de 

ejecución y operación 

La matriz No.1 contiene la identificación de los impactos ambientales, a partir del 

análisis de las interacciones que se producen entre las actividades impactantes del 

proyecto y los factores del medio, susceptibles a ser alterados durante las fases de 

ejecución y operación. 

La visualización de los efectos, se representa mediante la asignación de un símbolo 

(X) en cada una de las celdas que muestre la ocurrencia de un impacto ambiental. 
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Matriz No.1 
Identificación de Impactos Ambientales potenciales en la fase de ejecución y 

operación 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

      Acciones del proyecto "Terminal Única de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés 

  
 

  
Acciones 

preliminares Acciones de Construcción Acciones de Operación 

  
 Factores 

Ambientales  

Trans
porte 
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maqu
inaria 
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mater
iales 
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provisi
onales 

Uso 
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maqu
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obra  
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agu
a 

Gener
ación 
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residu
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sólido
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amiento 
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M
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Calid
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del 

Aire y 
ruido 

Materia
l 

particul
ar X X X   X X     X         

Gases X       X         X       
Ruido         X X       X       

  
Compa
ctación                  X         

Suelo 
Calidad 
SUELO        X       X X         

  
Cambio 
de Uso           X         X     

  

Aguas 
superfic

iales             X           X 

Agua 

Aguas 
subterr
áneas             X           X 

Medio 
Biótico 

Vegeta
ción     X                     

Fauna     X   X X               

M
ed

io
 A

nt
ro

pi
-z

ad
o 

  Paisaje    X                       

  
Molesti

as  X X                       
Socia

l 
Segurid

ad       X           X       
  Salud         X X   X X         

  
Educac

ión                     X     
  Empleo  X X X X X X         X     

Econ
ómico 

Valorac
ión e 

inmuebl
es X     X X           X     

  
Servici

os                   X X     

  
Sistem
a vial X                 X X     
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La Matriz No.1 Muestra los potenciales impactos ambientales durante la fase de 

ejecución y operación del proyecto. 

5.5.2   Matriz de Evaluación de los Impactos Potenciales 

Una vez identificados los impactos, se procede a su evaluación respectiva en función 

al tipo de impacto (positivo o negativo) y al grado de incidencia o intensidad de la 

alteración (alta, media, baja) cuya ocurrencia ha sido prevista. Para ello se elabora la 

matriz denominada Matriz de evaluación de impactos potenciales, la cual permite 

analizar y valorar el nivel de afectación que las actividades del proyecto podrían 

producir sobre el entorno, determinando aquellos impactos de mayor significancia. 

Los resultados de este segundo análisis se presentan en la Matriz N° 2. 
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Matriz No.2 

Matriz de Evaluación de Impactos en las Etapas de Ejecución y Operación 

 

5.5.3   Ranking de Abordaje 

La componente calidad del aire y ruido es de 18, máximo valor obtenido de impactos 

negativos con relación a las demás componentes, por lo que esta requiere un mayor 

seguimiento en la fase de pre-operación y operación, ya que las acciones de dichas 

fases afectan a través del material particulado, emisión de gases y ruido. Le sigue en 

importancia con un valor de 8 unidades negativas, la componente suelo en factores 

de compactación, calidad de suelo y cambio de uso del suelo, los cuales se ven 

afectados por las acciones durante la construcción y operación del proyecto. 

No. Total de 
Impactos 

generados por la 
acciones del 

proyecto
Transporte 

de 

maquinaria 

y materiales

Acopio 

de 

materiale

s

Remo-

ció y 

limpie-

za

Instala-

ciones 

provisio-

nales

Uso 
de 

maqui-
naria y 
equipo

s

Construc-

ción de la 

obra 

Manejo 

del 

agua

Genera-

ción de 

residuos 

sólidos

Dispo-
sición 

de 
residu
os de 

la 
constr
ucción

Tráfico 
y 

estacio
namient

o 
vehicul

ar

Opera-

ción 

de los 

servici

os

Genera-

ción de 

residuos 

sólidos

Genera-

ción de 

efluente

s de 

líquidos

(I T)Y=∑J=1,N(MKJIKJ)

Material 
particulado 1 1 2 1 1 1 7

Gases 1 1 1 3 18
Ruido 2 3 2 1 8

Medio 
Físico

Compactaci
ón 1 1

Suelo Calidad 
SUELO 1 1 1 3 8

Cambio de 
Uso 2 2 4

Aguas 

superficiales
1 1 2

Aguas 
subterránea

s
2 2 4 6

Vegetación 2 1 3
Fauna 2 1 1 4 7
Paisaje 1 1

Molestias 1 1 2
Social Segurida 2 1 3 6

Salud 1 1 1 1 4
Educación 3 3

Empleo 1 1 2 1 2 3 3 13
Económi

co
Valoración e 
inmuebles

1 1 1 3 6 9

Servicios 3 3 6

Sistema vial 1 2 1 4

Sumatoria 
por 

Actividad
8 4 8 5 10 10 3 2 4 9 13 2 3

Sumatoria 
por Fase

Alto 3
Medio 2
Bajo 1

Acciones del proyecto "Terminal Unica de Autobuses Interurbanos del Municipio de Puerto Cortés

Valoración

Acciones preeliminares Acciones de Construción Acciones de Operación

Medio Biótico

Medio 
Antro-
pizado

Agua

Calidad 
de Aire y 

Ruido

20 34 18

Factores Ambientales

No.Total de 

Impactos por 

componente 

ambiental

Evaluación

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



5.6  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO AFECTADO 

5.6.1    Medio Natural 

El medio natural es aquel en el cual los seres humanos no han intervenido causando 

alteraciones de ningún tipo. 

5.6.1.1  Medio físico 

 Se ve afectada la calidad del aire por materiales particulados, emisiones de gases y 

ruido ocasionado por el uso de la maquinaria y equipo, transporte de materiales, 

acopio de material en el sitio, remoción y limpieza, disposición de residuos de la 

construcción, tráfico y estacionamiento vehicular todas estas acciones inciden 

potencialmente tanto en la fase de pre-operación (acciones preliminares y de 

construcción) como en la de operación  

Se ve afectado el Suelo por la compactación. Así también se afecta la  calidad del 

suelo como consecuencia de la construcción y utilización de instalaciones 

provisionales, construcción de las obras de infraestructura, generación de residuos 

sólidos, disposición de residuos de la construcción y operación de los servicios. 

Todas estas acciones inciden potencialmente durante la fase de construcción de las 

obras como en la fase de operación.  

Se ve afectada el agua. En el caso de las aguas superficiales, se produce 

contaminación ocasionada por mal manejo de aquellas de tipo residual durante la 

fase constructiva, y por generación de aguas negras y grises derivadas de las 

instalaciones tanto en la fase de pre-operación como en la de operación. 

5.6.1.2  Medio Biótico 

Se ve afectada la vegetación y la fauna por el uso de la maquinaria, remoción y 

limpieza, construcción de las obras. 

 5.6.2   Medio Antropizado 
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El medio antropizado es aquel en donde los seres humanos interactúan con 

miembros de su misma especie y se mantienen en contacto con el medio ambiente, 

o donde habita la especie humana. En este caso, los seres humanos que interactúan 

en el referido medio o entorno, son los vecinos del terreno donde se ubica la terminal 

única. 

 5.6.2.1  Medio Social 

Este medio se ve afectado en lo paisajista y la seguridad. También se causan 

molestias a los vecinos en la salud, por los efectos que causan los materiales 

particulados; emisiones de gases y ruido ocasionados por el uso de la maquinaria y 

equipo; por el transporte de materiales, acopio de material en el sitio, remoción y 

limpieza, instalaciones provisionales, disposición de residuos de la construcción, 

tránsito y estacionamiento vehicular. Todas estas acciones inciden potencialmente 

tanto en la fase de pre-operación (acciones preliminares y de construcción) como en 

la de operación.      

5.6.2.2  Medio Económico 

Este medio se ve afectado económicamente de forma positiva por la creación de una 

fuente de empleo, valoración del inmueble que se construye, los servicios que se 

prestan, y el mejoramiento del sistema vial. Todos estos factores y acciones 

intervienen potencialmente tanto en la fase de ejecución (acciones preliminares y de 

construcción) como en la de operación. 

5.7 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN 

Las medidas de corrección planteadas para el proyecto están en la perspectiva de: 

reducir o limitar el impacto ambiental a lo largo del tiempo mediante las operaciones 

de conservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. 
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El cumplimiento de las medidas de mitigación, especificaciones y el monitoreo tienen 

por objeto la integración óptima de las actividades y obras de construcción al 

ambiente, mientras se realice la ejecución del proyecto Terminal única de Autobuses 

del Municipio de Puerto Cortés. Las especificaciones de las medidas de mitigación 

tienen como propósito la prevención, el control y la minimización de cualquier forma 

de contaminación, y proteger el ambiente. 

El Contratista, por el intermedio de su responsable ambiental, deberá velar por el 

cumplimiento de estas medidas a lo largo de la construcción de las obras, en 

conformidad con la Ley General del Ambiente, el Plan de Acción y Manejo Ambiental, 

y el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigación suscrito como anexo entre 

el Contratista de obra y el Consorcio de Terminal de Transporte de Puerto Cortés 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V. 

5.7.1   Responsabilidades del Contratista 

El Contratista y su equipo laboral deberán producir el menor impacto negativo posible 

sobre la vegetación y la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el 

paisaje durante la ejecución de la obra. Así mismo deberán guardar las normas de 

conducta y respeto necesarias para evitar problemas con los transeúntes y vecinos 

de las áreas de construcción. 

Toda contravención a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes 

por parte de los contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberán ser 

informadas al Supervisor de Obras y a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. El 

Contratista será responsable de efectuar la acción correctiva apropiada, cuyo 

alcance y magnitud serán determinados por la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal. Los daños causados al medio físico, biológico o a terceros como resultado 

de las actividades de construcción o del incumplimiento de las normas de higiene, 

seguridad y buena conducta son responsabilidad del Contratista, quien deberá 

remediarlos a su costa y conforme las especificaciones brindadas por la 

Municipalidad de Puerto Cortés. 
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El Contratista permitirá el acceso a las obras y facilitará la labor de fiscalización al 

personal de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, a la Dirección de Evaluación 

y Control Ambiental (DECA) y a los representantes de otras instituciones encargadas 

del manejo de los recursos naturales, cuando así se requiera. El contratista deberá 

colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo según lo indica el código de 

trabajo. 

5.7.2   Encargado  Ambiental Residente de Obra 

El contratista deberá incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien 

será responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las 

disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. 

Podrá estar incorporado para media jornada o con dedicación exclusiva al proyecto. 

Si el proyecto así lo requiere será indispensable la incorporación con dedicación 

exclusiva en el proyecto. 

El Encargado Ambiental Residente de Obra deberá tener conocimientos en el área 

ambiental o deberá ser un ambientalista con experiencia de campo para proceder 

con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigación del plan de control y 

seguimiento. Este encargado será el responsable de presentar informes mensuales 

documentados al Supervisor de Obras, según el formato que éste le entregará. 

5.7.3   Plan de Manejo Ambiental y Seguridad 

El Contratista deberá presentar a la Gerencia del Consorcio un Plan de Acción y 

Manejo Ambiental (PAMA), que incluirá, además, medidas de protección de la salud 

y seguridad laboral, que deberá cumplir durante toda la construcción del proyecto. El 

Residente de Obras y el Encargado Ambiental residente de obras velarán por la 

correcta aplicación del mismo. El Contratista deberá asignar los recursos que sean 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades inherentes al Plan de Acción 

y Manejo Ambiental (PAMA), incorporando en la oferta monetaria los costos 

asociados al desarrollo de estas actividades. 
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 El Plan de Acción y Manejo Ambiental (PAMA) deberá ser presentado junto a la 

solicitud de aprobación de las instalaciones provisionales;  por lo tanto, será un 

requisito indispensable para la emisión de la Certificación que autoriza el desarrollo 

de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de Acción y Manejo Ambiental 

(PAMA) dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 59 del Plan de 

Arbitrios municipales, por violaciones y daños ambientales, publicado en la Gaceta el 

7 de diciembre del 2000. 

El Contratista deberá cumplir fielmente con las Medidas de Mitigación, Plan de 

Acción y Manejo Ambiental, del proyecto. 

5.7.4   Plan de Contingencias 

El Contratista de las obras deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya 

entre otras actividades las que se detallan a continuación: procedimientos y 

metodologías ante cualquier eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, 

sistemas de alerta, personal involucrado para el manejo de la contingencia, medios 

de comunicación a utilizar en caso de contingencia, medidas y dispositivos de 

seguridad del personal e instalaciones; procedimientos para el manejo de desechos, 

sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de acción a seguir en caso de 

derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, 

tormentas; procedimientos de acción en caso de accidentes por utilización de 

maquinaria, daños a servicios públicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), 

descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones, daños a terceros, 

atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a criterio 

del contratante y el Contratista sean necesarios. 

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos 

establecidos en el plan de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo 

dichos planes, serán responsabilidad única del Contratista de Obras.  
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El Plan de Contingencia deberá ser presentado junto a la solicitud de aprobación de 

las instalaciones provisionales, por lo tanto, será un requisito indispensable para la 

emisión de la Certificación que autoriza el desarrollo de las instalaciones 

provisionales. La falta del Plan de Contingencia dará lugar a la aplicación de lo 

establecido en el artículo 59 del Plan de Arbitrios Municipales, por violaciones y 

daños ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000. 

5.7.5   Instalaciones del Contratista 

El Contratista, previo a la ejecución de sus instalaciones, deberá solicitar la 

autorización de la Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus 

instalaciones dentro del sitio de las obras, para ello deberá considerar criterios de 

implantación y ordenamiento. 

Para la solicitud del certificado de implantación de las instalaciones, el Contratista 

deberá suministrar la siguiente información a la Gerencia del Consorcio: 

Detalle de las instalaciones  

Plan de Contingencia  

Población de trabajadores 

Duración de la estancia 

Localización del terreno 

Método de alimentación en energía eléctrica, agua potable y otros servicios públicos.  

El Contratista solicitará al supervisor municipal la aprobación de las instalaciones 

provisionales y deberá obtener un certificado de autorización, para ello deberá 

presentar un plano a escala apropiado (Lay-Out) del sitio, donde aparecen las 

principales características de las instalaciones provisionales, que indicará: 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Un plano en detalle indicando la localización de todos los equipos, talleres, bodegas. 

Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtención permisos en la 

empresa Aguas de Puerto Cortés, S.A.). 

Evacuación de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnología, combinación con 

letrinas químicas, etc.). 

Suministro de energía eléctrica (obtención de permisos). 

Desechos sólidos (origen, cantidad, eliminación seleccionada). 

Desechos peligrosos (tipo y cantidad).  

Instalaciones apropiadas para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos 

(volumen, tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas, dique de 

protección, capacidad de la fosa de retención), separador de agua y aceite 

(capacidad, descripción), medidas de emergencia previstas. 

El Contratista respetará las disposiciones siguientes: 

Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio. 

Iluminación: la iluminación de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento 

de los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera. 

Control de ruidos y emisiones al vecindario. 

Medidas de seguridad. 

5.7.5a  Emisión del certificado 

La Municipalidad y la Unidad de Gestión Ambiental, a través del Departamento de 

Ordenamiento Territorial, emitirá las recomendaciones que se consideren 

pertinentes, posteriormente a la entrega de la solicitud debidamente documentada y 
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completa. El contratista deberá hacer gestión para que se agilice la entrega del 

certificado. 

En cada contrato de adjudicación de trabajos, se estipularán las sanciones 

correspondientes al incumplimiento de las recomendaciones pertinentes. 

5.7.5b  Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente 

Si en la ejecución de las instalaciones provisionales el contratista incumple las 

disposiciones emitidas en el certificado, se le aplicará una sanción por la cantidad de 

quinientos lempiras (L. 500.00) por cada día calendario de incumplimiento hasta que 

se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposición y desmontaje de las 

obras rechazadas, además de la paralización de las obras. La presente sanción no 

libera al Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las demás 

disposiciones ambientales y legales. El monto correspondiente de las sanciones 

aplicadas será deducido del pago de la estimación de avance de obra 

correspondiente. 

5.7.6 Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos durante el proceso 

constructivo 

A continuación se detallan las medidas de mitigación a los impactos negativos 

durante el proceso constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e 

higiene que deberán aplicarse tanto para el personal que labora en el proyecto como 

para las personas que se encuentren aledañas al proyecto y/o relacionadas con este. 

Las disposiciones enunciadas a continuación son de obligatorio cumplimiento; en 

caso de no acatarse las disposiciones aquí estipuladas, el Contratista será sujeto de 

las sanciones que correspondan, establecidas en el presente documento, Ley 

General del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Código Civil y otras leyes de 

Honduras que sean aplicables, según sea el caso.  
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EL Consorcio no reconocerá ningún pago adicional por la ejecución de las 

disposiciones que se regulan a continuación, por lo tanto, sus costos deberán 

incorporarse a los precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de 

las sanciones y/o multas por el incumplimiento de las disposiciones ambientales no 

libera de responsabilidad al contratista, por lo tanto deberá restablecer la condición 

previa existente debiendo para ello incurrir en los costos que ocasione el 

restablecerlas.  

El incumplimiento de cualquier disposición establecida en las especificaciones 

ambientales dará lugar a la suspensión de los trabajos y a la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

5.7.6.1 Manejo y disposición de desechos 

Se prohíbe depositar desechos en lugares públicos, calles, sistemas de drenaje, 

parques, áreas protegidas, playas, cauces de ríos y otros sitios que no hayan sido 

expresamente aprobados para tal propósito. Los desechos resultantes de la 

demolición, extracción de material de excavación y los desechos domésticos deberán 

ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la ciudad de Puerto 

Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningún sitio, ni 

enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto.  

5.7.6.2 Recipientes colectores 

El Contratista deberá disponer de las facilidades, mediante recipientes 

acondicionados, dentro5del predio de las obras, para la disposición provisional de los 

desechos y su posterior traslado definitivo. Los desechos deberán estar clasificados 

diferenciando los desechos domésticos de los desechos propios de la construcción. 

Los recipientes deberán estar protegidos de la intemperie y tener cobertura. Los 

recipientes deberán estar ubicados únicamente en el sitio designado y aprobado para 

ello.  
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5.7.6.3 Transporte de desechos 

Será responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No está 

permitido que el Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor 

de una semana. El traslado, para su disposición final, se deberá efectuar mediante 

vehículos acondicionados de tal manera que no derramen su contenido durante el 

trayecto, para lo cual deberá cubrirse con lonas. Se definirá un programa para 

establecer el o los días en que se efectuará el traslado de los desechos. 

Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente: el incumplimiento de la 

presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos y de la 

aplicación de la sanción detallada a continuación.  

Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos serán sancionadas con 

una multa de hasta dos mil lempiras (L. 2,000.00) por metro cubico ó fracción y de 

cuatro mil lempiras (L. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. El monto 

correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación 

de avance de obra correspondiente. 

5.7.6.4 Manejo y disposición de hidrocarburos 

Se prohíbe depositar desechos líquidos e hidrocarburos en lugares públicos, calles, 

sistemas de drenaje, parques, áreas protegidas, playas, causes de ríos y otros sitios 

que no hayan sido expresamente aprobados para tal propósito. Los desechos de 

hidrocarburos no deben ser quemados en ningún sitio, ni enterrados o acumulados 

de manera inadecuada dentro del proyecto. Estos desechos deberán ser trasladados 

y dispuestos de la forma que indique la Supervisión. 

5.7.6.5 Área de almacenamiento y Taller 

Como parte de las instalaciones provisionales, el contratista deberá disponer de un 

sitio, dentro del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, 

drenaje, sitio de almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos 
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con recipientes  de almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los 

productos en uso como para los de desecho.  

Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuarán 

únicamente en el taller, que además, deberá estar protegido de la intemperie y 

deberá contar con las facilidades para efectuar las operaciones de mantenimiento y 

recarga del equipo de construcción y de apoyo logístico para la obra. 

En el sistema de drenaje se deberá incorporar los dispositivos y medidas necesarias 

para evitar que los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial. 

5.7.6.6 Transporte de desechos 

Toda manipulación de los hidrocarburos deberá efectuarse bajo un control constante, 

para evitar derrames en el suelo y agua. La disposición final se hará siguiendo la 

metodología designada y aprobada por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), en el 

sitio aprobado. 

5.7.6.7 Plan de Acción 

El Encargado Ambiental por parte del Contratista deberá preparar, dentro de los 

primeros 30 días de iniciado el proyecto, un plan de acción que deberá ejecutarse en 

el caso de producirse el derrame de hidrocarburos; el plan deberá contener como 

mínimo: la identificación del responsable de las operaciones y de la restauración, los 

recursos humanos y materiales, logística de intervención, gestión de los desechos. 

Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente: el incumplimiento de la 

presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos y de la 

aplicación de la sanción detallada a continuación. 

En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el 

incumplimiento de lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionará al 

Contratista con una multa de hasta cinco mil lempiras (L. 5,000.00) la primera vez y 
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diez mil lempiras (L. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. El monto 

correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación 

de avance de obra correspondiente. 

5.7.6.8 Letrinas 

El Contratista deberá alquilar dos (2) letrinas portátiles de fibra de vidrio, que 

corresponde a las especificaciones adjuntas. La operación de dichas letrinas será 

responsabilidad del Contratista; para ello, deberá suministrar el equipo, la operación, 

el personal, los materiales y la logística que sea requerida según las disposiciones y 

regulaciones ambientales. 

Operación y mantenimiento de las letrinas: el contratista será el responsable de la 

adecuada operación de las letrinas móviles, para ello deberá utilizar las sustancias 

químicas y procedimientos indicados por el fabricante y la Unidad de Gestión (UGA). 

La disposición final será efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro de la 

planta de tratamiento de desechos orgánicos de la municipalidad de Puerto Cortés. 

Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente: el incumplimiento de la 

presente disposición, dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos y de la 

aplicación de la sanción detallada a continuación. 

El incumplimiento en el suministro e instalación y operación inadecuada de las 

letrinas dará lugar a la aplicación de una multa por la cantidad de trescientos 

lempiras  (L. 300.00) por cada día calendario hasta su cumplimiento, en caso de 

reincidencia la multa puede llegar a veinte mil lempiras (L. 20,000.00) según sea la 

gravedad y de acuerdo a dictamen de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). El 

monto correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del pago de la 

estimación de avance de obra correspondiente. 

5.7.6.9 Drenaje. 
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El Contratista tomará todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las 

aguas, con el propósito de evitar la formación de estanques, erosión y transporte de 

sedimentos. 

El Contratista limpiará todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la 

construcción para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de 

agua. Se deberá desviar las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia 

los canales pluviales o micro-canal más cercano teniendo en cuenta la pendiente, 

evitando así que el agua regrese a la excavación, desborde en los terrenos privados 

ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo desbordamiento 

accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de los 

canales, el Contratista deberá prever soluciones alternativas. 

Durante los trabajos se deberá tener especial cuidado para evitar que los sedimentos 

lleguen hacia los canales de drenaje pluvial. Se deberá efectuar una limpieza de los 

desechos en las excavaciones, removiéndolos y eliminándolos de estas. La limpieza 

de los canales exteriores se deberá realizar periódicamente, según lo indique la 

supervisión. 

5.7.6.10 Señalización 

Se instalará una señalización adecuada para el desvío del tránsito de vehículos, si 

fuere el caso, prestando especial atención para que esta señalización sea visible de 

noche. Se deberá colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito, 

avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en los accesos a las 

obras e instalaciones del proyecto, tanto dentro del plantel como fuera del mismo, 

durante el acarreo de los agregados y material de relleno. 

Tales medidas deberán proteger a los peatones y a la propiedad privada de los 

riesgos y peligros generados por la construcción de las obras. Deberá asegurar el 

acceso fácil y seguro de peatones, hacia las casas o comercios, y el tránsito de 

vehículos. En caso de accidentes o daños por falta de señalización, información o 
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coordinación con las diferentes autoridades, el contratista será responsable directo 

de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese. 

Se utilizarán señales y rótulos dentro del área de construcción para alertar a los 

trabajadores y empleados sobre los peligros y riesgos en la obra. 

Todas las señales informativas deberán ser fabricadas en hierro galvanizado, con 

pintura reflejante, fondo de color naranja y letras de color negro. El tamaño de cada 

señal será de 30x178 cm (correspondiente a DPI-8 del catálogo de Comunicación 

Vial), excepto las señales “precaución obra en construcción”, que miden 30x120 cm.  

Adicionalmente se deberán adquirir diez (10) señales cónicas fluorescentes de 

polietileno de tamaño veinte pulgadas (20”) de alto. 

Al finalizar las obras, todas las señales pasan a ser propiedad del Consorcio. 

Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente: el incumplimiento de la 

presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos y a la 

aplicación de la sanción que a continuación se detalla. 

El incumplimiento en el suministro, instalación y operación adecuada de las señales 

que sean requeridas dará lugar a la aplicación de una multa por la cantidad de 

trescientos lempiras exactos (L. 300.00) por cada día calendario hasta su 

cumplimiento, tal como lo indique el supervisor de la Unidad de Gestión ambiental 

(UGA). En caso del reiterado incumplimiento en el suministro de los rótulos, el 

Consorcio procederá a la adquisición de los mismos, y su costo lo deducirá al precio 

de su compra de las estimaciones correspondientes. El monto correspondiente de las 

sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación de avance de obra 

correspondiente. 
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Cuadro No. 21 
Descripción de los rótulos o señales informativas 

DESCRIPCIÓN DEL RÓTULO CANTIDAD 
Materiales tóxicos 2 
Utilice casco 10 
Utilice guantes 5 
Acceso restringido 3 
Precaución obra en construcción (30cm x 120 cm) 3 
Máquinas trabajando 2 
Señales de precaución 10 
Talleres 2 
Bodega 1 
Oficina supervisión 1 
Combustibles y aceites 1 

 

En el cuadro No.21 se detalla la lista de rótulos y señales informativas, de lo cual el 

contratista deberá disponer en el proyecto, y las cantidades requeridas. 

5.7.6.11 Material de Préstamo 

El Contratista es el único responsable del pago al propietario, por la extracción de 

material en el banco de préstamo.  

Los Contratistas asignados a la extracción y acarreo de material de los bancos de 

préstamo, deberán cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Acción y 

manejo ambiental. Este plan, que incluirá un cronograma de extracción, en la medida 

de lo posible acorde con la estación seca, y que contendrá, además, medidas de 

recuperación posterior, deberá ser presentado por el Contratista, y revisado y 

aprobado por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. Entre otros, deberá 

considerar lo siguiente: 

Utilizar, si fuere posible, bancos de préstamo existentes. 

Que el dueño del terreno posea el permiso de explotación correspondiente, emitido 

por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y/o la Municipalidad. 
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Delimitar la zona de explotación con rocas u otro material para que perdure a lo largo 

de las obras. 

Durante la explotación, se deberá minimizar la erosión debida al  escurrimiento, y 

evitar que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Los bancos de préstamo 

deberán contar con las medidas de control tales como cunetas y contra cunetas 

(estructura de captación de aguas superficiales), para asegurar la contención de los 

sedimentos dentro del área de las operaciones. 

La pendiente deberá seguir la dirección del drenaje hasta la base de la explotación 

sin que se noten cortes. 

Estabilizar el suelo con el  fin de evitar erosión y socavaciones. 

Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar 

vegetación para evitar la erosión, a menos que el banco de préstamo siga en 

explotación. 

La extracción probable de material granulado del cauce de ríos deberá contar con la 

aprobación previa de la Unidad de Gestión Ambiental, y dicha extracción se realizará 

preferiblemente durante la estación seca. Si no fuere posible, el contratista deberá 

proponer medidas a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) para minimizar la 

turbidez en el río. 

El Contratista estará obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de 

extracción del material de relleno del predio, a cumplir las condiciones estipuladas en 

el contrato de adjudicación de trabajos, detalladas a continuación: 

Durante el transporte de materiales o cualquier otra actividad, evitará lanzar tierra, 

piedra y cualquier desperdicio ya sea directamente o indirectamente a la corriente del 

río del cual se extraiga el agregado o material de relleno. 

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningún tipo al lecho del río. 
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La explotación de los bancos para agregados del concreto se hará en forma 

controlada de manera de no provocar la formación de fosas que deterioren el lecho 

del río. El contratista atenderá las instrucciones que al respecto emita el Supervisor 

de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). 

Sanción por incumplimiento, estipulada contractualmente:  

Por cualquier accidente que ocasionare la acumulación de sedimento en las 

carreteras o en las vías públicas como consecuencia del mal acarreo del material, se 

responsabilizará al permisionario por los cargos civiles y por daños y perjuicios que 

correspondan, segúnel reclamo de la persona afectada, de conformidad con la 

sanción impuesta por autoridad competente. 

5.7.6.12 Equipamiento y maquinaria 

Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores, 

mezcladora de concreto y maquinaria pesada o liviana, vehículos pesados, tractores, 

volquetas, etc.). Se exige utilizar únicamente maquinaria y vehículos en buen estado 

de funcionamiento y evitar dejar el motor en marcha  inútilmente, con el objeto de 

reducir la molestia causada por el ruido, las vibraciones, los gases de escape, el 

humo y el polvo. Mantener los vehículos en buen estado para que no emitan al aire 

hidrocarburos no quemados. 

Se prohíbe circular con maquinaria pesada fuera de las vías de acceso obligadas y 

de las zonas de las obras, salvo mediante una autorización especial de la 

Municipalidad. En las zonas urbanas, establecer el horario de trabajo y el itinerario de 

los vehículos pesados al exterior de las zonas de las obras de manera que se 

reduzcan los perjuicios y molestias (ruido, polvo y congestión del tránsito vehicular).  

Evitar los pasos repetidos de los vehículos en el mismo lugar, fuera de las zonas de 

las obras, para no crear surcos durante la época de lluvias. El Contratista velará 

porque el mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos así como su 

abastecimiento de combustible y lubricantes se haga únicamente en un lugar 
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designado para tal efecto. Se deberá prever una cantidad de materias absorbentes 

así como recipientes cerrados y bien identificados para almacenar los residuos de 

derivados del petróleo y otros compuestos contaminantes. 

Debe evitarse en lo posible realizar el mantenimiento de maquinaria y equipo en el 

sitio de la construcción. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el 

Supervisor deberá aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones 

deberán acumularse en barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las 

aguas superficiales, posteriormente deberán trasladarse para su disposición final en 

un sitio seguro según criterio y disposición de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). 

Toda manipulación de combustibles, aceites u otros productos contaminantes, 

incluyendo el trasvase, debe hacerse bajo un control constante, con el propósito de 

evitar derrames en el suelo y en el agua. El contratista deberá mantener el buen 

funcionamiento del equipo y de la maquinaria, por lo que deberá establecer un 

programa de mantenimiento preventivo. 

5.7.6.13 Control de Vegetación 

 Se deberá respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el 

sitio propuesto para el proyecto, así como su entorno. 

5.7.6.14 Calidad del Aire. 

Durante el acarreo de material fino de construcción o de relleno de los bancos de 

préstamo a los sitios de la obra, los camiones de transporte deberán utilizar una lona 

para cubrir la superficie, de material que se transporten, a fin de minimizar la 

dispersión de material fino en la ruta de acarreo. Los apilamientos de material 

excavado o de relleno deberán protegerse con lonas u otro tipo de cobertor, a fin de 

reducir la emisión y dispersión de material fino por efectos del viento. 

Humedecer el suelo, principalmente de las vías de acceso y las calles no 

pavimentadas, para evitar el levantamiento y transporte de polvo que pueda afectar a 
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la población y a los obreros. No se permitirá la utilización de compuestos nocivos de 

fácil evaporación, ni el uso de aceites quemados.  

5.7.6.15 Multa por quema 

Se prohíbe quemar desechos en el predio del proyecto. El incumplimiento de la 

presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los trabajos y de la 

aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La quema de desechos domésticos dará lugar a la aplicación de una multa de MIL 

QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL 

LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 días. 

5.7.6.16 Multa por emisiones de gases 

Se deberá controlar la emisión de gases, de tal manera que no se exceda lo 

permitido por las leyes aplicables. 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación: los vehículos 

que generen emisiones de gases que excedan los parámetros permisibles serán 

sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) debiendo 

reparar dichas máquinas hasta su normal funcionamiento. 

5.7.6.17 Control del Ruido  

El Contratista velará para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo 

menos posible a la población y los trabajadores. Cuando ciertas obras deban 

ejecutarse de noche, éstas se limitarán a las actividades menos ruidosas. Si fuere 

necesario realizar actividades durante la noche, avisar de antemano a la población 

que pudiese ser afectada utilizando para ello la radio, la televisión, los periódicos o 

visitas personales. Si se trabaja de noche con la maquinaria, le corresponde al 

contratista imponer reglas estrictas para hacer el menor ruido posible.  
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Para evitar a cualquier hora una generación de ruido y vibraciones que pudieren 

afectar el bienestar de la población o dañar sus oídos, el  contratista deberá cumplir 

con lo siguiente: 

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y 

vibraciones en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la población 

aledaña a las áreas de trabajo, deberá ser sacado de operaciones y sometido a su 

revisión y reparación. 

Control de bocinas de los vehículos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en 

la zona del proyecto y cercanas al mismo. 

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista 

deberá mantener un programa de mantenimiento preventivo. 

Motores a combustión interna de la maquinaria pesada tales como tractores, 

volquetas, excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares 

deberán ser equipados con silenciadores para eliminar ruidos, o revestidos con 

aislantes acústicos si las medidas son insuficientes para reducir el ruido a niveles 

aceptables. 

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberán ser mantenidos en buena 

y eficiente condición de operación. 

En áreas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, 

será obligatorio el uso de orejeras. 

5.7.6.18 Prevención de Accidentes, Salud y Seguridad Laboral 

Dentro de su oferta económica para la ejecución del proyecto el Contratista deberá 

incluir toda la dotación de equipo, señales, rótulos, apoyo logístico, material, 

entrenamiento del personal, herramientas, procedimientos que sean necesarios para 

la ejecución de las obras dentro de las normas de seguridad laboral, prevención de 
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accidentes e higiene, tal como lo establecen las presentes regulaciones y las Leyes y 

reglamentos en Honduras. No será permitida la permanencia de personas ajenas al 

proyecto, por lo que deberá restringirse el acceso mediante vigilancia permanente. 

El Contratista deberá instalar en sitios estratégicos Tres (3) extintores del tipo 

industrial, y deberá entrenarse al personal para su uso. 

El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aquí 

descritas dará lugar a la suspensión inmediata de las labores hasta que sean 

incorporadas las regulaciones requeridas, aplicándose las sanciones establecidas 

que correspondan. 

5.7.6.19 Salud 

El Contratista deberá prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y 

los medios de evacuación rápida de toda persona accidentada al hospital más 

cercano al lugar de trabajo. 

5.7.6.20 Botiquín de Primeros Auxilios 

El Contratista deberá disponer de los productos farmacéuticos necesarios para un 

botiquín, y de una persona capaz de dar los primeros auxilios en caso de pequeños 

accidentes. El plantel de las obras deberá contar con dos (2) botiquines para la 

atención de primeros auxilios; deberán estar debidamente equipados, rotulados y 

colocados en un sitio visible y accesible para el personal de la obra.  

5.7.6.21 Seguridad Laboral  

El Contratista deberá asegurarse de que todos los obreros, personal técnico, 

administrativo y visitas autorizadas estén equipados con los dispositivos de 

seguridad que se detallan a continuación: 
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5.7.6.21a Guantes  

Se deberá suministrar guantes a los obreros, cuando se efectúen labores de 

demolición, manejo de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor, en 

cantidad suficiente según sea necesario.  

5.7.6.21a.1 Multa, estipulada contractualmente 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La falta del suministro y utilización de guantes dará lugar a la aplicación de una multa 

de cincuenta lempiras (L.50.00) por persona por día, la primera vez, y de cien 

lempiras (L.100.00) por persona por día si reincide. 

5.7.6.21.b Botas de hule y de protección  

Las botas de hule se deberán utilizar durante las labores de excavación en las que 

haya presencia de agua. Las botas de construcción, con punta de acero, deberán 

utilizarse durante la operación de herramientas y maquinaria pesada y en las labores 

de excavación, demolición y otros que indique el Supervisor. 

5.7.6.21b.1 Multa, estipulada contractualmente 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La falta de utilización de botas dará lugar a la aplicación de una multa de cincuenta 

lempiras (L.50.00) por persona por día, la  primera vez, y de cien lempiras (L.100.00) 

por persona por día si reincide. 
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5.7.6.21c Protectores de oído 

Serán utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por 

ejemplo en labores de demolición mediante la utilización de taladros o muletas. El 

Supervisor indicará en qué otras actividades será indispensable la utilización de 

protectores de oídos. 

5.7.6. 21c.1 Multa,  estipulada contractualmente 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La falta de utilización de protectores de oído dará lugar a la aplicación de una multa 

de cincuenta lempiras (L. 50.00) por persona por día por primera vez, y de cien 

lempiras (L. 100.00) por persona por día si reincide. 

5.7.6.21d Anteojos protectores 

Se utilizarán anteojos protectores, cuando se realicen actividades que causen 

desprendimiento de partículas, como en las demoliciones, carpintería, siendo 

indispensable su utilización. Durante las actividades de realización de soldaduras, se 

deberá proporcionar a los obreros que ejecuten estos trabajos, máscaras 

protectoras. 

5.7.6.21d.1 Multa,  estipulada contractualmente 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La falta de anteojos protectores dará lugar a la aplicación de una multa de cincuenta 

lempiras (L. 50.00) por persona por día, la  primera vez, y de cien lempiras (L.100.00) 

por persona por día si reincide. 

5.7.6.21e Cascos protectores 
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Su utilización será estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en 

todo momento independientemente de la actividad que se realice. Para ello el 

Contratista deberá proveer a sus empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las 

especificaciones de seguridad internacional, en cantidad suficiente para cumplir la 

presente disposición.  

Se utilizará el siguiente código de colores: 

Cascos de obreros serán de color amarillo. 

Cascos de visitas autorizadas serán de color rojo. 

Cascos de supervisión y residentes de obra serán de color blanco. 

El Contratista deberá proveer tres (3) cascos color rojo y tres (3) chalecos color 

anaranjado con franjas refractivas fosforescentes, que deberán estar disponibles en 

todo momento para proporcionársele a todo visitante autorizado para estar dentro del 

área de las obras. 

5.7.21e.1 Multa, estipulada contractualmente 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 

los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

La falta de uso de los cascos dará lugar a la aplicación de una multa de cincuenta 

lempiras (L. 50.00) por persona por día, la primera vez, y de cien lempiras (L. 100.00) 

por persona por día si reincide, además de solicitarse el retiro de la persona 

infractora. 

5.7.6.22 Recuentos de accidentes 

El Contratista registrará en la bitácora un resumen detallado de cualquier accidente, 

tan pronto haya sucedido.  En caso serio, el Contratista avisará inmediatamente al 
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Supervisor. Deberá elaborar un formato para el registro de accidentes por leves que 

sean. 

Cuadro No 22 

PUERTO CORTÉS: Costo de insumos para prevenir y mitigar el impacto ambiental 

Fuente: cotizaciones realizadas en tiendas de la ciudad de Puerto Cortés 

En el cuadro No 22 se detallan los tipos y precios de los insumos necesarios para 

mitigar el impacto ambiental que genera el proyecto. De agotarse la existencia de los 

insumos contenidos en el cuadro anterior, el contratista deberá proveerlos de 

acuerdo a las cantidades necesarias; los costos de estos insumos se incluyen en el 

costo de inversión del proyecto. 

COSTOS PARA MITIGAR EL IMPACTOAMBIENTAL EN EL PROYECTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO EN 
LEMPIRAS 

PRECIO 
TOTAL 

35 señales informativas (rótulos) de 30x178 cm L.220.00 L.7,700.00 
5 señales informativas (rótulos) de 50x120 cm L.200.00 L.1,000.00 

20 
señales cónicas fluorescentes de polietileno de 20 
pulgadas de alto L.150.00 L.3,000.00 

3 extintores del tipo industrial L1,300.00 L.3,900.00 
2 botiquines equipados L.600.00 L.1,200.00 
6 pares de guantes de cuero L.120.00 L.720.00 
6 pares de guantes de latex duraderos L.30.00 L.180.00 
30 pares botas de hule L.150.00 L.4,500.00 
5 pares protectores de oídos de larga duración L.200.00 L.1,000.00 
6 anteojos protectores L.50.00 L.300.00 
30 cascos protectores L.150.00 L.4,500.00 
50 paquetes de bolsas biodegradables tamaño barril L.50.00 L.2,500.00 
6 barriles metálicos para manejo de basura L.100.00 L.600.00 

2 
alquiler de 2 letrinas portátiles de fibra de vidrio (8 
meses) L.7,000.00 L.56,000.00 

2 técnicos ambientales (8 meses de salario) L.8,000.00 L.64,000.00 

TOTAL 
  

L.151,100.00 
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5.7.6.23 Opinión Pública. 

Se deberá incorporar durante todas las fases del proyecto a los vecinos, usuarios de 

transporte, autoridades locales y todas aquellas organizaciones e instituciones que 

están involucradas, con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto hasta su 

operación. 

Desarrollo de la Propuesta. 

Según lo expuesto por la Procuraduría Ambiental de la Municipalidad de Puerto 

Cortés, todo trámite relacionado con la licencia ambiental, que se realice en la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), individualmente de su 

categorización, debe ser ejecutado por un abogado legalmente constituido y 

registrado en  dicha Secretaría de Estado. 

Considerando que el proyecto se encuentra en Categoría II de acuerdo a  la Tabla de 

Categorización de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, la 

cual se oficializó en el diario La Gaceta del 4 de Noviembre del 2003 en el acuerdo 

No. 635-2003, y considerando que para los proyectos que se ubican en esta 

categoría se debe tramitar en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) una Solicitud de Autorización, por lo antes mencionado, el documento a 

presentar consiste en: 

a) Diagnóstico Ambiental Cualitativo, realizado por expertos en la temática ambiental 

y debidamente registrados en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA). 

b) La solicitud deberá ser presentada por un apoderado legal en papel blanco 

tamaño oficio. 

c) Carta Poder. 
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d) Documento de constitución de sociedad, de comerciante individual o personalidad 

jurídica. 

e) Título de propiedad o contrato de arrendamiento del terreno donde se va a 

desarrollar el proyecto, debidamente timbrado y registrado. 

f) Las fotocopias de escrituras o cualquier otro tipo de documento deberán 

presentarse autenticadas. 

g) Declaración jurada del proponente en que se asegure que toda la información 

presentada es verdadera. 

h) Publicación en un octavo de página. 

i) Constancia desglosada del monto de la inversión del proyecto. 

Contenido Básico del Diagnóstico Ambiental Cualitativo. 

a) Datos Generales 

b) Descripción Biofísica  del Área de ubicación del proyecto 

c) Situación Socioeconómica 

d) Descripción del proyecto 

e) Recurso Humano 

f) Servicios Básicos 

Para el Estudio de Impacto Ambiental se requiere como mínimo el siguiente personal 

Multidisciplinario Encargado de Desarrollar la Propuesta: Un Ingeniero Ambiental, Un 

Especialista en Geología, Un Especialista Estructural, Un  Abogado y Un 

Economista. Todos deberán estar colegiados y registrados como consultores en 

SERNA. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la implementación de la terminal de los autobuses interurbanos, se pueden 

operar 81 salidas por hora, lo cual mejora un 74% el flujo vehicular, ordenando la 

circulación de autobuses en las horas pico en la ciudad de Puerto Cortés. 

2. La terminal de autobuses contribuye con el ahorro financiero de la población al 

agilizar el  tráfico en las horas pico en la ciudad de Puerto Cortés. 

3. La terminal única tiene una capacidad de servicio para las siete empresas de 

transporte interurbano del Municipio de Puerto Cortés y ocho locales comerciales 

4. Existe viabilidad política, económica y mercadológica para este proyecto, de 

acuerdo con los estudios, y las investigaciones realizados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dado que en la ciudad de Puerto Cortés existen condiciones adecuadas para 

invertir en la creación de una terminal única de autobuses interurbanos, se 

recomienda que las autoridades municipales de esta ciudad, y el gobierno central 

tomen la decisión de impulsar la ejecución del Proyecto Terminal Única de Autobuses 

Interurbanos de la Ciudad de Puerto Cortés, tal como se propone en este documento 

a la brevedad posible. 

2. Se recomienda ejecutar este proyecto, pues a través del proceso de investigación 

realizado por el autor del mismo, y el análisis de los resultados de todos los estudios 

inherentes a este, se determina que se cuenta con la viabilidad suficiente para que 

sea ejecutado, y contribuir a través de su operación, a resolver los problemas que 

ocasiona la aglomeración de autobuses interurbanos en las calles céntricas de la 

ciudad de Puerto Cortés. 
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