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Resumen Ejecutivo 

 

El presente detalla los hallazgos más importantes en La Identificación del Proyecto 

“Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de La Entrada Copan” y el 

Estudio Técnico. 

 

La Identificación del proyecto comienza detallando una ficha técnica describiendo 

un nombre adecuado al proyecto, denotando la pertenencia del mismo, su 

ubicación, la administración por parte la Municipalidad de La Entrada Copán, como 

institución de gestión y promoción del mencionado proyecto; estableciendo costos, 

fuentes de financiamiento con el objeto de beneficiar a una gran población del 

casco urbano. 

 

Es de hacer notar que con este proyecto se soluciona en gran medida la 

contaminación de fuentes de agua anexas al botadero de basura actual, mejora la 

salud de sus habitantes y por ende la ciudad mejora su aspecto físico como ciudad 

limpia. 

 

Se proponen alternativas de solución al problema de la acumulación y la 

disposición de desechos sólidos, donde se tiene un botadero municipal colapsado 

por la saturación de basura y la contaminación ambiental; específicamente en La 

ciudad de La Entrada Copán. 

 

La alternativa más viable y factible es la implementación de un relleno sanitario en 

un sitio diferente al botadero de basura o residuos sólidos tradicional, con una 

adecuada separación de sólidos orgánicos e inorgánicos; denotando en estos 

últimos los residuos reciclables que generan unos beneficios adicionales a 

personas clasificadores de residuos. 

 

Cabe destacar que el botadero tradicional se clausura mediante el aterrado de la 

basura existente, pero se implementa un relleno sanitario para solventar tal 

problemática antes expuesta con la ejecución y operación del Relleno sanitario de 
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una manera racional y con educación ambiental adecuada, con la separación de 

sólidos reciclables y de fácil venta  se logra una vida útil del mismo por mucho más 

tiempo. 

Con el relleno sanitario se logran los objetivos propuestos de desarrollo, operación 

e inversión. 

 

Actualmente como fuentes de financiamiento se destacan el fondo Honduras-

Canadá, y con la implementación adecuada de tarifas a los usuarios del servicio 

de recolección de basura y posterior disposición en un relleno sanitario por parte 

de La Municipalidad de La Entrada Copan se logrará la operación del proyecto. 

 

Por lo tanto en la identificación el proyecto Relleno Sanitario es la propuesta de 

solución a la deposición inadecuada de los desechos sólidos en el botadero 

tradicional de desechos sólidos que está provocando contaminación ambiental y 

deterioro de la salud de sus habitantes básicamente. 

 

El estudio técnico inicia denotando la importancia de implementarlo en el proyecto, 

ya que es en el donde se realizan acotaciones en cuanto a la localización del 

proyecto en una zona alejada de fuentes de agua, tamaño adecuado para operar 

el mismo, de tal manera que disponga de suficiente área física para desarrollar el 

proyecto en forma adecuada, de acuerdo a los volúmenes de desechos sólidos a 

tratar en el relleno sanitario. 

 

 La tecnología a implementar empieza desde la separación en casa de desechos 

en recipientes para separar sólidos orgánicos e inorgánicos, seguidamente la 

disposición por parte de La Municipalidad de La Entrada Copan de depósitos 

recolectores públicos dentro la ciudad y el transporte de dicha basura hacia el 

relleno sanitario; en este último se procede a la separación de desechos 

reciclables orgánicos e inorgánicos, el empaque y almacenamiento de residuos 

reutilizables y reciclables, para finalmente venderlos y generar ingresos 

adicionales a familias de escasos recursos económicos. 
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Así mismo la ingeniería de este proyecto está en función del terreno disponible, 

área requerida para ejecutar y operar el mismo, los métodos de construcción del 

relleno sanitario, especificaciones técnicas, mantenimiento, la mano de obra que 

constituye una limitante técnica a tratar con cautela, maquinaria, herramienta y 

equipo. 

 

Los aspectos administrativos son de vital importancia en la ejecución y operación 

del proyecto, ya que se deben realizar análisis de viabilidad, análisis de actores, 

análisis de factores, con el objeto de interrelacionar oferentes, proveedores y 

consumidores o compradores de materiales reciclables. 

 

Se definen estrategias que analizan factores internos como ser Fortalezas y 

debilidades de actores en el proyecto; así mismo se  identifican factores externos 

que constituyen Oportunidades y Amenaza hacia el proyecto. 

 

Se planifica y se programa la fase de operación del proyecto valiéndose de 

objetivos. Se detalla la programación física del relleno sanitario, mediante la 

implementación de cronogramas; se establece una programación financiera de tal 

manera que los recursos se utilicen adecuadamente en tiempo y forma. Cabe 

destacar que se detalla los organigramas de ejecución y operación  con 

estructuras organizativas de carácter temporal y permanente. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que el presente estudio técnico tiene como 

finalidad el análisis de las diferentes opciones técnicas, mediante las cuales se 

puede ejecutar y operar el proyecto. 
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Introducción 

 

El presente trabajo es una propuesta de tesis previa a optar al título de Máster 

en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos impartido y otorgado por el 

Posgrado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo-POSCAE 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH. 

 

Se divide en dos partes; con 2 capítulos cada una de las partes.  

La primera referente al DISEÑO DE LA INVESTIGACION, destacando el Marco 

metodológico de la Investigación y El Desarrollo de la investigación; la segunda 

parte se refiere al DISEÑO Y PROPUESTA DEL PROYECTO que incluye La 

Identificación del proyecto y El Estudio Técnico. 

 

El capítulo I, establece el DISEÑO DE LA INVESTIGACION, denotando el Marco 

Metodológico de La Investigación. 

Este enfoque inicia con el tratando la Problemática de la acumulación y la 

disposición de desechos sólidos, donde se tiene un botadero municipal 

colapsado por la saturación de basura y la contaminación ambiental; 

específicamente en La ciudad de La Entrada Copán.  

Seguidamente se trata El Problema de la Investigación, éste radica en la incidencia 

del actual botadero municipal saturado de desechos sólidos y la contaminación 

de las fuentes de agua próximas al mismo y el deterioro de la salud de sus 

habitantes. 

Para ello se establece la relación causa – efecto del problema “Botadero de 

basura obsoleto y saturado”. 

 

A raíz de la problemática expuesta surge el Tema de Investigación del manejo de 

los desechos sólidos y la incidencia en la contaminación ambiental y el agravio 

de la salud de sus habitantes y la imagen de la Ciudad de La Entrada Copán. 
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Surgen los Objetivos de Investigación,  para la evaluación y análisis de la 

problemática. Sin dejar de lado  la justificación y alcances  de dicha investigación. 

Posteriormente se hace énfasis en el marco teórico que abarca aspectos de 

carácter internacional, nacional y local de la problemática expuesta.  

 

Es así que a partir de la investigación establecemos hipótesis, tanto generales 

como específicas y la consecuente operacionalización de variables que traen 

consigo la eliminación del botadero de residuos existente y la implementación de 

un relleno sanitario como solución al problema existente. 

 

Finalmente se establece la delimitación de la Investigación,  que en este caso 

incluye el entorno a la ciudad de La Entrada Copán. 

 

En el Capítulo II, se realiza el DESARROLLO DE LA INVESTIGACION. 

Para llevar a cabo este compendio se inicio con  la investigación bibliografía y 

documental  a nivel de fuentes primarias y secundarias, recopiladas de 

organizaciones de desarrollo local, Municipalidad de La Entrada Copán, firmas 

Consultoras, profesionales que realizaron algunos estudios al respecto y de 

información bibliográfica de actores de libros y documentos nacionales e 

internacionales. 

 

Seguidamente se realizo la definición de la población  de la Ciudad de La Entrada 

Copán que se atiende con el actual servicio de recolección de basura. 

También se tomó en cuenta realizar un análisis de estadísticas y bases de datos con 

el objeto de extraer información que ayude a diseñar un proyecto que resuelva la 

problemática planteada anteriormente. 

 

Como complemento se realizo investigación de campo para dar respuesta a las 

hipótesis planteadas, para ello se elaboro fichas de observaciones directas y 

consultas a algunas personas afectadas con la problemática. 
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El Capítulo III, se refiere al DISEÑO Y PROPUESTA DE PROYECTO, iniciando con La  

Identificación del proyecto. 

 

Este capítulo comienza desarrollando una ficha técnica del proyecto,  cuyo nombre 

es “Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de La Entrada Copan”, 

describiendo en qué consiste mismo, el sector al que pertenece, ubicación, 

institución dueña y administradora del proyecto, institución ejecutora, población 

beneficiaria, costos del proyecto, posibles fuentes de financiamiento.  

 

También se propone alternativas de solución al problema, describiendo las 

ventajas, desventajas, factibilidad, viabilidad, costo.  Así mismo se selecciona la 

mejor alternativa. 

 

Cabe destacar que es necesario establecer los objetivos de desarrollo, 

operación, así como los objetivos de inversión. 

 

Es de hacer notar que se Justi fica el problema, estableciendo la forma en que se 

resolverá el mismo, también se debe establecer la situación futura de la problemática.  

Se debe saber con qué recursos posibles y con cuales se dispone. 

 

Es necesario establecer una Matriz de Marco Lógico, con el objeto de determinar 

variables que afectan o favorecen llevar a cabo el proyecto propuesto a resolver 

el problema. 

 

En el capítulo IV, se describe la Importancia del Estudio Técnico, denotando La 

Localización del proyecto, el tamaño del mismo, La Tecnología a emplear de tal 

manera que sea la más adecuada. 

 

Es muy importante establecer la Ingeniería del proyecto, determinando la 

infraestructura básica, la mano de obra requerida, la herramienta y equipo a 

utilizar, el mantenimiento en la operación, para establecer en este caso “un 

relleno sanitario” para dar solución al problema.  
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También se deben tomar en cuenta Los Aspectos Administrativos para la 

organización de ejecución y operación del proyecto; realizando un análisis de 

viabilidad, actores y factores que favorecen o desfavorecen el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Se deben establecer estrategias que analicen Fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del proyecto Se debe planificar y programar la fase 

de ejecución para lograr los objetivos propuestos. Se detalla organigramas de 

ejecución y operación, planificando sistemas de control y seguimiento del 

proyecto. 
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PARTE I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Capítulo I  

1.0. Marco Metodológico de La Investigación 

 

1.1. Problemática  

El planeta tierra hoy en día tiene grandes avances científicos y tecnológicos 

en todas las disciplinas de las ciencias, cada avance desde luego en miras a 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos y hacer más eficiente los 

medios productivos. 

En forma simultánea cada vez tenemos un mundo o un planeta tierra más 

poblado, también surgen nuevas necesidades, nuevos problemas, nuevos 

retos, etc., y desde luego también cambios en las formas de vida de las 

sociedades hasta ver modificados inclusive sus hábitos de consumo. 

Es muy común que ante la combinación de los factores antes mencionados, 

se pueda observar ciudades y poblados con altos niveles de insalubridad, 

mayor cantidad de basura o residuos como consecuencia de esos nuevos 

hábitos y las nuevas formas en los medios de producción, sumándole a ello 

la poca formación a la población que concientice a la misma que estamos en 

un planeta hoy más que nunca con graves problemas medioambientales.  

De ahí parte este análisis, sobre la problemática global, nacional y local de 

conocer cuáles son raíces que dan origen a esos grandes volúmenes de 

basura o residuos urbanos y porque no decirlo, hasta rurales y que de alguna 

manera nos obliga a crear un mecanismo en su manejo o tratamiento para 

mitigar su impacto nocivo al medio ambiente y por ende a la calidad de vida 

de la población.                                     
UDI-D
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El actual botadero de basura municipal de La Entrada Copan que es objeto 

de nuestro estudio al respecto, fue establecido en el año de 1994 sin 

considerar los requisitos y análisis ambientales que sugiere la legislación 

nacional; está ubicado a ciento cincuenta metros del río Tepemechín el cual 

es un afluente del río Chamelecón en donde existe una de las tomas 

abastecedoras de agua de la ciudad para consumo humano; siendo el área 

del botadero de basura de 5,000 metros cuadrados y la cobertura de la 

recolección de  basura en la ciudad es de un 60 por ciento, de lo que produce 

11,929 kilogramos por día, y con una producción per-cápita global de 0.78 

Kilogramos por día. Siendo el mercado ambulatorio (puesto de mercado) los 

que generan la mayor cantidad de residuos sólidos con un total de 3,198.96 

kilogramos por día que corresponde a un 26 por ciento. 

Cuadro No.1: 

Demuestra la Tasa de Generación de residuos (TGR)1, según el tipo de unidad 

económica domiciliaria, la cual nos permite determinar la TGR per cápita y la 

cantidad total municipal. 

  Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005  

 

                                                 
1
 Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 

UUNNII DDAADD  DDOOMMII CCII AALL II AARRII AA  TT AASS AA  GG EENNEERR AACCII OONN  RREESS IIDDUUOOSS     NNUUMMEERROO   DDEESS EECCHHOOSS   

KKGG..   //   DDII AA  
TTOONN//   DDII AA  

UUNNII DDAADD  VVAALL OORR   
CC oommeerrcc iiooss   KK gg..   //   CC oommeerrcc iioo--DD ííaa    55..2277   226633   11,,3388 44..7733   11..3388 55   

RReessttaauurr aann ttee   KK gg..   //   RReessttaauurr aann ttee--DD ííaa   1199..66 22   1177   333333.. 5566   00..3333 44   

PP uueessttooss  ddee  MM eerrccaa ddoo   KK gg..   //   ppuueessttoo--  DDííaa   66..9911   446633   33,,1199 88..9966   33..1199 99   

II nnssttii ttuucc ii oonn eess   KK gg..   //   ppeerrssoonn aa--DD ííaa   00..0022   44,,7766 22   9999..77 33   00..1100 00   

EE mmpprreessaass   KK gg..   //   ppeerrssoonn aa--DD ííaa   00..4488   661144   229955.. 4477   00..2299 55   

CC aasseettaass   KK gg..   //   ppuueessttoo--DD ííaa   33..5588   4400   114433.. 1188   00..1144 33   

PP uullppeerr ííaass   KK gg..   //   ppuueessttoo--DD ííaa   22..0000   116622   332244.. 0000   00..3322 44   
TToottaall  NNoo––RReessiiddeenncciiaalleess      997744   55..7777 99..6633   55..7788 00   

TToo ttaall  RReess ii ddee nncc iiaa lleess   KK gg..   //   ppeerrssoonn aa  //   DDííaa    00..4400   1144,,99 8855   55,,9999 44..0000   55..9999 44   

            

  GGee nnee rraacc iióónn   ttoo ttaa ll   ddee   RReessii dduu ooss      1111,,77 7733..66 33   1111..77 7744   

PPrroo dduu cccc iióónn   PPee rr  ccáápp ii ttaa   GGlloobb aall  KKgg..   //   ppeerrssoonnaa--DDííaa   00..7788 5577     1111..77 77  TT oonn..    UDI-D
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Grafico No.1 

Este da referencia a la generación porcentual de residuos de todas las unidades 

comerciales localizadas en el área urbana; no se incluyen las áreas 

residenciales2. 

     

 

 

Vale mencionar que La Entrada Copan, es una de las ciudades a nivel nacional 

con uno de los mayores índices de crecimiento poblacional a nivel de residentes 

como foráneos, con alto nivel en sus transacciones comerciales que desde ya 

condiciona los ritmos de vida de una población que por su naturaleza demanda 

mayores servicios incluido el manejo de los residuos urbanos. 

 

                                                 
2
Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005. 

GENERACION DE RESIDUOS 

2

2

5

6

6

24

55

0 10 20 30 40 50 60

Casetas

Instituciones sociales

Empresas / Industrias

Restaurantes

Pulperias

Comercios Individuales

Puestos de mercado

U
n

id
a

d
 E

c
o

n
o

m
ic

a

Generacion (%)

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



4 
 

1.2. Problema de investigación  

¿Qué incidencia tiene el actual botadero en la contaminación de fuentes de 

agua aledañas al mismo y deterioro de la salud de los habitantes de la ciudad 

de La Entrada Copán? 

Cuadro No.2: 

Relación causal del problema 

CAUSAS 

 

PROBLEMA EFECTOS 

 
 
 
1. Hábitos de consumo en 

la población genera 
excesos de desechos 

 
2. Falta de Educación 

Ambiental de los 
Pobladores. 

 
3. Comercio Ambulatorio 

Desordenado. 
 

4. Población Flotante. 

 
 
 
 
 

 
 

Botadero de basura obsoleto y 
saturado 

1. Deterioro de la imagen 
estética de la ciudad. 

 
2. Disminución en la 

economía comercial 
local. 

 
3. Daño general al 

ecosistema. 
 

4. Contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas. 

 
5. Proliferación de 

enfermedades 
respiratorias y 
gastrointestinales 

 

1.3. Tema de Investigación 

 

Manejo de los desechos sólidos y la incidencia del botadero tradicional en las 

fuentes hídricas, imagen urbana y salud de los habitantes de la ciudad de La 

Entrada Copan.  

 

1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Evaluar el impacto del actual botadero sobre las fuentes de 

agua como problema ambiental. 

 

1.4.2. Analizar el deterioro de la salud de los habitantes y la 

imagen de la ciudad por la actual ubicación del botadero de 

desechos. 
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1.5. Justificación y alcances de la investigación  

 

Lo que motiva abordar este tema es para conocer en qué medida y forma  

este tipo de problemática incide en nuestro entorno ambiental y en la calidad 

de vida de la población de la ciudad.  

Es importante mencionar que la utilidad de esta investigación radica en 

conocer el problema desde sus causas y efectos del mismo y que sea un 

referente para la búsqueda de soluciones. 

 

Desde el punto de vista académico será una referencia de aprendizaje tanto  

a nivel del planteamiento de un proceso o metodología de investigación, 

como del tema en cuestión, además servirá de soporte a otros interesados 

en este tipo de problemas y como se pudiese hacer replica de este tipo de 

planteamiento para la solución en otras localidades, es decir extrapolar la  

iniciativa a otras localidades que viven este tipo de problemas. 

 

Conociendo lo anterior, esta investigación se limita o se centra entorno al 

botadero tradicional como problema focal que propicia contaminación hídrica 

y amontonamiento de desechos sólidos en áreas residenciales y 

comerciales, por lo tanto la misma dará origen según los avances de este 

estudio a un posible cambio de sitio para la deposición de los desechos 

sólidos. 

 

Es importante mencionar que inmediato al botadero se encuentran viviendas 

que habitan 30 familias y el Instituto Liceo Mesoamericano con un total de 

107 alumnos. 

 

En el siguiente cuadro estadístico descriptivo se refleja el nivel de danos 

causado por el botadero tradicional a nivel de proliferación de enfermedades 

y el costo por contrarrestarlos. 
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Cuadro No.3: 

 

Enfermedades más comunes y número de casos3 
 

No. Enfermedades 2007 Número de 

casos 

Costo por paciente (Lps) 

Publico Privado 

1 Asma Bronquial  3,138 300.00 2,000.00 

2 Faringoamigdalitis viral  1,514 300.00 600.00 

3 Parasitismo intestinal  1,443 60.00 500.00 

4 Diarreas 1,300 300.00 800.00 

5 Dermatitis 659 300.00 2,000.00 

6 Neumonías 422 100.00 500.00 

            Fuente: Secretaria de Salud Pública, Región Departamental de Copan.          

 
Si consideramos la tabla anterior, y cuantificamos los costos en base a 

esos valores los mismos ascienden a L.2,112,080.00 a nivel de servicios 

públicos y L.10,474,900.00 si los servicios ofrecidos son de carácter 

privado. 

 

1.6. Marco Teórico 

El concepto de desarrollo sostenible4, propugnado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 

(CHUMAD)5, comprende el tema de los residuos sólidos y propicia reducir la 

generación de desechos, el reciclaje y re-uso de todo material al máximo, el 

tratamiento y disposición de los residuos en forma ambientalmente segura. 

Para garantizar el desarrollo sostenible, enunciado en el Programa 216, los 

gobiernos, el sector privado y las comunidades deben establecer políticas, 

programas y planes conjuntos donde los operadores de los servicios y la  

comunidad desempeñen un papel fundamental que conlleve al manejo  

racional de los residuos sólidos. 

                                                 
3
    Secretaria de Salud Pública, Región Departamental de Copan.  

4
  Procurar que el crecimiento actual no comprometa las posibilidades de crecimiento de las  

generaciones futuras. 
5
  Informe de la conferencia de las naciones Unidas sobre el medio Ambiente y el Desarrollo, Río 

de Janeiro, 3 al 14 de junio 1992 (publicación de las Naciones Unidas, No. De venta S.93.1.8 y 
correcciones  
6
  Este es un plan de acción que engloba todos los elementos del desarrollo sostenible que 

afectan al medio ambiente y recomiendan practicas para fortalecer la intervención de grupos 
importantes de la población para lograr un desarrollo sostenible (Cumbre Mundial de la 

conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992)  
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Hace treinta años, la generación de residuos por persona era de unos 200 a 

500 gramos por habitante por día, mientras que hoy se estima entre 500 y 

1.000 gramos por habitante por día. En los países desarrollados como USA, 

Japón y Países Europeos, esta cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el 

problema no radica solamente en la cantidad sino también en la calidad o 

composición que pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser 

voluminosa, parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de 

materiales tóxicos. 

La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos que se genera en las  

ciudades de Latino América son recolectadas y se dispone en rellenos  

sanitarios; predominan los botaderos a cielo abierto con quema 

indiscriminada de desechos y sin tratamiento de lixiviados, situados muchas  

veces en áreas densamente pobladas.  

Los factores limitantes tales como la explosión demográfica, la cantidad cada 

vez mayor de residuos que genera la población, la debilidad insti tucional y la  

falta de educación sanitaria y participación comunitaria y algo común en 

ciudades latinas y hondureñas como es el comercio ambulatorio han 

conducido a esta situación de manejo escaso e inadecuado de los residuos 

sólidos municipales que afecta a cada comunidad y/o municipio. 

Una característica de la sociedad contemporánea  es su enorme capacidad 

de consumo, y el hombre ha fabricado infinidad de artículos para satisfacer 

ese consumismo que genera, por consiguiente, una gran cantidad de 

residuos. 

Muchas son las causas en la producción masiva de residuos, dentro de las 

que podemos mencionar , un acelerado proceso de industrialización, 

crecimiento poblacional y / o urbano, modificación en los patrones de 

consumo, el ritmo comercial que se acentúan aun mas en países en vías de 

desarrollo por poseer altos índices de analfabetismo y la gente no posee un 

proceso formal de educación ambiental , sumándose a esto la falta de 
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recursos económicos y tecnología para mitigar la incidencia de los residuos 

en el entorno.   

 

Antes de entrar en detalles tenemos que definir ¿Qué es desecho o basura?:  

 

Según especialistas en el tema, “Se considera basura todo objeto que ya no  

tiene ningún uso; lo que presupone un deseo de eliminarlo, de deshacerse  

de él, de desaparecerlo ya que no se le atribuye ningún valor para  

conservarlo. La basura sugiere suciedad, falta de higiene, mal olor,  

desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, impureza y turbiedad. Sin 

embargo, el término de residuos es más apropiado que el de desechos o 

basura. El diccionario de la Real Academia Española define residuo como: lo  

que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, parte o porción 

que queda de una cosa. 

 

La palabra sólido es imprecisa..., pues gran parte de los contaminantes  

líquidos y gaseosos son, en realidad, suspensiones de sólidos en esos 

medios”. 

 

A pesar del mal empleo de esta definición (Desechos Sólidos), el termino es 

el que está de moda y el que más utilizan los profesionales o especialistas 

en el área de protección ambiental; en este estudio lo denominaremos como 

Residuos Sólidos. 

 

Los Residuos Sólidos se dividen en dos grandes grupos: Los Orgánicos y los  
Inorgánicos. 

 
Los Orgánicos son todos aquellos de origen biológico y que generalmente 

están compuestos por desperdicios de comida, la cocina y restos de plantas 

y vegetales. 

 

Los Inorgánicos están constituidos por materiales no biodegradables como el 

vidrio, papel, plástico, metales, etc. 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



9 
 

Los desechos sólidos de una comunidad son una consecuencia natural de 

su actividad económica y de su diario vivir. La sociedad no consume 

materiales sino que los uti liza y los devuelve al medio ambiente en una 

forma degradada. 

Conociendo algunos conceptos básicos y la problemática sobre el tema de 

los residuos este requiere también conocer algunos conceptos relacionados 

a la respuesta de solución a la misma; es de suma importancia que en una 

estrategia este incluida una serie de servicios dentro de ellos recolección, 

transporte y clasificación de residuos, etc., pero para ello la infraestructura o 

componente medular alrededor del cual giran las demás tareas de 

implementación de un tipo de proyecto de este tipo lo constituye el sitio de 

deposición final, el cual se define a continuación: 

Botadero tradicional al Aire Libre: Es el lugar donde se va a tirar basura, 

generalmente en la periferia de la ciudad, en barrancas o depresiones que 

se rellenan, sin técnica o control alguno, por residuos sólidos de todo tipo. Es 

ahí mismo donde vive la gente que trabaja separando los materiales que, ya 

clasificados tienen un valor en el mercado. 

 

Estos tiraderos al aire libre representan graves inconvenientes, su medio 

ambiente difiere de los que se constituyen en los ecosistemas naturales. Los 

organismos que se multiplican en estos vaciaderos son dañinos para el 

hombre, por lo que constituyen una fuente de enfermedades, especialmente 

las transmitidas por moscas y ratas, los fuegos no están controlados y el 

humo que desprenden es altamente contaminante. 

 

Relleno Sanitario: 

“El relleno sanitario es un método de eliminación de residuos en tierra, a 

través del cual  disminuyen los riesgos para la salud y la seguridad públicas. 

Su método se basa en seguir ciertos principios de ingeniería para depositar 

los residuos, reduciéndolos al mínimo mediante compactación y 
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recubriéndolos con una capa de tierra al término de cada jornada o en los 

intervalos más frecuentes que resultaran necesarios. 

 

El relleno sanitario posee varias características, a saber: 

 

 Esta cercado para evitar la entrada de personas que tiren desechos que 

permanezcan al descubierto y para impedir que los plásticos y los 

papeles sean arrastrados por el viento a terrenos vecinos. 

 

 Posee un desagüe adecuado para evitar que el agua de lluvia se infiltre, 

contamine el terreno, los manantiales, o ríos próximos a la zona. 

 

 Tiene servicios de agua que se usa para humedecer la basura con el fin 

de reducir el polvo en las operaciones de vaciado y en caso necesario 

apagar los fuegos que puedan producirse por los desperdicios 

combustibles. 

 

Una vez se haya entendido la parte teórica y conceptual del tema tiene 

similar importancia contextualizar aunque sea de manera superficial el 

modelo Económico en donde se desarrollaría este tipo de proyectos y sus  

interrelaciones con el mismo para analizar su viabilidad y sus posibles 

riesgos. 

 

Como ya conocemos de antemano nuestro país Honduras, vive bajo el 

esquema del modelo socioeconómico y político neoliberal, el cual tiene como 

una de sus características básicas o fundamentales la de neutralizar la 

intervención del estado en problemas o asuntos socioeconómicos y dejar  

que sea el mercado el que ri ja estas situaciones en donde el desarrollo 

social queda al margen o cae en un segundo plano dando lugar al desarrollo 

privado. 

 
UDI-D

EGT-U
NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



11 
 

Vale mencionar que uno de los efectos macroeconómicos y sociales del 

modelo neoliberal son las ya bastantes discutidas privatizaciones de los 

servicios básicos y empresas estatales y hasta servicios municipales dentro 

de los cuales podemos mencionar la energía eléctrica, telefonía, servicio de 

aguas, etc. 

 

1.7. Hipótesis  

 

1.7.1. Hipótesis general 

 

La saturación del actual botadero de basura origina la proliferación de 

las enfermedades infectocontagiosas por contaminación hídrica y eólica 

que daña la salud de la población.  

 

1.7.2. Hipótesis especificas 

 

a) El volumen de basura que se genera en la ciudad, hace inaplazable 

la construcción de un moderno botadero de basura. 

 

b) Los beneficios ambientales que traerá la construcción de un moderno 

botadero de basura sobrepasan con creces los daños del mismo. 

 

c) Cuanto mayor es el proceso de clasificación de los residuos sólidos 

en el relleno sanitario como parte de su estrategia de manejo, tanto 

mayor será más tarde su vida útil. 
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1.8. Operacionalización de variables  

 
Diagrama No.1 

Operacionalización de la hipótesis general 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTESIS GENERAL 

Variable Independiente: 

Saturación de basura del 

botadero 

Variable Dependiente: 

Proliferación de 

enfermedades. 

Indicadores 

Espacio adecuado para 

depositar los residuos 

sólidos 

Reducción gradual de 

los residuos sólidos del 

botadero actual 

Eliminación del 

botadero existente 

Lugar alejado de las 

Fuentes de agua para 

el consumo humano y 

del casco urbano 

Referentes Empiricos  

 Cantidad medida en  

Kilos, Ib. 

 Costo en Lps / $ en 

tratamiento post – 

clausura del 

botadero. 
  

 Kilómetros de 

distancia. 

 

 Fecha o plazo en d ías, 

meses o años para 

dicha eliminación. 
 Costo en Lps / $ en 

cierre de botadero. 

 Numero de 

manzanas, hectáreas 

o acres técnicamente 

recomendada. 

 Costo / Manzana en 

Lps y $. 
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Cuadro No.4 

Operacionalización de variables 

                        Variables                     Indicadores 

Hipótesis general: 

Variable Independiente: 
Saturación de basura del botadero 

 

 

 Numero de manzanas, hectáreas o 
acres técnicamente recomendada. 

 Costo / Manzana en Lps y $. 

 Cantidad total de residuos sólidos (Kg. 
/ día / mes / año). 

 Costo financiero por tren de aseo en 
Lps  

 

Variable Dependiente: 

Proliferación de enfermedades 

infectocontagiosas de tipo gastrointestinal 

y respiratorias 

 
 Kilómetros de distancia. 

 Cantidad medida en  Kilos, Lbs. 
 Costo en Lps / $ en tratamiento post – 

clausura del botadero. 
 

 

1.8.1. Análisis de variables 

 

A). Variable independiente: Saturación de basura del botadero. 

Se puede deducir de consecuencias verificables con una base simple en 

la observación; que el botadero es un sitio obsoleto por saturación 

excesiva de basura y por ello que los indicadores más comunes son 

referidos a el área del mismo y la cantidad de residuos que el mismo 

recibe, para ambos casos con sus respectivas unidades de medida. 

 

B). Variable dependiente: Proliferación de enfermedades infecto 

contagiosas. 

Como se describe en el cuadro número tres, acerca de las enfermedades 

infectocontagiosas de tipo gastrointestinal y respiratorias, estas tienen su 

origen precisamente por la simple ubicación del botadero; muy 

incoherente, el mismo está ubicado en la rivera del rio que abastece y que 

drena hacia la represa de captación del agua de uso domestico; de ahí el 

origen de la enfermedades gastrointestinales, y a la vez su por ubicación 
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demasiado cercana al casco urbano de la ciudad, y esta vez propiciando 

enfermedades respiratorias. 

Es importante mencionar que antes de generar un problema a la salud de 

la población, pasa por iniciarse como un problema meramente ambiental 

por contaminación directa a dicha fuente natural de agua y que drena 

arrastrando contaminantes químicos y orgánicos. 

Desde un punto de vista de deterioro ambiental que daña la imagen de la 

ciudad, este se inicia porque el botadero justo está ubicado frente a la 

carretera internacional donde inicia el corredor turístico de la región; el 

mismo es visible, por sus promontorios de desechos y emisión de gases 

hacia la atmosfera afectando el medio ambiente local y desde luego la 

salud de la población. 

 

1.9.  Delimitación de la Investigación  

 

Dada la naturaleza compleja de la problemática, la investigación se limita de 

la siguiente manera: 

En el ámbito espacial,  la investigación esta se centra a el área de influencia 

del botadero tradicional y sus efectos en su entorno incluyendo a la ciudad 

debido a su cercanía a la misma y contiguo a la carretera internacional que  

conecta a los centros turísticos de Copan. 

 

En el ámbito temporal, considerando la naturaleza de la problemática, 

estudios, visitas de campo y todo el proceso de consulta, concertación y 

socialización  sobre la misma con todas las partes interesadas de la ciudad 

esta contempla un rango de tiempo en los últimos cinco años (2003-2008). 
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Capítulo II 

2.0. Desarrollo de la investigación 

 

2.1. Investigación bibliográfica y documental 

 

Este es un tema que por la naturaleza del problema, y su impacto en el medio 

ambiente y por ende en la calidad de vida de la población sea local o global, a  

sido objeto de una gran cantidad de iniciativas de estudio, por lo tanto la 

investigación bibliográfica sobre el tema no es por lo tanto difícil.  

 
Para este estudio se han revisado diferentes fuentes bibliográficas y 

documentales, diríamos de primera mano o fuentes primarias; vale mencionar 

que esta problemática en la ciudad de La Entrada Copan se ha venido 

analizando desde hace muchos años, y desde luego como principal responsable 

de llevar a cabo el análisis de esta problemática por las diferentes corporaciones 

municipales de las últimas dos décadas. 

 
Es de reconocer que previo a esta investigación ya existían una serie de 

estudios previos promocionados o patrocinados por el Gobierno local, 

organizaciones de desarrollo (Ong´s)*, empresas y firmas consultoras y 

organismos cooperantes. 

 
La bibliografía base existente es referida a diagnósticos municipales con énfasis 

en esta problemática. 

 

Como soporte también recurrimos a definir según especialistas en esta temática, 

para tener un criterio más amplio de lo que es un botadero o tiradero tradicional 

como soporte para dar respuesta de prueba a la hipótesis general.  

A continuación mostramos como ejemplo unas de las fichas referidas a la 

investigación documental o bibliográfica. 

 
 

* : Ong’s: organismos no gubernamentales. 
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CARACTERISTICAS Y CONSECUENCIAS DEL TIRADERO TRADICIONAL 
 
 
SAMPAYO Ortiz, Ramón. “Manejo Integral de Residuos…”, p. 2. 

 
 
“Los residuos recolectados son dispuestos en dos sitios al aire libre autorizados por el municipio, sin los controles 
adecuados para mitigar los efectos nocivos al medio ambiente, causando serios problemas de salud a la población, así como 

riesgo de contaminación al suelo y agua subterránea, además de afectaciones al paisaje.” 
  
“El tiradero principal ha funcionado como tal por más de 15 años y cuenta con una extensión de 33 has. Este se localiza a 9 

Km. al sur de la ciudad de Matamoros.” 
“El segundo, de estos tiraderos es una depresión topográfica ubicada al sureste de la ciudad..., existen además 13 tiraderos 
clandestinos los cuales son utilizados por los carretoneros para disponer la basura que recolectan. 
 

“En 1997 se inicia la Construcción de un relleno sanitario ubicado a 9 Km. al sur de la ciudad. Las obras realizadas 
incluyen el cercado perimetral de un predio de 8 has, la construcción de una celda de 2.15 has, una fosa de lixiviados de 
1,600 m² y una caseta de vigilancia de 4 m².” 
 

Podemos analizar las características y consecuencias de un tiradero tradicional que son comunes en la mayoría de nuestras 
ciudades y que inmediatamente se observa la necesidad de construir un relleno sanitario. Vale mencionar que ya hay 

dominio conceptual en la definición de tiradero tradicional y relleno sanitario. 

 

 
RELLENO SANITARIO 

 
 

DEFFIS Caso, Armando. “La Solución es la Basura”, p. 101. 
 
 
“El relleno sanitario es un método de eliminación de residuos en tierra, a través del cual disminuyen los riesgos para la 

salud y la seguridad públicas. Su método se basa en seguir ciertos principios de ingeniería para depositar los residuos, 
reduciéndolos al mínimo mediante compactación y recubriéndolos con una capa de tierra al término de cada jornada o en 
los intervalos más frecuentes que resultaran necesarios.... 

  
El relleno sanitario posee varias características, a saber: 
-Esta cercado para evitar la entrada de personas que tiren desechos que permanezcan al descubierto y para impedir que los 
plásticos y los papeles sean arrastrados por el viento a terrenos vecinos. 

-Posee un desagüe adecuado para evitar que el agua de lluvia se filtre...contamine el terreno, los manantiales, o ríos 
próximos a la zona. 
-T iene servicios de agua que se usa para humedecer la basura con el fin de reducir el polvo en la operaciones de vaciado y 
en caso necesario apagar los fuegos que puedan producirse por los desperdicios combustibles.... 

 
En la ciudad de México existe un relleno sanitario y / o sitio de “descomposición final” de gran cantidad de residuos 
sólidos ..., este se somete a la pepena por miles de “voluntarios” que han encontrado en la solución de subproductos de los 
residuos sólidos una forma de vida.” 

 
Se mencionan los procedimientos condiciones o requisitos que debe poseer un relleno sanitario y que previo a que los 

residuos se recubran con tierra existe una clasificación de aquellos residuos que puedan ser reutilizados. UDI-D
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2.2. Definición de la población 

 

Toda la población urbana de la ciudad de La Entrada, Copan en donde residen 

unos catorce mil novecientos ochenta y cinco habitantes que corresponden a 

3,377 viviendas, vale agregar que cada día hay circulan en la ciudad una 

población foránea con una cantidad similar a la urbana local.  

 

Para más detalles de la caracterización de la población de la ciudad, ver el 

cuadro número seis sobre el análisis de la tarifa que se describe en el estudio de 

mercado. 

 

2.3. Análisis de estadísticas, bases de datos  

Producción en porcentaje de basura generada en los mercados de la ciudad de 

La Entrada Copan. 

Grafico No.2: 

Esta muestra como es la generación porcentual de basura por los tres centros 

comerciales más importantes de la ciudad, La actual generación de Residuos 

Sólidos por dichos mercados7 (con un total de 463 puestos) suman una cantidad 

total de 3,198.96 Kg por día. Siendo Mercaplaza el único mercado privado y que 

genera casi el 50% de todos los residuos sólidos, sin embargo la recolección de 

basura de los tres mercados es prestado por la municipalidad. 

              
                  Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005.  

                                                 
7
 Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 

Producción de Basura  

28% 

47% 

25% 
San Antonio 

Mercaplaza  
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Grafico No.3: 

Esta muestra la tasa de generación global de residuos sólidos de La Entrada 

Copan, se calcula tomando en cuenta la tasa de generación de residuos por 

sector siendo los puestos de mercado y comercio en general los que generan 

casi el 80 por ciento de los residuos sólidos por sector productivo8 de la ciudad, 

esto nos indica que en el futuro se debe de hacer énfasis en educar a la 

población que se ubica en estos sectores a través de otros proyectos orientados 

a la educación ambiental.  

 

           
                Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005.  

 

Los anteriores datos estadísticos, gráficos, se pueden complementar con los 

datos que se describen en el estudio de mercado donde se caracteriza a la 

población y los tipos de residuos como datos importantes al momento de hacer 

una verdadera proyección sobre la magnitud del problema de desechos sólidos 

 

2.4. Investigación de campo 

 

Además de las estadísticas previas, se ha realizado una investigación de campo 

que dé respuesta a la hipótesis general la cual se plasma en las siguientes 

fichas técnicas de investigación basada en observaciones y consulta 

bibliográfica como instrumentos de investigación. 

                                                 
8
 Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 
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Ficha de trabajo para observaciones  

 

 

 

5. Acumulación de Basura                       

 5.1 Calles y solares                                            Lugar: Bo. San José, 

                                                                           La Entrada, Copán 

5. Fuente de Contaminación                             Fuente: Observación del  

Ambiental.                                                         barrio a través del 

Patronato 

                                                                          Fecha: 9 de Noviembre 

2004 

 

 
Todas las calles tienen acceso a que circulen el vehículo recolector de 

basura dos veces por semana. 

Pero todas las familias residentes tiran un 20% de la basura a las calles y 

solares baldíos que contribuyen a una recolección inadecuada de ese tipo 

de desechos sólidos, esto provoca la proliferación de moscas, ratas y otros 

agentes nocivos para la salud de los habitantes de este populoso barr io así 

como el deterioro de bellezas escénicas de la ciudad de la ciudad, además 

esta basura es arrastrada en muchos casos por escorrentías provocadas por 

lluvias, a los zanjones naturales y los desagües artificiales, provocando un 

difícil control de estos desechos y de la salud de la población; la cantidad  

como servicio Municipal es limitada por estos factores y la gente muestra 

inconformidad por los servicios a pesar de que el pago es minino de 

Lps.10.00 por familia por mes.   

Nota: El mal servicio prestado por la Municipalidad, la escasa aplicación de 

          Ordenanzas y la falta de una forma adecuada de concentrar y   

          manejar  la basura provoca los daños ambientales y a la población 

          ocasionando una diversa cantidad de enfermedades. 
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Ficha de trabajo para informantes claves 
(Observaciones directas) 

 

 

 

3. Botadero de Basura                       

                                                                          Lugar: Bo. El Triangulo, 

                                                                          La Entrada, Copán 

3.1 Condición de vida de los                             Fuente: Victoria Magaña  

Afectados.                                                        Originaria de la zona afectada 

                                                                          Fecha: 9 de Noviembre 2004 

 

 
La mayoría de las personas que habitan en el barrio el Triangulo y barrios 

vecinos lo hacen porque allí poseen el área de construir su vivienda, además  

debido a los altos valores catastrales en el área urbana de esta ciudad  no les 

permite comprar en otro sector. Sin embargo estos barrios  poseen un 

acceso inmediato a la carretera que conduce al norte de Copán, al parque 

turístico arqueológico de Copan Ruinas y a la frontera con Guatemala.  

Al escuchar lo que comentan los vecinos nos damos cuenta del sacri ficio 

que hacen los vecinos al soportar el mal olor, el humo ocasionado por la 

quema de llantas y así como la contaminación del agua y el aire lo que 

lógicamente produce daños en la piel, en la vista y problema gastro-

intestinales, por lo que ellos imploran por el traslado del botadero actual de 

basura a otro lugar que no les dañe y les deteriore su nivel de vida.   

 

Nota:  El botadero está ubicado salida a Copán Ruinas al par del río  
           Tepemechín que desemboca en río  Chamelecón, En el entorno               
existe una gran cantidad de familias, microempresas, colegios y una  

             Iglesia. 

 

 

Otra información importante es que los vecinos recolectores Municipales no 

acarrean el total de residuos producidos ya que un 20% de la misma es tirada en 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



21 
 

las calles y solares baldíos y estos son arrastrados por las lluvias y vientos hacia 

los zanjones naturales deteriorando la salud de los vecinos y dando una imagen 

negativa a los ciudadanos que visitan este lugar; la gente tiene la apreciación 

que hace falta un control más riguroso para castigar a las personas que tiran 

basura en lugares donde es difícil manejarla. 

 

Sumado a lo anterior el entorno del actual botadero de basura provoca una 

enorme proliferación de moscas, mal olor y el humo, ocasionado por la quema  

de llantas de vehículos todo esto provoca la contaminación del río Tepemechín 

que es afluente del río Chamelecón, una de las fuentes que abastecen de agua 

a la ciudad. Es de hacer notar que se observa a simple vista las enfermedades 

en la piel y ojos de los vecinos más cercanos al botadero actual, estos claman 

por el traslado de la basura a otro lugar y con mejor manejo. 

Información obtenida de el patronato del barrio el Triangulo y la señora Victoria 

Magaña, como persona afectada. 

 

2.5. Limitaciones presentadas en el proceso de investigación 

 

Contrario a las limitaciones podríamos mencionar que existieron más bien 

factores de apoyo que viabilizaron  todo el proceso de investigación, desde el 

compromiso del gobierno local (municipalidad) proporcionando toda la 

información existente hasta los aportes de algunos pobladores de esta ciudad.  
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PARTE II 
DISEÑO Y PROPUESTA DE PROYECTO 

  
Capítulo III 

3.0 Identificación del proyecto 
 
 3.1 Ficha técnica del proyecto 

 

3.1.1 Nombre del proyecto 
 

Proyecto de Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de La 

Entrada, Copán. 

 

3.1.2 Descripción del proyecto 

 
El proyecto consiste en una propuesta donde se hace un análisis de 

viabilidad, factibilidad y gestión administrativa de ejecución y operación 

en la construcción del relleno sanitario, servicio de recolección, 

transporte clasificación y deposición final de los residuos sólidos 

inutilizables de la ciudad de La Entrada, Copan 

 
3.1.3 Sector o sub sector al que pertenece 

 
Agrícola / ambiental 

 
3.1.4 Ubicación geográfica del proyecto 
 

El proyecto se ubica en la ciudad de La Entrada, Copan, en el sector 

llamado Valle de La Venta, carretera hacia San Pedro Sula. 

 
3.1.5 Institución dueña y administradora en la operación del proyecto 

 
 Municipalidad de la ciudad de La Entrada, Copan. 

 
3.1.6 Institución ejecutora del proyecto 
 

Empresa consultora sobre diagnostico, diseño e ejecución del proyecto 
 

3.1.6 Población Beneficiaria 
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Toda la población urbana de la ciudad de La Entrada, Copan en donde 

residen unos Trece mil novecientos cincuenta y seis habitantes que 

corresponden a 3,377 viviendas.++ 

3.1.7 Costos del proyecto 
El costo de inversión es de L.2, 881,000.00 

 
3.1.8 Posibles Fuentes de Financiamiento 

Fondo Honduras – Canadá 

 
 

 
3.2 Alternativas de solución 

Antes de iniciar el análisis individual de cada alternativa, es importante 

mencionar que cualquiera de ellas implicaría cambiar el lugar de deposición sea 

este botadero tradicional o relleno con medidas sanitarias, exceptuando la 

alternativa de NO ACTUAR sobre la problemática, pero lo consideramos 

adecuado con fines comparativos si no se buscase una alternativa, por lo tanto 

se aclara que el cambio de sitio esta demás repetirlo para todas las alternativas 

y sus variables descriptivas en la matriz resumen y se hará un análisis posterior 

solo al hecho del cambio de sitio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 
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Cuadro No.5 

Análisis de alternativas de solución. 
 

ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS FACTIBILIDAD VIABILIDAD COSTO 

Proyecto A      

 Recolección, 
transporte y 
deposición final de 
los residuos en un 
nuevo botadero 
tradicional. 

 Muy baja Inversión. 

 Reduce el impacto ambiental 
con relación al actual, esto 
sobre paisaje y agua. 

 No incrementa el empleo 
formal 

 Siempre existiría 
contaminación en el sitio del 
botadero, sobre todo 
contaminación del suelo y 
alrededores 

 De coste mínimo  El segundo con un mayor 
impacto ambiental negativo, 
sobre todo emisión de gases e 
infiltración de contaminantes en 
el subsuelo y probable manto 
acuífero. 

 No es compatible con la 
población 

 

Proyecto B      

 Recolección, 
transporte y 
deposición final de 
los residuos en un 
relleno sanitario. 

Baja Inversión 
 
 

 Generación mínima extra de 
empleo. 

 Reduce la vida útil del relleno 
sanitario 

 Facilidad de 
conseguir fondos 
porque es solo un 
producto y no un 
proceso, es un 
proyecto muy 
puntual, solo se 
agrega el relleno 
como obra física 
extra. 

 Vida útil más corta, 
por lo tanto 
proyecto con una 
relación beneficio 
costo alta. 

 El factor humano queda por un 
lado, la población no contribuirá 
a su sostenibilidad 

 Es una medida de mitigación en 
menor significancia a los  
proyectos C y D. 

 

Proyecto C      

 Recolección, 
transporte, 
clasificación, 
comercialización y 
deposición final de 
los residuos no 
reutilizables en un 
relleno sanitario. 

 Generación de empleo 
formal. 

 Prolonga la vida útil del 
relleno sanitario. 

 Mediana inversión  Definición de tarifa 
de sostenibilidad 

 Valor agregado 
con ingresos 
extras de ventas 
de residuos 
reciclables. 

 Ante la vista de la cooperación 
sigue siendo no sostenible, no 
se trabaja con la población. 

 Reducción considerable de 
impacto ambientales negativos, 
o contrario el mismo genera 
impactos positivos desde 
recolección hasta la deposición 
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ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS FACTIBILIDAD VIABILIDAD COSTO 

(el mismo es una medida de 
mitigación). 

Proyecto D / 

Optimización 

     

 Recolección, 
transporte, 
clasificación y 
comercialización de 
residuos reciclables 
y deposición final de 
los residuos no 
reutilizables en un 
relleno sanitario, 
agregando un 
proceso de 
educación ambiental 
a la población. 

 La de mayor generación de 
empleo formal. 

 Prolonga la vida útil del 
relleno sanitario 

 Proceso que genera alguna 
garantía de sostenibilidad 
ambiental para futuras 
generaciones en cuanto a 
buena calidad de vida. 
 Incentivo y promoción de 
otras industrias 

 Cambio cualitativo en el 
crecimiento cultural de la 
población, mejor percepción 
de su entorno, vida con 
mayor responsabilidad que 
pudiera influir otras áreas de 
sus vidas. 

 Alta Inversión 
 Largo plazo, sobre todo la 
educación ambiental, 
variables de tipo cualitativo 

 
 

 Definición de 
tarifa de 
sostenibilidad 

 Valor agregado 
con ingresos 
extras de ventas 
de residuos 
reciclables. 

 

 Ingreso a familias a través del 
incremento de empleo. 

 Apoyo de la cooperación 
internacional por ser un 
proyecto integral para el 
desarrollo sostenible. 

 Involucra a la población a 
través de campañas de 
formación e información 
ambiental. 

 Reducción considerable de 
impacto ambientales negativos, 
o contrario el mismo genera 
impactos positivos desde 
recolección hasta la deposición 
(el mismo es una medida de 
mitigación) 

L.2,881,000.00 
de inversión. 

NO hacer algo      

 Recolección, 
transporte y 
deposición final de 
los residuos en el 
mismo botadero 
tradicional actual. 

 Ninguna inversión 
 Facilidad del tren de aseo 
para llegar al sitio 

 No incrementa el empleo 
formal 

 Deterioro del paisaje frente a 
carretera internacional 

 Contaminación directa del 
Río Tepemechín afluente del 
Chamelecón donde esta la 
represa de agua potable de 
la ciudad. 
 Exposición directa a la 
población a enfermedades 
gastrointestinales y 
pulmonares 

 Es subsidiado, no 
sustentable 

 Pudiera generar 
altos costos de 
salud. 
 Pudiera haber 
altos costos por 
potabilización muy 
costosa del agua 
ya contaminada 

 Inhibe en 
desarrollo de otras 
industrias como el 
turismo local y 
regional. 

 No resuelve la problemática 
sentida por la población a nivel 
regional. 

 Ningún valor para extranjeros y 
nacionales la visita a la ciudad 
aparte de algún asunto 
comercial 

 Alto Impacto ambiental negativo 
sobre el suelo, aguas y paisaje 
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En cuanto al cambio de sitio de deposición, sea este a un nuevo botadero 

tradicional o un relleno sanitario, las variables de la matriz coinciden en el 

sentido que si el mismo seria un medio de mitigación para evitar impacto 

ambiental negativo sobre el suelo, agua y sobre todo el paisaje, porque la 

ubicación del actual está justo en la ruta hacia sitios arqueológicos, se hace 

mención a esto porque el sitio de deposición es un componente medular al 

analizar todo el sistema en su conjunto de manejo de los residuos. 

 
Selección de la mejor alternativa 

 

Recolección, transporte, clasificación y comercialización de residuos reciclables 

y deposición final de los residuos no reutilizables en un relleno sanitario,  

acompañado de un proceso de educación ambiental a la población 

fundamentado en una campaña de comunicación e información 

 

3.3. Objetivos del proyecto 

     3.3.1  Objetivo de desarrollo 

Contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente en la población 

urbana y con ello el desarrollo socioeconómico y calidad de vida de la 

población a través de un proyecto con un proceso integral y sistemático 

que sirva como modelo de referencia de réplica en otras ciudades o 

poblados del país. 

   3.3.2  Objetivos de operación 

Resumen 
 

Implementar el sistema integral de manejo de residuos sólidos 

monitoreando y evaluando la eficiencia e impacto del mismo en la 

calidad del servicio a la población beneficiaria. 

 

Desagregación 
 
a) Monitorear el funcionamiento integrado de todos los componentes del 

sistema de manejo de los residuos sólidos. 
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b) Evaluar los resultados de reducción de residuos sólidos en la ciudad, 

eliminación de botaderos clandestinos y venta de residuos reutilizables.  

c) Implementar un plan de formación e información medioambiental 

urbana orientado a la población beneficiaria durante la fase de 

funcionamiento. 

 

3.3.3 Objetivos de inversión 

 

Resumen 

Establecer un sistema integral con una capacidad instalada que dé 

respuesta al manejo eficiente de manejo de los residuos sólidos urbanos.  

Desagregación 
  

A) Establecer un tren de aseo con una eficiente capacidad instalada de 

tren de recolección y transporte de los residuos sólidos. 

B) Construir un relleno sanitario con una infraestructura funcional que 

posea una vida útil programada para quince años. 

C) Instalar una planta clasificadora de residuos sólidos adjunta al relleno 

sanitario. 

D) Elaborar un manual de gestión administrativa y ambiental para las 

fases de ejecución y operación. 

 

3.4 Justificación 

 

Necesidad o razón de éxito  

Para desarrollar este inciso podemos iniciar haciendo memoria de la definición 

del problema, el cual nos indica que la problemática envuelta radica en que el 

sistema actual de manejo de residuos, el mismo no es integral; es decir que el 

problema en si no es la generación de basura en el área urbana, si no que en 

realidad lo que solamente existe es un tren de aseo y un botadero tradicional y el 

cual el mismo servicio no ha evolucionado según el comportamiento de la 

sociedad, el cual se describe conforme a los factores determinantes como ser el 
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crecimiento poblacional, tanto residente como transeúnte, los hábitos de 

consumo de la misma en relación directa al incremento comercial, desarrollo de 

nuevas industrias y sumado a ello la carencia total de un proceso formal de 

formación e información sobre educación medioambiental.  

 

Forma en que el proyecto resolverá el problema o necesidad 

 

Iniciativas de manejo de los residuos por el Gobierno Local Municipal siempre ha 

habido, solo que el mismo toma un carácter de emergencia para que la ciudad 

no presente basureros visibles o basura amontonada en las calles principales de 

la ciudad; este problema debe contrarrestarse de manera integral y sistemática, 

es decir tomando como referencia el ciclo de vida de los productos o residuos, el 

origen de la generación misma desde los hogares o negocios hasta la 

disposición final de lo que no se puede reutilizar. 

La forma en que el proyecto resolverá el problema es integrando el manejo de 

los residuos, tomando en consideración todos los componentes que ayuden a 

cubrir la emergencia y dándole elementos para que durante el funcionamiento 

del mismo genere sustentabilidad a nivel de la sociedad para que ella misma 

asuma la responsabilidad de su propio desarrollo, queriendo promocionar un 

proceso de transición entre un servicio subvencionado hasta que el mismo sea 

sostenido por la comunidad. 

 

Situación futura de la problemática 

Con los antecedentes antes mencionados sobre el origen del problema, y con un 

escenario en una situación sin proyecto, tal y como se describe en la 

problemática desde la perspectiva local la cual expresa que ya se están 

generando once toneladas métricas de residuos por día y si el mismo servicio no 

se actualiza, la insalubridad alcanzaría niveles alarmantes que promueven el 

deterioro del medioambiente urbano y perimetral de la ciudad y sumándose a 

ello daños en la salud de la población; desde luego todo esto sino hubiese una 

respuesta al problema. 
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Si fuese todo lo contrario, aprovechando el desarrollo comercial de la ciudad y 

que la misma es un punto de convergencia no solo por las vías automovilísticas, 

sino como un punto crucial para la promoción de la cultura y el turismo y de otras 

industrias relacionadas; el mismo proyecto puede inclusive ser fuente de 

generación de empleos directos y el establecimiento de un modelo del cual se 

puede hacer replica en otras ciudades o poblaciones; y no está de mas agregar 

que esta experiencia puede ser motivo de turismo ambiental urbano solo por el 

simple hecho de conocer los procedimientos y caso de estudio para personas 

interesadas en temática, sean estos  personas responsables de gobiernos 

comunitarios, industrias que requieren de residuos reutilizables como materia 

prima, hasta estudiantes interesados en la materia; todo esto es posible siempre 

y cuando se aplique aquel principio básico de calidad total que narra “Hacer todo 

bien desde el principio 

 

3.5 Recursos disponibles y posibles 

      3.5.1. Recursos disponibles: 
 

 a) Institucionales 

Fondo de manejo del Medio Ambiente Honduras – Canadá. 

  b) Comunitarios 

       Tarifa actual de todos los beneficiarios 

     3.5.2  Recursos posibles 
 

a) Institución dueña del proyecto 

La Municipalidad puede ser un auxiliar de soporte mientras el 

proyecto logre medios de sostenibilidad 

 

b) Comunidad que se beneficiara con el proyecto 

Aporte a través de la tarifa ajustada o de generación de 

sostenibilidad. 

 

c) Instituciones financieras u organismos de cooperación 

Fondo de manejo del Medio Ambiente Honduras – Canadá
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3.6 Marco lógico del proyecto 

Cuadro No 6 

MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO  
 

MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA ENTRADA COPAN 

OBJETIVOS INDICADORES 

 
 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN:  
 Contribuir en la disminución  de los 

riesgos de contaminación ambiental 

ocasionadas por los desechos sólidos en la 
Ciudad de La Entrada Copan. 

 
Actualmente 13,956 habitantes en el 

casco urbano de La Entrada Copan y 

con una proyección que en un 

periodo de 15 años una población de 

21,743 habitantes reducen la 

contaminación en un 80%  

 Encuestas muestréales a 
      la población.  

 Entrevistas a los operarios 

De la planta de clasificación 
del relleno sanitario. 

 Índices  de enfermedades 

 Indicadores 
ambientales 
favorables 

 

 Inversión extranjera 

y nacional 
 

PROPÓSITO:  
 Sistema de Manejo de Desechos Sólidos 

establecido y funcionando. 

50% de la población maneja en 
forma adecuada los desechos sólidos 
de los cuales el 30% de los barrios 
lo manejan con excelencia donde 
70% son mujeres y un 30% hombres 
en un periodo de 3 años. 
100% de la infraestructura y 
logística requerida para el proyecto 
en un periodo de 2 años. 

 

 Encuestas  

 Informes 

 Publicaciones 

 Reuniones semestrales 

 

 Responsabilidad de 
la población 

 Disponibilidad de 
financiamiento 

 Seguimiento con el 
cambio de 

administración. 

COMPONENTES: 
1. Nuevo relleno sanitario construido 

 
Relleno sanitario construido y 
funcionando en un 50% a finales del 

 

 Estudio técnico ambiental 

 Planos 

 

 Existencia banco de 
expertos UDI-D
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2. Programa educación ambiental popular 
comunitario implementado 

 

 
 

3. Sistema de recolección de desechos sólidos 
mejorado.  

 
 

4. Estructura procesadora de desechos sólidos 
instalada 

 

 
 

 
 
 

5. Leyes y ordenanzas ambientales y municipales 
aplicándose. 

 
 

 
 

2007 

 
Clausurado en un 100% el botadero 
municipal a finales del 2009 

 
 
El 80% de los hogares capacitados 
en educación ambiental donde el 
70% son mujeres y 30% hombres. 

 
 
2 vehículos recolectando el 70% de 
los desechos sólidos en forma 
permanente. 
 
3 microempresas organizadas y 
legalizadas, recolectando y 
produciendo abonos orgánicos y 
productos reutilizables al 2008 
donde el 50% de los socios son 
mujeres y el resto hombres. 

 
 
1 reglamento urbano ambiental en el 
primer año (2007) 

 Obras físicas 
 

 Informe fotográfico 

 Informe de vigilancia 
municipal 

 

 Encuestas 

 Informes trimestrales 

 Informe fotográfico 
 
 

 Reuniones en barrios 

 Informes mensuales 
 

 

 Registro de producción y 
venta. 

 Informe técnico y 
administrativo mensuales  

 Auditorias (Todos los 
componentes) 

 

 Registro de sanciones 

 Boleta línea base 

 Verificación bianual 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Participación activa 
de la población 

 
 
 

 Participación activa 
de la población. 

 
 

 Disponibilidad de 
equipo de 
procesamiento 

 
 
 

 

 Aplicabilidad de 
leyes en forma 
equitativa  
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ACTIVIDADES 

 Estudio ambiental 

 
 
 

 Diseño de la infraestructura del relleno 
 

 
 Construcción del relleno 
 

 
 

 
Componente 2: 

1. Diagnostico 

 
 

 
 
2. Organización comunitaria 

 
 
 

3. Programa educativo 
 

 
 
 

 
Componente 3: 

1. Calendarización de recolección 

1.1.1) Una consultaría para la 
elaboración del estudio 
con un valor de 

L.30,000.00 a principios 
del 2007. 

1.2.1) Una consultaría para el 
diseño con un valor de 
L.20,000.00 en el año 

2007. 
1.3.1) Contratación de 1 experto 

en construcción con un 
valor de L.50,000.00 en el 
año 2007. 

 
1.1) 1 consultaría para 

elaborarlo durante el 
2007 por un valor de 
L.30,000.00  

1.2) 13 barrios o colonias 
organizadas para el 

segundo semestre 2007 
con un valor de 
L.30,000.00  

1.3) 3,500 hogares 
capacitados en un periodo 

de 2 años (55% mujeres y 
45% hombres) con un 
valor de L.60,000.00  

 
1.1) 1 cronograma de ruta del 

tren de aseo que incluya 2 

 Registros contables 

 Estados financieros 

 Ejecución financiera del 
presupuesto 

 Libros generales de la 
empresa ( Inventario, 

balances, diarios y otros) 

 Conciliaciones bancarias. 

 Auditorías internas y 
externas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Existencia de un 

banco de expertos 

 Participación activa 

de la población. 

 Que empresas e 

instituciones a 
brindar información 
financiera. 

 Organismos 
interesados en el 

financiamiento  
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2. Compra vehículos de recolección 

 

 
 

 
 
Componente 4: 

1. Diseño de planta de clasificación 
 

 
2. Construcción de la planta 

 

Componente 5: 
1. Publicación de leyes y ordenanzas 

 
 
 

 
2. Aplicación jurídica y legal a infractores 

 

visitas por semanas por 
barrio de manera 
indefinida con un valor 

mensual de L.40,000.00. 
1.2) 2 vehículos recolectores 

comprados o financiados 
a 36 meses (del 2005 al 
2007) con un valor de L. 

1,000,000.00. 
 

1.1) Un experto contratado 
para ambas actividades 
del componente durante 2 

años por un valor 
L.30,000.00. 

 
 
1.1) El 100% de la población 

del casco urbano 
informada sobre la misma 

en un periodo de 1 año 
(Durante 2007) por un 
valor de L.60,000.00 

2.1) Número de sanciones 
durante periodo 

indefinido por un valor de 
L60,000.00 
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Síntesis del capítulo: 
 
El presente capitulo denota la identificación del proyecto que se propondrá como 

solución a la deposición de los desechos sólidos en el botadero tradicional, 

tomando en cuenta las alternativas: analizando ventajas, desventajas, Viabilidad, 

factibilidad, costo y seleccionando la mejor alternativa. 

Cabe mencionar que se redactan los objetivos acorde a la solución del 

problema, por lo tanto se justifica la necesidad y se buscan los posibles recursos 

financieros disponibles y posibles. 
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CAPITULO IV.  
4.0 Estudio Técnico 

 
4.1  Importancia del Estudio técnico 

Este nos ofrece los elementos prácticos que incluye aspectos como 

localización del proyecto, capacidad, tamaño, diseños, procesos, 

requerimientos; cuya finalidad es analizar las diferentes opciones 

tecnológicas, mediante los cuales se puede ejecutar el proyecto, así como  

de equipamiento, recurso humano, ingeniería del proyecto, haciendo un 

análisis de costos tanto en la parte de organización para la ejecución como 

en la de operación. 

 

4.2  Localización del proyecto 

4.2.1 Macrolocalización 

El proyecto estará ubicado en el municipio de la ciudad de La 

Entrada, departamento de Copan, República de Honduras, 

Centroamérica. 

4.2.2 Microlocalización 

El proyecto a ejecutarse se localiza en la comunidad de La Entrada, 

la cual constituye la cabecera municipal de Nueva Arcadia, 

departamento de Copan. En esta zona se presenta la intercepción 

de tres vías de suma importancia; carretera a Copan Ruinas, Santa 

Rosa de Copan y San Pedro Sula. 

Para la selección del sitio destinado al nuevo relleno sanitario, se 

procedió a indagar con los representantes municipales, las 

posibilidades de propiedades circundantes que preliminarmente esta 

municipalidad pudiera haber seleccionado. 

La municipalidad había efectuado una selección preliminar de un 

predio que pertenece a una cooperativa de campesinos. Este sitio 

está ubicado específicamente en una zona conocida como Copante, 

en las coordenadas UTM, 15º  2’ 59” norte y 88º 45’ 0” este, La 
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carretera internacional se encuentra a una distancia aproximada de 

1 Km. Del sitio del proyecto. 

Para determinar la microlocalización se utilizo el método de puntaje 

ponderado el cual dio el siguiente resultado: 

 

Cuadro No.7 

Determinación de la micro localización 

 

 
CARACTERÍSTICA 

 

 
PONDERACION 

A 
Orégano 

B 
Valle de la 

venta 

A B 

Aspecto Legal 
 

1 10 10 10 10 

Precio predio 

 

0.4 10 3 4.0 1.2 

Distancia Casco 
Urbano 

0.9 8 9 7.2 8.1 

Distancia de fuentes 
de agua 

1 6 10 6.0 10 

 
 

 34 32 27.2 29.3 

  

Según este análisis se elige el predio de Copante, ya que según este 

criterio técnico en función de cuatro variables fundamentales 

incluyendo aquella protectora del medio ambiente; el puntaje es 

superior para la opción B (Valle de la venta) sobre la opción A 

(Orégano) 

 

4.3 Tamaño del proyecto 

Este se determina mediante varios criterios 
 

4.3.1 Cobertura / Población meta beneficiaria 
 

La cobertura está en función de la población beneficiaria y se toma como 

referencia técnica la población del último año de vida útil del relleno 

sanitario que es la población máxima según la proyección y esta 

asciende 21,743 habitantes para el año 2021.* 

*  Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 
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4.3.2 Volumen en la generación de residuos 

 
Este criterio esta directamente relacionado con el anterior, y se toma de 

referencia el volumen máximo de generación de residuos que, desde 

luego seria el ultimo año de vida útil del relleno sanitario y que según la 

proyección en la generación de residuos esta asciende a 3,960 

Toneladas métricas anuales lo que equivale a 59,400 toneladas métricas 

durante la vida útil de relleno siendo esta máxima de 15 años. 

4.3.3 Magnitud de la inversión 
 

El monto total de la etapa de inversión del proyecto para ponerlo en 

marcha es de L. 2,881,000.00 y un monto de crecimiento proyectado de 

tendencia  proporcional para la etapa de operación de L. 1,303,100.00 

para el año 1 hasta llegar a L. 2,391,746.04 para el año 15 último de la 

vida útil del proyecto**. 

 

La vida útil de este proyecto fundamentalmente se ha definido en base a 

la vida útil de sus activos fijos más importantes, o el promedio de la 

mayoría, ya que una vez vencidos sus plazos de depreciación habría 

que hacer nuevas inversiones, y estas precisamente muy altas en 

función de de los activos fijos relevantes del proyecto. 

Por el análisis previo se ha proyectado que este tendrá una vida útil 

efectiva de 15 años dada la naturaleza en sus inversiones en activos 

fijos. 

 

4.3.4 Número de empleados 

 
30 empleados entre la etapa de ejecución y operación. 

 

4.4 Tecnología 

Este se describe desde la responsabilidad municipal de recolección de los 

desechos sólidos hasta el cierre de disposición definitiva de los residuos 

sólidos no reutilizables. 
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4.4.1 Recolección de desechos sólidos en casa 

Este es el que se realiza en las viviendas u hogares y da origen a los 

residuos domésticos, y también aquí se incluyen los de origen 

comercial y otros sectores de la población.  

 

4.4.2 Depósito de desechos sólidos a cajones recolectores públicos  

Los desechos sólidos domésticos tradicionalmente se toman en bolsas 

o en recipientes ubicados en las aceras o puertas de las casas. 

Cuando hay centros de gran generación de residuos existen recipientes  

comunes como son contenedores y / o tolvas cuyo volumen varia de 1  

 a 6 m³ y pueden ser móviles o fijos, generalmente están ubicados en 

mercados cuya generación de residuos es mayor. 

 

4.4.3 Recolección  de desechos sólidos por tren de aseo 

Es el medio por el cual trasladan los desechos sólidos recolectados 

hacia la deposición final en el relleno. 

Este se servicio se realizaría a través de tres rutas y los usuarios 

recibirían el servicio dos veces por semana. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por ruta de las 

comunidades (Barrios y colonias) de La Entrada, Copan 

 
Cuadro No.8 

Distribución de rutas de recolección 
 

COLONIA 

 
ZONA 

No. 
VIVIENDA 

No.  
HABITANTES 

 
COLONIA 

 
ZONA 

No. 
VIVIENDA 

No. 
HABITANTES 

Bo. Suyapa 1 349 1,731 Col. Vanesa 4 159 522 
La Panorámica 2 30 150 Bo. San José 5 161 519 
Bo. El Banco 2 38 182 Bo. Miraflores 5 276 1,143 
Bo. San Antonio 2 146 826 Benito Montoya 6 34 134 
Bo. Las Brisas 2 279 1,243 Col. Miravalle 6 70 151 
Bo. Morazán 2 372 1,743 Col. 6 de Enero 6 90   253 
Villa Bosques 3 17 85 Palco 6 92 397 
El Triangulo 3 199 863 El Dorado 7 402 1,728 
Buenos Aires 3 301 1,370 Bo. El centro 8 141 248 
Doña Eva 4 33 146 Bo. El Progreso 8 99 303 
15 de Septiembre 4 89 219     

Subtotal 1   1,853 8,558 Subtotal 2  1524 6,427 

GRAN TOTAL (Subtotal 1 + 2) 3,377 13,956 
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Cuadro No.9 

Rutas según zonas y días de recolección de desechos sólidos en La Entrada 

Copan. 
RUTA No. ZONAS DÍAS DE RECOLECCION 

1 1, 7, 8 y comercios Lunes y Jueves 
2 2 y 3 Martes y Viernes 
3 4, 5, 6 y compras Miércoles y Sábado 

    

4.4.4 Transporte de desechos sólidos al relleno sanitario 
 

Este se realizara con camiones en uso, actualmente propiedad de la 

Municipalidad de La Entrada Copán, con capacidades de 5 y 10 m³ , y 

la incorporación adicional de un camión nuevo; los cuales seguirán las 

rutas definidas anteriormente. 

Se viabilizará en el futuro transportar desechos sólidos en carretas 

tiradas por caballos, para bajar costos y generar aumento de empleos. 

 

i. Clasificación de los desechos sólidos en el relleno sanitario  
 

Es la separación física de desechos sólidos, para ser vendidos y que 

puedan ser reciclados cerca o en el sitio del relleno sanitario. 
 

4.4.6 Separación de tipo de desecho reciclable o reutilizable  

  
Estarían separados por 2 grandes grupos: 

Orgánicos: todo residuo biodegradable generalmente de origen 

domestico 

Inorgánicos: Se incluyen Metales, vidrios o cristales, plásticos y papel y 

cartón. 

4.4.7 Empaque y almacenamiento de residuos reutilizables  
 

Se realiza en bolsas plásticas o costales plásticos y se almacenan en la 

bodega localizada dentro del área de clasificación de residuos. 

 

4.4.8 Venta de residuos reutilizables  
 

Esta se realiza en el sitio, donde llegarían los compradores . 
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Cuadro No.10 

Sistema del proceso productivo de los residuos sólidos. 

CURSOGRAMA ANALITICO 
  Fecha: Octubre de 2006 
  Elaboro: Trabajo tesis Manejo Residuos Sólidos, La Entrada, Copán. 
 

Operaciones 
 

 

 
           Inspecciones           

 
 
        Esperas  

 
               

           Transportes  

 

 

     
Almacenamientos  

 
        
            Operación 
combinada      

 
Detalles del Método 

 
Actividad (simbología según orden fila anterior) 

Tiempo 
(minutos, Hora) 

Distancia  
(Km.,M) 

 
Observaciones 

 Recolección de desechos sólidos 

domiciliarios 
 
 
 

      
15 min. 

 
Rango (1 – 5 M) 

 
Rango promedio del proceso 
en cada casa 

 Deposición de desechos sólidos en 

recolectores o recipientes públicos 
 
 
 

      
5 min. 

 
Rango (5 –20 M) 

Combinada por el hecho 

Traslado y almacén temporal de 
los residuos en recipiente 
publico 

 Recolección de desechos sólidos por 

tren de aseo 
 

 
 
 

      
3 min. 

 
Rango (3 – 8 M) 

Combinada por traslado al 
camión y luego traslado al 
relleno 

 Transporte de desechos sólidos al 

relleno sanitario 
 

 
 
 

      
3 HR. 

 
Rango (3 - 4 KM) 

 
Según la ruta de recolección. 

 Clasif icación y Separación de 

desechos según tipo de material 
 

 
 
 

      
7 HR. 

 
Rango (2 - 4 M) 

Actividad en el sitio y es un 
producto que requiere 
inspección 

 Embasado de desechos 
reutilizables 

 
 
 

      
3 HR. 

 
Rango (1 – 5 M) 

Actividad en el sitio y es un 
producto que requiere 
inspección 

 Recolección y deposición 
desechos no reutilizables 

 
 
 

      
3 HR. 

 
30 M 

 
Estos van al relleno sanitario 

 Almacenamiento de desechos 
reutilizables 

 
 
 

      
1 HR. 

 
20 M 

  
Estos van a la bodega 

 Entrega y comercialización de 
desechos reutilizables 

 
 
 

      
1 HR. 

 
20 M 

Acarreo en el lugar de 
clasificación por el 
comprador UDI-D
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El cuadro anterior presenta el proceso productivo a través de un cursograma 

Analítico, que es la técnica más avanzada incluso sobre el diagrama de flujo y el 

de bloques, ya que la primera ofrece una mejor descripción que las otras dos 

técnicas. 

 

4.5 Ingeniería del proyecto 

 

4.5.1 Infraestructura básica para el relleno sanitario  

a) Terreno disponible 

El Levantamiento topográfico  debe efectuarse en el terreno 

seleccionado para tal fin, con un área aproximada de 3,5130.71 m2 

(3.51ha).  Las áreas planas oscilan entre un tres por ciento a cinco 

por ciento de pendiente. 

b) Área requerida 

Del área medida, solo 25,335.16 m2 se utilizara para disposición  

de desechos sólidos. 

El área restante se uti lizara para la instalación de la planta de 

clasificación de desechos sólidos que se puedan reciclar o 

transformar en otro producto (abonos orgánicos y otros). 

Aproximadamente el 40% de la basura total es de origen orgánico. 

c) Método de construcción  

Para el relleno sanitario se han  seleccionado 2 métodos: 

 Método de trinchera: 

Consiste en la excavación de zanjas o trincheras de 6 m. de 

ancho, separadas una distancia de 2 metros entre cada par de 

zanjas, las cuales tendrán  1 m de separación entre si.  

La excavación de trincheras en el terreno se realiza de tal 

forma Que permita que los drenajes funcionen por gravedad  
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 Método de área  

Consiste en optimizar el terreno mediante la creación de 3 

capas de  terraceo, La ventaja de estos métodos es que existe 

disponibilidad de material de recubrimiento 

 

Figura No.1 
Método de construcción relleno 

 
Esta presenta los métodos de construcción de relleno sanitario antes descritos, y 

en la construcción se hará una combinación de ambos, el proceso de los 

mismos son simples y fáciles de construir y manejar una ves construidos y en 

operación o funcionamiento   

 

 
Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 
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4.5.2 Especificaciones técnicas de construcción de las obras civiles en el 

relleno sanitario 

Aquí se definen los pasos necesarios para la construcción y operación 

del relleno sanitario. 

 

a) Limpieza y desmonte 

Esta actividad debe realizarse por etapas de acuerdo al avance de 

la obra civil del relleno sanitario 

 

b) Construcción de calles internas y mejoramiento de vías de acceso 

Se conformaran 2 calles al interior del predio de relleno sanitario, 

para que los camiones puedan circular y descargar los desechos 

sólidos que transportan. Tendrán mínimo 4 m de ancho cada una.       

c) Portones de acceso  

Se debe construir 1 portón en la entrada al predio para camiones, 

con 5 m. de ancho como mínimo; este portón debe construirse con 

tubo de hierro galvanizado y malla ciclón. 

Se construirá otro portón para transito de personal de operación, 

con las medidas siguientes: 1m de ancho y 2 m de alto. 

El paso a particulares se debe restringir, y solo pueden ingresar 

con previa autorización del jefe de mantenimiento.  

d) Cerco perimetral 

El perímetro del terreno disponible mide 1107 metros lineales, los 

cuales deben ser cercados en su totalidad. Será construido con 

postes de concreto, separados a 2.5 m uno del otro, para un total 

440 postes, los cuales se amarraran con 9 hileras de alambre de 

púas.   

Es necesario un cerco vivo por árboles y arbustos como 

aislamiento visual, control de olores y vientos  
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e) Construcción del drenaje pluvial 

Se construirá un  sistema de drenaje que consiste en un canal 

trapezoidal que bordeara el predio perimetralmente. 

El sistema tendrá 2 descargas: 

 La primera escorrentía descargara sobre la “quebrada 

grande”. 

 La segunda escorrentía descargara sobre otra quebrada 

localizada al extremo suroeste y que descarga sus aguas al rió 

tepemechín. 

 

f) Excavación de zanjas  

Esta actividad se realizara utilizando una retroexcavadora. 

Las zanjas tendrán una longitud variable, una profundidad de 2.5 m 

y un ancho de 6 m. 

El material extraído será acumulado a un lado de la zanja, para ser 

usado como material de cobertura. Por el otro lado de la zanja se 

depositaran los desechos sólidos que no se puedan clasificar para 

el reciclaje o transformación de materias primas. 

El relleno se construirá con 43 zanjas para las primeras 3 etapas 

de operación del relleno, en un periodo de 6 años.  

 

g) Terraceo 

Esta actividad se realiza con el objeto de consolidar y estabilizar las 

trincheras o zanjas. 

h) Drenaje de lixiviados 

El manejo de lixiviados (aguas residuales producto de la 

descomposición de materias.)en el relleno sanitario, se hará 

instalando una red de drenaje interna en cada trinchera. Este 

drenaje estará forma do por una red horizontal de zanjas rellenas 

de piedra redonda de rió sin material de ligamento, situadas en el 

centro y fondo de cada trinchera o zanja. 
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Los canales de lixiviados  se rellenaran con piedra de 2”  y se 

construirán en el fondo de las zanjas con: profundidad 0.30 m, 

ancho 0.60 m  y longitud=Long. De zanja, con pendiente de dos por 

ciento. 

El drenaje consiste en una red principal con tubería pvc 4” ranurada 

para conducir los desechos líquidos a la caja de lixiviados, y su 

posterior conducción a los tanques sépticos de lixiviados para el 

tratamiento de los mismos. 

 
Figura No.2 

 Esquema gráfico del drenaje de lixiviados, drenaje de gases y canales 

internos del drenaje.*** 

         
 

i) Tanques sépticos para lixiviados 

Cada tanque séptico tendrá una capacidad de 6000 litros (6 m³ ) 

con dimensiones de 3.50.m x 1,86 m y una profundidad de 4.18 m.  

La tubería de entrada a estos tanques es de diámetro 4” y se 

conecta a la tubería interna de los canales de drenaje de lixiviados 

principales. 

 

 

*** Fuente: Diagnostico ambiental cualitativo, Beinsa, 2005 
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j) Drenaje de gases 

Este drenaje de gases (metano, dióxido de carbono) estará 

constituido por una chimenea para cada zanja, localizada 

aproximadamente 

a la mitad de la longitud de la zanja, que se comunicara con el 

drenaje de los lixiviados. 

Las estructuras son de  h=2.50m, a= 0.30 m  b= 0.30m  

Materiales: estacas de madera, alambre de púas, malla de gallinero 

y piedras; tubo pvc 6”( L= 0.80 m ) perforado y ranurado , tubo pvc 

6” (L=0.70m) no perforado. 

k) Caseta de control y vigilancia 

Longitud 4m, Ancho 3m.  

Esta debe construirse en la primera etapa del relleno sanitario.  

l) Rótulos y señalización  

Estos deben colocarse en la carretera que conduce al sitio del 

proyecto. 

4.5.3 Mantenimiento 

Esta consiste en mantener apropiadamente las distintas estructuras 

del manejo de desechos líquidos y gaseosos ( drenajes de 

lixiviados y gases). 

Las herramientas se deben limpiar después de usarlas. 

Las vías de acceso deben mantenerse en buenas condiciones de 

circulación de vehículos de transporte de desechos sólidos. 

Se recomienda una fumigación periódica del área de relleno, con 

productos recomendados por OPS/OMS o la Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 

4.5.4 Mano de obra requerida  

Cabe destacar que la mayor limitante técnica para la ejecución y 

funcionamiento de este proyecto es LA MANO DE OBRA. 

En la fase de ejecución se buscará los mecanismos para contratar a  

empresas o contratistas de infraestructura, maquinaria y equipo. 
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Se capacitara personal técnico actual y simultáneamente se contratara 

el personal que no se disponga, para el mantenimiento del proyecto 

sea adecuado y permanente. 

         Se estima que el relleno sanitario operara con 3 personas: 

                 a) Un coordinador o un supervisor del relleno. 

       b) Dos ayudantes: encargados de la distribución de desechos sólidos 

           en las Celdas con Jornadas de 8 horas, tiempo neto 6 horas. 

 

4.5.5 Herramientas y equipo 

a) Herramientas:  

Se debe proveer herramientas como: carretillas de mano, azadones, 

palas, picos, barras, compactadores de madera, rastrillos  

b) Equipo: 

Una planta para clasificar desechos sólidos: provista de bandas donde 

se clasificara los desechos que se puedan reciclar o transformar 

     Un rodillo compactador: consiste en una maquina que comprime los   

                residuos en las celdas o zanjas en el subsuelo de la estructura del     

                relleno. 

Figura No.3 

      Proceso de disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario.  

        
 
       Fuente: Estudio BEINSA-Municipalidad de La Entrada Copán 
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4.6 Aspectos administrativos 

 

4.6.1 Organización para la ejecución y operación 

a)  Análisis de viabilidad 

 

El concepto de viabilidad aquí planteado se analiza desde varios 

enfoques, este incluye el análisis de actores o involucrados y el 

análisis de factores del proyecto. 

 

A través de este estudio se hace un análisis de contexto, en el 

cual la participación directa o indirecta de la población beneficiaria 

juega un papel muy importante, sino el más importante dentro de 

cualquier proyecto. 

 

Como se menciona anteriormente este estudio se aborda desde 

varios puntos y características y las mismas se resumen en 

matrices las cuales reflejan diferentes puntos de vista de abordar 

el tema de viabilidad; lo impresionante de todo es la cantidad de 

información que los mismos generan, al final de cada matriz se 

hacen algunos comentarios de explicación de los contenidos de 

las mismas.  

 

b) Análisis de actores 

 

la primera matriz: se analizan o se caracterizan según sus 

papeles, mandatos, problemas percibidos, recursos y las fases o 

etapas en la que cada actor o involucrado tiene de alguna forma 

algún grado de participación. 

La Segunda matriz: es sobre las expectativas de doble vía en 

donde se analiza al oferente del servicio con cada uno los 
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diferentes actores involucrados y se hace una reflexión sobre sus 

puntos de convergencia. 

La tercera matriz: Aquí se analizan las acciones tendentes a 

eliminar las restricciones que se le presentan al proyecto con el fin 

de que este alcance los objetivos planteados, como se afirma que 

la viabilidad no se demuestra, sino que se crea a través de 

diferentes estrategias de solución.  

 

c)  Análisis de factores 

 

Aquí se analizan los diferentes factores que favorecen o 

desfavorecen el cumplimiento de los objetivos del proyecto, los 

factores pueden ser internos o externos al desarrollo del proyecto 

y para cada una se plantea una estrategia a alternativa de 

solución; la descripción de estas se realiza a través de dos 

matrices en la cual la segunda da referencia a aquellos factores 

internos y externos que afectan de manera negativa y con mayor 

determinación la viabilidad del proyecto durante la vida útil o 

gestión del ciclo del proyecto. 
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Cuadro No.11 

Análisis de actores según intereses y problemas percibidos 
 

IINNVV OOLL UU CCRRAA DD OOSS   PPAA PPEE LLEE SS   IINNTT EE RREE SS EESS   PPRR OOBBLL EE MMAA SS  PPEE RR CCII BB II DD OOSS   RREE CC UU RRSS OOSS   CCAA RRAA CCTT EERRIIZZ AA CC II OONN   

  EEtt aappaa  eenn  qquuee  ppaarrttii cc ii ppaann  CC oommoo  ll oo  hhaacceenn  

OOFFEERREENNTTEESS              

  MM uunniicc iippaa ll iidd aadd   

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  AA uuttoo rriidd aadd  oo  

ggoobb iieerr nnoo  ll ooccaall  

rreesspp oonnss aabbll ee  ddee  

ffoomm eenn ttaarr  eell  
ddeessaa rrrroo ll lloo  

ssoocc iiooeecc oonn óómmiicc

oo..   

  GG eessttiióó nn,,   

eejjeecc uucciióó nn  yy   

ccooffii nnaa nncciiaa mm

iieenn ttoo  ddeell  
pprrooyy eeccttoo   

  PP rreessuupp uueess ttoo  

ll iimmiitt aadd oo   

  DDeeff iinniirr  nnuu eevv aa  

ttaarr ii ff aa..   

  RReeccuurrss oo  

HH uummaannoo,,   

ffiinn aanncc ii eerr oo,,   

iinnff rraa eesstt rruucc
ttuurr aa  yy   

mmeeddii ooss  

lloogg ííss ttiiccooss  

ddee  
ttrraa nnsspp oorr ttee

..     

  DDeeff iinniicc ii óónn  

pprroo bbllee mmaa..   

  PP rree  iinnvv eerrss iióónn   

  CC oonnttrr aattaacc iióó nn  pp aarraa  EE llaa bboorr aacc ii óónn  dd ee  eess ttuu ddiiooss  yy   

pprroo ppuu eessttaass   

  GG eenneerr aarr  ttéérr mmiinn ooss  ddee  rr ee ffeerr eennccii aa  ee nn  ccuuaa nnttoo  

pprreecc ii oo  yy   ccaall iiddaadd  ddee  ll ooss  sseerrvv iicc iiooss  aa  ccoonn ttrr aa ttaarr..   

  PP rroommooccii óónn   

  

  

  
  

  

  GG aarraann tt ííaa  ddee  ccuumm ppll iimm iiee nnttoo  ddee  cc oonn ttrr aattoo  aa  

ccoonnss ttrruucc ttoo rraa   

  GG aarraann tt ííaa  ddee  ssooss ttee nniimmii eenn ttoo  ddee  oo ffeerr ttaa..   

  GG aarraann tt ííaa  ddee  aa nntt iicc iipp oo   
  BB uussccaarr  ffii nnaa nncciiaa mmiiee nnttoo  eexx tteerr nnoo   

  LLiicc ii ttaacc ii óónn   

  II nnvv eerrss iióónn     GG aarraann tt ííaa  ddee  ccaall iiddaa dd  dd ee  oobb rraa  pp oorr  eell  

ccoonnss ttrruucc ttoo rr   

  GG eerreennccii aa  dd eell  pprr ooyy eeccttoo  ((SS uu ppee rrvv iissaarr  

ccoonnss ttrruucccc ii óónn  dd ee  oo bbrraass  ee  iinnss ttaall aacc iióó nn  ddee  
eeqquu iipp oo))   

  OOppeerraacc ii óónn      CC oonnttrr ooll  ddee ll  pprr ooyy eeccttoo  ((CC oonn ttrr ooll  dd ee  rreeccoo lleecccc ii óónn,,   
cc llaass iiff iiccaacc ii óónn  yy   ccoommeerrcc iiaa ll iizzaacc ii óónn  dd ee  rreess iidduu ooss..   
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            PPRROOVVEEEEDDOORREESS  

 Ferreterías 
 Constructoras 
 Empresas que 

venden maquinaria y 
equipo 

 Mano de obra y 
materiales locales 

 Organismo financiero 

  DDoottaacc iióó nn,,   

vv eennttaa  dd ee  

iinnssuumm ooss  yy   

mmaatteerrii aalleess   

  SS uummiinniiss ttrr aarr  

oo  vv eennddeerr  

iinnssuumm ooss  oo  

mmaatteerrii aalleess,,   

eeqquu iipp oo  yy   
mmaaqq uuiinn aarrii aa  

ppaarr aa  eell  

pprrooyy eeccttoo   

  CC aappaacciidd aadd  ee nn  

llaa  ddoo ttaacc iióó nn  ddee  

eessttooss  

ssuummiinniiss ttrr ooss   

  PP rreecc iiooss  dd ee  
ssuummiinniiss ttrr ooss   

  FFiinnaa nncciieerr oo

ss  

  HH uummaannoo   

  MM aatteerrii aalleess  

yy   eeqquuiippoo   
  TTéécc nniiccooss   

  NN eeggoocc iiaacc ii óónn   

  

  II nnvv eerrss iióónn   

  

  OOppeerraacc ii óónn   

  EE nnttiidd aadd  ffii nnaanncc iieerr aa  dd eell  pprr ooyy eeccttoo  (( pprroovv eeee rr  

RReeccuurrss ooss  ffii nnaa nncciiee rrooss))   

  PP aarrttiicc ii ppaa rr  eenn  ll iicc ii tt aacc iióó nn  ((ccoo nnsstt rruucc ttoorr aass,,   

eemmpprr eessaass  iimm ppoo rrttaadd oorraass ))   

  CC oonnssttrruucccc iióónn  ddee  oo bbrr aass  ((rreecc uurrssooss  ttéécc nniiccooss))   
  SS uummiinniiss ttrr oo  ddee  rr eepp uueess ttooss  ((MM aa tteerr iiaall eess  ee  

iinnssuumm ooss))   

  MM aannttee nniimmii eenn ttoo  ddee  ee qquu iipp oo  yy   mmaaqquuiinn aarrii aa  

((mmaa tteerr iiaall eess  yy   rreeccuurrssooss  hh uummaa nnooss))   

CCOONNSSUUMM IIDDOORREESS              

  BB eennee ffiicc ii aarriiooss  (( LLaa  ppoobb llaacc ii óónn  

ttoo ttaa ll  ddeell  cc aassccoo  uurr bbaa nnoo ))   
  LLííddeerr eess  

ccoommuu nniitt aarrii

ooss,,   

mmiiccrroo eemmpprr
eessaarrii ooss,,   

eemmpprr eessaa rrii

ooss  yy   

oorrgg aanniizz aacc ii
oonneess  

cc iivv ii lleess  

oorrgg aanniizz aadd

aass  

  RReecciibbii rr  uunn  

sseerrvv iicc iioo  

eeffiicc iieenn ttee..   

  MM eejjoorraarr  ll aass  
ccoonndd iicc iioo nneess  

ddee  ssaall uudd  ee  

hhiiggii eenn ee..   

    

  CC oonnttaamm iinn aacciióó

nn  aammbb iiee nnttaall   

  DDeetteerrii oorroo  ddee  

llaa  eess ttéé ttiiccaa  ddee  
llaa  cc iiuudd aadd   

  DDeetteerrii oorroo  ddee  

llaa  ssaalluu dd..   

  PP aaggoo  pp oorr  

eell  sseerrvv iicc iioo  

eenn  llaa  

rreeccooll eecccc iióó
nn  ddee  ll aa  

bbaassuu rraa..   

  OOppeerraacc ii óónn     PP aaggoo  dd ee  tt aarrii ffaa  ppoorr  ssee rrvv iicc iioo  

  CC aappaacciitt aacc iióó nn  aa  ll aa  ppoo bbllaacc ii óónn  ppaarr aa  cc llaass ii ffiicc aacc iióó nn  

ddee  rreess iidd uuooss  dd oommééss ttiicc ooss,,   ccoommeerrcc ii aall eess  ee  

iinndd uusstt rriiaall eess..   

Comentarios: 

 La matriz anterior sobre análisis de actores esta sobre todo en relación a los actores desde el punto de vista del 

accionar de los mismos en el estudio de mercado. 

 La matriz refleja por si misma sobre la posición de cada actor, los cuales en esta se nombran como oferentes, 

proveedores y consumidores en relación papeles, intereses, problemas que los mismos perciben y los recursos 

con que ellos cuentan. 

 Se realiza una caracterización de los involucrados o relacionados al proyecto en función de la etapa o fase del 

ciclo del proyecto en la cual están relacionados y a la vez se realiza un análisis de cómo lo hacen de qué forma 

inciden en cada etapa.  UDI-D
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Cuadro No.12 

Matriz de expectativas de Doble Vía 

 
 

MUNICIPALIADAD 

 

 
EXPECTATIVAS DE 

DOBLE VÍA 
◄─► 

 
ACTORES INVOLUCRADOS 

MUNICIPALIDAD  
◄─► 

COMUNIDAD / PATRONATOS 

 Cooperación 

 Aceptación del proyecto 
 Aceptación de tarifas 

  Medio ambiente mejorado 

 Riesgos por cambio de gobierno 
 Efectividad en la recolección de desechos sólidos en ciudad. 

 Mejoramiento de las condiciones de salud. 

MUNICIPALIDAD  
◄─► 

COMERCIANTES: 
(Mercados municipales, vendedores ambulantes, bodegas, 

supermercados, mercados y pulperías). 

 Pago oportuno por el servicio 
 Contribución para mantener el servicio. 

 Sugerencias para mejorara el servicio. 

  Continuidad del servicio 
 Agilidad en la limpieza de la ciudad 

 Rapidez en la atención, cuando se amerite. 

 Aplicación de tarifas apropiadas por el servicio. 

MUNICIPALIDAD  
◄─► 

ENTIDADES FINANCIERAS : 
(Fondo Honduras-Canadá, Fondo Finlandia) 

 Condiciones favorables para el financiamiento 
del proyecto. 

 Aprobación del financiamiento 
 Desembolsos a tiempo. 

 Agilidad en la autorización de los desembolsos. 
  
 

  Seguridad de la donación 

 Cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 Aplicación adecuada de los fondos en el proyecto de tratamiento de 

desechos sólidos en la ciudad de La Entrada Copan. 

 Supervisión constante 
 Auditorias en tiempo y forma 

 Seguimiento en la sostenibilidad del proyecto.  

MUNICIPALIDAD ◄─► LOS PROVEEDORES 

 Calidad en el servicio 
 Continuidad en la ejecución 

 Competencia en igualdad de oportunidades y 
condiciones 

  Mantenimiento adecuada del equipo e 
infraestructura. 

  Anticipos para pagos de mano de obra, materiales y equipo. 
 Pedidos en el plazo contractual. 

 Ganancias adecuadas en la prestación del servicio referido. 

 Igualdad de condiciones en los procesos de licitación. 
 Agilización de tramites 

 Transparencia en las negociaciones. 
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MUNICIPALIADAD 

 

 
EXPECTATIVAS DE 

DOBLE VÍA 
◄─► 

 

ACTORES INVOLUCRADOS 

MUNICIPALIDAD ◄─►  CONTRATISTAS / CONSULTORES 

 Precios  y ofertas competitivas 
 Calidad en la prestación adecuada del servicio. 

 Ejecución de las obras en el tiempo establecido. 

 Garantías en la prestación  del servicio. 

  Respeto de los contratos pactados en la prestación de servicios. 
 Pagos oportunos en tiempo y forma  

 Honorarios adecuados en las actividades desarrolladas en la vida útil 
del proyecto. 

MUNICIPALIDAD ◄─► ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
 Políticas claras y concisas 

 Apoyo en la información 

 Agilidad en otorgar permisos 
 políticas a la protección del medio ambiente. 

  Implementación adecuada de políticas 

 Cumplimiento de las normas legales establecidas. 

MUNICIPALIDAD ◄─► DESARROLLO INTEGRAL ALTERNATIVO ( DIA ) 

 Apoyo en la promoción, negociación y 
financiamiento. 

 

  Contraparte en financiamiento y sostenibilidad del proyecto. 
 Acompañamiento en la contratación, ejecución y mantenimiento del 

proyecto. 

 
 

Comentarios: 
 

 En esta matriz se encuentra resumido un análisis de los diferentes actores relacionados al proyecto, solo que el 

mismo se ha realizado en función del ente gerenciador del proyecto, siendo este el Gobierno Municipal con 

respecto a la interrelación de doble vía con los otros actores y sus intereses y lo que cada uno espera realizar en 

su momento de acción dentro del proyecto. 

 

 Como su nombre lo indica son la expectativas reciprocas de cada involucrado ante el Gobierno Local respecto a 

su participación oportuna y del fomento viable mutuo en la participación del proyecto.  
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Cuadro No.13 

 Análisis de actores según su posición de cara al proyecto  
 

ACTORES INTERES POSICION 
INICIAL 

POSICIÓN 
DESEADA 

IMPACTO ESTRATEGIAS 

FASES ÁREAS 

PROMOTORES       

 Municipalidad 
 
 
 
 
 

 Grupos Expertos 
 
 

 Pre inversión  

 Promoción y 
negociación  

 Inversión  

 Funcionamiento 

 Pre factibilidad 

Todas  
 
 
 
 
 
 
Mercado  

Promotor  
 
 
 
 
 
 
Promotor  
 

Promotor  
 
 
 
 
 
 
Promotor 

+ 
 
 
 
 
 
 
+ 

Convenios  
Alianzas  
 
 
 
 
 
Convenios 
  

ALIADOS       

ONG 
 Desarrollo Integral 

Alternativo (DÍA) 
Fondo Honduras Canadá 
 

 Promoción  
 Negociación  y 

Financiamiento 
 
 Financiamiento  

Financiamiento 
 
 
 
Financiamiento   

Aliados  
 
 
 
Aliados  

Promotor y/o 
aliados 
 
 
Aliados 

+ 
 
 

 
+ 

Convenios y acuerdos  
 
 
 
Convenios 
Binacionales  

OPONENTES       

 Barrio La Panorámica 
(patronato la 
Panorámica) 

-------- Paso del camión de 
recolectores  

Oponente  Neutral  - Convenio de inversión 
comunal. 

NEUTRALES       

ONG’s 
 Visión Mundial 
 Plan en Honduras 
 Comisión Cristiana de 

Desarrollo 
 

--------- ------- Neutral  Aliado  + 
 
- 
 
- 

Estrategia de 
integración  

UDI-D
EGT-U

NAH
Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



55 

 

Comentarios: 

Esta matriz acentúa y profundiza el estudio de viabilidad social, haciendo énfasis en el posicionamiento de cada actor 

descrito respecto al proyecto, cuales pudieran ser sus injerencias dentro del mismo y que estrategias habría que 
implementar para el fomento del desarrollo local con participación ciudadana respecto a este proyecto.  

 
 Promotores 
 Municipalidad:  

Convenio de confección o formulación de un plan estratégico a largo plazo que incluya como eje transversal el 
Medio Ambiente y que según la continuidad o cambio de gobierno local se debe seguir las directrices sobre 

dicho plan. 
Grupos expertos (Convenios): 
Entrega de documentos de propuesta con un alto contenido cualitativo y su implementación si su servicios 

fuesen requeridos.  
 Aliados 

 

 Desarrollo Integral Alternativo (DIA) (Convenios y acuerdos):   
Promover la fase de negociación y diseño definitivo de algunos de los componentes del proyecto 

Fondo Honduras – Canadá:  
(Convenios binacionales), ya han hecho efectivo algunas fondos en efectivo a la municipalidad los cuales 

superan los 2 millones de Lempiras. 
 

 Oponentes 

 Barrio La Panorámica (patronato la Panorámica)(Convenio de inversión comunal): 
 Exoneración del 50% tarifa por servicio tren de aseo.  

 
 Neutrales 
 OnG,s (Estrategia de integración):  

Aprovechar los ejes transversales de cada ONG relacionados con el medio ambiente y acomodar alguna área o 
estudio de la propuesta del proyecto y que cada institución aporte según su tema de interés.  
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Cuadro No.14 
 Matriz de identificación y análisis de factores internos y externos 
 

FACTORES 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIA 

INTERNOS      

Buena estructura organizativa municipal      UTM – UMA  

Personal calificado en la Unidad del 
Medio Ambiente (UMA)  

     Ecologista 

Rutas definidas de recolección      Hay tren de aseo  

Marco Legal       Ley Municipalidades 

Licencia Ambiental      Extendida por 
SERNA 

Tenencia de terreno municipal      Dominio pleno  

Avances a nivel de todos los estudios 
de preinversión 

     Propuesta tesis 

Bajo nivel de Educación ambiental de la 
población 

  x  Capacitación formal 
e informal / 
coordinación 

Tarifa baja de beneficiarios / se subsidia   x  Tarifa proporcional 

EXTERNOS      

Financiamiento      Convenios 

Asistencia Técnica      Contratos 

Reciclaje / transformación residuos      Microempresas 

Alta población flotante a la ciudad de La 
Entrada 

   x Promoción 

Aumento de tarifa    x Tarifa por sector 
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Comentario previo al análisis: Aquí se realiza el análisis de factores donde se 

considera las interioridades y exterioridades que el mismo posee, se hace un 

mayor énfasis de análisis en factores de tendencia contraria pero, también los 

que favorecen y se definen respectivamente estrategias que coadyuven el 

desarrollo del proyecto. 

 

4.7 Definición de estrategias 

 
 Factores internos 

 
Fortalezas 

 

1. Buena estructura organizativa municipal: Ya existe una estructura 
organizativa para la ejecución del proyecto con la existencia de la Unidad 
Técnica Municipal (UTM) y la Unidad Medio Ambiental (UMA). 

 
2. Personal calificado en la Unidad del Medio Ambiente (UMA): Hay un 

agrónomo encargado de la misma. 
 

3. Rutas definidas de recolección: Esta se recorre de manera eficiente, 

podría tener alguna variación en caso de incremento poblacional o 
construcción de nuevas colonias, etc. Se posee tren de aseo. 

 
4. Marco Legal: Existe todo un respaldo en La Constitución de La República, 

Ley de Municipalidades y su reglamento, Ley General del Ambiente y su 

Reglamento, Código de salud y Reglamento General de Salud Ambiental 
y Reglamento para el manejo de Desechos Sólidos. 

 
5. Licencia Ambiental: Esta ya fue tramitada y extendida en al Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 

 
6. Tenencia de terreno municipal: Se posee dominio pleno sobre dicho 

predio donde se construirá el relleno sanitario. 
 

7. Avances a nivel de los estudios de pre inversión: Se posee los estudios 

de mercado, técnico, financiero, económico-social y medio ambiental. 
 
Debilidades 

 
1. Bajo nivel de Educación ambiental de la población (Capacitación formal e 

informal / coordinación): Se realizaran acciones de coordinación con la 
secretaria de educación regional en lo que se refiere a educación formal 
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para hacer énfasis en una asignatura medioambiental con énfasis en 
manejo de residuos sólidos. En cuanto a educación informal se 

contrataran Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) para la 
implementación de programas de capacitación a empresas, patronatos / 

sociedad civil en general. 
 
2. Tarifa baja de beneficiarios / se subsidia (Tarifa proporcional): Bajo el 

principio de que quien contamine mas pague más, y es un principio que 
ya se ha iniciado ya que los comercios pagan una tarifa más alta que la 

domiciliaria o residencial, etc. 
 
 Factores externos 

 
Oportunidades 

 
1. Financiamiento (Convenios): Ya existe un aporte por parte del Fondo 

Honduras – Canadá destinado exclusivamente a la construcción del 

relleno sanitario. 
 

2. Asistencia técnica (Contratos): Ya existe una institución realizando 
Asesoría sobre transformación de residuos Sólidos la cual se llama 
Desarrollo Integral Alternativo (DÍA) 

 
3. Reciclaje / transformación residuos (Microempresas): Fomento de la 

economía micro empresarial para que se recicle residuos reuti lizables 
fundamentado en la transformación.  

 
Amenazas 

 

1. Alta población flotante a la ciudad de La Entrada (Concientización / 
publicitar): Se realizara a través de rótulos en las Entradas / salidas de la 
ciudad, stikers en los autobuses, moto taxis, etc. 

 
2. Aumento de tarifa (Tarifa por sector): Hay una predisposición popular a no 

pagar por los servicios haciendo sentir que la tarifas de cualquier bien o 
servicio es demasiado alto, este punto es de mucha importancia ya que 
se ha tenido experiencias negativas de la población en casos de servicios 

de agua por ejemplo y por las tarifas uniformes en servicio tren de aseo 
con generación de volúmenes de basura diferentes entre los usuarios, por 

lo que los más inmediato es cobro de tarifa por sector productivo.  
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Cuadro No.15 

 Análisis de “debilidades y amenazas” según problemática – causas – 

alternativas de solución. 

 
Comentarios: 

 
Esta matriz es complementaria a la anterior y resume los factores internos y 

externos de mayor incidencia en caso de afectar negativamente la creación de 

viabilidad del proyecto, aquí se analizan las causas de cada problema y se 

plantea alternativas de solución. 

 

4.8 Planificación y programación de la fase de Ejecución  
 

4.8.1Definición de los objetivos del proyecto 
 

 Objetivo general o de desarrollo  

 
Contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente de la 

población urbana y con ello el desarrollo socioeconómico y 
calidad de vida de la población a través de un proyecto con un 
proceso integral y sistemático que sirva como modelo de 

referencia de réplica en otras ciudades o poblados del país.

No. PROBLEMATICA CAUSAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION 

Debilidades 

1 Bajo nivel de Educación 
ambiental de la población 

 No existe una clase 
formal de educación 
ambiental a nivel 
primario escolar. 

 Capacitación formal e 
informal / coordinación 

2 Tarifa baja de 
beneficiarios.  

 El subsidio municipal 
sobre el servicio.  

 Baja disponibilidad de 
los usuarios a pagar 
por el servicio. 

 Tarifa proporcional 
 

 

 Amenazas 

1 Alta población flotante  La Ciudad se ubica 
sobre la carretera 
internacional. 

 Epicentro del 
comercio en la región 
occidental. 

 Concientización / 
publicitar 

2 Aumento de tarifa  predisposición 
popular a no pagar 
por los servicios 
básicos 

 Definir tarifa por sector 
productivo. 
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 4.8.2. Objetivos específicos de la fase de ejecución 
 

 Establecer un tren de aseo con una eficiente capacidad instalada de tren de recolección y transporte 
de los residuos sólidos.   

 Construir un relleno sanitario con una infraestructura funcional que posea una vida útil programada 
para veinte años. 

 Instalar una planta clasificadora de residuos sólidos adjunta al relleno sanitario.  

 Elaborar una manual de gestión administrativa y ambiental para las fases de ejecución y operación.  
 

 Objetivo de ejecución resumido: 
 

Establecer un sistema integral con una capacidad instalada que dé respuesta al manejo eficiente de 

manejo de los residuos sólidos urbanos. 
 

 Objetivos específicos de la fase de operación 
 

 Monitorear el funcionamiento integrado de todos los componentes del sistema de manejo de los 

residuos sólidos. 
 

 Evaluar los resultados de reducción de residuos sólidos en la ciudad, eliminación de botaderos 
clandestinos y venta de residuos reutilizables. 

 

 Implementar un plan de formación e información medioambiental urbano orientado a la población 
beneficiaria durante la fase de funcionamiento.  

 

 Objetivo de operación resumido: 

  

Implementar el sistema integral de manejo de residuos sólidos monitoreando y evaluando la eficiencia e 
impacto del mismo en la calidad del servicio a la población beneficiaria. 
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Cuadro No.16: 

 Desagregación de los objetivos  

 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Objetivo de Operación 

Resumido: 

Objetivo de Ejecución 

Resumido: 

Componentes del Objetivo 

de Ejecución 

Actividades por componente 

 
 Implementar el sistema 

integral de manejo de 
residuos sólidos 

monitoreando y 
evaluando la eficiencia e 

impacto del mismo en la 

calidad del servicio a la 
población beneficiaria. 

 

 

 
 Establecer un sistema 

integral con una 
capacidad instalada 

que de respuesta al 
manejo eficiente de 

manejo de los 

residuos sólidos 
urbanos. 

 
 Componente no.1: 

 

Establecer un tren de aseo 
con una eficiente capacidad 

instalada de tren de 
recolección y transporte de 

los residuos sólidos. 

 Contratar / cotizar maquinaria y equipo de recolección. 
 Adquisición de maquinaria y equipo de recolección. 

 Contratar el personal de recolección 

   

 Componente no.2: 
 

Construir un relleno sanitario 
con una infraestructura 

funcional que posea una vida 

útil programada para veinte 
años 

 

 Contratar experto diseño obras civiles 

 Diseñar las obras civiles  
 Contratar obras civiles 

 Construcción de obras civiles 
o Limpiar y desmontar de predio 

o Mejorar vía de acceso principal 

o Construir la calle de acceso interna 
o Construir cerco perimetral 

o Construir el drenaje pluvial principal 
o Construir el drenaje pluvial secundario 

o Excavar la fosa o trinchera 

o Construir los tanques sépticos 
o Construir la caseta de control y vigilancia 

 Contratar maquinaria y equipo 
 Adquirir maquinaria y equipo 

 Contratar personal de manejo 
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Objetivo de Operación 

Resumido: 

Objetivo de Ejecución 

Resumido: 

Componentes del Objetivo 

de Ejecución 

Actividades por componente 

   
Componente no.3: 

 
Instalar una planta 

clasificadora de residuos 

sólidos adjunta al relleno 
sanitario. 

 
 

 
 

 

Componente No.4: 
Elaborar un manual de 

gestión administrativa y 
ambiental para las fases de 

ejecución y operación. 

 

 Contratar experto diseño obras civiles 
 Diseñar obras civiles 

 Contratar obras civiles 
 Construcción de obras civiles (Instalación) 

 Contratar maquinaria y equipo 

 Adquirir maquinaria y equipo 
 Instalar maquinaria y equipo 

 Contratar personal de clasificación 
 

 
 

 

 Diseñar una estructura organizativa que administre 
ambas fases del proyecto 

 Contratar un supervisor de la etapa de ejecución y 
operación 

Elaborar manual de ejecución y operación 
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4.9 Programación física del relleno sanitario 

 
Cuadro No.17 

 Programación física del relleno sanitario   
 

CODIGO 
 

Descripción actividad 
 

Antes 
 

Después 
 

Duración 
(Días) 

 
Responsable 

 

 

 

 Inicio 

 

--- 

 

--- 

 

0 

 

--- 

A  Contratar experto diseño obras civiles y equipo Inicio B 15 UTM-Municipalidad 

B  Diseñar las obras civiles, equipo, personal A C 15 Consultor 

C  Contratar obras civiles del relleno B D 30 UTM-Municipalidad 

---  Construcción de obras civiles     

D o Limpiar y desmontar el predio C E 5 Cía. consultora 

E o Mejorar vía de acceso principal C F 7 Cía. consultora 

F o Construir la calle de acceso interna E, D G, H 7 Cía. consultora 

G o Construir cerco perimetral F H,L 50 Cía. consultora 

H o Construir el drenaje pluvial principal F I 60 Cía. consultora 

I o Construir el drenaje pluvial secundario H J 30 Cía. consultora 

J o Excavar la fosa o trinchera I K 30 Cía. consultora 

K o Construir los tanques sépticos J Fin 30 Cía. consultora 

L o Construir la caseta de control y vigilancia G Fin 30 Cía. consultora 

M  Contratar maquinaria y equipo A N 15 UTM-Municipalidad 

N  Adquirir maquinaria y equipo M Fin 7 UTM-Municipalidad 

O  Contratar personal de manejo B Fin 30 UTM-Municipalidad 

      

 
 

 
 
 

 
 UDI-D

EGT-U
NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



64 

 

Diagrama No.3 

ABC (Análysis Bar Charting) 
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ABC (Análysis Bar Charting) 
  

Programación física del relleno sanitario del proyecto como complemento medular y de innovación junto con el proceso  
 

de clasificación dentro del sistema ya existente y que se ha realizado mediante el método de Análisis de Gráficos de  
 
Barras  
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Diagrama No.4 

 Gantt (Cronograma integrador):  

Integración de los cuatro componentes del sistema para la ejecución del proyecto junto al proceso de comunicación e informaci ón 

sobre educación ambiental, el cual inicia en la inversión y continúa en la etapa de seguimiento: 
 

 

ACTIVIDAD 
 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Componente No.1: Recolección / Tren de aseo                         

Contratar / cotizar maquinaria y equipo de recolección                        

Adquisición de maquinaria y equipo de recolección.                        

Contratar el personal de recolección                        

Componente No.2: Disposición / Relleno sanitario  

Contratar experto diseño obras civiles                         

Diseñar las obras civiles                        

Contratar obras civiles                        

Construcción de obras civiles                        

Contratar maquinaria y equipo                        

Adquirir maquinaria y equipo                        

Contratar personal de manejo                        

Componente No.3: Clasificación / Planta selección  

Contratar experto diseño obras civiles                         

Diseñar obras civiles                        

Contratar obras civiles                        

Construcción de obras civiles (Instalación)                        

Contratar maquinaria y equipo                        

Adquirir maquinaria y equipo                        

Contratar personal de clasificación                        

Componente No.4: Manuales ejecución y operación  

Diseño estructura organizativa que administre ambas fases                          

Contratar un supervisor de la etapa de ejecución y operación                        

Elaborar manual de ejecución y operación                        

Proceso / componente No.5: Educación ambiental                        

Campaña de comunicación e información                         UDI-D
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                                                                          Cuadro No.18 
Programación financiera del proyecto en la fase de ejecución 
No. ACTIVIDAD ANTES DURANTE DESPUES TOTAL 

 

 Inicio     

1 Seleccionar el supervisor  1,000.00  1,000.00 

2 Contratar el supervisor para todas las obras  1,000.00  1,000.00 

3 Seleccionar el consultor de diseño del relleno sanitario  1,000.00  1,000.00 

4 Seleccionar el consultor de diseño de la planta clasificadora  1,000.00  1,000.00 

5 Diseñar las Obras físicas / Maquinaria y equipo del Relleno Sanitario 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

6 Diseñar las obras físicas / maquinaria y equipo de la planta de clasificación 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

7 Contratar las obras físicas del relleno sanitario   12,000.00  12,000.00 

8 Contratar las obras físicas de la planta de clasificación  12,000.00  12,000.00 

9 Limpiar y desmontar 5,000.00   5,000.00 

10 Mejorar la vía de acceso principal 10,000.00   10,000.00 

11 Construir la calle de acceso interna 10,000.00   10,000.00 

12 Construir el drenaje pluvial principal 20,000.00   20,000.00 

13 Construir el drenaje pluvial secundario 20,000.00   20,000.00 

14 Excavar la fosa o trinchera  300,000.00  300,000.00 

15 Construir los tanques sépticos  200,000.00  200,000.00 

16 Construir el cerco perimetral   100,000.00 100,000.00 

17 Construir la caseta de control y vigilancia    30,000.00 30,000.00 

18 Construir la instalación donde se ubica la clasificadora 73,000.00 73,000.00  146,000.00 

19 Construir la bodega de equipo y materiales  20,000.00  20,000.00 

20 Contratar la Maquinaria del tren de aseo  6,000.00  6,000.00 
21 Contratar la maquinaria para el relleno sanitario  6,000.00  6,000.00 

22 Contratar la Maquinaria recicladora de residuos  6,000.00  6,000.00 

23 Adquirir la maquinaria para el tren de aseo 1,600,000.00   1,600,000.00 

24 Adquirir la maquinaria para el relleno sanitario 60,000.00   60,000.00 

25 Adquirir la maquinaria para la planta recicladota 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 

26 Contratar para el equipamiento del relleno sanitario  6,000.00  6,000.00 

27 Contratar para el equipamiento del tren de aseo  6,000.00  6,000.00 

28 Contratar para el equipamiento de la planta clasificadora  6,000.00  6,000.00 

29 Adquirir el equipo del relleno sanitario 20,000.00   20,000.00 

30 Adquirir el equipo del tren de aseo 10,000.00   10,000.00 

31 Adquirir el equipo de la planta clasificadora 20,000.00   20,000.00 

32 Realizar Montaje de la maquinaria y equipo de la planta clasificadora  15,000.00 15,000.00 30,000.00 

33 Elaborar el reglamento interno y Contratar el personal de operación a nivel de 
tren de aseo, relleno sanitario y planta clasificadora 

 6,000.00  6,000.00 

     2,881,000.00 
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Cuadro No.19 

Cronograma financiero de la fase de ejecución 
No

. 

ACTIVIDAD MESES (Miles) TOTAL 

ANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Inicio 

 
                    

1 Seleccionar el supervisor 1                   1,000.00 

2 Contratar el supervisor para 
todas las obras 

1                   1,000.00 

3 Seleccionar el consultor de 
diseño del relleno sanitario 

 1                  1,000.00 

4 Seleccionar el consultor de 
diseño de la planta 
recicladora 

 1                  1,000.00 

5 Diseñar las Obras físicas / 
Maquinaria y equipo del 
Relleno Sanitario 

  30                 30,000.00 

6 Diseñar las  obras físicas / 
maquinaria y equipo de la 
planta de reciclaje 

  30                 30,000.00 

7 Contratar las obras físicas 
del relleno sanitario  

   12                12,000.00 

8 Contratar las obras físicas 
de la planta de reciclaje 

   12                12,000.00 

9 Limpiar y desmontar     5               5,000.00 

10 Mejorar la vía de acceso 
principal 

    10               10,000.00 

11 Construir la calle de acceso 
interna 

    10               10,000.00 

12 Construcción de drenaje 
pluvial principal 

     20              20,000.00 

13 Construir el drenaje pluvial 
secundario 

     20              20,000.00 

14 Excavar la fosa o trinchera       100 100 40 20 20 20        300,000.00 

15 Construir los tanques 
sépticos 

            100 100      200,000.00 

16 Construir el cerco 
perimetral 

 
 

             50 25 25   100,000.00 

17 Construir la caseta de 
control y vigilancia  

 
 

                30  30,000.00 
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No

. 

ACTIVIDAD MESES (Miles) TOTAL 

ANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
18 Construir la galera donde 

se ubica la clasificadora 
    73 73              146,000.00 

19 Construir la bodega de 
equipo y materiales 

      20             20,000.00 

20 Contratar la Maquinaria del 
tren de aseo 

 6                  6,000.00 

21 Contratar la maquinaria 
para el relleno sanitario 

   6                6,000.00 

22 Contratar la Maquinaria 
recicladora de residuos 

   6                6,000.00 

23 Adquirir la maquinaria para 
el tren de aseo 

  1,6
00 

                1,600,000.00 

24 Adquirir la maquinaria para 
el relleno sanitario 

    60               60,000.00 

25 Adquirir la maquinaria para 
la planta recicladora 

    15
0 

              150,000.00 

26 Contratar para 
equipamiento del relleno 
sanitario 

   6                6,000.00 

27 Contratación para 
equipamiento del tren de 
aseo 

  6                 6,000.00 

28 Contratar para 
equipamiento de la planta 
recicladora 

   6                6,000.00 

29 Adquirir el equipo del 
relleno sanitario 

    20               20,000.00 

30 Adquirir el equipo del tren 
de aseo 

   10                10,000.00 

31 Adquirir el equipo de la 
planta recicladora 

    28               28,000.00 

32 Establecer Montaje de la 
maquinaria y equipo de la 
planta recicladora 

     30              30,000.00 

33 Elaborar el reglamento interno 

y C ontratar el personal de 

operación a nivel de tren de 

aseo, relleno sanitario y planta 

rec icladora 

                  10 10,000.00 

                     2,881,000.00 
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4.10 PLANIFICACION 
 
 4.10.1 Planificación organizativa de la fase de ejecución 

 
 

Diagrama No.5 
 

Organigrama de la ejecución 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 COMENTARIOS: 
 

 La Estructura Organizativa es de carácter ejecutivo a 
nivel de estudios de pre inversión y promoción, 
negociación y financiamiento del proyecto. 

 
 El organigrama habla por si mismo, en el que en su 

descripción no refleja personal del proyecto puesto 
en marcha en el ofrecimiento de servicios y 
clasificación de bienes reutilizables.  
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4.10.2 Planificación organizativa de la fase de operación 

 
Diagrama No.6 

 
Organigrama de la operación 
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4.10.2.1. Definición de la estructura organizativa para el componente 
de recolección de desechos sólidos 

 

El tipo de organización que se aplica a este proyecto en el 
componente de recolección de desechos sólidos en la ciudad 
de La Entrada Copan  es  “ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

PERMANENTE CON JEFE TECNICO” 
 

 Justificación 
 

Esta organización se justifica porque en La Entrada Copan 

ya  existe un servicio de recolección de desechos sólidos 
(tren de aseo). 
Se esta implementando una mejor operación del servicio de 

recolección de desechos sólidos al servicio ya existente 
actualmente. 

 
Esta organización también se justifica porque La alcaldía 
Municipal de La Entrada Copan, es la que regirá el proceso 

de mantenimiento del proyecto y el seguimiento lo darán las 
unidades técnicas (municipal y medio ambiente) en todos 

los procesos de operación. 
 

 Definición de funciones por área 
 

En el orden descendente se encuentran sucesivamente las 

estructuras: 
 

Municipalidad de La Entrada Copan: 
 

Es la encargada por vigilar  la correcta operación del 
proyecto y en este caso en la etapa de recolección de 
desechos sólidos. 

 
  

La unidad de Medio Ambiente: 
 

Encargada de vigilar que la operación del proyecto en su 

componente de recolección de desechos sólidos, que se 
lleve a cabo a lo largo del tiempo de acuerdo a 

especificaciones técnicas del medio ambiente del país. UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental y Digital

Derechos Reservados



73 

 

 

Bienes y Servicios: 
 

En el componente de recolección de desechos sólidos, se 

especifica el área de tributación. 
 

4.10.2.2 Definición de funciones por perfi les de puesto 
 

En orden paralelo se encuentran las siguientes categorías con 
sus respectivas subcategorías. 

 

Motoristas de vehículos recolectores 
 

Son los encargados de manejar las volquetas de  transporte de 
desechos sólidos al relleno sanitario. Su cargo puede ser 
ocupado por una persona con educación mínima de sexto 

grado u otra persona que conozca de leyes de tránsito.  
 

Ayudantes o cargadores de desechos sólidos: 
 

Encargado de cargar  los desechos sólidos en el relleno 

sanitario. Su cargo puede ser ocupado por personas.  
 

Barrenderos: 
 
Son las personas que se encargan de la limpieza de la ciudad. 

Sus cargos pueden ser ocupados por personas que tengan 
habilidad de limpieza. 

 
4.10.2.3. Definición de funciones por jefe o área 

   
Coordinador de UMA: 
 
Es el encargado de la unidad del medio ambiente, en este caso 
se encarga de la recolección de desechos sólidos. 

 
Encargado de tributación:  
 
Es el encargado de cobrar las tarifas de recolección de 
desechos sólidos.  

Tiene a su cargo: 1 Perito Mercantil y Contador público y 1 
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4.10.3 Planificación del sistema de control y seguimiento 
 

En la siguiente matriz se presentan las actividades que por su naturaleza 
son las que requieren un programa de control y seguimiento, la matriz 
nada mas refleja los puntos críticos según las posibles dificultades que 

pudieran encontrarse sobre todo el que se ha considerado como el 
componente medular del proyecto el cual es el relleno sanitario y que 

dentro de su perímetro se encuentra la planta clasificadora, es decir la 
matriz es solo un esquema tabular de alerta y las posibles estrategias a 
implementar en caso de alguna corrección sobre la marcha del proyecto.  
 

Cuadro No.20 

Sistema de control y seguimiento 

ACTIVIDAD 
(Según Ruta Critica) 

POSIBLES 

DIFICULTADES 
ESTRATEGIAS DE SUPERACION 

Selección del supervisor   
Contratación del supervisor para todas 

las obras 
  

Selección del consultor de diseño del 

relleno sanitario 
  

Selección del consultor de diseño de la 

planta recicladora 

 

Algún error 

de diseño 

Reprogramación: 
Considerando que es la base 

de toda la estructura física del 

proyecto, se reprogramaría 

cualquier diseño con el 

objetivo de conservar la 

calidad de la construcción de 

la obra y no tener que 

lamentar algún detalle 

incorrecto una vez que este la 

obra construida. 

Diseño de Obras físicas / Maquinaria y 

equipo del Relleno Sanitario 

Contratación de obras físicas del relleno 

sanitario  
  

Limpieza y desmonte  

 

 

 

Retraso 

por la 

magnitud 

de la obra 

Subcontratación: 

Esta es la obra de 

infraestructura de mayor 

tamaño y constituye el 50% 

de la Ruta Critica por lo que 

se aplicaría una estrategia de 

subcontratación considerando 

la obra en tiempo, costo; con 

dos subcontrataciones se 

superaría alguna dificultad 

Mejoramiento de la vía de acceso 

principal 

Construcción de calle de acceso interna  

Construcción de drenaje pluvial principal 

Construcción de drenaje pluvial 

secundario 

Excavación de trinchera 

Construcción de tanques sépticos 

Construcción de cerco perimetral 

Construcción de caseta de control y 

vigilancia  

Elaboración del reglamento interno y 

Contratación del personal de operación a 

nivel de tren de aseo, relleno sanitario y 

planta recicladora 
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SINTESIS DEL CAPITULO: 
 
 

El presente estudio técnico tiene como finalidad  analizar las diferentes opciones 

tecnológicas, mediante los cuales se puede ejecutar el proyecto, así como de 

equipamiento, recurso humano, ingeniería del proyecto, haciendo un análisis de 

costos tanto en la parte de organización para la ejecución como en la de 

operación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 El proyecto técnicamente es justificable con razones sobradas debido a los 

altos índices de contaminación a las fuentes de agua próximas al botadero 

actual. 

 

 El proceso técnico es uno de los estudios más operativos y de carácter 

programático que nos ayuda y ubica en que parte del proceso del ciclo del 

proyecto nos encontramos. 

 

 El Proyecto es viable y acorde a los objetivos y políticas de gestión de la 

Municipalidad de La Entrada Copan. 

 

 La Municipalidad o gobierno local de La Entrada Copan debe seguir 

cubriendo el rol de recolección y transporte de desechos sólidos como ente 

gestor, pero con apoyo mutuo de la población.  
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