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RESUMEN 

Según Hábitat para la Humanidad el Distrito Central registra el mayor déficit habitacional a 

nivel nacional, por lo que se necesita de nuevas alternativas para apalear está situación, los 

proyectos de vivienda social son aceptados sin discusión alguna por la sociedad, por lo que el 

Estado debe asegurar el derecho de vivienda digna tal como establece la Constitución de la 

República. 

 

Para demostrar la factibilidad del proyecto, es necesario realizar el estudio de demanda, el cual 

muestra la necesidad de contar con más iniciativa de proyectos sociales que vayan frenando el 

déficit, la opinión de la población a la alternativa de solución mediante la readecuación de 

contenedores marítimos resulta favorable para que se desarrolle este tipo de alternativas. 

 

En el estudio técnico se muestra las opciones de localización del proyecto y se elige la óptima 

según el método de localización cualitativa por puntos, el cual se basa en factores importantes 

como la ubicación, el tamaño, opinión de la población objetivo, acceso a servicios públicos y 

básicos y vías de acceso, así como el diseño del prototipo propuesto. Dentro de la perspectiva 

gubernamental existe una serie de regulaciones nacionales que son necesarias para la ejecución 

de procesos que contribuyan a la meta del proyecto. 

 

Todos los aspectos legales y normativas gubernamentales que se deben cumplir para la 

ejecución del proyecto se encuentran en el estudio organizacional, así como la estructura 

organizacional con la que debe contar. Se realiza también el estudio de evaluación de impacto 

ambiental, el cual indica que la actividad genera un impacto moderado para el medio ambiente, 

pero a su vez se presentan sus respectivas medidas de mitigación para minimizar el impacto.  

 

En cuanto a la evaluación socioeconómica del proyecto se realiza mediante el Análisis Costo 

Eficiencia que valora las alternativas de solución a través de sus costos a precios sociales, que 

permiten describir el impacto social del proyecto a través de sus beneficios. 

 

PALABRAS CLAVE: Vivienda social, vivienda modular, contenedores marítimos, déficit, 

asentamiento humano.  
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SUMARY 

According Habitat for Humanity International the Central District registers the largest housing 

deficit nationwide, so new alternatives are needed to beat this situation; social housing projects 

are accepted without any discussion by society, so the State must ensure the right of a dignified 

housing as it is established by the Constitution of Honduras.  

 

To demonstrate the feasibility of the project, it is necessary to carry out a demand study, which 

shows the need for more initiative of social projects that will slow down the deficit; the opinion 

of the population to the alternative solution through the readjustment of maritime containers it 

is favorable for the development of this type of projects. 

 

The technical study shows the project optimal locations and the most optimal one is chosen 

according to the Qualitative Location Method by points, which is based on important factors 

such as location, size, opinion of the target population, access to public services, access to roads, 

as well as the design of the proposed prototype. Within the governmental perspective, there are 

series of national regulations necessary for the execution of processes to contribute to the 

project's goal. 

 

All legal aspects and government regulations that must be accomplished for the execution of the 

project are found in the organizational study, as well as the organizational structure that it must 

have. The environmental impact assessment study is also presented, which indicates that the 

activity generates a moderate impact on the environment, but at the same time, its respective 

mitigation measures are presented to minimize the impact. 

 

Regarding the socioeconomic evaluation of the project, it is demonstrated through the Cost 

Efficiency Analysis that assesses the alternative solutions through their costs at social prices, 

which allow describing the social impact of the project through its benefits. 

 

KEY WORDS: Social housing, modular housing, maritime containers, deficit, human 

settlement. 
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PARTE I 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Para Altimir (1979) la vivienda constituye uno de los indicadores más importantes que mide las 

condiciones de vida en una sociedad, y como tal, evidencia el grado de bienestar social, es un 

derecho humano y fundamental reconocido por el Estado a la que todos los individuos deben 

tener acceso, por lo que éste debe estructurar políticas públicas apropiadas para hacer realidad 

este derecho. 

 

Para Guevara & Arce (2016) en su análisis del Estado de la Vivienda en Centroamérica describe 

a la vivienda como el único componente de riqueza para muchas familias, en particular la de 

menores ingresos monetarios, ya que este componente tiene efectos positivos en los ingresos 

familiares, en vista que la productividad laboral aumenta y existe una mayor posibilidad de 

inserción en el mercado laboral, todos ellos, factores determinantes en el bienestar familiar. 

 

El déficit habitacional en Honduras se ha estudiado hace mucho tiempo, de acuerdo a Molina 

Chocano (1988) estimó que para los primeros años de los ochenta en el país dos terceras partes 

de la población vivían en condiciones precarias de vivienda, las estimaciones del déficit 

acumulado de vivienda fue del orden 450 mil, de este gran total, 100 mil se ubicarían en el área 

urbana y 350 mil en la rural, lo que en términos relativos representaba 22% en el área urbana y 

78% corresponden al área rural. 

 

En esta época según estimaciones y tomando en cuenta el crecimiento vegetativo de la 

población, se necesitaban construir un total anual de viviendas de 18 mil seiscientas para cubrir 

el déficit. En las Ciudades como Comayagüela y Tegucigalpa se experimentó un crecimiento 

urbano del 4% de la población asentada, de acuerdo a los datos del Plan de Acción 2016-2017 

realizado en conjunto por la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC) y la Iniciativa 

de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

esto en gran medida se debió a que muchos hondureños emigraron a distintas zonas de las 

grandes ciudades urbanas. 
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Producto de estos flujos migratorios del campo a la ciudad, debido al subdesarrollo rural 

detonaron en mayores asentamientos informales y las invasiones en tierras privadas en el 

Distrito Central, las secuelas de estas ocupaciones dejaron entrever una falta de planificación 

territorial que se refleja actualmente, según estimaciones de Naciones Unidas el 40 por ciento 

de la población capitalina vive en terrenos sin legalizar y cada año surgen al menos seis nuevas 

invasiones. 

 

En este sentido, Molina Chocano (1988) en su análisis de la política de vivienda y pobreza en 

Honduras explica que desde los años ochenta el Estado fue incapaz de imponer criterios 

restrictivos al Sector Privado de la construcción, asimismo el Sector Público no funcionó 

coordinadamente entre sí, por lo que la financiación de viviendas se dirigió a sectores 

acomodados y no a los más pobres, problema que se acentúa hoy en día en el Distrito Central. 

 

Para los años noventa, Guevara & Arce (2016) describe en su investigación que la adopción de 

nuevas políticas neoliberales y la reducida participación del Estado, caracteriza el déficit 

cuantitativo y cualitativo debido a este rol cambiante de privatización de la producción dejando 

de lado las funciones de regulación, de control y sin lograr consolidar una política social de 

vivienda y de asentamientos humanos integral e inclusiva. Por otra parte, una encuesta en 1990 

sobre asentamientos informales realizada en Tegucigalpa reveló que aproximadamente la mitad 

de los asentamientos se encontraban en tierras privadas.  

 

Para mediados de los años dos mil, según COIPRODEN (2010) resalta que el déficit 

habitacional estimado era de 706 mil viviendas, producto de la agravada tasa de urbanización 

del 4% anual y el crecimiento vegetativo de la población del 2.7% anual, el acceso a agua solo 

favorecía a un 88% de la población, mientras que el acceso a saneamiento básico de los hogares 

solo era del 75%, por otra parte, durante este período se observó una reducción de la cooperación 

externa para el tema vivienda social, Hábitat para la Humanidad Honduras (2017). 

 

En los últimos años, el déficit habitacional en Honduras se ha incrementado y las zonas donde 

se centra el mayor déficit de viviendas son: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva 

según describe un estudio realizado por Hábitat para la Humanidad (2017) en el cual señala que 
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en el país asciende a un total de 1 millón 138 mil viviendas, dicha cifra abarca la necesidad de 

435 mil viviendas nuevas y que las 703 mil existentes no cumplen con los requisitos básicos, 

por lo que requieren de mejoras en sus estructuras. 

 

Para el Distrito Central, el déficit habitacional según Díaz Flores (2017) en su estudio de grado 

demostró que para el año 2013 el 73% de las viviendas en el Distrito Central se encontraban en 

condiciones de déficit, sin embargo, la diferencia entre el déficit cuantitativo y cualitativo era 

mínimo, resalta que un buen número de viviendas necesitan ser mejoradas para cumplir con las 

condiciones dignas de habitabilidad. 

 

1.2 Enunciado del Problema 

En América Latina el problema de vivienda inadecuada se atribuye a un estado de pobreza, bajo 

nivel de ingresos y desempleo, además de una carencia de infraestructura de los servicios 

básicos, que a menudo están ubicados en asentamientos informales cerca de las periferias de las 

ciudades. 

 

En Honduras, el 64.3% de la población vive en situación de pobreza, de cual 40.7% corresponde 

a pobreza extrema. El 6.6% de los hogares se encuentran en hacinamiento, el ingreso percápita 

es de 3,068 lempiras y 4.3 personas por hogar. En el país existen 2 millones 37 mil 114 

viviendas, el déficit habitacional ronda un 61.9% del cual un 38.2% es déficit a nivel 

cuantitativo, o sea que se requiere la construcción de 435 mil viviendas nuevas, mientras que un 

61.8% es déficit cualitativo es decir viviendas que requieren mejoramiento de algún tipo, 

aproximadamente más de 703 mil viviendas. 

 

El país ha venido experimentando en las últimas décadas un proceso de crecimiento en el área 

urbana, atenuado esto por la migración de la población de las áreas rurales a las ciudades, 

generando la necesidad de mejorar los procesos de urbanización y planificación territorial. 

 

En los años 80’s, comienza el éxodo del campo a la ciudad esto debido al subdesarrollo rural, 

el auge de las luchas sociales, asentamientos en terrenos ociosos y privados, que causaron 

problemas jurídicos en lo relacionado a planificación urbana. 
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Las principales causas que agudizan la tenencia de una vivienda propia en el país, son la falta 

de financiamiento a largo plazo, falta de apoyo de los gobiernos municipales hacia el sector de 

vivienda de interés social, falta de un control y orden adecuado del suelo en las ciudades y la 

falta de una verdadera Ley inclusiva de Vivienda Social que promueva el acceso a la población 

de escasos recursos económicos. 

 

En consecuencia, según Silvio Larios gerente general de la Cámara Hondureña de la Industria 

de la Construcción (CHICO), estima que el déficit habitacional en el Distrito Central hoy en día 

crece en unas 20 mil viviendas por año, esto responde en gran medida por la formación de 

nuevas parejas y a la aparición de al menos seis nuevas invasiones cada año en la capital. 

 

En ese contexto, los asentamientos informales en el Distrito Central ocupan un total de 2,400 

hectáreas de suelo, unos 65 barrios considerados informales, sobre las cuales se asientan más de 

57 mil viviendas; el determinante de la formación de estos grupos informales se relaciona con 

el acceso al mercado de la tierra; casi una tercera parte (29%) de éstas se ubica en zonas de alta 

exposición a inundaciones y deslizamientos, haciéndolas muy vulnerables ya que por lo general 

su construcción es precaria y no considera obras de estabilización de taludes ni drenaje. 

 

La rápida urbanización en el Distrito Central ha llevado a la concentración de la población de 

escasos recursos, en este sentido el 52.5% de los hogares viven en condición de pobreza, del 

cual el 20.7% en condición de pobreza extrema, el ingreso promedio asciende a 4,818 lempiras, 

siendo este la mayor limitante al acceso a crédito para viviendas, considerando que una vivienda 

de características digna de bajo costo oscila entre 540 mil y 650 mil lempiras, asimismo las 

elevadas tasas de interés frenan el sueño de adquirir una vivienda digna a muchos capitalinos.  

 

Con respecto a la cobertura de los servicios básicos de las viviendas, según cifras el 66% de los 

hogares en el Distrito Central cuentan con una conexión al sistema de agua potable, el cual se 

habilita con un promedio de 6 horas al día por dos o tres días por semana y el sistema de 

alcantarillado sanitario estima una limitada cobertura de tan solo 47% de los hogares capitalinos. 
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El 9.2% de los hogares en el Distrito Central se encuentran en condiciones de hacinamiento, es 

decir de las 295 mil 215 viviendas existentes, 27 mil 174 se encuentran en este estado de 

precariedad, es decir que tiene en promedio 4.0 piezas y de estas 2.1 son piezas para dormir, 

dando como resultado una relación de 1.5 personas por habitación. 

 

Ante esta situación, es claro que el problema habitacional golpea directamente a las familias 

más pobres, clase media baja e incluso a la clase media-media. En el caso particular la población 

más empobrecida, por sí sola no podrá resolver su necesidad de vivienda. 

 

De acuerdo a estimaciones Organización de las Naciones Unidas (ONU) la tendencia de 

crecimiento urbano para el año 2030 se habrá duplicado la población urbana, por lo que este 

incremento generará una multiplicación de la pobreza creciente en las grandes ciudades 

emergentes, con altos índices de hacinamiento, déficits habitacionales y difícil acceso a 

servicios básicos.  

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, se formulará la siguiente pregunta ¿Cuál es la mejor 

alternativa que se pueda implementar para ofrecer una unidad habitacional a la población más 

pobre del Distrito Central? 

 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un método constructivo de vivienda de interés social mediante contenedores marítimos 

para personas de escasos recursos económicos en el Distrito Central. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las condiciones habitacionales de las personas de escasos recursos 

económicos en el Distrito Central de acuerdo a indicadores estadísticos y teorías de 

estudio. 

2. Formular un proyecto de índole social público mediante la readecuación de contenedores 

marítimos para vivienda de interés social.  
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3. Demostrar la viabilidad y factibilidad un método constructivo de vivienda de interés 

social mediante contenedores marítimos para que puedan conformarse edificaciones 

arquitectónicas habitables. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

1.4.1 Pregunta Principal 

¿Es posible formular un método constructivo de vivienda de interés social mediante 

contenedores marítimos para personas de escasos recursos económicos en el Distrito Central? 

 

1.4.2 Preguntas Secundarias 

1. ¿Cuáles las condiciones habitacionales de las personas de escasos recursos económicos 

en el Distrito Central de acuerdo a indicadores estadísticos y teorías de estudio? 

2. ¿Cómo formular un proyecto de índole social público mediante la readecuación de 

contenedores marítimos para vivienda de interés social? 

3. ¿Es viable y factible un nuevo método constructivo de vivienda de interés social 

mediante contenedores marítimos para que puedan conformarse edificaciones 

arquitectónicas habitables? 

 

1.1 Justificación de la Investigación 

La constitución de la República de Honduras en el Capítulo IX establece que se reconoce a los 

hondureños el derecho de vivienda digna y es el Estado el que formulará y ejecutará programas 

de vivienda de interés social, asimismo apoyará y regulará la creación de sistemas y mecanismos 

para la utilización de los recursos internos y externos a ser canalizados hacia la solución del 

problema habitacional. Sin embargo, la ausencia de políticas de largo plazo ha sido el detonante 

de que no existan programas sostenibles que hayan trascendido ante cambios en la 

administración del Estado. 

 

En la medida en que se formulen y ejecuten programas de vivienda de interés social de largo 

plazo, a través de las instituciones dedicadas al sector para impulsar alianzas estratégicas entre 

el Estado, sociedad civil y cooperación externa, es la única garantía de que en el futuro se puedan 
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construir proyectos en defensa de buenas condiciones para la vivienda social para personas de 

rentas bajas o en situación de indigencia crítica absoluta. 

 

Esta investigación está encaminada a caracterizar a la población con problemas de tenencia de 

vivienda en el Distrito Central, se realiza porque existe la necesidad de mejorar la calidad de 

vida de la población de escasos recursos económicos que viven en condiciones de pobreza 

extrema, partiendo de la situación actual del sector vivienda y así contribuir a la formulación de 

proyectos encaminadas a dar respuesta concreta a este problema. 

 

1.2 Delimitación del Problema 

La presente investigación se delimita espacialmente al sector de la vivienda de carácter social 

en el municipio del Distrito Central, el déficit habitacional es un tema notable en vista que los 

indicadores revelan que solo en la capital cada año crece en unas 20 mil viviendas más un 

existente déficit total de 300 mil viviendas y a la aparición de nuevos asentamientos al año, 

según autoridades de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). 

 

Este estudio de investigación involucra el segmento de la población en condiciones de pobreza 

y extrema pobreza, residentes en asentamientos informales, en estado de hacinamiento y sin 

tenencia de una vivienda digna, de forma temporal la parte I de la presente investigación se 

realizará en los meses comprendidos entre octubre de 2018 y noviembre del año 2019. 

 

1.3 Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación profundizará su análisis en fuentes primarias y secundarias, la cual se 

tiene accesibilidad a la misma, de igual manera, el levantamiento de la información en campo 

se desarrolló mediante instrumentos de investigación sobre la temática a indagar en el Distrito 

Central, por lo que se espera que para realizar dicha investigación no se incurra en gastos 

onerosos, ya que no será necesario desplazarse a lugares distantes, por lo cual se cuenta con la 

logística y los recursos para llevar a cabo el estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1 Etimología de la Ciencia 

En la actualidad existen tres términos relacionados al concepto de vivienda, estos son: casa, 

hogar, residencia en tal sentido la etimología de la palabra vivienda procede del latín vivendus, 

terminación femenina de -dus, participio futuro pasivo de vivĕre, “vivir” que quiere decir “que 

ha de vivirse”. Su concepto define la vivienda como una morada o habitación, como género de 

vida o modo de vivir. 

 

Su término semejante casa, proviene del latín “casam, choza” que define edificio para habitar, 

por su parte en este mismo contexto Isidoro de Sevilla define qué casa es una habitación hecha 

de estacas y ramas que sirve para protegerse del frío o el calor, asimismo, Covarrubias Horozco 

expone que la palabra casa proviene del hebreo kisá que significa “tejer y cubrir”, porque las 

primeras casas eran ramadas o tiendas de campaña. 

 

Por su parte, la etimología del término hogar proviene del latín focus, que es de donde viene la 

castellana fuego y se remonta al principio de la cultura occidental, el culto al fuego era uno de 

los primeros y más importantes de los antepasados griegos y latinos, y de muchos pueblos 

indoeuropeos. En cada hogar siempre había una hoguera que solía estar en el centro de cada 

casa sinónimo de pureza, vida y protección. Por lo tanto, la palabra hogar se define como sitio 

donde se coloca la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. 

 

Igualmente, residencia proviene del latín resĭdens o residere que significa quedarse del prefijo 

re - (en este caso significa intensificación) y sedere (sentarse). Es decir, conjugando el término 

podría expresarse “lugar donde uno se sienta”, por lo tanto, residencia es el lugar en el que se 

reside, o como define Domingo casa, domicilio, especialmente lujoso y que ocupa un espacio 

entero. 

 

En Honduras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su metodología para el levantamiento 

de las Encuestas Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) en su marco 

conceptual ha definido los conceptos entre ellos los siguientes: 
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• Vivienda: Es el local de alojamiento, estructuralmente separado e independiente, 

dedicado para la habitación humana, que está utilizado para ese fin durante el período 

de referencia de la encuesta. La vivienda puede haber sido construida para alojamiento 

humano o con otra finalidad, pero, en el momento de la encuesta, aloja a uno o más 

hogares. La vivienda se considera separada, si está rodeada de vallas, tapias, si tiene 

paredes independientes, acceso directo a la calle y los residentes entran y salen sin pasar 

por otra vivienda. 

 

Para fines de la encuesta de hogares, solamente se toman las viviendas particulares y se 

excluyen de la investigación las viviendas colectivas tales como: hospitales, cuarteles, 

centros penales y hoteles. 

 

• Hogar: Es aquel formado por una sola persona o grupo de dos o más personas unidas o 

no entre sí por vínculos familiares, que se asocian para ocupar total o parcialmente una 

vivienda particular, así como para proveer el presupuesto para la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación o de otra índole. 

 

• Residente habitual: Para la encuesta de hogares son considerados como residentes 

habituales del hogar, las personas que viven en la vivienda, duermen habitualmente en 

ella o han llegado para quedarse por un tiempo igual o mayor a los tres meses. Los 

trabajadores domésticos se consideran como residentes habituales cuando duermen en 

la vivienda. 

 

2.2 Origen y Evolución de la Vivienda 

Para Ovacen (2016) la vivienda ha ido evolucionando durante el desarrollo de la historia, desde 

las cuevas de nuestros ancestros cavernícolas o las viviendas hechas de paja y tierra con una 

duración de más de cien años, hasta las primeras viviendas modernas de la actualidad difieren 

en su totalidad mediante técnicas y tipos de construcción que realzan la actitud del hombre en 

busca del cobijo y la vivienda perfecta. 
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Los primeros seres humanos vegetaban en las ramas de los árboles, para salvaguardar su vida 

de los depredadores, a medida que su cerebro fue evolucionando construyó refugios más seguros 

a través de matorrales y barro; antes de habitar en cavernas se refugiaban en grietas y huecos de 

las montañas para protegerse de las inclemencias del clima. La siguiente morada del hombre 

fueron cabañas rudimentarias donde las paredes eran echas de ramas a modo de estacas 

colocadas de forma irregular y apoyada en sus lados por piedras.  

 

Posteriormente, los primeros hombres que emigraron a América viajaban con casas móviles de 

tipo circular, se desplantaba semienterrada y de por lo menos 2 metros de diámetro la cual usaba 

estructura de madera o huesos de mamut cubierta de pieles atadas con correas y aseguradas al 

suelo por medio de piedras y piso cubierto de pieles. 

 

A través de los años el hombre fue evolucionando y aprendiendo diferentes técnicas y otro tipo 

de materiales con los cuales podía construir una vivienda que le brindara confort y comodidad 

de acuerdo al lugar donde habitaba. 

 

Yovane (2003) expone que las primeras viviendas conocidas del mundo antiguo se encontraron 

ubicadas en Mesopotamia. Los habitantes de esta región tuvieron que enfrentar peligrosas 

inclemencias del clima como, extremas temperaturas, largos periodos de sequía, violentas 

tormentas y además de esto, vivieron ataques de fieras y enfrentaron varias invasiones. 

 

La primera ciudad en acoger el primer asentamiento humano conocido se le atribuye a la Ciudad 

de Jericó, ubicada en el valle de Jordán, se le estimó una población entre 2 mil y 3 mil habitantes 

donde residían en casas de tipo circular hechas de barro secados al sol de acuerdo a Valenzuela 

León & Yocupicio Mendoza (2007). 

 

La vivienda en la edad media todas y cada una de estas tipologías residenciales desaparecieron 

en Europa al final de la edad media, coincidiendo con la crisis demográfica del continente. Si 

bien bastante gente vivía bajo la protección de los feudos y los enormes castillos, otros muchos 

se hacinaban en pequeños habitáculos ubicados en las murallas de las pequeñas y no tan 

pequeñas urbes, debido principalmente a que el campo era inseguro, las casas de los campesinos 
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se regían de métodos primarios como entramado y embarrado usando la tierra o piedra. 

Valenzuela León & Yocupicio Mendoza (2007). 

 

En la época precolombina o indígena existieron tres tipos de casas o chozas: 

1. La de planta redonda hecha con base en una estructura de troncos esbeltos y cubierta 

de material ligero, era usada por pobladores nómadas. 

2. Vivienda de tipo rectangular con mayor tamaño, cuya estructura es de madera más 

fuerte y que era usada por pobladores sedentarios. 

3. Las cubiertas con tierra en sus muros y techos sobre entramados de madera que 

formaban viviendas únicas o unidades habitacionales multifamiliares generalmente 

la planta son rectangular o redonda. 

 

Valenzuela León & Yocupicio Mendoza (2007) exponen que la arquitectura renacentista fue la 

que más evolucionó, transformándose en un factor urbano de gran escala, que se repitió después 

en numerosas ocasiones. El primer palacio renacentista se edificó en Florencia y desde allá se 

extendió en el resto de Europa.  

 

En el siglo XIX surge la revolución industrial y produjo un avance en la sociedad, un gran salto 

para el desarrollo de la urbe. Se produjo una explosión demográfica, la gente pasó de vivir en 

un terreno rústico para ir a la ciudad a trabajar en la industria. Se erigían edificios de 

apartamentos de concreto con muros de carga de ladrillo, techos inclinados y zócalos de madera. 

Valenzuela León & Yocupicio Mendoza (2007). 

 

La vivienda del siglo XX, se estila la vivienda en propiedad, una vez “estabilizada” la situación 

en la ciudad, lo que se busca es volver a la individualidad que se disfrutaba en el principio de 

los asentamientos sedentarios, aunque esta individualidad se ve bastante limitada, pues ahora se 

vive en pisos, que pertenecen a comunidades de vecinos, raras son las casas unifamiliares ya, 

salvo para las clases pudientes. Valenzuela León & Yocupicio Mendoza (2007). 

 

La evolución del hábitat social en América Latina sigue de cerca las soluciones elaboradas en 

Europa. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX aparece la versión colonial de las 
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“ciudades empresas” en las zonas de explotación minera de Perú y Chile o en las plantaciones 

tropicales siguiendo los modelos norteamericanos: las viviendas y albergues de las centrales 

azucareras y las plantaciones bananeras para el caso de Honduras y del Caribe. Explica Segre 

(2005) que en la década 1910-1920 comenzó algunas iniciativas estatales o municipales en los 

centros urbanos para albergar a los obreros de los nuevos asentamientos industriales. 

 

El periodo 1920-1940 está caracterizado por la influencia del racionalismo europeo, sobre la 

vivienda, las realizaciones urbanas en Holanda, Alemania y Austria; experiencias traídas al 

continente por los arquitectos europeos emigrados bajo la presión de la persecución nazi o por 

los jóvenes arquitectos progresistas locales que vinculan a iniciativas estatales de contenido 

social. 

 

La incipiente industrialización sustitutiva y las contradicciones políticas imperantes no 

permitían la intervención a escala urbanística, ni la aplicación de los modelos de las viviendas 

proletarias europeas. La década de 1930-1940 cierra el primer conjunto de viviendas colectivas 

que integraban coherentemente a la estructura urbana, aplicando algunos de los componentes de 

vanguardia aportados por el racionalismo: la estructura portante modular, las áreas verdes 

interiores, la organización volumétrica de las terrazas, la continuidad del bloque de viviendas. 

Al mismo tiempo se recuperan elementos componentes de la escala urbana y arquitectónica, 

tomados de la cultura local. 

 

En la década de 1960, las reducidas iniciativas estatales repiten estereotipadamente los modelos 

racionalistas, la vivienda pareada, en tira, el bloque de 4 o 5 plantas o en altura, sin recuperar la 

validez de estos esquemas en una reinterpretación basada en situaciones históricas culturales 

concretas. Las experiencias más validas en cuanto a la búsqueda de una adecuación de los 

prototipos de origen europeo a las condiciones materiales y ecológicas locales.  

 

En Centroamérica, la arquitectura de la vivienda se ha divido en tres etapas; Período 

precolombino que sugiere los estilos autóctonos con el uso de la piedra labrada en plantas 

rectangulares, la puerta de forma trapezoidal y ausencia de ventanas, arcos y bodegas. Período 

Virreinal surgieron estilos traídos por los españoles, por lo cual fue una época de grandeza 
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arquitectónica tanto en calidad como en cantidad y el Período Moderno caracterizado por la 

construcción de grandes edificios construidos con concreto, asimismo existen barrios pobres 

que carecen de servicios sanitarios y de agua potable y en el área rural se edifican viviendas de 

chozas de barro, bahareque con pisos de tierra. 

 

En Honduras, a finales del siglo XIX la mayoría de las tierras ejidales de la capital fueron 

cedidas en dominio útil a un reducido grupo de familias con influencias políticas y económicas, 

que las utilizaron en actividades agrícolas y ganaderas que, con el tiempo las abandonaron, sin 

embargo, muchos hondureños llegaron de distintas zonas del territorio nacional y construyeron 

allí sus viviendas con el afán de encontrar una solución a sus precarias condiciones de vida.  

 

Por esto que las grandes urbes como Tegucigalpa y San Pedro Sula absorbieron tanta gente que 

hicieron surgir innumerables asentamientos en tierras ejidales, que años después trataron de 

legalizar y fue hasta en el año de 1979 que las municipalidades otorgaban certificados de 

dominio útil que facultaban a las familias a edificar sus viviendas de tipo unifamiliar. 

 

A pesar que en 1980 las corporaciones municipales continuaron con la práctica de dar más 

dominios plenos, el proceso se tornó difícil porque en la década de 1990 el gobierno involucró 

en estas tareas al Instituto Nacional Agrario y a la desaparecida Corporación Desarrollo Forestal 

según Revistazo (2012). 

 

Actualmente la ciudad sigue expandiendo su área urbana pasando de mil 120 hectáreas en 1950 

a veinte mil 550 hectáreas en el 2010, poblaciones rurales como Santa Lucía y Valle de Ángeles 

en la actualidad son consideradas como ciudades urbanas, Plan de Acción 2016-2017.  

 

El Distrito Central ha crecido a través del tiempo mediante la edificación de viviendas 

unifamiliares, sin embargo, los altos costos de la tierra, las demandas de urbanización, los 

congestionamientos viales y la inseguridad, por estas razones, las personas han empezado a ver 

otras opciones como los desarrollos de viviendas verticales, viviendas de interés social y 

ecológicas como opción de domicilio, tendencia que seguirá desarrollándose en los años 

venideros.  

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



14 

 

 

Estas viviendas en la actualidad utilizan una serie de materiales que crean un aspecto moderno 

que son el concreto, el vidrio, la madera, el metal, tejas para recubrimiento, baldosas, azulejos 

y productos de cemento con asbesto (sin embargo, este está prohibido en ciertos países por su 

nivel tóxico) que consta de sala, cocina y dormitorios. 

 

2.3 Teorías Objetos de Estudio 

2.3.1 Métodos de Medición de la Pobreza 

La pobreza en Honduras se encuentra sumergida en la cola de los países más pobres de 

Latinoamérica, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017), 

la cual indica que Honduras alcanzó una tasa de pobreza del 65.7% para el año 2016, de los 

cuales 42.5% corresponde a pobreza extrema. 

 

El fenómeno de la pobreza se ha fundamentado en la evolución de tres grandes temas; 

económico, social y político, bajo este contexto la pobreza contiene múltiples causas y efectos, 

por lo que su definición y medición es un tema complejo según Macias Ruano, Ogando Caníbal, 

& Rodríguez Prado (2009). Por otro lado, Altimir (1979) define la pobreza como “un síndrome 

situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones de 

vivienda, los bajos niveles educacionales y las malas condiciones hidrosanitarias” (p.3) 

 

Por su lado, Nieto Solórzano (2009) conceptualiza la pobreza como “un estado de privación de 

las capacidades básicas para desplegar las potencialidades de una vida plena, es decir, la falta 

de una completa y armoniosa integración económica, social y cultural, son causas y expresiones 

múltiples en cuanto abrigo, alimentación, salud, educación, vivienda, comunicación y 

participación” (p.27) 

 

Con respecto al párrafo anterior se deduce que la pobreza tiene muchas dimensiones, para 

Naciones Unidas las principales causas son el desempleo, la exclusión social y la alta 

vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos 

que les impiden ser productivas. 
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Dentro de este marco el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (2017) aduce 

que en el país existe un método clásico para medir la pobreza, que data desde los años 80’s el 

método de Línea de Pobreza o con base al ingreso reportado en los hogares, en general este 

método puede caracterizarse como unidimensional, el Necesidades Básicas Insatisfechas, el 

Método Integrado de la Pobreza y el Índice de Pobreza Multidimensional recientemente acogido 

como un nuevo método para medir la pobreza. 

 

2.3.1.1 Método de la Línea de la Pobreza (LP) 

El método de la línea de pobreza según Feres & Mancero (2001) para medir los indicadores de 

bienestar se basan en el ingreso y el gasto de consumo, la construcción se fundamenta en la 

Canasta Básica de Alimentos (CBA) razón que determina el umbral de la pobreza extrema, sin 

embargo para ampliar el cálculo se incluyen bienes y servicios no alimentarios como 

(vestimentas, transporte, educación, salud, etc.) con el objetivo de obtener Canasta Básica Total 

(CBT) razón que determina la línea de pobreza total la cual se expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑃𝑇 = 𝐶𝐵𝐴 ∗ 𝐶𝐸−1 

 

Donde: 

LPT: Línea de Pobreza Total 

CBA: Canasta Básica de Alimentos percápita mensual 

CE⁻¹: Coeficiente de Engel1a la inversa  

 

Por su lado, Altimir (1979) define línea de la pobreza como aquella que constituye cortes 

normativos sobre la dimensión del bienestar económico de la pirámide social, correspondientes 

a niveles de vida por debajo de los cuales un hogar o una persona es considera pobre.  

 

Estas mediciones involucran por consiguiente dos estándares o niveles de vida que se traducen 

en términos relativos como en términos absolutos.  

 
1 García Arancibia (2012) conceptualiza: “las curvas de Engel se definen desde el punto de vista teórico como las 

funciones que relacionan el gasto en bienes y servicios que desembolsa una determinada familia con sus ingresos 

o recursos totales percibidos, así como otras variables que caracterizan su composición, dados los precios fijos”. 
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• La pobreza relativa no clasifica las necesidades biológicas en su definición, sino que se 

centra en la comparación entre otras personas dentro del entorno. 

• La pobreza absoluta centra su definición en necesidades biológicas que no cumplen las 

condiciones más básicas para sustentar la vida, como alimentos, vivienda y vestimenta, 

experimenta pobreza extrema. 

 

En este sentido el Instituto Nacional de Estadísticas en su marco conceptual define los siguientes 

conceptos: 

• Pobreza relativa: Hogares cuyo ingreso es menor que el costo de la Canasta Básica y 

mayor que el costo da la Canasta Básica de Alimentos. 

• Pobreza extrema: Hogares que tienen un ingreso per cápita inferior al costo de la Canasta 

Básica de Alimentos. 

• La canasta básica alimentaria (CBA): se conoce como el conjunto de alimentos, 

expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calóricas de un 

hogar promedio. 

• Canasta Básica Total (CBT): Además de los alimentos básicos, satisface necesidades 

básicas como ser vivienda, educación, salud, transporte etc. 

 

Ilustración 1: Estructura de la Línea de Pobreza (LP) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con este método son considerados pobres extremos quienes tienen ingresos o gastos per cápita 

por debajo del valor de la canasta básica alimentaria. Pobres relativos quienes tienen ingresos o 

gastos per cápita por arriba de la línea de pobreza extrema, pero por debajo de la línea de pobreza 

total; es decir cuando pueden financiar el costo de una canasta mínima de alimentos, pero no el 

costo de una canasta básica total. Se considera no pobres a quienes tienen ingresos o gastos per 

cápita por arriba de la línea de pobreza total. 

 

Sobre las bases de las teorías expuestas anteriormente la situación actual de la pobreza en 

Honduras mediante el método de línea de la pobreza según la LVIII Encuesta Permanente de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) describe que para junio de 2017 el 64.3% de los 

hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos oscilan 

debajo del costo de la canasta básica total. 

 

2.3.1.2 Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

De igual manera, coexiste adicionalmente en la teoría el método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), que se encuadra dentro de las técnicas directas del cálculo de la pobreza, 

esta metodología se implementó por primera vez para la construcción de un mapa de pobreza 

extrema en Chile en 1975 propuesta por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

como instrumento para realizar mediciones de pobreza desde la década de los ochenta, la cual 

se replicó para el resto del continente americano Feres & Mancero (2001b). 

 

En este sentido, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) consideradas en esta medición 

involucra cuatro categorías: 

1. Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar. 

2. Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado. 

3. Acceso a educación básica. 

4. Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 

 

A continuación, véase las variables censales y necesidades básicas para la construcción de este 

indicador: 
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Tabla 1: Necesidades Básicas, Dimensiones y Variables Censales 

Necesidades Básicas Aspectos Evaluados Variables Censales 

Acceso a Vivienda Calidad de la vivienda 

Materiales de construcción 

utilizados en piso, paredes y 

techo. 

 Hacinamiento 

i) Número de personas en el 

hogar. 

ii) Número de cuartos de la 

vivienda. 

Acceso a servicios sanitarios 
Disponibilidad de agua 

potable 

Fuente de abastecimiento de 

agua en la vivienda 

 
Tipo de sistema de 

eliminación de excretas 

i) Disponibilidad de servicio 

sanitario. 

ii) Sistema de eliminación de 

excretas. 

Acceso a educación 

Asistencia de los niños en 

edad escolar a un 

establecimiento educativo 

i) Edad de los miembros del 

hogar. 

ii) Asistencia a un 

establecimiento educativo. 

Capacidad económica 
Probabilidad de insuficiencia 

de ingresos del hogar 

i) Edad de los miembros del 

hogar. 

ii) Ultimo nivel educativo 

aprobado. 

iii) Número de personas en el 

hogar. 

iv) Condición de actividad. 

Fuente: CEPAL / PNUD (1989) 

 

Para el caso de Honduras las Necesidades Básicas consideradas son las siguientes: 

• Agua: Tener acceso a agua potable dentro de la propiedad (viviendas urbanas) y tener 

acceso a agua de un sistema de tubería o pozo (viviendas rurales). 
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• Saneamiento: Tener un servicio sanitario, que no sea letrina de fosa simple (vivienda 

urbana) y tener por lo menos una letrina de fosa simple (vivienda rural). 

• Educación primaria: Que los niños de edad primaria entre 7 y 12 años estén 

matriculados en la escuela (hogares urbanos y rurales). 

• Capacidad de subsistencia: Que el jefe del hogar tenga más de tres años de educación 

primaria y se encuentre empleado; y si esto no es el caso, que exista por lo menos una 

persona ocupada para cada tres miembros del hogar (urbano y rural). 

• Hacinamiento: Que no existan más de tres personas por habitación, excluyendo baños 

(hogares urbanos y rurales) 

• Estado de la vivienda: Que la vivienda no sea improvisada ni construida con desechos 

y que no tenga piso de tierra (vivienda urbana) y que la vivienda no sea improvisada ni 

construida con desechos (vivienda rural). 

 

Dentro de este marco Feres & Mancero establece que identificados y clasificado las diversas 

carencias críticas de los hogares, es necesario llevar a cabo la etapa de “agregación” de dicha 

información, clasificando a los hogares como “pobres” y “no pobres”. 

 

La metodología de este indicador se basa en evaluar las carencias existentes en los hogares; en 

el caso de que un hogar presente al menos una carencia crítica toma el valor de 1, en caso 

contrario tomará el valor de 0, agregando los valores para todos los hogares se obtiene una 

especie de recuento que indica cuántos hogares tienen al menos una necesidad insatisfecha y se 

consideran, en consecuencia, pobres. 

 

Por otro lado, este método de agregación es uno de los aspectos más débiles porque solo permite 

distinguir a los hogares con carencias críticas de aquellos que no las tienen, pero no permite 

identificar la magnitud de dichas carencias, así como también el número de necesidades 

insatisfechas que debe presentar un hogar para ser considerado pobre es totalmente complejo. 

 

Sin embargo, esta medición tiene la ventaja de dimensionar por separado las distintas 

privaciones de los hogares con lo que se pueden establecer líneas de acción estratégicas para 

evaluar la eficacia de una política destinada a mejorar una carencia específica. 
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De acuerdo con este método de medición, la pobreza para junio de 2017 alcanza un 39.2% de 

los hogares del país, en el área rural el porcentaje se situó en un 46.2%, en comparación con el 

área urbana que llega a 33.8%, el porcentaje de hogares con dos, tres y más necesidades básicas 

insatisfechas es considerablemente inferir, dentro de las variables menos satisfechas es el acceso 

a saneamiento básico y la capacidad de subsistencia es decir el número de personas dependientes 

por persona ocupada. 

 

2.3.1.3 Método Integrado de la Pobreza (MIP) 

Este método, denominado Método Integrado de medición de la pobreza, combina los métodos 

de la línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Según el INE con la integración de 

los dos métodos de medición anteriores, es cuando se observan las insuficiencias de cada uno 

de ellos, ya que por el Método de la Línea de Pobreza son tomadas en cuenta además de las 

necesidades de alimentación, otras necesidades que no son consideradas de manera directa por 

el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas.  

 

La aplicación de estos dos enfoques permite desarrollar una matriz que distingue cuatro 

dimensiones de hogares de los cuales tres de ellos pobres. A continuación, se presentan los 

cuatro tipos de hogares que pueden diferenciarse. 

 

• Pobreza Crónica: Hogares que no cuenta con un ingreso suficiente para un nivel mínimo 

de consumo, ni satisfacen sus necesidades básicas. 

• Pobreza Estructural: Hogares que cuentan con un ingreso suficiente para adquirir bienes 

y servicios básicos, pero que no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de 

vida. 

• Pobreza Reciente: Hogares que han logrado satisfacer todas sus necesidades básicas, 

pero sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

• Integrados Socialmente: Hogares que cuentan con un ingreso suficiente para un nivel 

mínimo de consumo y que satisfacen sus necesidades básicas. 

 

A continuación, véase la matriz de cruce entre el método de la Línea de la Pobreza y las 

Necesidades Básicas Insatisfechas: 
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Tabla 2: Matriz combinada Línea de la Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI 

LP 

HOGARES CON NBI HOGARES SIN NBI 

HOGARES POBRES 
Hogares en Situación de 

Pobreza Crónica (Total) 

Hogares en Situación de 

Pobreza Reciente 

(Coyuntural) 

HOGARES NO POBRES 
Hogares con Carencias 

Inerciales (Estructurales) 

Hogares en Condiciones de 

Integración Social 

Fuente: CEPAL / DGEC (1988c) y otros estudios sobre el tema. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que en Honduras las anteriores mediciones son las utilizadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, en la teoría existen una serie de indicadores que 

estudian desde otras perspectivas el fenómeno de la pobreza como, por ejemplo; los índices de 

Sen, Foster-Greer-Thorbecke (FGT) y Pyatt.  

 

De acuerdo a la EPHPM de junio de 2017 al combinar los resultados producidos por cada 

método, se generan cuatro estimaciones: Pobreza Crónica con un 30.9%, Pobreza Estructural 

con 8.3%, Pobreza Reciente con 33.4%, y los Integrados Socialmente 27.4%. 

 

2.3.1.4 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Este índice fue desarrollado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en el año 2010, adoptado en Honduras en su primera aproximación en el año 2016 a través la 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadística (2016) mediante el Método de Alkire y Foster que calcula el Índice de Pobreza 

Multidimensional en Honduras, el cual se expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑃𝑀 = 𝐻 ∗ 𝐴 

Donde: 

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional 

H: Tasa de incidencia, porcentaje de la población que son pobres según el IPM 

A: Intensidad de la pobreza, promedio de intensidad de la pobreza en % del IPM 
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Alkire y Foster construyen una serie de indicadores de pobreza multidimensional basados en los 

indicadores de Foster-Green-Thorbecke (FGT) ajustados al número de dimensiones en las 

cuales los hogares pobres tienen privaciones. 

 

Así pues, la unidad de análisis de dicho método son los hogares a nivel de vivienda y las 

dimensiones para caracterizar la pobreza multidimensional en el país son las siguientes: Salud, 

Educación, Trabajo y Vivienda, mismas que contienen quince indicadores ponderados, tal como 

se muestra en la Tabla No.3 

 

Tabla 3: Dimensiones e indicadores del IPM y su ponderación 

Dimensión 
Ponderación 

de dimensión 
Indicador 

Ponderación 

De indicador 

Salud  1/4 = 0.25 

Disponibilidad de agua 

Disponibilidad de saneamiento 

Combustible para cocinar 

1/12 

1/12 

1/12 

Educación 1/4 = 0.25 

Años educación 

Asistencia escolar 

Analfabetismo 

1/12 

1/12 

1/12 

Trabajo 1/4 = 0.25 

Seguridad social 

Subempleo 

Trabajo Infantil 

1/12 

1/12 

1/12 

Vivienda 1/4 = 0.25 

Disponibilidad de electricidad 

Material pisos 

Material techos 

Material paredes 

Hacinamiento 

Acervo patrimonial 

1/24 

1/24 

1/24 

1/24 

1/24 

1/24 

Fuente: SCGG-INE (2016) Medición Multidimensional de la Pobreza 
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Con relación a la línea de pobreza multidimensional (línea de corte-k), en el caso de Honduras 

se optó por establecer un valor intermedio de k equivalente a 25%. Es decir, para que un hogar 

sea considerado en situación de pobreza multidimensional debe presentar privaciones en 

aproximadamente cuatro o más de los quince indicadores. 

 

Debido a la dificultad de establecer el valor de k por el número de indicadores, se utilizará como 

criterio de clasificación de los hogares en pobreza multidimensional el siguiente: Un hogar o 

persona es pobre multidimensional si la suma ponderada del valor de sus indicadores es mayor 

o igual a 25% 

 

Entonces los umbrales del índice de pobreza multidimensional están definidos como: 

 

• Pobres multidimensionales severos: Se considera a una persona viviendo en pobreza 

multidimensional severa si está privada en dos o más dimensiones o presenta privaciones 

en más del 50% de la suma ponderada de indicadores. 

 

• Vulnerables a ser pobres multidimensionales: Se consideran vulnerables a ser pobres 

multidimensionales aquellas personas que no estando en condición de pobreza 

multidimensional están privados entre el 15 y el 24% de la suma ponderada de 

privaciones. 

 

Finalmente, el Índice de Pobreza Multidimensional en Honduras IPM-HN estimada para el año 

2017 es de 74.2% del total de los hogares, es decir 7 de cada 10 hogares se encuentran en 

condición de pobreza multidimensional. Del total de la población en situación de pobreza 

multidimensional, 26.1% se encuentran en situación de pobreza severa, el promedio de 

intensidad de la pobreza es de 44.8%. El IPM, obtenido del producto de H por A, es de 0.333 

(0.742*0.448). En otras palabras, si el total de la población fuera pobre, los más pobres 

mostrarían aproximadamente 5 indicadores de carencias (0.333*15 = 4.99). 
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2.3.2 La desigualdad de los Ingresos 

Según el Banco Mundial, la desigualdad del ingreso ha aumentado en los países en desarrollo, 

para el caso Honduras es un país de ingreso medio-bajo y normalmente identificados como 

pobre, que enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica, esta 

situación se atribuye a un crecimiento económico sin suficiente generación de empleo 

productivo, a una institucionalidad frágil en todos los órdenes (jurídico, económico, social y 

político), y niveles altísimos de corrupción. 

 

Para entender la desigualdad Galindo & Ríos (2015) la conceptualiza como la diferencia entre 

los activos, el bienestar o ingresos de la población, es decir la dispersión que existe entre la 

distribución del ingreso, consumo o algún otro indicador de bienestar, esta desigualdad hace 

referencia a la variación de los estándares de vida de la población, diferenciándose de la pobreza 

en vista que la misma puede existir si la población es pobre o no. 

 

Una segunda acepción del término “desigualdad económica” hace referencia a su significado de 

diferencia o disparidad en los niveles del ingreso, es solo una medida de cómo se comparten los 

recursos económicos entre las sociedades. Entre las diferentes medidas de cálculo de la 

desigualdad del ingreso, entre las que destaca es el coeficiente de Gini, y otros índices como el 

de Theil y de Atkinson que serán abordados a continuación: 

 

2.3.2.1 El coeficiente de desigualdad de Gini (CG) 

Sin lugar a dudas, uno de los índices más utilizados en Honduras es el Coeficiente de Gini, se 

utiliza como medida de concentración del ingreso y desigualdad, su valor se ubica entre 0 y 1 

donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo 

tiene todo el ingreso, existen diversas formas de derivar la expresión algebraica que se usa para 

su cálculo, y también es posible deducirlo desarrollando un procedimiento geométrico a partir 

de la curva de Lorenz2.  

 
2 Fuentes Juárez (2010) define “la Curva de Lorenz es el instrumento analítico más ampliamente utilizado para 

representar y analizar la distribución del ingreso y la riqueza, es definida como la relación entre la proporción 

acumulada de unidades receptoras de ingreso y la proporción acumulada del ingreso recibido por dichas unidades 

cuando éstas están ordenadas de manera ascendente con respecto al ingreso”. 
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Valarezo Peña (2012) fundamenta el coeficiente de Gini como el cociente entre el área 

comprendida entre la diagonal y la curva de Lorenz (área A en el gráfico de la curva de lorenz) 

sobre el área bajo la diagonal (área A+B). Si existiera perfecta igualdad, la curva de Lorenz 

coincidiría con la diagonal, el área A desaparecería y el coeficiente de Gini será “0”, indicando 

ausencia de desigualdad, el coeficiente de Gini se expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝐺 = |1 − ∑ (𝑋𝑘−1 − 𝑋𝑘)(𝑌𝑘+1 + 𝑌𝑘)

𝑘=𝑛−1

𝑘=0

| 

 

Donde: 

X: Proporción acumulada de la población 

Y: Proporción acumulada del ingreso 

 

En tal sentido, Medina H. (2001), describe el Coeficiente de Gini como un ordenamiento de 

observaciones que es constante con la curva de Lorenz, y además asigna mayor peso a las 

observaciones que se encuentran en la parte baja de la distribución, independientemente de 

cuáles sean sus valores. Sin embargo, una de las principales desventajas del coeficiente de Gini 

es que las transferencias unitarias de ingreso entre individuos reciben más peso en la medida 

que haya más observaciones en la zona donde se efectúan. Es decir, las ponderaciones máximas 

corresponden a transferencias próximas a la moda y lejos de los extremos de la distribución. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas en términos 

del coeficiente de Gini para junio de 2017, Honduras registró 0.525 donde establece una 

situación de media desigualdad en la distribución de los ingresos y el ingreso percapita en el 

Distrito Central de 4 mil 818 lempiras. 

 

2.3.2.2 El índice de Theil 

El índice de Theil según Altimir & Piñera (1979) se define como una medida de desigualdad 

del ingreso, su adaptación se basa en el concepto de entropía tomado de la termodinámica que 

tuvo su origen en la ciencia física, aplicado a la información esperada de una distribución de 

probabilidades como el valor esperado del logaritmo de las probabilidades con signo negativo. 
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Este concepto se basa específicamente a una medida de incertidumbre o desorden, que ha tenido 

aplicaciones en el campo de la economía y ha sido bien aceptada entre los que estudian la 

desigualdad, durante mucho tiempo ha sido una medición alternativa al coeficiente de Gini. 

 

A partir de este índice la información esperada se transforma en porcentajes poblacionales en 

particiones de ingresos. Según Cotler (2007) el índice de Theil es un índice de desigualdad que 

permite ser desagregado en un componente de desigualdad al interior de los grupos y otros 

correspondiente a la desigualdad entre grupos. El índice de Theil forma parte de una familia de 

indicadores mayor que se denomina categoría de entropía general. El coeficiente de entropía de 

la distribución de ingresos está dado por: 

 

𝐻(𝑦) = − ∑ 𝑦𝑢 log 𝑦𝑢

𝑁

𝑢=1

 

Donde: 

N: es el número de individuos de la población. 

Yu: es la participación de cada individuo u-ésimo en el ingreso total 

H(y): coeficiente de desigualdad, fluctúa entre 0 (perfecta desigualdad) y logN (perfecta 

igualdad). 

 

El valor de 0 significa que, si existe total igualdad, y aumenta si existe mayor concentración de 

ingresos hasta 1. Es decir, entre mayor es el orden (mayor es la dispersión entre el ingreso y la 

población), menor es la entropía y existe mayor desigualdad, entre mayor es el desorden (menor 

es la dispersión entre el ingreso y la población), mayor es la entropía y mayor es la igualdad. 

Entonces, Theil transforma la fórmula de entropía en una medida de desigualdad restando su 

valor de su propio valor máximo, así: 

𝑇 = log 𝑁 − 𝐻(𝑦) = ∑ 𝑦𝑢 log 𝑦𝑢/𝑛𝑢 = ∑ 𝑦𝑢

𝑁

𝑢=1

log
𝑦𝑢

1/𝑁

𝑁

𝑢=1

 

 

Dicha expresión es conocida como índice de desigualdad de los ingresos de Theil, en que nu 

representa la participación de la u-ésima unidad de la población total y corresponde a 1/N para 

cada individuo. 
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Por otro lado, para que el campo de variación no cambie respecto al tamaño de la población se 

estandariza el índice dividiendo el valor que tome por el logaritmo del tamaño de la población 

respectiva: 

𝑇∗ =
𝑇

log 𝑁
 

 

De tal manera que el valor efectivo de cada índice de Theil, quede expresado como proporción 

de su propio valor máximo. 

 

Finalmente, aunque no se utilice con frecuencia el índice de desigualdad de Theil tiene la ventaja 

de que es acumulativo de los diferentes subgrupos o regiones del país.  

 

2.3.2.3 El índice de Atkinson 

El índice de Atkinson según Gallo Mena, Miranda Hernández, & Rodríguez Moreno es un 

parámetro basado en una función de bienestar social (FBS), este índice aparece entre las familias 

de índices normativos, es decir, a los juicios de valor que la sociedad le da a la desigualdad, es 

por ello que mide la desigualdad de la distribución o dispersión de la renta especialmente a la 

población de menores ingresos económicos haciendo énfasis en los subgrupos que la componen 

e incorporando un parámetro para valorar el grado de aversión de la sociedad a la desigualdad. 

 

Su utilidad radica en captar en forma adecuada lo que sucede en la parte baja de la distribución 

de un conjunto de subgrupos que permite diferenciarlos y analizarlos para poder ponderar su 

influencia en conjunto con relación a la renta igualitaria distribuida. 

 

Entonces partiendo de la del concepto de la desigualdad mediante el índice de Atkinson este 

puede definirse como la pérdida potencial del bienestar colectivo, y es a partir de la función de 

bienestar social (FBS) que refleja de forma explícita los juicios de valor acerca de la relación 

entre el bienestar y desigualdad. 

 

El índice de Atkinson se calcula de la manera siguiente: 
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𝐴𝜀 = 1 − [
1

𝑛
∑ (

𝑦
𝑖

𝜇
)

1−𝜀𝑛

𝑖=1

]

1
1−𝜀

 

Donde: 

𝑨𝜺=Índice de Atkinson 

n = Tamaño de la población 

 = Aversión a la desigualdad 

𝒚𝒊

𝝁
 = Ingresos / media 

 

El índice de Atkinson utiliza valores entre 0 y 1 y su parámetro de ε funciona de manera similar 

al parámetro que se utiliza en el índice de Theil (Cuando el parámetro de aversión tiende a 0, el 

índice de Atkinson se vuelve más sensible a cambios en el extremo inferior de la distribución 

de los ingresos; y cuando el parámetro ε tiende a 1, el índice se vuelve más sensible a cambios 

en el extremo superior de la distribución de los ingresos), de modo que, entre mayor sea el valor 

tomado por (ε), mayor será la desigualdad en la distribución de los ingresos. 

 

2.3.3 Servicios Básicos en el Distrito Central 

Los servicios básicos en un hogar, son los elementos esenciales que comprende una vivienda 

digna, para el desarrollo de condiciones favorables que garantizan un mínimo de calidad de vida 

saludable, en un poblado las obras de infraestructura prioritarias son agua potable, sistema de 

alcantarillado sanitario y energía eléctrica, entre otras, la accesibilidad a estos servicios en una 

población reducen las disparidades sociales, lo cual surge un mejor nivel de desarrollo humano, 

al reducir al mismo tiempo las enfermedades y aumentando la calidad de vida de la población 

que finalmente se traduce a la mejora del capital humano. 

 

Bajo este contexto, en el Distrito Central la gran mayoría de los hogares cuenta con los tres (3) 

grandes servicios básicos según datos de la encuesta permanente de hogares de junio de 2017 

del INE, sin embargo, existen carencias y deficiencias en estos elementos esenciales para la 

calidad de vida, lo que agrava la situación en las periferias de la ciudad, en aquellos hogares en 

condición de irregularidad en asentamientos informales producto de la creciente migración del 

campo a la ciudad. 
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En el Distrito Central existen 291 mil 668 viviendas de cuales 12 mil 875 no tienen tubería de 

agua potable instalada, el 85% obtiene el agua mediante servicio público es decir 248 mil 137 

viviendas, un 9% mediante servicio privado 26 mil 714 viviendas, un 4% mediante carro cisterna 

representando 12 mil 678 viviendas, entre otras, si bien es cierto los datos reflejan una alta 

cobertura por parte del ente estatal del agua, son otros entes que proporcionan el vital líquido 

como las juntas de agua y patronatos que funcionan como entes administrativos del servicio. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los datos del Plan de Acción 2016-2017 de la Alcaldía del Municipio 

del Distrito Central, estima que tan solo el 66% de los hogares en el Distrito Central cuentan 

con una conexión al sistema de agua potable, lo cual provoca que el 30% de la población se 

abastezca de agua potable mediante carros cisternas con alternativas altamente costosas y de 

baja calidad, siendo hasta 50 veces mayor el precio por los hogares con conexión. Con relación 

a la frecuencia, el documento destaca que los cortes son prolongados y que sólo se puede 

garantizar el recurso durante un promedio de 6 horas al día por dos o tres días por semana y que 

en verano puede llegar hasta 55% de las necesidades diarias. 

 

Por su parte, se considera sistema de alcantarillado sanitario para la evacuación de aguas 

residuales, servicio que constituye un beneficio que se traduce en la salud y el bienestar de los 

ciudadanos. Para el año 2017 de las 291 mil 668 viviendas en el Distrito Central, 4 mil 445 no 

cuentan con medio de eliminación de excretas, es decir el 1.5% del total, el 80.3% cuentan con 

un inodoro conectado a alcantarilla, un 4.6% cuentan con un inodoro conectado a pozo séptico, 

1.9% con una letrina con cierre hidráulico, 1.3% con una letrina con pozo séptico, 8.1% con 

letrina con pozo negro, 2.1% elimina las excretas mediante abonera, entre otras. 

 

Sin embargo, el sistema de alcantarilla del Distrito Central tiene una antigüedad de 90 años y 

una longitud de 1,500 kilómetros, según el Plan de Acción municipal estima una limitada 

cobertura en un 47% de los hogares, situación que ha provocado que muchos caudales naturales 

como el Río Choluteca sean utilizados como cloacas abiertas, este problema se agrava cuando 

las lluvias inundan la capital debido a la reducida capacidad de encauzamiento, a esto se suma 

la reducida capacidad de tratar aguas residuales, según los datos solamente el 17% de las aguas 

servidas son tratadas. 
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Con relación al acceso de energía eléctrica la encuesta de hogares establece que el 99.9% de las 

viviendas del Distrito Central tienen alumbrado público, es decir 291 mil 449 posee servicio 

público y 219 se alumbran con vela, sin embargo, aunque la proporción es alta no 

necesariamente el servicio opera de manera efectiva, la red de transmisión y distribución resulta 

insuficiente para hacer frente a la creciente demanda eléctrica en el Distrito Central a esto se 

suma los altos costos por el servicio que pagan los capitalinos.  

 

Según estimaciones de la Alcaldía Municipal la discontinuidad del servicio refleja en la duración 

promedio de los cortes eléctricos aproximadamente 36.7 horas al año, lo cual este impacto 

compromete la economía capitalina que depende de la producción y el comercio de este servicio, 

además la estatal eléctrica carece de programas para impulsar sustantivamente prácticas 

sostenibles en la generación y uso de la energía. 

 

2.3.4 Característica actual de la vivienda 

Las condiciones mínimas de habitabilidad que debe proporcionar una vivienda a sus residentes 

es la comodidad, seguridad, durabilidad y satisfacción de necesidades, es decir trata las 

principales características físicas de la vivienda como, el número de cuartos y su utilización; el 

acceso, uso, disponibilidad y gastos de servicios básicos; la forma de tenencia, las mejoras a la 

vivienda y el acceso a servicios. 

 

En este sentido, en Honduras según la metodología de la Encuesta de Hogares del INE, las 

principales características de las viviendas a considerar son; las estructurales referidas a tipos 

de pisos, paredes y techos; acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica, eliminación 

de excretas, tipo de vivienda y tenencia. 

 

Por otro lado, Flores Fonseca (2002) caracteriza la vivienda en Honduras siguiendo los 

materiales de construcción en tres categorías: 

 

“Categoría I: es la que utiliza materiales más sólidos y de mejor calidad, incluye 

combinaciones en las paredes de material de ladrillo de barro, piedra, bloque y en los 

pisos de material de ladrillo de cemento y ladrillo de barro. 
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Categoría II: incluye combinaciones de materiales en las paredes de ladrillo, piedra o 

bloque, adobe, madera y en los pisos de material de ladrillo de cemento, ladrillo de barro, 

plancha de cemento y madera. 

Categoría III: incluye combinaciones de paredes de material de ladrillo de barro, piedra 

o bloque, adobe, madera, bahareque y desechos y pisos de material de ladrillo de 

cemento, ladrillo de barro, plancha de cemento, madera y tierra.” 

 

Bajo este contexto, usando el cruce de variables de los materiales utilizados en la construcción 

de la vivienda, deja una idea clara, de mayor resistencia (categoría I) a materiales de menor 

resistencia (categoría III). 

 

2.3.4.1 Calidad de la vivienda 

En una primera acepción, según Díaz Flores (2017) el tipo de vivienda es el espacio físico con 

las condiciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los miembros de un hogar, 

a la vez proporciona un punto fijo que sirve de referencia espacial. 

 

De acuerdo a la metodología del XVII Censo de Población y VI de Vivienda (2013) del INE 

para el levantamiento censal considera dos tipos de vivienda: 

 

“Vivienda particular: Es la destinada a servir de habitación a una o varias personas que 

viven con o sin vínculos familiares. Esta vivienda puede ser una casa independiente, 

apartamento, cuarto en mesón o cuartería, local no construido para vivienda, rancho, 

casa improvisada y otro. 

Vivienda colectiva: Es todo local o conjunto de locales que están ocupados por personas 

normalmente no ligadas por lazos de parentesco y que hacen vida común por razones de: 

trabajo, atención médica, estudios, militares, religiosos, turísticos, etc.” 

 

Sin embargo, para el levantamiento de la Encuesta de Hogares del INE, considera para su 

análisis entre otros, la vivienda particular, tipificándola en: Casa individual, Casa de material 

natural (Rancho), Casa Improvisada (Desechos), Apartamento, Cuarto en mesón o cuartería, 

Barracón y Local no construido para habitación, pero usado como vivienda. 
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Por otro lado, la literatura internacional indica que en base a la tipología anterior se puede 

construir el Índice de Tipo de Vivienda (ITV) que tiene por función segmentar el parque 

habitacional en dos categorías: viviendas de tipo aceptable y viviendas de tipo irrecuperable, 

Arriagada-Luco (2007). 

 

De acuerdo a lo anterior, trayendo a la realidad nacional dicha segmentación estaría definida a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Clasificación de viviendas según Carencia Tipo 

Tipo de Vivienda Indicador Carencia Tipo  

Casa individual Aceptable 

Casa de material natural (Rancho) Irrecuperable 

Casa Improvisada (Desechos) Irrecuperable 

Apartamento Aceptable 

Cuarto en mesón o cuartería Irrecuperable 

Barracón Irrecuperable 

Local no construido para habitación, pero usado como 

vivienda 
Irrecuperable 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología de la EPHPM del INE-Honduras y el 

Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM) 

 

El Índice de tipo de vivienda (ITV); corresponde al porcentaje de viviendas carenciadas según 

tipo. La cifra expresada se denomina índice y sus valores oscilan entre 0 y 100.  

La expresión matemática con que se crea este índice es la siguiente: 

 

𝐼𝑇𝑉 =
𝑇𝑉𝐶𝑇

𝑇𝑉𝑃
∗ 100 

Donde:  

ITV: Índice de tipo de vivienda. 

TVCT: Total Viviendas Carencia Tipo. 

TVP: Total Viviendas Particulares. 
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Finalmente, según la Encuesta de Hogares de 2017 en el Distrito Central los datos arrojan que 

existen 261 mil 297 casas individuales, 697 casas improvisadas, 8 mil 759 apartamentos y 20 

mil 955 Cuarto en mesón o cuartería, lo que representa en términos porcentuales 89.6%, 0.2%, 

3% y 7.2% respectivamente. 

 

2.3.4.2 Estructura de la vivienda 

Esta se puede definir como el armazón que soporta la edificación que está fijada al terreno, las 

paredes pueden estar hecha de adobe, ladrillo, piedra, madera, acero u hormigón armado, aunque 

muy excepcionalmente pueden emplearse otros materiales. La estructura consta de cimentación 

y la estructura portante. 

 

La cimentación es la parte de la estructura sobre la que se apoya toda la casa está bajo tierra y 

transmite al terreno el peso de la vivienda y las tensiones a las que está sometida. Por encima 

del terreno se eleva la estructura portante, compuesta por unos soportes verticales, que pueden 

ser puntuales (pilares) o lineales (muros de carga), sobre los que se apoyan los elementos 

horizontales que conforman el piso y los techos. 

 

De este modo, Alvarado Pineda (2012) considera tres indicadores importantes en la estructura 

de la vivienda en Honduras: el material predominante en paredes, el tipo de pisos y techos de la 

vivienda, las cuales se categorizan a continuación:  

 

• Paredes: el INE desglosa esta variable en 7 categorías que son (i) Ladrillo, piedra o 

bloque, (ii) Adobe, (iii) Material prefabricado, (iv) Madera, (v) Bahareque, vara o caña, 

(vi) Desechos y (vii) Otros. 

• Piso: en cuanto a esta variable la encuesta de hogares recoge 8 categorías: (i) Cerámica 

(ii) Ladrillo de cemento, (iii) Ladrillo de granito, (iv) Ladrillo de barro, (v) Plancha de 

cemento, (vi) Madera, (vii) Tierra y (viii) Otros. 

• Techo: finalmente en lo que respecta a esta variable se establecen 10 categorías: (i) Teja 

de barro, (ii) Asbesto, (iii) Lamina de Zinc, (iv) Concreto, (v) Madera, (vi) Paja, palma 

o similar, (vii) Material de desecho, (viii) Lamina de Aluzinc, (ix) Shingle y (x) Otros. 
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Bajo el esquema anterior, según la clasificación conjunta de las variables se puede construir el 

Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) que consiste en clasificar a las viviendas con 

materialidad aceptable, recuperable e irrecuperable, de acuerdo los materiales predominantes en 

paredes exteriores, cubierta de techo y pisos, según se cumpla las siguientes condiciones: 

 

Tabla 5: Clasificación del Índice de Materialidad de la Vivienda 

Índice de Materialidad 

Aceptable Materialidad en paredes, piso y techo aceptable 

Recuperable Pared recuperable, y un indicador aceptable, sea piso o techo 

Más de un indicador recuperable y ningún indicador 

irrecuperable 

Irrecuperable Al menos un indicador irrecuperable (paredes, piso o techo) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

 

Para el año 2017 en el Distrito Central de acuerdo a la encuesta de hogares los materiales 

predominantes en las estructuras de la vivienda son:  

 

• En paredes, mayoritariamente las viviendas de la capital se encuentran en la categoría 

de Ladrillo, piedra o bloque con el 81.3% y madera con 11.6% del total. 

• En piso, el ladrillo de cemento con 41.7%, seguidamente de la plancha de cemento con 

28.9% y 21.6% correspondiente a cerámica. 

• En techo, la distribución es más homogénea, destaca techo de concreto con 26.8%, 

Shingle con 20.3%, asbesto3con 18.1%, lámina de Zinc con 17.9% y madera con 12.7%. 

 

2.3.4.3 Tenencia de la vivienda 

Se define como la relación que existe entre los residentes y la propiedad de la vivienda, sin 

referencia al terreno en el cual está ubicada la misma. La tenencia es uno de los aspectos más 

importantes a considerarse dentro del concepto de vivienda adecuada, al respecto, la Oficina del 

 
3 Sin embargo, mediando Acuerdo No. 032 de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial la Gaceta de 

fecha 17 de enero de 2004, establece que se prohíbe la importación, fabricación, formulación o distribución de 

materiales que contenga asbesto ya que provocan riesgo a la salud. 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2010) indica lo 

siguiente: 

 

“Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de un cierto grado de 

seguridad de tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el 

hostigamiento u otras amenazas.” 

 

El régimen de la tenencia de la vivienda en Honduras según la Encuesta de Hogares del INE se 

distingue de acuerdo a las siguientes modalidades. 

 

Tabla 6: Modalidad por tipo de tenencia de la vivienda 

Tipo de Tenencia Modalidad  

Viviendas en Propiedad Propietario y la está pagando 

Propietario y completamente pagada 

Propietario, recuperada legalizada 

Propietario, recuperada sin legalizar 

Viviendas en Renta Alquilada 

Otro tipo Cedida sin pago 

Recibida por servicios de trabajo 

Fuente: LVIII EPHPM, junio de 2017 

 

De acuerdo a lo anterior, para establecer un indicador que determine el tipo de tenencia se 

pueden expresar de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑉𝑃 =
𝑉𝑃

𝑇𝑉𝐻−𝑁𝐸
∗ 100  𝑃𝑉𝑅 =

𝑉𝑅

𝑇𝑉𝐻−𝑁𝐸
∗ 100 

 

Donde:  

PVP: es el porcentaje de viviendas en propiedad. 

PVR: es el porcentaje de viviendas en renta. 

VP: Número de viviendas en propiedad. 

VR: Número de viviendas en renta. 
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TVH: Total de viviendas habitadas. 

NE: Número de viviendas que no especificaros su situación de tenencia. 

 

Estos indicadores pretenden establecer la relación entre el tipo de tenencia y la variable de 

modalidad de la vivienda. En el Distrito Central del total de 291 mil 668 viviendas, la tenencia 

de vivienda en propiedad es la siguiente: el 67.8% de los hogares poseen una vivienda en 

propiedad y el 32.2% están en otra situación en cuanto a la tenencia.  

 

El 61.9% de los hogares tienen vivienda completamente pagada, el 4.3% está pagando y el 

restante 1.6% es recuperada legalizada o sin legalizar. El porcentaje de viviendas en renta es de 

27.0% y el 5.2% se encuentran en la modalidad de cedida sin pago o recibida por servicios de 

trabajo. 

 

2.3.5 Medición del hacinamiento 

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) que es la División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL) conceptualiza 

el hacinamiento desde nuestra idiosincrasia latinoamericana en términos estructurales, es decir, 

número de personas por pieza de dormitorio. El hacinamiento adquiere, sin embargo, otras 

connotaciones en el medio urbano, sobre todo por sus implicancias para la salud. 

 

Según Almanza G. (2013) el hacinamiento es interpretado por el número de dormitorios con 

que cuenta la vivienda, así como por el número de personas que ahí suelen pernoctar, para el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el hacinamiento se refiere a la relación entre el número 

de personas en una vivienda y el espacio o número de cuartos disponibles. 

 

Entre tanto, en torno al concepto de hacinamiento para Lentini & Palero (1997) intervienen 

además de factores demográficos, los componentes físicos de la vivienda y también ciertos 

componentes sociales. Dentro de los componentes físicos se incluyen el diseño de la vivienda, 

la habitabilidad de la construcción, la situación sanitaria, condiciones del lugar de 

emplazamiento y los medios físicos de integración social. Por su parte, los componentes sociales 

comprenden la densidad habitacional, es decir la relación entre número de habitantes y el 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



37 

 

espacio disponible, dicha densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos 

límites tolerantes. (p.24) 

 

En particular, cuando se calcula la magnitud del hacinamiento está compuesto por: 

a) La precariedad, que hace referencia a la calidad de los materiales con que está construida 

la vivienda y al nivel de prestación de servicios internos. 

b) El hacinamiento en sus dos submódulos (hacinamiento por cuarto, que se refiere a la 

relación entre personas que habitan una vivienda y la cantidad de cuartos disponibles; y 

hacinamiento de hogares, que hace alusión a la residencia en una vivienda de más de un 

hogar). 

 

De acuerdo a la metodología para la formulación de los umbrales de hacinamiento en el contexto 

latinoamericano según la CEPAL supone sobreocupadas a las viviendas con 3 o más personas 

por cuarto, y atendiendo también a elementos empíricos, planteó como umbral más de dos 

personas por cuarto. Sin embargo, los estándares actuales clasifican el hacinamiento en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Estándares de Hacinamiento 

Tipo de hacinamiento Indicadores 

Sin Hacinamiento  Hasta 3 personas por cuarto utilizado para dormir. 

Con Hacinamiento  

Medio 
Más de 3 y menos de 5 personas por cuarto 

utilizado para dormir. 

Crítico  5 o más personas por cuarto utilizado para dormir. 

Fuente: CEPAL / CELADE (1996) 

 

La construcción del índice de hacinamiento se expresa en la siguiente relación: 

 

𝑃𝐻𝑉𝐻 =
𝐻𝑉𝐻

𝑇𝐻
∗ 100 

 

Donde: 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



38 

 

PHVH: Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento. 

HVH: Hogares que viven en condiciones de hacinamiento. 

TH: Total de hogares. 

 

En Honduras, el umbral de hacinamiento es de 3 o más personas por cuarto, en el Distrito Central 

existen 291 mil 668 viviendas habitadas por 295 mil 215 hogares, que tienen en promedio 4 

piezas y de estas 2.1 son piezas para dormir. Dando como resultado una relación de 1.5 personas 

por habitación. 

 

Del total de los hogares en el Distrito Central, 27 mil 174 muestran condiciones de hacinamiento 

representando el 9.2%, de estos 18 mil 678 hogares residen en vivienda individual y 8 mil 496 

en cuarto en mesón o cuartería, asimismo, puede decirse que 20 mil 605 hogares se encuentran 

en estado de hacinamiento medio y 6 mil 569 en estado de hacinamiento crítico. 

 

2.3.6 Teorías sobre asentamientos informales 

Desde los comienzos, las tomas de tierras en ciudades latinoamericanas han sido habitual 

alrededor de las grandes urbes. Estas ubicaciones se han ido diferenciando del resto de la ciudad 

y han ido ocupando constantemente grandes extensiones de tierras. Estas formaciones han dado 

lugar a hábitat segregado físico y socialmente, marcado en muchos casos, por la pobreza de su 

medio y la de sus pobladores Moraga & Bachiller (2014). 

 

Es a finales de los cuarenta que las grandes ciudades comienzan su expansión, desde ese tiempo 

los asentamientos informales contribuyeron a su extensión, aunque de manera leve. Los 

procesos de ocupaciones de terrenos por parte de los estratos de más bajos recursos económicos 

evidenciaron un acto de transgresión. Desde esta perspectiva los procesos de asentamientos 

informales del suelo muestran los límites que encuentran los sectores populares para afirmar el 

derecho a la vivienda.  

 

La expansión obedeció en gran medida a la notable corriente migratoria de zonas con 

insuficientes oportunidades de empleo, así como a desastres naturales, para gran parte de las 

poblaciones existen serias limitantes para acceder al mercado privado de la tierra urbana.  
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A pesar de conformar un hábitat apartado, excluido espacial y socialmente, de formar parte de 

la urbanización de la pobreza, los asentamientos informales han sido reconocidos como formas 

de crecimiento urbano. 

 

El concepto asentamiento humano informal (AHIs) se acuña para aquellos núcleos de población 

ubicados en predios privados o ejidales sin la autorización correspondiente a la estructura urbana 

de una ciudad, Fernández Tachiquín (2009) define “un asentamiento irregular, asentamiento 

informal, o infravivienda, es un lugar donde se establece una persona o una comunidad por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano” (p.6). 

 

De igual manera, Ibarra Jonhston (2002) conceptualiza asentamientos humanos a “un 

asentamiento irregular es una familia o un grupo de familia posesionadas de un pedazo de tierra 

para habitarlo, ante la posibilidad de rentar o comprar una casa de habitación digna para la 

familia” (p.1) 

 

Por otro lado, los asentamientos humanos informales desde lo demográfico pueden clasificarse 

como; urbano o rural, en este contexto en las zonas rurales comprende las aldeas o caseríos 

aislados, pueden encontrarse al azar en medio de la vegetación, de un bosque o en un desierto, 

en cambio, los asentamientos urbanos se hacinan juntándose unos con otros formando grandes 

urbes o grandes poblaciones y estas comprenden la ciudad y sus alrededores.  

 

En este sentido, los asentamientos urbanos están definidos por las migraciones, el crecimiento 

poblacional y las pocas oportunidades de vivienda que existen, aunado a las escasas políticas de 

desarrollo urbano y planeación territorial en las distintas regiones del planeta.  

 

Dentro de los factores de importancia que constituyen a los asentamientos humanos irregulares 

es la pobreza y la falta de oportunidades para la adquisición de una vivienda digna, estos 

asentamientos están intrínsecamente relacionados a las particularidades socio-espaciales 

heterogéneas de acuerdo a su localización, densidad poblacional, estatus legal o uso de suelo, 

entre algunos otros elementos que corresponden a la estructura física y demográfica. 
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Al respecto, Clichevsky (2008) expresa que existen dos tipos de magnitudes de la informalidad 

urbana y al proceso de urbanización: es la falta de títulos de propiedad (o contratos de alquiler); 

y, otra es el incumplimiento de las normas, subdivisión, uso, ocupación y construcción de la 

ciudad, así como de los requerimientos ambientales para la localización de usos urbanos. 

 

Tapia Zarricueta (2000) establece la metodología y construcción de indicadores de precariedad 

en asentamientos urbanos irregulares, en tres países latinoamericanos tales como Venezuela, 

Chile y Argentina, en este sentido se consideró el caso de Chile. 

 

Sobre las bases de las ideas expuestas, Tapia Zarricueta (2000) definió asentamiento precario a 

aquellos conjuntos de 20 y más viviendas agrupadas y contiguas, en las que residen familias 

instaladas en terrenos de terceros, con o sin autorización y sin título de dominio y que además 

presentan en el interior del asentamiento carencia de alguno o todos los servicios básicos (agua 

potable, electricidad y alcantarillado o evacuación de aguas servidas o aguas negras). 

 

Los criterios empleados donde se determinó los índices de precariedad son los siguientes: Un 

primer planteamiento utilizado en la definición de los índices de precariedad, tiene que ver con 

el factor características del entorno físico y ambiente en que se ubica el asentamiento precario; 

un segundo factor tiene que ver con la carencia de oportunidades de empleo en el entorno ya 

mencionado. 

 

Otro aspecto, tiene que ver con el hecho de que cualidades y atributos internos de un 

asentamiento, no encuentren en el contexto o entorno aptitudes favorables para un desarrollo 

humano sostenible. 

 

Dentro de la metodología adoptada de aproximación sucesiva, la confección de diversos listados 

agrupados según variables diferentes y su posterior análisis y cruce hicieron posible seleccionar 

con cierto fundamento cuales son los indicadores y combinaciones que permiten efectuar una 

adecuada clasificación de los asentamientos con el fin de facilitar el diagnóstico y la futura 

operacionalización de programas a nivel nacional, regional y municipales. 
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Las variables seleccionadas y sus principales características, fueron las siguientes: 

1. Identificación y Localización: Región; Comuna; Nombre; Localización urbana o rural; 

Tipo de centro poblado. 

2. Tipo de Asentamiento: Tipo; Forma de Agrupamiento; Año de formación; Carácter 

temporal o permanente; Variación en número de residentes. 

3. Terreno: Destino del suelo; Propiedad del terreno; Estabilidad Residencial. 

4. Servicios Domiciliarios: Agua Potable; Electricidad; Alcantarillado. 

5. Viviendas y Residentes: Número de viviendas: Número de familias; Número de 

habitantes; Indicador de familias por vivienda. 

6. Tipo de Viviendas: Casas u otro tipo de viviendas. 

7. Acceso a Equipamiento: Distancia a Consultorio o posta; Distancia a escuela primaria; 

Diagnóstico acceso a trabajo. 

8. Prioridades de Inversión (estatal): Primera prioridad; Segunda prioridad; Otras. 

9. Programas previstos: Existe o no programas previsto. 

10. Factores de riesgo ambiental: Población emplazada o próxima a pendiente elevada; 

Zona inundable o potencialmente inundable; Población contigua o instalada en basural. 

Población contigua a vertedero de desechos; Población contigua a fuente de 

contaminación industrial; Población contigua a plantación forestal; Número de riesgos 

acumulados. 

 

Como resultado de la construcción de los indicadores, Tapia Zarricueta (2000) clasifica la 

tipológica de los asentamientos urbanos en seis (6) grandes grupos extraído del caso de Chile: 

 

• Grupo de Precariedad Baja A: Se consideran en este grupo los asentamientos sin 

problemas mayores, ya que fuera de tener saneados los títulos de dominio y los servicios 

básicos, están en terreno apto de uso residencial o compatible, sin inminente riesgo de 

lanzamiento. 

 

• Grupo de Precariedad Baja B: Son similares a los anteriores en cuanto a los atributos 

positivos y se han agrupado así, ya que las posibilidades de atender su problema mayor 

en cuanto al título de propiedad pueden ser resueltos mediante acción independiente o 
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coordinada de los agentes ministeriales y municipales con un interés prioritario en su 

solución y con posibilidades de diseñar líneas de acción común para esos casos. 

 

• Grupo de Precariedad Intermedia A: Lo que define estos asentamientos son sus 

cualidades positivas y negativas que permiten atenderlos según grupos de problemas. 

Las posibles combinaciones pueden ser el tener servicios completos junto a problemas 

de tenencia aparentemente más difíciles de resolver, tener servicios de agua y 

electricidad, sin alcantarillado, pero de propiedad de residentes o del Municipio. 

 

• Grupo de Precariedad Intermedia B: En este grupo se incluyeron diversos casos de 

asentamientos similares a los del grupo anterior, pero con mayores dificultades en cuanto 

a servicios domiciliarios incompletos y problemas de tenencia. 

 

• Grupo de Precariedad Alta A: Las características de estos asentamientos son de dos 

tipos, uno que siendo todos de propiedad de los residentes, tienen uno o más problemas 

de difícil solución, considerándose entre ellos el terreno no apto y de uso no residencial, 

el riesgo inminente de lanzamiento y problemas adicionales. El otro tipo corresponde a 

los asentamientos de propiedad de otros que no tienen servicios domiciliarios, salvo la 

electricidad en ciertos casos. 

 

• Grupo de Precariedad Alta B: Incluye todos los asentamientos de propiedad distinta a 

la de los residentes con problemas de servicios, aptitud y estabilidad del terreno, riesgo 

de lanzamiento y otros tipos problemas y carencias. 

 

Por otro lado, la situación de los asentamientos humanos irregulares en América Latina y el 

Caribe, se observa una carencia de una política social integral y coherente, que apunte a las 

verdaderas causas de la pobreza y potencie coordinadamente la inversión pública como privada 

Sepúlveda Ocampo (2009).  
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2.3.6.1 Características de los asentamientos informales 

Para la Organización TECHO Honduras, se entiende Asentamiento Informal como el conjunto 

mínimo de 8 familias aglomeradas o agrupadas con carencia legal de uno o más servicios 

públicos y en donde al menos la mitad de la población no cuente con derechos de propiedad del 

suelo donde se encuentren ubicados, que se agrupa en tres categorías; pequeño de 8 a 99 

familias, mediando de 100 a 499 familias y grande de 500 a 1999 familias. 

 

Por otro lado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) 

define los asentamientos informales como aquellas zonas marginales de las ciudades urbanas 

donde los habitantes no tienen títulos de propiedad formal o contrato de arrendamiento de los 

terrenos y/o viviendas en los que habitan, asimismo, incluyen personas que viven en 

campamentos temporales, terrenos baldíos, casas abandonadas, viviendas de alquiler informal 

o bien que viven en comunidades establecidas desde hace mucho tiempo sin título formal. 

 

Las características de los asentamientos informales varían según los autores y las condiciones 

del entorno de cada país. De este modo, Pérez-Foguet, Oliete Josa, & Magrinyà Torner (2005) 

tipifican los asentamientos informales como: 

 

1. Barrio de vivienda informal: 

o Son zonas desatendidas por las autoridades locales.  

o La vivienda es precaria y las condiciones insalubres. 

o Se van densificando progresivamente hasta llegar a la masificación.  

o Existe una inseguridad en la ocupación del suelo.  

o Son social, cultural y económicamente heterogéneos. 

 

2. Por consiguiente, estos tejidos carecen de: 

o Servicios urbanos básicos (agua, saneamiento, recolección domiciliaria de 

basura, drenaje pluvial, alumbrado público, aceras peatonales pavimentadas, 

acceso para los servicios de urgencia, etc.).  

o Escuelas y centros de salud.  

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



44 

 

o Espacios públicos. Zonas seguras para el juego de los niños y jóvenes. Espacios 

de reunión.  

 

3. Otros puntos críticos de este tipo de asentamiento son:  

o Mientras que la media de edad en las ciudades aumenta, la de los barrios de 

vivienda informal disminuye. Por tanto, los jóvenes sufren de condiciones más 

insalubres.  

o Las disparidades entre barrios estructurados y los informales son muy visibles, 

lo que aumenta las tensiones sociales.  

o El crecimiento sin planificación de los asentamientos complica la provisión de 

servicios de modo convencional. 

 

Por su parte, Barillas Castillo (2002) en su estudio de tesis señala que las principales 

características que identifican a estos asentamientos informales son: 

• La ubicación geográfica. 

• La construcción material de las viviendas. 

• La falta de servicios básicos y equipamiento.  

• Las condiciones de la tenencia de la tierra. 

 

Otra tipología que merece ser citada es la de Fernández Tachiquín (2009) según la cual señala 

que estos asentamientos son característicos en países en vías de desarrollo y que son producto 

de una necesidad urgente de obtener una vivienda de las comunidades urbanas de escasos 

recursos económicos y como tales, se caracterizan por ciertas condiciones:  

• Una densa proliferación de viviendas elaboradas con diversos materiales reciclados, 

• Por la degradación ambiental que causa en el ecosistema local y, 

• Por severos problemas sociales. 

 

2.3.6.2 Cuantificación de los asentamientos informales en el Distrito Central 

La organización TECHO Honduras (2018) revela que la bibliografía en referencia a la 

problemática de asentamientos informales que hablen directamente de la cuantificación de 
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barrios y colonias en el Distrito Central es nula o bien esta dispersa en muchas instituciones por 

lo que no existen diagnósticos o estudios previos. (p.23) 

 

Sin embargo, esta organización se tomó a la tarea de realizar el primer Censo de Asentamientos 

Informales en Honduras, específicamente en el área metropolitana del Distrito Central con el 

objetivo de conocer y entender la magnitud de esta problemática, es decir, ¿Dónde están? 

¿Cuántos son? y ¿Cómo viven las familias que los habitan? 

 

En este mismo orden de ideas, los resultados de este estudio demuestran que alrededor de 214 

mil personas es decir 42 mil familias viven en asentamientos informales en el Distrito Central, 

es decir el 17% de la población total. 

 

Se identificó un total de 161 asentamientos informales los cuales el 50% se encuentran en la 

periferia de la ciudad de un total de aproximadamente 900 barrios y colonias existentes en el 

Distrito Central. El informe también revela que cinco de cada diez viviendas presentan 

materialidad irrecuperable y que predomina la lámina de zinc en los techos, paredes de madera 

y piso de concreto o cemento. 

 

En cuanto a servicios básicos, seis de cada diez asentamientos no cuentan con acceso a una red 

adecuada de agua, nueve de cada diez no cuenta con sistema de alcantarillado para la evacuación 

de aguas residuales y tres de cada diez zonas no cuentan con acceso seguro a la red de energía 

eléctrica. 

 

En relación a los servicios públicos como salud y educación, el informe revela que únicamente 

el 50% de los asentamientos informales poseen al menos un centro educativo de los tres niveles 

a menos de 30 minutos, en el caso de emergencia el 60% de las familias deben de movilizarse 

más de 30 minutos en vehículo para llegar al centro de salud más cercano. 

 

Finalmente, la información generada estima que el 70% de estos asentamientos informales en 

el Distrito Central se encuentran en condición a vulnerabilidad a desastres naturales por la 

presencia de ríos, quebradas o barracos. 
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2.3.6.3 Título de Propiedad de la tierra 

De acuerdo a la FAO (2003) la tenencia de la tierra es una relación definida de forma jurídica 

entre personas o grupos de individuos con relación a la tierra, las reglas sobre la tenencia definen 

de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. 

Estos derechos de propiedad otorgan el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir 

la tierra, así como sus responsabilidades y limitaciones. (p. 9) 

 

Este mismo informe de la FAO describe que existen una red de intereses relacionados al suelo, 

entre ellos los siguientes: 

• Intereses dominantes: cuando un poder soberano, por ejemplo, una nación o una 

comunidad, tiene facultades para asignar o redistribuir la tierra mediante expropiación. 

• Intereses superpuestos: cuando varias partes han recibido derechos diferentes sobre la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, una parte puede tener derecho de arrendamiento y 

otro derecho de paso, etc. 

• Intereses complementarios: cuando diferentes partes tienen el mismo interés en la misma 

parcela de tierra, por ejemplo, cuando los miembros de una comunidad comparten los 

derechos comunes a la tierra de pastoreo, etc. 

• Intereses enfrentados: cuando diferentes partes reclaman los mismos intereses en la 

misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando dos partes reclaman independientemente 

el derecho a la utilización exclusiva de una parcela de tierra de cultivo. Los conflictos 

por la tenencia de la tierra suelen ser consecuencia de la existencia de reivindicaciones 

opuestas. (p. 9, 10) 

 

Bajo este último punto, el tema de acceso, distribución de la propiedad y seguridad en la tenencia 

de la tierra en Honduras se ha caracterizado por una constante disputa por el suelo entre 

terratenientes y campesinos que se ha traducido en problemas sociales, políticos y económicos 

producto de una insistente transformación integral en la redistribución equitativa del suelo por 

parte del Estado. 

 

• Por otro lado, el término de tenencia de la tierra, suele dividirse en las siguientes 

categorías: 
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• Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una 

pareja casada, un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial 

o una organización sin fines de lucro.  

• Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada 

miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. 

• De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie. 

• Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. (p.10, 11) 

 

Para el caso del Área Metropolitana la Alcaldía Municipal del Distrito Central mediante el Plan 

de Acción (2016) se propone consolidar el borde de la huella urbana actual mediante una 

expansión de mediana y alta densidad en terrenos de baja exposición a riesgos en zonas ubicadas 

al sur y este de la ciudad, esto debido al crecimiento del perímetro urbano el cual al día de hoy 

ya ha sido rebasado por los asentamientos informales en los cuales en su mayoría no cuentan 

con títulos de propiedad. 

 

Según estimaciones de la Organización TECHO Honduras (2018), siete de cada diez 

asentamientos informales de las familias en el Distrito Central no poseen títulos de propiedad 

del suelo que habitan y en tan solo dos de cada diez, existen procesos de regulación del suelo 

con acuerdo de compra-venta. De estos asentamientos que no poseen títulos de propiedad el 

42% donde habitan las familias son de personas particulares, 40% habitan en terrenos propiedad 

del Estado, el 9% habitan en terrenos de instituciones privadas entre otros. 

 

Así pues, entre otros puntos relevantes destaca que el 60% de las familias que poseen títulos de 

propiedad lo han obtenido a través de organizaciones comunitarias internas y de cada familia, 

mediante iniciativas de gobierno tan solo ha sido del 23%, el 10% mediante la gestión de 

instituciones privadas, 3% mediante gestiones financieras y otras 3%. 

 

2.3.6.4 Disponibilidad de tierras y crecimiento urbano en el Distrito Central 

En la actualidad existe muy poca información estadística sobre la propiedad del suelo y el 

crecimiento expansivo del área metropolitana del Distrito Central, por lo disponer de planes de 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



48 

 

crecimiento de la huella urbana, con infraestructura y servicios, constituye una de las principales 

restricciones para la implementación de políticas habitacionales. 

 

Sin embargo, la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de 

Desarrollo en conjunto con la Alcaldía del Distrito Central realizaron en el año 2015 un 

diagnóstico y perspectivas del crecimiento de la huella urbana de la ciudad, así como el diseño 

de escenarios con un horizonte temporal al año 2050. 

 

De acuerdo a lo anterior, el informe expone que la ciudad desde sus inicios el crecimiento urbano 

fue desorganizado, la huella urbana a la fecha de elaboración de este informe indica que ronda 

las 9,735 hectáreas y se prevé que para el año 2050 que crezca a 14,701 hectáreas en un escenario 

tendencial o a 11,967 hectáreas a un escenario planificado por el Estado. 

 

La metrópoli desde sus inicios se creó sin planificación ni orden, el crecimiento demográfico 

más la necesidad de vivienda, pobreza y desempleo ha obligado a la población más desprotegida 

a instalarse en suelos no aptos, la gran mayoría lo hacen en asentamientos informales con 

viviendas autoconstruidas, ya que no tienen acceso al mercado de vivienda formal; por otro lado, 

el gobierno no puede dar soluciones con viviendas multifamiliares y ahorrar espacio. 

 

En este sentido, se estima que en la ciudad los asentamientos informales ocupan un total de 

2,073 hectáreas, lo que supone casi un 25% de las viviendas totales, muchos de ellos no cuentan 

con los servicios básicos de agua potable, saneamiento o recogida de basuras ni de transporte 

público y los problemas de deslizamientos se identifican en el sector norte y oriente, ya que en 

ocasiones son crecimientos carentes de urbanización. 

 

En cuanto a la disponibilidad de suelo, vislumbra como zona apta para el crecimiento previsto 

a 2050, la meseta del pedregal con más de 1,000 hectáreas, otra zona de expansión es la salida 

de la Ruta 33 hacia Mateo dispone de más de 1,200 hectáreas de suelo en las que no existe 

afección de riesgos naturales. Los vacíos urbanos según los diseños propuestos estiman que en 

Tegucigalpa existen 77 hectáreas de suelo para consolidar dentro de la huella actual y 360 

hectáreas de terrenos vacíos. 
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Por otro lado, en el Municipio del Distrito Central se contabilizan un total 16 colonias en estado 

ilegal y se amparan en el mecanismo establecido en la Ley de Propiedad, muchos de estos 

asentamientos son terrenos municipales y están en proceso de intervención para ser ordenados 

por la Alcaldía capitalina, en este sentido la Gerencia de Acceso a la Tierra en referencia sobre 

los terrenos o áreas ejidales pertenecientes a la Alcaldía Municipal del Distrito Central estima 

la ubicación y tamaño de estos terrenos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8: Disponibilidad de tierras ejidales en el Distrito Central 

Ubicación Caballerías Manzanas Varas Cuadradas Metros Cuadrados 

Comayagüela   165.60   10,598.38   105,983,800.00   73,894,554.96  

Tegucigalpa   15.00   960.00   9,600,000.00   6,693,359.97  

Total  180.60  11,558.38   115,583,800.00  80,587,914.93 

Fuente: Gerencia de Acceso a la Tierra, AMDC 

 

Sin embargo, la expansión urbana del área metropolitana plantea desafíos como satisfacer el 

creciente déficit habitacional, accesibilidad a transporte público, servicios públicos y servicios 

básicos, así como de empleo y todos los mecanismos necesarios para disfrutar de una mayor 

calidad de vida. 

 

2.3.7 Estudio del déficit habitacional 

De acuerdo a Molar Orozco & Aguirre Acosta (2013) definen el déficit habitacional como “el 

conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia habitacional, existentes en 

un momento y un territorio determinados”. (p.12) 

 

De acuerdo con Arriagada Luco (2003) la definición del déficit habitacional “involucrado en su 

cálculo es sencillo, es decir, la brecha entre demanda y oferta de viviendas en un momento y 

espacio determinado, existen importantes discusiones en cuanto a una definición más precisa, 

tanto por el lado de su componente físico como demográfico, lo que origina una gran diversidad 

de estimaciones”. (p.7) 
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La medición del déficit habitacional de acuerdo con Guevara & Arce (2016) en Centroamérica 

comúnmente se utilizan para calcular en base a: los Censos de Hogares y las Encuestas de 

Hogares, sin embargo, para el caso particular de Honduras las bases de datos son limitadas por 

lo que estimar dichos déficits elimina la posibilidad de una estimación independiente de 

resultados. 

 

En este sentido, la medición metodológica de Guevara & Arce (2016) abarca dos actividades 

generales: 

a. Identificar las bases de datos con información relevante para la medición, y  

b. Establecer los criterios que se utilizarán para determinar si una vivienda cumple con las 

características de déficit cuantitativo o cualitativo. 

 

El estado del déficit habitacional en entrevista de Torres (2017) al director de la Organización 

No Gubernamental, Hábitat para la Humanidad en la cual aduce que en el país el déficit 

habitacional supera en un millón 138 mil viviendas, de los cuales 435 mil familias necesitan de 

una vivienda nueva y que más de 703 mil casas requieren de ampliaciones porque las familias 

viven en situación de hacinamiento. 

 

Las ciudades donde se mira más acentuada esta problemática son: Tegucigalpa, San Pedro Sula, 

Choloma y Villanueva, en estas se concentra la mayor deficiencia de viviendas producto de las 

altas demandas de urbanización debido a los flujos migratorios internos, por lo que cada año en 

el país surge la necesidad de unas 25 mil viviendas nuevas en el país, esto responde en gran 

medida también por la formación de nuevas parejas, las elevadas tasas de interés que frenan el 

sueño de adquirir una vivienda digna. 

 

En el Distrito Central entre los años 1975 y 2014 ha experimentado un acelerado proceso de 

urbanización para ese período la población se cuadriplicó pasando de 242 mil habitantes a 1.02 

millones según AMDC; BID (2016), asimismo, durante los últimos 10 años la tasa de 

crecimiento de la población del Distrito Central creció en 2.2% anual, contra un 4.4% anual de 

la expansión del suelo. En términos absolutos corresponde al consumo de 6,380 hectáreas, frente 

a un crecimiento demográfico de 243 mil personas. 
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Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de junio 

de 2017 estima que en el Distrito Central se registra una población de un millón 261 mil 903 

habitantes, un total de 295 mil 215 hogares y el parque habitacional de 291 mil 668 resultando 

un déficit “tradicional” cuantitativo de aproximadamente 3 mil 547 unidades habitacionales con 

un promedio de 4.3 personas por hogar. Sin embargo, Díaz Flores (2017), estimó para el año 

2013 que el déficit habitacional total es del 73% del total de las viviendas de la ciudad, en cuanto 

al déficit cuantitativo corresponde al 35% y 38% del cualitativo de las viviendas en déficit.  

 

Mientras que una aproximación en cuanto al déficit cualitativo por la comuna capitalina, estima 

que el 33% de las viviendas están en condiciones de marginación lo que en términos absolutos 

representa aproximadamente 84 mil viviendas y más de medio millón de habitantes, alrededor 

del 22% de las unidades habitacionales requieren de ampliaciones y un 10.3% de las familias 

en sus viviendas se encuentran en situación de hacinamiento. 

 

Cabe destacar, que el Plan de Acción del Distrito Central destaca que el acceso a créditos para 

vivienda es reducido a un grupo de personas con ingresos superiores a 3 veces el salario mínimo, 

lo que representa un 40% de la población capitalina. En este sentido el mercado inmobiliario 

del Distrito Central está dirigido justamente a la clase media y alta. 

 

Por otro lado, los actuales programas de gobierno van focalizados al mejoramiento y 

construcción de viviendas para personas en pobreza relativa o extrema con la particularidad en 

que son beneficiadas aquellas zonas donde se cuente con agua potable, eliminación de excretas, 

donde no existan zonas de vulnerabilidad y donde haya una clara tenencia de la vivienda, lo que 

deja por fuera a la mayoría de la población tanto en el área rural como en las principales ciudades 

lo que agrava el déficit habitacional del país. 

 

2.3.7.1 Déficit Cuantitativo 

Existen diversas metodologías para calcular el déficit habitacional en esta primera instancia se 

ocupará el tema del déficit cuantitativo, este concepto está relacionado con la expansión del 

número de viviendas (o cantidad del parque habitacional) Arriagada Luco (2003). 
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En este sentido, Flores Fonseca (2002) define el déficit cuantitativo como “tradicional que 

básicamente es una comparación entre el número de hogares y el número de viviendas 

permanentes. Este déficit es el resultado numérico de los hogares que supera la cantidad de las 

viviendas”. (p.3) 

 

Flores Fonseca (2002) detalla que la metodología de medición del déficit habitacional 

cuantitativo la cual compara con trabajos de investigación en Latinoamérica, se basa en la 

utilización del tipo de material de la construcción de la vivienda como ser: las paredes, techo y 

piso, usando estas variables se llega a una clasificación de viviendas mediante combinaciones 

de materiales sólidos a precarios. 

 

Sin embargo, de acuerdo al primer informe del Observatorio Universitario de Ordenamiento 

Territorial - UNAH (2015), en el que recoge los primeros indicadores elaborados para el 

Ordenamiento Territorial en Honduras, se detalla otra metodología usada para la construcción 

del indicador del déficit habitacional cuantitativo, el cual se expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝐻𝐶 = ((𝑁𝐻 − 𝑁𝑉) + 𝑁𝑉𝐶𝐼𝐻 − 𝑁𝑉𝐻𝑌𝑆) 

Donde: 

NH: Número de Hogares. 

NV: Número de Viviendas. 

(NH-NV): Déficit absoluto, carencia de viviendas. 

NVCIH: Número de viviendas en condiciones inadecuadas de habitabilidad, que incluye: 

• Viviendas con personas en hacinamiento, definido como 5 o más personas por pieza. 

• Viviendas que deben ser sustituidas por el deterioro de sus materiales definido como: 

o Viviendas con pared de bajareque o pared de desechos. 

o Viviendas de madera con piso de tierra. 

o Viviendas con pared “otros” y piso de tierra. 

NVHYS: Número de viviendas habitables y sustituibles, que incluye: 

• Viviendas potencialmente habitables que no están siendo ocupadas ya sea porque están 

en construcción, en reparación, en alquiler o en uso temporal. 
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De acuerdo a lo anterior, para la estimación del déficit habitacional cuantitativo se considera 

entonces la diferencia entre el número de hogares existentes y el total de viviendas particulares 

ocupadas (faltante natural de viviendas), a las cuales se le suman las viviendas irrecuperables y 

se restan las viviendas potencialmente habitables, o sea aquellas viviendas que no están siendo 

ocupadas ya sea porque están en construcción, en reparación, en alquiler o en uso temporal. Sin 

embargo, son viviendas potenciales para solventar una considerable proporción del déficit.  

 

Por lo tanto, incluye tanto a los hogares que comparten una vivienda, aquellos que viven en 

calidad de hacinamiento con 6 personas o más por habitación y aquellas que habitan en casas 

de material muy precario, quedando, por consiguiente, en estos casos como única solución el 

agregar nuevas viviendas. 

 

2.3.7.2 Déficit Cualitativo 

El déficit cualitativo es aquel que engloba a aquellas viviendas que son de mala calidad contra 

ciertos criterios básicos en el que se cataloga una vivienda digna. Se toman con relación a este 

déficit el cálculo de tres variables: la disponibilidad de servicios públicos, el estado del material 

de construcción y el grado de hacinamiento según Szalachman & Ruedi (1999). 

 

Según Arriagada Luco (2003) el déficit cualitativo se refiere a aquellas viviendas que deben ser 

reparadas en atributos de materialidad, servicios y/o espacios, y su medición se relaciona a 

viviendas con problemas recuperables. Sin embargo, para Flores Fonseca (2002) el déficit 

cualitativo se asocia a dos tipos de variables: la disponibilidad de servicios públicos (agua, luz 

y eliminación de excretas) y el hacinamiento. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Guevara & Arce (2016) el cálculo del déficit cualitativo para el 

caso de Honduras, incluye viviendas con las siguientes características: 

• Tenencia de la propiedad: cuando la vivienda es prestada o cedida sin pago y cedida por 

servicios de trabajo. 

• Materiales utilizados en las paredes exteriores: se incluyeron aquellas viviendas que 

usan: adobe, bahareque, palo o caña, material de desecho y otros materiales. 

• Materiales utilizados en el piso: únicamente se incluyeron las unidades con piso de tierra. 
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• Materiales del techo: se incluyen las láminas de asbesto, paja, palma y similares, material 

de desecho y otros. 

• Hacinamiento: con más de tres y menos de cinco personas por cuarto. 

• Viviendas en las que el agua para consumo de las personas proviene de carro cisterna, 

llave comunitaria, del vecino u otro. 

• Viviendas que no tienen servicio sanitario, sin servicio de alcantarillado, sin servicio de 

recolección de basuras y sin alumbrado público. 
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CAPÍTULO III: EL PROYECTO 

3.1 Formulación del Proyecto  

3.1.1 Fases del ciclo de vida del proyecto 

Antes de realizar la formulación de un proyecto es imprescindible identificar el ciclo de vida de 

un proyecto de índole social, el ciclo de vida de un proyecto se define como el conjunto de 

etapas a través de cuales se propone una idea, pasando por los sucesivos niveles de estudio 

durante su formulación hasta la ejecución de la inversión, la cual se define en las fases 

siguientes: 

 

Pre-inversión: Es la fase en que se formula y evalúa un proyecto para resolver un problema 

para lograr un objetivo específico. Esta fase comprende la formulación, desde la identificación 

del problema y se consolida con los estudios, esta se desagrega en los siguientes niveles: 

 

• Idea: en este nivel, se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se 

identifican las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. 

 

• Perfil: en este nivel se evalúan las diferentes alternativas, partiendo de información 

técnica, y se descartan las que no son viables. Se específica y describe el proyecto con 

base en la alternativa seleccionada.  

 

• Pre-factibilidad: en este nivel se realiza una evaluación más profunda de las alternativas 

encontradas viables, y se determina la bondad de cada una de ellas. 

 

• Factibilidad: en este nivel se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente con 

base en información recolectada especialmente para este fin. 

 

• Diseño: una vez decidida la ejecución del proyecto, en este nivel se elabora el diseño 

final. 
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Inversión: En esta fase se realiza el proyecto, como producto de la ejecución del proyecto, se 

genera la capacidad para resolver el problema. Esta fase se desagrega en dos niveles: 

 

• Ejecución: consiste en la realización física del proyecto, es decir la construcción de los 

bienes de capital. 

 

• Monitoreo: son evaluaciones concomitantes para mejorar y controlar las actividades 

que se han planificado. 

 

Operación: Es la fase en la que se usa la capacidad generada por el proyecto con el fin de 

entregar los bienes o servicios con los cuales los beneficiarios solucionan el problema o 

satisfacen la necesidad que le dio origen al proyecto.  

 

Evaluación ex-post: Constituye el cierre del ciclo y tiene como fin esencial verificar que el 

proyecto haya cumplido con su propósito central, resolver el problema y que está produciendo 

los efectos deseados. 

 

3.1.2 Identificación del problema y solución propuesta 

Este apartado constituye el punto de partida para la formulación del proyecto, es decir el 

problema que da origen a las necesidades insatisfechas que la población de un país, región, 

aldea, colonia demanden, sus posibles alternativas de solución a una situación deseada y las 

estrategias que se aplicarán para conseguirla. 

 

3.1.2.1 Diagnóstico de la situación problemática  

Según los estudios, Honduras ha registrado un importante crecimiento urbano, con una tasa 

anual de 4% en promedio. De mantenerse esta tendencia, la población urbana en el 2030 se 

habrá duplicado respecto a la actual. De la población total más del 45% vive en zonas urbanas, 

de estos el 60% viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

 

Este crecimiento acelerado de las zonas urbanas ha generado una transformación en la 

distribución geográfica de la pobreza en el país de forma creciente, los pobres tienden a vivir en 
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las grandes ciudades, con altos déficits de servicios básicos, públicos y habitacionales. Estudios 

recientes demuestran que en el país déficit habitacional supera el 1 millón 138 mil viviendas de 

los cuales 435 mil viviendas son nuevas y 703 mil existentes no cumplen con los requisitos 

básicos, por lo que requieren de mejoras en sus estructuras. 

 

Por su parte, en el Distrito Central se estima que existen aproximadamente 900 barrios y 

colonias, 161 de ellos son asentamientos informales de los cuales 7 de cada 10, las familias no 

cuentan con títulos de propiedad, no cuentan con el abastecimiento mínimo de los servicios 

básicos y poca accesibilidad a los servicios públicos.  

 

Las estadísticas demuestran que 6 de cada 10 de estos asentamientos informales no cuentan con 

acceso a una red adecuada de agua, 9 de cada 10 no cuenta con sistema de alcantarillado para la 

evacuación de aguas residuales y 3 de cada 10 zonas no cuentan con acceso seguro a la red de 

energía eléctrica y el 70% se encuentran en zonas de riesgo a desastres naturales y unas 27 mil 

174 viviendas se encuentran en estado de hacinamiento, con un promedio de 1.2 piezas y de 

estas 1.1 son piezas destinadas a dormir, siendo una relación de 5 personas por habitación. 

 

En relación al promedio de ingreso mensual por persona en el Distrito Central es de 4 mil 818 

lempiras, por lo que la gran mayoría de habitantes se les imposibilita acceder a créditos para 

vivienda en el mercado formal. Es por ello, la necesidad de crear proyectos alternativos para la 

solución de vivienda de índole social orientado a familias en situación de pobreza para atender 

sus necesidades básicas insatisfechas. 

 

3.1.2.2 Análisis de involucrados 

En este apartado se pretende identificar cada uno de los actores a tener en cuenta, para establecer 

estrategias de vinculación e intereses o expectativas y determinar los compromisos de la 

comunidad dentro del desarrollo de un Proyecto de Vivienda de Interés Social, en cualquiera de 

las fases del ciclo de vida del proyecto, tal como se expresa en la siguiente tabla: 
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Tabla 9: Análisis de involucrados  

Grupo de 

Involucrados 
Actores Fase del Proyecto 

Institucionales:  Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 
Pre-inversión / 

Inversión / Operación. 

 
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos de Honduras (CONVIVIENDA) 

Pre-inversión / 

Inversión 

  

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Pre-inversión 

Servicio Autónomo de Acueductos y 

Alcantarillados (SANAA) 
Inversión 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Inversión 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas (MiAmbiente+) 
Pre-inversión 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) Pre-inversión 

Instituto de la Propiedad (IP) Inversión 

Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
Pre-inversión / 

Inversión / Operación. 

Sociales:  Patronatos, Juntas de Agua y Juntas Comunales 
Pre-inversión / 

Inversión / Operación. 

Gremiales:  
Cámara Hondureña de la Industria de la 

Construcción (CHICO) 
Inversión 

Comunidad en 

General: 

Habitantes residentes en asentamientos informales, 

de bajos ingresos económicos y sin tenencia a una 

vivienda digna. 

Pre-inversión / 

Inversión / Operación. 

Otros:  Organismos Nacionales o Internacionales. 
Pre-inversión / 

Inversión / Operación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, en la etapa de idea del proyecto, fueron definidos los involucrados como todas 

las personas, grupos sociales o instituciones que son afectos por el problema, que estén dentro 

del entorno del problema, que puedan formar parte de la solución y que pueden ser afectados 

positiva o negativamente por el proyecto-solución, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Análisis de actores 

Actores 
Intereses / 

Vinculación 

Roles o 

Mandatos 
Recursos Problemas 

Secretaría de Estado 

en los Despachos de 

Desarrollo 

Comunitario, Agua y 

Saneamiento 

(SEDECOAS/FHIS) 

Desarrollo de 

proyectos de 

inversión en 

infraestructura 

habitacional. 

Promover el 

mejoramiento 

de las 

condiciones de 

vida de los 

grupos sociales 

marginados. 

Cuenta capacidad 

técnica con 

normativas 

internas para el 

desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura. 

Se ha 

identificado una 

deficiencia de 

infraestructura 

en las unidades 

habitacionales 

de los barrios 

urbanos. 

Comisión Nacional 

de Vivienda y 

Asentamientos 

Humanos de 

Honduras 

(CONVIVIENDA) 

Desarrollo de 

Programas y 

Proyectos de 

vivienda. 

Resolver en un 

contexto 

general los 

principales 

problemas 

sociales que 

enfrenta la 

población en el 

tema de 

vivienda social. 

Facultada para la 

Intermediación y 

Otorgamientos 

de Bonos de 

vivienda. 

Limitado acceso 

de vivienda de 

interés social a 

personas de 

escasos recursos 

económicos. 

Alcaldía Municipal 

del Distrito Central 

(AMDC) 

Que los 

proyectos se 

ejecuten en 

cumplimiento 

de la 

normativa 

legal vigente. 

Emitir permisos 

de construcción 

y usos del suelo 

para la 

ejecución de los 

proyectos de 

vivienda. 

Cuenta con 

capacidad técnica 

para la emisión 

de permisos, 

licencias, 

dictámenes y 

certificados de 

construcción. 

Se ha 

identificado un 

alto porcentaje 

de déficit 

habitacional y 

un crecimiento 

desordenado de 

barrios urbanos. 

Servicio Autónomo 

de Acueductos y 

Alcantarillados 

(SANAA) 

Incrementar el 

acceso a agua 

de calidad y 

su buen uso. 

Control de la 

distribución del 

agua en los 

barrios y 

colonias. 

Cuenta con la 

capacidad técnica 

y recursos 

materiales para la 

distribución de 

agua. 

Limitado acceso 

a infraestructura 

de servicios de 

agua potable y 

saneamiento. 

Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica 

(ENEE) 

Dotar de 

infraestructura 

de energía 

eléctrica 

adecuada a los 

proyectos. 

Construcción 

de 

infraestructura 

eléctrica. 

Distribución de 

energía 

eléctrica. 

Cuenta con la 

capacidad 

técnica, logística 

y recursos 

materiales para la 

distribución de 

energía eléctrica. 

Necesidad de 

acceso seguro a 

la red de energía 

eléctrica en 

barrios urbanos 

informales. 
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Actores 
Intereses / 

Vinculación 

Roles o 

Mandatos 
Recursos Problemas 

Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas 

(MiAmbiente+) 

Evaluar el 

Impacto 

Ambiental de 

todos los 

proyectos a 

ejecutarse con 

el potencial de 

contaminar el 

medio 

ambiente y 

degradar los 

recursos 

naturales. 

Licenciamiento 

ambiental para 

todos los 

proyectos que 

permita 

prevenir, 

mitigar y/o 

compensar los 

posibles efectos 

negativos.  

Cuenta con el 

personal técnico 

calificado para la 

emisión de 

licencias 

ambientales. 

Burocracia. 

Atrasos en la 

emisión de 

licencias 

ambientales. 

Proyecto con 

alto impacto 

ambiental 

potencial o 

riesgo 

ambiental.  

Comisión 

Permanente de 

Contingencias 

(COPECO) 

Prevenir 

desastres 

naturales y 

reducción de 

la 

vulnerabilidad 

en 

asentamientos 

humanos. 

Define 

mediante 

estudios, zonas 

de riesgo con 

las que se 

restringe el uso 

o emisión de 

títulos de 

propiedad. 

Cuenta con 

personal 

calificado para 

ejecutar planes 

de respuesta a 

emergencias y 

evaluación de 

impacto. 

Se ha 

identificado un 

alto porcentaje 

de 

asentamientos 

en zonas de 

riesgo a 

desastres 

naturales. 

Instituto de la 

Propiedad (IP) 

Registrar las 

colonias y 
zonas urbanas 

populares 

susceptibles 

de 

incorporarse a 

los programas 

de 

regularización 

Promover y 
apoyar las 

acciones de 

regularización 

de la tenencia 

de la tierra en el 

territorio 

nacional. 

Ente técnico 

capacitado para 

la legalización de 

tierras. 

Burocracia. 

Demora en la 

titulación de 

predios. 

Secretaría de 

Finanzas (SEFIN) 

Proveer de 

recursos 

económicos 

para el 

desarrollo de 

proyectos de 

índole social, 

ejecutados por 

el Sector 

Público. 

Obtener 

recursos en 

condiciones 

favorables, para 

financiar 

proyectos de 

justificado 

beneficio 

económico y 

social. 

Cuenta con 

personal técnico 

con experiencia 

para gestionar, 

negociar y 

suscribir 

convenios de 

crédito y 

donaciones 

externas. 

Limitado 

espacio fiscal 

para el 

financiamiento 

de nuevos 

proyectos. 
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Actores 
Intereses / 

Vinculación 

Roles o 

Mandatos 
Recursos Problemas 

Patronatos, Juntas de 

Agua y Juntas 

Comunales 

Abastecimient

o de los 

servicios 

básicos. 

Accesibilidad 

a servicios 

públicos. 

Seguimiento en 

la ejecución de 

proyectos. 

Posee mano de 

obra no 

calificada para la 

ejecución del 

proyecto. 

Limitado acceso 

a infraestructura 

de servicios de 

agua potable, 

alcantarillado, 

saneamiento y 

energía 

eléctrica. 

Cámara Hondureña 

de la Industria de la 

Construcción 

(CHICO) 

Gestiona 

fondos de 

inversión de 

infraestructura 

y vivienda, a 

negociar con 

el sistema 

financiero. 

Apoyo, 

fortalecimiento, 

modernización 

de la industria 

de la 

construcción. 

Procura estar en 

mesa de 

negociaciones 

con el fin de 

proteger los 

intereses en 

proyectos de 

viviendas. 

Alza de los 

precios de los 

materiales de 

construcción. 

Organismos 

Nacionales o 

Internacionales 

Desarrollo de 

proyectos en 

beneficio del 

desarrollo 

nacional. 

Seguimiento en 

la ejecución de 

proyectos. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Económicos. 

Incumplimiento 

de las 

instituciones 

públicas en 

ejecutar los 

proyectos. 

Habitantes residentes 

en asentamientos 

informales, de bajos 

ingresos económicos 

y sin tenencia a una 

vivienda digna. 

Obtener una 

casa habitable 

y funcional. 

Titularidad de 

la propiedad. 

Seguimiento en 

la ejecución de 

proyectos. 

Posee mano de 

obra no 

calificada para la 

ejecución del 

proyecto. 

Viviendas sin 

acceso a la 

infraestructura 

básica. 

Hacinamiento 

en las viviendas. 

Residentes en 

zonas 

vulnerables a 

desastres 

naturales. 

Demora en la 

titulación de 

predios. 

No tener 

historial 

financiero para 

adquisición de 

viviendas 

dignas. 

Pobreza. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2.3 Análisis de problemas 

En esta fase del proyecto se comienza con la descripción de un conjunto de problemas por lo 

actores involucrados, una vez expuestos se genera un árbol causal de los problemas y se 

establece el problema central, posteriormente se enlaza dicho problema con sus causas y efectos, 

para la idea del proyecto de vivienda de interés social los posibles problemas detectados son los 

siguientes: 

 

Principales causas del problema: De acuerdo al diagnóstico de los involucrados se puede 

relacionar algunas variables que están en la raíz del problema. Se identifican las causas posibles 

del problema: 

 

• Poca capacidad adquisitiva de la población del Distrito Central. 

• Ineficientes políticas de vivienda por parte del Estado. 

• Condiciones precarias de las unidades habitacionales. 

• Alto porcentaje de viviendas en zonas de riesgo a desastres naturales. 

 

Principales Efectos: En relación al déficit habitacional en el Distrito Central y sus causas 

detectadas que lleva como consecuencia - entre otros- los siguientes efectos: 

 

• Incremento en los índices de la pobreza en el Distrito Central. 

• Disminución de la Calidad de Vida. 

• Incremento de los Asentamientos Informales en el Distrito Central. 

 

De esta manera, el problema ya identificado se refleja en el siguiente esquema: 
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Ilustración 2: Árbol de Problemas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Alto índice de déficit habitacional en 

el Distrito Central

Incremento en los 
índices de la pobreza 
en el Distrito Central

Disminución de la 
Calidad de Vida

Incremento de los 
Asentamientos 

Informales en el 
Distrito Central

Aumento de la 
migración

Necesidades 
Básicas 

insatisfechas

Inseguridad en 
la Tenencia de 

la tierra

Conflictos por 
la tenencia de la 
propiedad y la 

tierra

Poca capacidad
adquisitiva de la 

población del 
Distrito Central

Ineficientes 
políticas de 
vivienda por 

parte del Estado

Condiciones 
precarias de las 

unidades 
habitacionales

Alto porcentaje de 
viviendas en zonas 

de riesgo a 
desastres naturales

Acceso 
restringido a 
créditos para 

vivienda social

Altos índices de 
desempleo en el 
Distrito Central

Baja ejecución 
de programas y 

proyectos de 
vivienda social

Ineficientes 
programas de 

titularización de 
la propiedad y 

de la tierra

Baja ejecución 
de programas y 

proyectos de 
vivienda social

Limitado acceso 
a infraestructura 
de los servicios 

básicos 

Viviendas en 
situación de 
hacinamiento

Uso de 
materiales 

inapropiados 
para la 

construcción

Altos índices 
de crecimiento 
demográfico

Mayor 
desplazamiento 
del campo a la 

ciudad

Altas tasas de 
natalidad 
urbana
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3.1.2.4 Análisis de objetivos 

En este punto se realiza la transformación del árbol de problemas en el árbol de objetivos. El 

esquema a continuación muestra dicha relación. 

 

Ilustración 3: Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Bajo índice de déficit habitacional en 

el Distrito Central

Decremento en los 
índices de la pobreza 
en el Distrito Central

Aumento de la 
Calidad de Vida

Decremento de los 
Asentamientos 

Informales en el 
Distrito Central

Disminución de la 
migración

Necesidades 
Básicas Satisfechas

Seguridad en la 
Tenencia de la 

tierra.

Acuerdos legales 
por la tenencia de 

la propiedad y 
uso del suelo.

Mayor 
capacidad 

adquisitiva de la 
población del 

Distrito Central

Eficientes 
políticas de 
vivienda por 

parte del Estado

Mejora en las 
condiciones 

construcción y 
habitabilidad de 

las viviendas

Bajo porcentaje de 
viviendas en zonas 

de riesgo a 
desastres naturales

Mayor acceso a 
créditos para 

vivienda social

Bajos índices de 
desempleo en el 
Distrito Central

Mayor ejecución 
de programas y 

proyectos de 
vivienda social

Eficientes 
programas de 

titularización de 
la propiedad y 

de la tierra

Viviendas 
construidas con 
asesoría técnica

Mayor acceso a 
infraestructura 
de los servicios 

básicos

Viviendas sin 
hacinamiento

Uso de 
materiales 

apropiados para 
la construcción

Bajos índices 
de crecimiento 
demográfico

Menor 
desplazamiento 
del campo a la 

ciudad

Bajas tasas de 
natalidad 
urbana
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Así y ya con el problema identificado, los objetivos definidos se elaboran las posibles 

propuestas, que busca cambiar la situación problema para mejorar la calidad de vida de la 

población beneficiada. 

 

3.1.2.5 Análisis de alternativas 

Dentro de esta fase la primera actividad que se debe realizar es la identificación de las acciones 

que puedan en términos operativos materializar cada medio e ir estableciendo la alternativa 

óptima del proyecto, es así que para los medios identificados se pueden establecer las siguientes 

acciones: 

 

Tabla 11: Definición de acciones 

Medios Acciones 

Mayor acceso a créditos 

para vivienda social. 

Puede resolverse con A. Campaña para flexibilización 

financiera para créditos de vivienda y/o B. Subsidio 

gubernamental. 

Bajos índices de desempleo 

en el Distrito Central. 
Generar mejores alternativas de empleo. 

Mayor ejecución de 

programas y proyectos de 

vivienda social. 

Promover la generación de proyectos habitacionales de 

vivienda de interés social. 

Eficientes programas de 

titularización de la 

propiedad y de la tierra. 

Desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional. 

Mayor acceso a 

infraestructura de los 

servicios básicos (agua, 

alcantarillado y energía). 

Involucrar a la AMDC, SANAA, ENEE y los beneficiarios de 

los asentamientos informales. 

Viviendas sin hacinamiento. 
A. Construir Nuevas Viviendas y/o B. Mejorar las unidades 

habitacionales existentes. 

Bajos índices de 

crecimiento demográfico en 

el Distrito Central. 

Reubicar a las familias en zonas de poca huella habitacional 

del Distrito Central. 

Bajas tasas de natalidad 

urbana. 
Campaña para prevenir embarazos no deseados. 

Menor desplazamiento del 

campo a la ciudad. 

Campañas de desarrollo local y mejores alternativas de empleo 

rural. 

Uso de materiales 

apropiados para la 

construcción. 

Apoyo a familias de escasos recursos económicos. 
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Medios Acciones 

Viviendas construidas con 

asesoría técnica. 

Contratar especialistas ambientales en Gestión del Riesgo de 

Desastres Naturales, planificación, formulación de cartera de 

proyectos y preparación de presupuestos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La siguiente actividad consiste en ir configurando las distintas alternativas solución a evaluar 

mediante las acciones antes definidas, es así que se pueden identificar las siguientes alternativas: 

 

• Alternativa No. 1: Reubicar a las familias en zonas de poca huella habitacional del 

Distrito Central, construir nuevas viviendas y promover la generación de proyectos 

habitacionales modulares de vivienda de interés social. 

 

• Alternativa No. 2: Mejoramiento, reposición o construcción de nuevas unidades 

habitacionales mediante métodos tradicionales de construcción, subsidio 

gubernamental, y promover la generación de proyectos habitacionales de vivienda de 

interés social. 

 

Una vez definidas las alternativas de solución se debe analizar en forma preliminar la 

factibilidad de los siguientes criterios: técnicos, financieros, económicos, ambientales y legales, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Evaluación de alternativas 

Criterios Análisis de Alternativas 

Descripción de criterios Peso  Alternativa No. 1 Alternativa No. 2 

Técnicos 5 100%  5.00  80%  4.00  

Financieros 4 95%  3.80  80%  3.20  

Económicos 3 90%  2.70  90%  2.70  

Ambientales 2 100%  2.00  60%  1.20  

Legales 1 100%  1.00  100%  1.00  

SUMATORIA POR ALTERNATIVA  14.50     12.10  

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los criterios establecidos se determinó un peso de 1 como menos importante y 5 

como el más importante con una ponderación del 1 al 100%, considerando los siguientes 

criterios de decisión: 

1. Criterio técnico: consiste en identificar la ingeniera que requerirá cada alternativa para 

su materialización, su peso es el más representativo en este criterio con 5. 

2. Criterio financiero: consiste en evaluar cuál de las alternativas demandará más recursos, 

financieros, materiales y humanos, su criterio de peso se fijó en 4. 

3. Criterio económico: consiste en evaluar el peso de cada una de las alternativas del aporte 

y el costo real a la sociedad y en específico a la población objetivo del proyecto, su 

criterio se determinó en 3. 

4. Criterio ambiental: este criterio tiene como fin evaluar cuál de las alternativas tiene 

menor consecuencia ambiental, asimismo seleccionar la alternativa ambientalmente 

adecuada y sustentable, su criterio se determinó en 2. 

5. Criterio legal: Consiste en evaluar las normas, procedimientos y regulaciones existentes, 

relacionadas con la naturaleza del proyecto, su criterio de peso se determinó en 1. 

 

En este sentido, de acuerdo al análisis preliminar anterior de los criterios se determinó que la 

Alternativa No. 1, tendrá una solución más viable para alcanzar los objetivos deseados. 

 

3.1.2.6 Estructura Analítica del Proyecto (EAP) 

Este apartado consiste en establecer los niveles jerarquizados como el fin, el objetivo central del 

proyecto (propósito), los componentes (productos) y las actividades, mismos que serán base 

para construir la Matriz de Marco Lógico, de tal manera, que definiendo:  

1. Fin: es una expresión de la solución al problema de desarrollo que ha sido detectado.  

2. Propósito: es el “efecto directo” que se espera a partir del periodo de ejecución. 

Representa el cambio que fomentará el proyecto.  

El Propósito es una hipótesis sobre el efecto directo que debe resultar de la producción 

y utilización de los Componentes (Productos) y se expresa como resultado. 

3. Componentes: son los resultados específicos –obras, estudios, servicios, capacitación-

que deben ser producidos por el ejecutor con el presupuesto asignado. Son los productos 

que financia el proyecto. 
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4. Actividades: son aquellas que la gerencia o administración del proyecto debe asegurar 

que se lleven a cabo para producir cada Componente (Producto). Es importante tener 

una lista detallada de Actividades, porque es el punto de partida para la preparación de 

un Plan de Ejecución (calendario o cronograma del proyecto). 

 

La Estructura Analítica del Proyecto (EAP) se refleja en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 4: Estructura Analítica del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C.3. Programa de 
vivienda urbana 

desarrollado

C.2. Familias 
reubicadas

C.1. Viviendas 
construidas y 
entregadas

F. Mejorada las condiciones de vida de las 

familias en situación vulnerable del Distrito 
Central

A.1.4 Obras de 
construcción 

A.3.1 Diseño de 
programa

A.3.2 Ejecución 
de programa

C.4. Gestión del 
proyecto

A.1.2 Públicación 
de Licitación

A.1.1 
Elaboración 
TDR's

A.2.1 Adquirir 
Terrenos

A.1.5 
Supervisión de 
Obras

A.2.2 
Precalificación y 
Calificación de 
beneficiarios 

A.4.2 Auditoría, 
evaluación 
intermedia e 
imprevistos.

A.4.1 Gastos 
administrativos y 
equipo de oficina.

A.1.3 Diseños y 
Estudios de 
Preinversión

P. Bajo índice de déficit habitacional 

en el Distrito Central
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3.1.2.7 Diseño de la Matriz del Marco Lógico 

Esta parte constituye el resumen de lo que el proyecto pretende realizar y cómo, cuáles son los 

supuestos clave y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. 

Durante la ejecución del proyecto se deberá revisar, modificar y mejorar de ser necesario; la 

Matriz de Marco Lógico del Proyecto se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13: Marco Lógico del Proyecto 

Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Mejorada las 

condiciones de vida 

de las familias 

beneficiadas en 

situación vulnerable 

del Distrito Central 

Las condiciones de 

calidad vida de 300 

hogares en el 

Distrito Central han 

mejorado al 

finalizar el 

proyecto. 

Encuestas de 

población e 

informes de 

resultados del 

Proyecto. 

Los beneficiarios finales 

utilizan los bienes y 

servicios entregados por 

el Estado para mejorar su 

productividad y 

desarrollo endógeno. 

Propósito: Bajo 

índice de déficit 

habitacional en el 

Distrito Central 

Se ha cubierto parte 

del déficit de 

vivienda con la 

construcción de 300 

unidades 

habitacionales 

unifamiliares en el 

Distrito Central. 

Registros de 

propiedad de cada 

vivienda. 

Actas de entrega - 

recepción de 

viviendas. 

Se aplica un plan de 

ordenamiento urbano 

para el mejoramiento de 

los asentamientos 

informales. 

Componentes: 

C.1. Viviendas 

construidas y 

entregadas. 

Al finalizar el 

proyecto se han 

entregado 300 

viviendas 

unifamiliares 

terminadas para 

familias de escasos 

recursos 

económicos. 

Registros de 

propiedad de cada 

vivienda expedida 

por la oficina de 

catastro municipal. 

Los patrones culturales 

de los beneficiados 

facilitan el cambio para 

la aceptación del modelo 

habitacional alternativo 

para mejorar condiciones 

de vida. 

C.2. Familias 

reubicadas. 

Al menos 1,376 

personas en 

condición de 

pobreza extrema son 

reubicadas. 

Expedientes de cada 

beneficiario. 

Los beneficiarios son 

capaces de trasladarse 

hacia la localización del 

proyecto. 
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Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

C.3. Programa de 

vivienda urbana 

desarrollado. 

Levantamiento de 

una línea base de al 

menos 300 hogares 

que serán 

beneficiarios del 

proyecto. 

Registro de 

beneficiarios. 

Los beneficiarios se 

involucran en el 

proyecto. 

C.4. Gestión del 

proyecto 

Número de personas 

que conforman la 

Unidad 

Coordinadora del 

Proyecto. 

Contratos, informes 

de resultados, 

avance físico y 

financiero. 

Se cuenta con 

profesionales con el 

conocimiento y 

experiencia requerida. 

Actividades: 

A.1.1 Elaboración 

TDR's 

 -  

Informes de 

evaluaciones de 

oferentes. 

Licitaciones de los 

diseños, estudios, obras y 

supervisión se llevan a 

cabo según los planes de 

ejecución del proyecto. 
A.1.2 Publicación de 

Licitación 
 L25,780  

Publicación en un 

diario de circulación 

nacional. 

A.1.3 Diseños y 

Estudios de Pre-

inversión 

 L595,530  
Informe final 

validado. 

Los consultores 

presentan sus informes 

en tiempo y forma. 

A.1.4 Obras de 

construcción o 

ensamblaje  

 L69,568,901  
Contrato de 

construcción. 

Las condiciones físicas, 

técnicas y climatológicas 

facilitan el desarrollo de 

las obras. 

A.1.5 Supervisión de 

Ejecución 
 L6,956,890  

Informes de avances 

mensuales de obras. 

El supervisor de obra 

presenta sus informes en 

tiempo y forma. 

A.2.1 Adquirir 

Terrenos 
L10,052,463 

Documento de 

compra/venta. 

Existe disponibilidad de 

terrenos en la zona de 

implementación del 

proyecto. 

A.2.2 Precalificación 

y Calificación de 

beneficiarios  

-  

Listado de registro y 

selección de 

beneficiados. 

Los beneficiarios 

seleccionados cumplen 

con los requisitos para 

precalificación y 

calificación. 

A.3.1 Diseño de 

programa 
 L200,000  

Cronograma del 

plan de ejecución 

del programa. 

Se entregan los 

productos del diseño de 

ejecución del programa 

en tiempo. 

A.3.2 Ejecución de 

programa 
 L1,085,382  

Cronograma de plan 

de implementación 

del programa. 

No existen retrasos en la 

implementación del 

programa. 
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Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

A.4.1 Gastos 

administrativos y 

equipo de oficina. 

 L17,521,991  

- Contrato del 

personal técnico. 

- Registro de 

compras y actas de 

recepción del 

mobiliario y equipo. 

Se contrata personal 

técnico con el perfil 

conforme a los TDR y 

las compras según 

especificaciones 

técnicas. 

A.4.2 Auditoría, 

evaluación 

intermedia e 

imprevistos 

 L4,570,153  

Contratos de 

auditoría y 

evaluación. 

Se entregan los informes 

de auditoría y 

liquidación financiera 

anualmente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Identificación General del Proyecto 

3.2.1 Datos generales del proyecto 

Este apartado se refiere a los datos generales del proyecto para su adecuada contextualización, 

tal como se describe a continuación: 

• Nombre: Proyecto de contenedores marítimos acondicionados para vivienda social en 

el municipio del Distrito Central. 

• Localización: Zona periurbana, semiurbana del Distrito Central, M.D.C., Francisco 

Morazán, Honduras. 

• Beneficiarios: 300 familias residentes en asentamientos informales, de bajos ingresos 

económicos, en estado de hacinamiento y sin tenencia a una vivienda digna del Distrito 

Central. 

• Institución Propuesta y/o Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y 

Saneamiento de Honduras (SEDECOAS)/Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

• Duración: El tiempo probable de ejecución será aproximadamente de 5 años. 

• Situación Actual del Programa o Proyecto: Perfil de proyecto. 

• Costo Total del Programa o Proyecto: L. 110,577,089, (US $ 4,400,000). 

 

3.2.2 Descripción del proyecto 

El perfil del proyecto propone de la mejora de las condiciones habitacionales de los habitantes 

del Distrito Central, que cuenten con cuatro (4) características específicas; en situación de 
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extrema pobreza, en situación de hacinamiento, sin tenencia a una vivienda digna y habitando 

en asentamientos considerados informales. La propuesta consiste en la construcción de al menos 

300 viviendas (como plan piloto) beneficiando aproximadamente a 1,376 personas 

aproximadamente en situación de vulnerabilidad extrema del Distrito Central, con el objetivo 

de hacer frente al alto déficit habitacional del Casco urbano de la Capital de Honduras. 

 

El Proyecto se centra en la búsqueda de mecanismos alternativos para soluciones habitacionales 

de bajo costo y rápida fabricación mediante la readecuación de contenedores marítimos 

reciclados, se desarrollará mediante un programa de vivienda que logre identificar los tugurios 

más pobres de la Ciudad, así como el levantamiento de una línea base para la selección de los 

posibles beneficiarios y la selección de la zona de implementación del proyecto. 

 

El proyecto tiene como finalidad entregar soluciones habitacionales con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los beneficiados, modalidad de la ejecución será pública ejecutada por 

la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento de Honduras 

(SEDECOAS/FHIS), el proceso de contratación de las obras será por concurso público mediante 

licitaciones públicas nacionales y/o internacionales según corresponda de acuerdo a la 

normativa nacional de contratación pública. 

 

Las principales líneas de acción del proyecto incluyen proceso de selección de beneficiarios de 

acuerdo a la caracterización de la población objetivo, ejecución y desarrollo de la obra, entrega 

de viviendas, cabe mencionar que la institución ejecutora gestionará ante la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central los predios localizados en la sur de la capital para su respectiva donación o 

compra de los mismos, posteriormente se solicitará al Instituto de la Propiedad el otorgamiento 

dominio pleno a los beneficiarios. 

 

En cuanto a la categoría del Proyecto será pequeño o elemental menor a 120 millones de 

Lempiras en inversión. El Financiamiento del Proyecto es mayoritariamente por recursos 

externos reembolsables o no reembolsables (según se contrate), más una contraparte nacional 

(Gobierno de Honduras) para gastos administrativos que no sobrepasen el 10% de los recursos 

externos, ejecutado en un máximo de cinco (5) años. 
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3.2.3 Objetivos del proyecto 

3.2.3.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad y factibilidad de un proyecto de vivienda de carácter social mediante 

la readecuación de contenedores marítimos reciclados, convirtiéndolos en una estructura 

habitable en zonas de alta demanda habitacional en el Distrito Central. 

 

3.2.3.2 Objetivos específicos 

1. Estimar la demanda potencial insatisfecha de viviendas de carácter social en el Distrito 

Central, de acuerdo a la caracterización de la población objetivo. 

2. Demostrar las opciones, procesos y procedimientos técnicos y administrativos del 

reacondicionamiento arquitectónico de los contenedores marítimos para convertirlos en 

una unidad habitable. 

3. Determinar la viabilidad estructural organizativa y la institución ejecutora dueña del 

proyecto. 

4. Identificar los diferentes procesos y categorías que respondan a los requerimientos 

legales correspondientes a los impactos ambientales en la ejecución del Proyecto. 

5. Evaluar la viabilidad socioeconómica del proyecto a través de los estados financieros 

proyectando condiciones y resultados a cinco (5) años, así como valorar los costos y 

beneficios asociados que, permitan determinar el impacto o efectos reales a la economía 

o la sociedad, sin distorsiones del mercado de bienes y servicios demandados y ofrecidos 

por el proyecto. 

6. Identificar los impactos que generará bienestar social a los beneficiarios del proyecto. 

 

3.2.4 Justificación del Proyecto 

La vivienda como mandato constitucional refiere que todos los hondureños tienen derecho a una 

vivienda digna y es el Estado el que formulará y ejecutará programas y/o proyectos para atender 

problemas de carácter habitacional. 

 

Sin embargo, los programas y/o proyectos que actualmente ejecuta el gobierno no atienden al 

grueso de la población que carece de una vivienda digna, debido a que las familias de escasos 
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recursos no tienen acceso a créditos habitacionales, por lo que la gran mayoría recurren a la 

compra ilegal de lotes y a las invasiones como alternativa de contar con vivienda propia. 

 

En el Distrito Central, el ingreso promedio de la población es de 4 mil 818 lempiras lo cual hace 

imposible el acceso a una vivienda digna, pues no son considerados sujetes de crédito por el 

sistema financiero nacional, por lo que esta propuesta se centra en la búsqueda de mecanismos 

alternativos para soluciones habitacionales de bajo costo, rápida fabricación mediante la 

readecuación de contenedores marítimos reciclado y amigables con el medio ambiente, para 

atender a la población que no tiene opción de adquirir una vivienda de forma tradicional. 

 

Es por ello, que nace la idea de un proyecto de viviendas prefabricadas mediante la readecuación 

de contenedores marítimos, bajo el esquema de viviendas de interés social misma que dispone 

de muchas ventajas sobre las tradicionales, ya que estas ofrecen comodidad, seguridad, son 

resistentes, son mucho más amigables con el medio ambiente que la construcción tradicional y 

sobre todo de rápido y fácil construcción. 

 

Por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, contribuirá con al menos 300 familias de escasos 

recursos económicos del Distrito Central, la oportunidad de satisfacer una necesidad básica 

mediante a la adquisición de un nuevo modelo de vivienda no tradicional y que servirá de un 

plan piloto que pudiera replicarse en toda la ciudad o país. 

 

Finalmente, esta propuesta se justifica ya que se vincula a las prioridades nacionales y se enlaza 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el Objetivo 1 y 11 mismos que están 

centrados en la mejora de las condiciones de vida de las personas y el fortalecimiento de las 

estructuras sociales y políticas. 

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza:  

• Meta 1.1, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 

medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares de los Estados Unidos al día. 

• Meta 1.4, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a 
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los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, 

los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 

incluida la micro financiación. 

 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles:  

• Meta 11.1, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

• Meta 11.3, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

 

A nivel nacional el proyecto se enfila a la estrategia Plan de Nación y Visión de País dentro del 

Objetivo 1: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de 

previsión social” internamente a la meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema y a los indicadores % 

de hogares en situación de pobreza extrema. 
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PARTE II 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE DEMANDA 

4.1 Objetivos del Estudio de Demanda 

4.1.1 Objetivo General 

Estimar la oferta y la demanda social actual de la vivienda de carácter social en el Distrito 

Central, identificando la demanda social potencial con el fin de determinar la demanda social 

insatisfecha. 

4.1.2 Objetivos específicos 

1. Identificar y estimar la tipificación de la población estudio, determinando la 

población de referencia, afectada y objetivo. 

2. Describir la caracterización de la población afectada u objetiva sin tenencia a una 

vivienda de interés social. 

3. Analizar la demanda social en cuanto a hogares en condición de pobreza extrema 

residentes en el Distrito Central sin tenencia a una vivienda. 

4. Estimar la percepción de la población objetivo del Distrito Central con respecto al 

uso de contenedores marítimos o de carga reacondicionado para vivienda. 

5. Describir la oferta de todas aquellas organizaciones públicas y no gubernamentales 

que ejecuten programas o proyectos que atienden a la demanda de viviendas de 

carácter social en el Distrito Central. 

6. Estimar mediante los datos recopilados y por las diferentes fuentes de información 

la demanda social insatisfecha. 

 

4.2 Tipificación de la Población  

La tipificación de población consiste en estandarizar directa o indirecta categorías o grupos de 

población hasta llegar a establecer la población objeto de estudio. 

• La Población Referencia es la población que está constituida por la población afectada 

y no afectada por el problema en un contexto territorial. 

• La Población Afectada es la que hace referencia a todas aquellas personas que en el 

momento de análisis padecen el problema o tienen la carencia. 
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• La Población Objetivo es la que recibirá los bienes y servicios generados por el proyecto. 

Puede ser menor que la Población Afectada, cuando por alguna restricción (ejemplo, 

limitación de recursos disponibles, limitaciones técnicas, etc.), el proyecto no esté en 

capacidad de cubrir toda la población afectada. 

 

Bajo esta focalización resulta importante identificar la población más afectada o más vulnerable, 

con menor nivel de ingreso, menor poder adquisitivo, menores condiciones sociales, etc. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Población Referencia está constituida por la población en situación 

de Pobreza en Total, 433,780 en Pobreza Relativa y 278,683 en Pobreza Extrema, el proyecto 

pretende alcanzar una población objetivo de 1,376 con una media por hogar de 4.59 personas, 

es decir 300 hogares, lo que representa solamente el 0.05%. 

 

Ilustración 5: Población Objetivo del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la EPHPM a junio de 2017. 

 

4.3 Caracterización de la Población Afectada 

Este apartado describe los atributos y características de la población afectada del proyecto, 

considerando las siguientes dimensiones: 

• Dimensión Social: Hogares en situación de pobreza extrema, en estado de hacinamiento 

y sin tenencia a una vivienda digna del Distrito Central. 

• Dimensión Geográfica: Hogares ubicados en zonas de riesgo, residentes en 

asentamientos informales en el Distrito Central. 
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• Dimensión Temporal: La población afectada ascienden a un monto de 278,683 

personas para el año 2017, que constituyen 60,742 hogares que viven en extrema 

pobreza, se estima una tasa de crecimiento anual de 2.04%. 

 

4.4 Análisis de la Demanda 

4.4.1 Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación: El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que tiene como 

finalidad conocer mediante una muestra estadísticamente representativa la realidad del estado 

de la vivienda en el Distrito Central. El diseño de la investigación es no experimental de corte 

transversal descriptivo, se realizará el levantamiento de campo con una sola observación en el 

tiempo, para la cuantificación de las características específicas de la población objetivo, 

Hernández Sampieri, (2014). 

 

Fuentes de información: Para la realización del análisis de la demanda se utilizaron dos tipos 

de fuentes de información: 

• Fuentes primarias: se elaborará una encuesta de hogares dirigida a las familias en 

condiciones de pobreza extrema, bajo nivel de ingresos, habitando en tierras no 

legalizadas o asentamientos informales y sin tenencia a una vivienda digna. 

• Fuentes secundarias: se consultará información sobre: 

o Estadísticas de pobreza extrema, ingreso promedio por hogares, tasa de 

crecimiento de la población, tipo de tenencia de una vivienda y hacinamiento del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

o Libros, tesis e investigaciones sobre temas de vivienda social en Honduras y 

acondicionamiento arquitectónico mediante contenedores marítimos. 

 

Definición de la población: La población está representada por todos los hogares por nivel de 

pobreza según dominio, hacinamiento y tenencia de vivienda, el cruce de variables para la 

segregación de la población objetivo obedece a la LVIII Encuesta Permanente de Hogares de 

Propósitos Múltiples de junio 2017, en ese sentido se estable que un total de 154,089 hogares, 

60,742 hogares viven en pobreza extrema, con problemas de tenencia de una vivienda y 

hacinamiento, mismas que conforman una población de 278,683 personas en el Distrito Central. 
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Cálculo de la Muestra: Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula 

que tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en un coeficiente 

de confianza redondeado y el margen de error. 

 

Formula: 𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

  

Dónde: 

N = Tamaño de la población (60,742 hogares) 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor asentado en las tablas de la distribución normal que garantiza realizar 

estimaciones con una confianza prefijada. 

 

Entonces; Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

p = Proporción de aceptación deseada 50% = 0.50 

q = Proporción de rechazo 50% = 0.50 

E = Precisión o error máximo aceptable de 5% 

 

 

𝑛 =  
60,742(1.96)2(0.50)(0.50)

(0.05)2(60,742 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
= 384 

 

Unidad de Muestreo: La unidad de muestreo está conformada por cada uno de los hogares del 

Distrito Central que integraran la muestra con las siguientes características: hogares en 

condición de pobreza extrema, bajo nivel de ingresos, habitando en tierras no legalizadas o 

asentamientos informales, hacinamiento y sin tenencia a una vivienda digna. 

 

Marco Muestral: Para esta investigación la población objetivo serán todos los hogares en 

condición de pobreza extrema en el municipio del Distrito Central, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas lo componen 60,742 hogares a junio del año 2017, de las cuales se aplicarán 384 

encuestas. 
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Método de muestreo: El método de muestreo del estudio es probabilístico por conglomerados 

en los barrios y colonias considerados en condiciones de informalidad en el Distrito Central. 

Las personas a ser encuestadas serán seleccionadas al azar por tipo de zona que sean elegibles 

según las características de los hogares preestablecidas. 

 

Tabla 14: Barrios y Colonias segregados por Conglomerados 

Zona Barrio / Colonia 
Numero de 

Encuestados 

Norte Col. Santa Isabel 77 

Sur Aldea Santa Rosa 77 

Centro Barrio La Bolsa 76 

Oriente Col. Mirador de Oriente 77 

Occidente Col. Nueva Jerusalén No. 2 77 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Instrumento de recolección de la información: Como instrumento de recolección de 

información se utilizará una encuesta, de preguntas cerradas y abiertas, dirigida a hogares en 

condición de pobreza extrema, en estado de hacinamiento y residente en asentamientos 

considerados informales del Municipio del Distrito Central, la misma consta de tres partes: 

Datos Demográficos, Datos de la Vivienda y Preguntas sobre el Proyecto. 

 

Tiempo de Aplicación: El periodo de tiempo de aplicación del instrumento de recolección de 

información fue realizado en un mes desde el 15 enero al 15 de febrero de año 2020. 

 

4.4.2 Resultados de la Investigación 

De acuerdo al levantamiento de la información a través de la encuesta estructura en tres partes, 

apoyada en un cuestionario conformado por veinticinco (25) preguntas se procedió a la 

interpretación y análisis de cada uno de los ítems, para dar cumplimiento al desarrollo de los 

objetivos de la investigación planteados, así como medir el grado de percepción a la innovadora 

idea de un Proyecto de Vivienda Social Modular. 
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Parte I: Datos Demográficos  

Pregunta 1: ¿Sexo del jefe de 

familia? 

Según los resultados se encuestó a 

203 personas del género femenino 

con un porcentaje de 53% y 181 

del género masculino con un 

porcentaje de 47%. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es su estado civil del jefe de familia? 

Según los datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta la opción que 

tiene mayor porcentaje es Casado (a) 

con el 36% con 140 personas, seguido 

de Unión Libre con 34% con 132 

personas, le sigue 60 personas 

Soltero(a)s, 45 personas Viudo(a)s y 7 

personas Divorciado(a)s con 16%, 

12% y 2% respectivamente. 

 

Pregunta 3: Edad del jefe de familia. 

Según los datos obtenidos de la aplicación de 

la encuesta, el segmento que tiene el mayor 

porcentaje 38% es la edad de 31 a 40 años 

con 146 personas, seguido del segmento de 

Mayor de 50 años con 101 personas y con un 

porcentaje de 26%, llegando al segmento de 

41 a 50 años con 86 años con un 21%, se 

obtuvieron 50 personas de 21 a 30 años con 

el 13% del total y 5 personas con edad menos a 20 años que representó el 1% del total. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es la 

ocupación del jefe de 

familia? 

Los datos obtenidos 

demuestran que la opción 

Ocupado con contrato 

permanente representa el 

38% de la muestra es decir 

145 personas, seguidamente 

Trabaja por cuenta propia 

con 35% y 136 personas, la opción Desempleado representó el 21% con 81 personas, 6 

personas indicaron que son Empleado(a) doméstico(a) y otro con 2%.  

 

Pregunta 5: ¿En cuál rango está el nivel de ingresos de su familia? 

Debido al segmento 

conglomerado de los Barrios y 

Colonias seleccionadas se 

puedo constatar que las 

familias residentes en estos 

lugares son personas de muy 

bajos recursos económicos, 

tanto así que del total 

entrevista 268 personas 

manifestaron que sus ingresos 

son Menos de L 10,000.00 mensual, es decir el 70%, el 22% manifestó que su rango de ingreso 

familiar es entre De L 10,001.00 a L 15,000.00 y por último un reducido 8% manifestó que sus 

ingresos oscilaban entre De L 15,001.00 a L 20,000.00 a penas 31 personas. 

 

Parte II: Datos de la Vivienda Actual 

Con el objetivo de conocer la habitabilidad de los hogares objetivo se realizaron preguntas sobre 

la tenencia, tipo de vivienda, el estado de la vivienda y acceso a servicios básicos.  
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Pregunta 1: ¿Cómo es la tenencia de su vivienda?  

Del total de los encuestados el 33% es decir 127 personas manifestaron que la tenencia de la 

vivienda se encuentra en estado de Propietario recuperada legalizada, 105 personas que 

representan el 27% manifestaron que la vivienda es Propietario recuperada sin legalizar, 75 

personas Alquila representando el 20%, 38 personas indicaron que son Propietario y la está 

pagando es decir el 10%, el 9% indicaron que son Propietario y completamente pagada y 

finalmente 4 manifestaron que la tenencia de la vivienda es Cedida sin pago. 

 

Pregunta 2: Tipo de vivienda  

De acuerdo al tipo de 

vivienda 248 personas 

manifestaron que el tipo 

de vivienda es Casa 

Individual es decir el 

65%, 12 personas 

manifestaron que su 

Casa es de material 

natural (Rancho), 76 

personas viven en Casa 

Improvisada (Desechos) el 20%, 18 personas residen en Cuarto en mesón o cuartería, 24 en 

Apartamento y 6 personas manifestaron que su vivienda es producto de un Local no construido 

para habitación, pero usado como vivienda. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el material predominante en la construcción de las paredes de la vivienda? 

Los materiales predominantes 

en las paredes de las 

viviendas son de Madera 

aserrada con el 55% del total 

es decir 210 personas 

manifestaron esta opción, 

seguidamente por 79 personas 

que indicaron que las paredes 

de su vivienda eran de 

Ladrillo, piedra o bloque, es 

decir el 21% de la muestra, el 8% manifestó que su vivienda era construida con Material de 

Desechos, en la opción otros contestaron 9 personas que manifestaron que las paredes de su 

vivienda eran de Láminas. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la forma del terreno donde habita actualmente? 

La mayoría de las personas encuestadas manifestó 

que el terreno de su vivienda es Irregular o 

Inclinado, es decir 175 indicaron que es irregular 

e inclinado 153 personas haciendo un total en 

términos porcentuales de 85%, 56 manifestaron 

que su terreno es Plano es decir el 15%. 

 

Pregunta 5: ¿En qué zona del Distrito Central vive actualmente?  

Esta pregunta esta preseleccionada desde la concepción 

del instrumento, definido por el método de muestreo 

probabilístico por conglomerados, es decir se 

seleccionaron 77 personas en cada Barrio o Colonia 

seleccionada en cada punto cardinal del Distrito Central, 

en ciertas colonias fue necesario tomar muestras de 

colonias aledañas en vista que no se contó con toda la muestra. 
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Pregunta 6: ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Según los datos obtenidos en la aplicación 

de la encuesta, de 132 personas 

encuestadas indicaron que viven en sus 

viviendas más de 5 Personas es decir 34% 

del total, seguidamente 114 personas es 

decir el 30% contestaron que viven 5 

Personas en su hogar, 99 personas 

indicaron que viven Entre 2 y 4 Personas en 

su hogar representando 26%, y finalmente 

39 manifestaron que viven solas en su hogar es decir un 10% de la muestra. 

 

Pregunta 7: ¿Cuántas piezas tiene su vivienda? y de estas cuantas dispone para dormir. 

De las personas encuestadas el 64%, es 

decir 246 personas manifestaron que su 

vivienda consta de 2 Piezas, 99 personas 

indicaron que su vivienda solo consta de 1 

Pieza y que es una sola pieza para todo, el 

restante 11% de los encuestados 

declararon que su vivienda consta entre 3 

y 5 Piezas, por otro lado, piezas para 

dormir en promedio los hogares ocupan entre 2 y 3 piezas, lo que se considera un grado de 

hacinamiento medio. 

Pregunta 8: ¿Cómo obtiene el servicio de 

agua potable en su hogar? 

De acuerdo a los datos recabados llama la 

atención como las personas obtienen el vital 

líquido, de los encuestados 171 personas 

indicaron que obtienen el agua potable por 

medio de Tanque Cisterna es decir el 45% 

del total, 88 personas, es decir el 23% 
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obtiene el agua por medio de la Red Domiciliara de servicio público, por Llave Comunal y Pozo 

indicaron 100 personas, representando el 26%, y el restante 7% es decir 25 de los encuestados 

contestaron que obtienen el agua potable por Fuente de propiedad privada es decir de vecinos. 

 

Pregunta 9: ¿Con qué tipo de sistema 

cuenta para el manejo de las aguas 

residuales en su hogar?  

Del total de la muestra el 52% es decir 

199 personas manifiestan que su 

principal manejo de aguas residuales es 

por medio de Tasa Sanitaria con fosa 

séptica, seguidamente por el 

Alcantarillado sanitario con 17%, es decir 67 personas contestaron en esta opción, 57 personas 

contestaron que utilizan Letrina Fosa simple que representa 15% del total y finalmente 61 

personas indicaron que no poseen ningún sistema de eliminación de aguas residuales. 

 

Pregunta 10: ¿Cuál es su situación del 

terreno de su vivienda? 

En relación a los datos de la situación 

del terreno, 197 personas es decir el 

51% de los encuestados manifiestan que 

los terrenos son de propiedad Privada, 

de otros dueños, mientras que el 39% de 

los entrevistados, es decir 148 personas 

indicaron que son Propietarios, con 

dominio Pleno y el restante 10% indican que los terrenos son propiedad estatal o municipal. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta en referencia a la vivienda se pudo constatar que 

existe una problemática generalizada para los más desposeídos y postergados, lo que hace 

inminente una estrategia más acertada por parte del Estado para mejorar los índices de pobreza, 

hacinamiento, mejorar los accesos a servicios básicos y en general el hábitat de las personas. 
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Parte III: Preguntas sobre el Proyecto 

Esta parte de la encuesta pretende conocer la prefiere al momento de adquirir una vivienda o 

bien conocer cuáles son las características que mejor describe las preferencias de las personas 

en torno al Proyecto.  

 

Pregunta 1: Ordene según su preferencia de 1 a 3, los materiales que considera más importantes 

para una vivienda: Ladrillo, Bloque, Metálico. 

Los resultados obtenidos reflejan que los encuestados siguen apostando por el Ladrillo como 

material predilecto para una vivienda, el 

49% de los encuestados optaron por esta 

opción es decir 189 personas, en segundo 

lugar, el Bloque como elección, 37% 

eligieron esta opción es decir 143 

personas y finalmente los materiales 

metálicos con 14% de la preferencia.  

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el tipo de material que 

consideraría adecuado para el piso de una 

vivienda? 

En cuanto al material del piso, los encuestados 

en un 64% eligieron la Cerámica esto 

representó en términos absolutos 245 personas, 

81 personas que representan el 21% escogió el 

Granito y el 15% Concreto es decir 58 personas. 

 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de materiales preferiría 

para el Cielo falso de una vivienda? 

Los datos obtenidos arrogan que la Tabla yeso es 

el material predilecto para el cielo falso de una 

vivienda 251 personas contestaron está opción lo 

que representa el 65%, seguido por el Panelit con 
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el 14% es decir 52 personas, 50 personas optaron por Foami con línea metálica con el 13% de 

participación, 31 personas indicaron otros materiales es decir el 8% entre los que más 

indicaron los encuestados fue la madera. 

 

Pregunta 4: ¿Qué acabado de materiales preferiría para la fachada de una vivienda? 

La pintura es el material predilecto para la 

fachada de la vivienda del total de los 

encuestados 276 personas optaron por la 

Pintura es decir el 72%, mientras que la 

madera utilizada para la fachada representó 

24% es decir 94 de los encuestados, en la 

opción otros se contabilizó 14 personas que 

en su mayoría indicaron repecho de concreto 

para la fachada, es decir el 4% del total encuestados. 

 

Pregunta 5: ¿Conoce la existencia de alternativas de 

vivienda a bajo costo?  

Según los resultados 283 personas indicaron que no 

conocen de alternativas de vivienda de bajo costo que 

representó un porcentaje de 74%, y 101 personas 

contestaron que sí conocen alternativas de vivienda a 

bajo costo es decir el 26% del total. 

 

 

Pregunta 6: ¿Ha sido beneficiado de algún programa de 

vivienda del gobierno? 

Del total 359 personas contestaron que no han sido 

beneficiados por algún programa de vivienda del gobierno, 

es decir el 93% de los encuestados, mientras 25 personas 

indicaron que han sido beneficiados con vivienda bajo el 

Programa Vida Mejor del actual gobierno.  
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Pregunta 7: ¿Cree que podría optar 

a una vivienda de carácter social 

por parte del gobierno? 

A partir de esta pregunta, solo 

fueron contestadas por las 

personas que habían contestado 

que No habían sido beneficiados 

por algún programa de vivienda 

del gobierno, en ese sentido la 

muestra baja a 359 personas. En lo que refiere a esta pregunta 162 personas indicaron la 

opción No, cree que no, es decir el 45%, 103 personas indicaron que Sí puede ser beneficiado 

pero que no ha solicitado, 86 personas No Sabe/No Contesta que representó el 24%, mientras 

las que ya han solicitado vivienda al gobierno fueron 8 personas que representó 2% del total. 

 

Pregunta 8: ¿Conoce como alternativa de vivienda los contenedores de carga acondicionados 

como soluciones habitacionales? 

Del total de las personas encuestadas el 40%, es 

decir 142 personas conoce o ha escuchado 

alternativas de vivienda mediante la 

readecuación de contenedores marítimos, 

mientras 60% de los encuestados no conoce está 

alternativa de solución para vivienda social, es 

decir 217 personas del total. 

  

Pregunta 9: ¿Si el gobierno proporcionara un proyecto 

de vivienda de carácter social mediante la readecuación 

de contenedores marítimos de carga le gustaría ser 

beneficiario de dicho proyecto? 

La mayoría de las personas encuestas indicaron que, sí 

les gustaría ser beneficiario por este tipo de proyectos, 

es decir 289 personas que representó 81% del total, 
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mientras 70 personas desaprueban este tipo de iniciativas de solución, es decir el 19% del total 

encuestados.  

 

Pregunta 10: ¿Si existiera un 

proyecto de esta naturaleza en 

qué localidad le gustaría que se 

implementara? 

La localidad de predilección de 

los encuestados fue la Salida al 

Sur del Distrito Central, 137 

personas optaron por esta 

localidad, es decir el 38%, 

seguido por la Salida a Danlí, con el 28% que representó a 102 de los encuestados, en tercera 

opción está la Salida al Norte con un 26% con 94 personas encuestadas y finalmente la Salida 

a Olancho con 26 personas que eligieron esta opción que representó porcentualmente el 7% 

del total de encuestados. 

 

Se puede concluir de acuerdo a estos resultados de la tercera parte de la encuesta que los 

encuestados prefieren viviendas construidas con materiales tradicionales, sin embargo, al 

evaluar la alternativa de solución de vivienda mediante la readecuación de contenedores 

marítimos los resultados fueron favorables y existe aceptación entre los entrevistados para llevar 

a cabo este tipo de alternativas. 

 

4.5 Análisis de la Oferta 

4.5.1 Diseño de Investigación 

Tipo de Investigación: El enfoque de la investigación es cualitativo, el objetivo es reflejar las 

características de los servicios que ofrecen los actores relevantes del Sector Vivienda en el 

Distrito Central. El plan de la investigación requiere de la recolección de fuentes secundarias, 

para describir y explicar la estructura de las instituciones dedicadas al sector. 
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Fuentes de información: Para la realización del análisis de la oferta se utilizaron las fuentes de 

información secundarias: 

• Número de beneficiarios de proyectos de vivienda de carácter social, por actores del 

sector público relevantes del Sector Vivienda en el Distrito Central. 

• Consulta bibliográfica en línea, investigaciones sobre temas de vivienda social. 

 

Definición de la población: La población está representada por todos los actores relevantes del 

Sector Vivienda en Honduras, por parte del Estado están: La Comisión Nacional de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

(SEDIS), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS/FHIS), 

diferentes programas de Estado financian los proyectos como Programa de Vivienda Ciudadana 

y Crédito Solidario (PROVICCSOL), Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), así como 

la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI) y el Banco 

Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). 

 

Entre los organismos de la Sociedad Civil encontramos instituciones como la Red de Entidades 

Desarrolladoras de Vivienda Solidaria (REDVISOL), Hábitat para la Humanidad, el Programa 

de Vivienda Solidaria (PVS) del Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE), 

Ecología, Economía, Vivienda y Desarrollo (ECOVIDE), Consejo Hondureño de la Vivienda 

Solidaria (COHVISOL), la Federación Hondureña de Cooperativas de Vivienda (FEHCOVIL) 

y TECHO para mi país. 

 

Entre otros regímenes para el ahorro y crédito en el país están el Sistema de Jubilaciones y 

Pensiones de Empleados Públicos (INJUPEMP), Instituto de Previsión del Magisterio 

(INPREMA) Instituto de Previsión Militar (IPM), Instituto de Previsión de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), quienes otorgan préstamos para vivienda a 

sus afiliados. 

 

Otros actores relevantes que apoyan resolución de conflictos y generación de una política 

pública de vivienda, como Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Federación 

de Cooperativas de Crédito (FACACH), la Cámara Hondureña de la Industria de la 
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Construcción (CHICO); gremios como el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) y Colegio 

de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

 

Si bien es cierto, existen muchas instituciones con la visión de hacer frente al tema de la política 

de vivienda de interés social muy pocas de ellas están destinadas para resolver el problema de 

vivienda a personas de rentas bajas o en situación de indigencia crítica absoluta, con ingresos 

menores al medio del salario mínimo, enfoque que tiene la propuesta de este proyecto, en este 

sentido el Programa de infraestructura social productiva para una Vida Mejor a través de la 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) constituye la unidad de análisis por parte 

del Estado que oferta actualmente la construcción y mejoramiento de viviendas de interés social 

para esa población en específico. 

 

4.5.2 Resultados de la Investigación 

Para la población de escasos recursos, no existe un abanico de opciones para la adquisición de 

una vivienda digna, siendo entonces las entidades del Sector Público que brinde atención en 

materia habitacional. 

 

Tal es el caso, del Programa Bono Vida Mejor para Vivienda Saludable el cual tiene como 

objetivo general mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de 

ingresos bajos y extrema pobreza, los que a través de recursos institucionales brindan atención 

en materia habitacional.  

 

Con este programa la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) beneficia a familias 

en condición de pobreza extrema mediante la entrega de: viviendas, pisos, techos, eco fogones, 

filtros para agua, letrinas, pilas. 

 

Desde el inicio de la gestión en agosto del 2014, se han otorgado 21 mil 220 bonos de vivienda 

y se han construido 14 mil 192 viviendas bajo los programas de Bono de Vivienda para una 

Vida Mejor dirigido a personas en extrema pobreza cuyas viviendas son donadas, las viviendas 

constan de un dormitorio, sala, comedor, pila y un baño incluido, según han expresado los 

voceros del gobierno. 
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Para el Distrito Central la oferta de viviendas de índole social otorgada por el gobierno para el 

periodo 2015-2017, bajo el Programa Vida Mejor es la siguiente: 

 

Tabla 15: Oferta de Vivienda bajo el Programa Vida Mejor 2015-2017 

Año 
Viviendas 

Construidas 

Hogares 

Beneficiados 

Personas 

Beneficiadas 

Costo por 

Unidad 

Habitacional 

 Costo Total  

2015 200 200 1,100  103,050   20,610,000  

2016 101 101 556  103,050   10,408,050  

2017 187 187 1,029  103,050   19,270,350  

TOTAL 488 488 2,685    50,288,400  

Fuente: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), 2018 

 

Los Criterios de Elegibilidad que exige la institución ejecutora son: 

Hogares que tengan una ficha socioeconómica única y presenten un umbral de pobreza extrema 

y declaren: 

 

• Tenencia de la vivienda propia presentando documentos legales que demuestren la 

legalidad de la tierra (Escritura Pública, documentos privados, etc.). 

• Que el Dictamen Técnico arroje que no viven en zona de vulnerabilidad y que no 

requieren de obras complementarias y en caso de requerir corre por cuenta del 

beneficiario. 

 

4.6 Determinación del Déficit de Vivienda 

Para determinar el déficit total absoluto o falta de vivienda, se dimensionó desagregando las 

carencias cualitativas y cuantitativas examinadas de acuerdo a la metodología existente en base 

a la data de información existente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), caracterizando a 

los hogares de acuerdo al grado de incidencia de pobreza, hacinamiento, materiales de sus 

viviendas y carencia en los servicios públicos.  

 

Para el cálculo de este déficit se consideró lo siguiente: 

• La proyección de crecimiento de la población determinada en 2.04% anual. 
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• Determinación de la Unidad de Medida, en este caso Hogares. 

• Hogares en condición de pobreza extrema, sin tenencia a una vivienda y con grado de 

hacinamiento. 

Tabla 16: Déficit Total de Vivienda Estimada 

Año 
Total de 

Hogares  

Hogares sin 

Déficit 

Hogares con 

Déficit 

Hogares en 

Déficit 

Cuantitativo 

Hogares en 

Déficit 

Cualitativo 

Año 2017  295,215   159,208   136,007   26,363   109,644  

Año 2018  301,237   162,456   138,782   26,901   111,881  

Año 2019  307,383   165,770   141,613   27,450   114,163  

Año 2020  313,653   169,152   144,502   28,010   116,492  

Año 2021  320,052   172,602   147,449   28,581   118,868  

Año 2022  326,581   176,123   150,457   29,164   121,293  

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la EPHPM a junio de 2017. 

 

De acuerdo a lo anterior, el déficit total en el Distrito Central constituye un 46% del total de los 

hogares estimados son susceptibles a mejores o necesitan una nueva vivienda, con el proyecto 

propuesto se estima contribuir con 60 viviendas anuales por 5 años, es decir 300 viviendas en 

total. 

 

4.7 Conclusiones del Estudio de Demanda 

Según los análisis realizados y los datos obtenidos se concluye que: 

 

• La tipificación de la población permite identificar y cuantificar de forma directa e 

indirecta la población objeto de estudio o beneficiarios del proyecto. 

 

• La caracterización de la Población Afectada puede dimensionarse desde el punto Social, 

Geográfico y temporal. 

 

• Mediante el análisis de la demanda se constató que existe una problemática en el sector 

vivienda, lo que hace fundamental contar con iniciativas de proyectos de vivienda social, 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



95 

 

en cuanto a la aceptación de la idea del proyecto mediante la readecuación de 

contenedores marítimos para vivienda social las personas encuestadas en su mayoría 

contestaron favorablemente para llevar a cabo este tipo de alternativas. 

 

• Con el análisis de la oferta se pudo determinar que existen variedad de instituciones de 

índole gubernamental, gremial, sociales y no gubernamentales que atienden el tema de 

vivienda, sin embargo, estás no atienden a la población más segregada y en condición 

de pobreza extrema. 

 

• Al analizar los datos recopilados por las diferentes fuentes de información y 

metodologías se estimó que para el año 2017 se contó con un déficit habitacional de 

136,007 hogares, de los cuales 26,363 eran cuantitativos es decir se necesitan nuevas 

viviendas y 109,644 eran cualitativas es decir carecías de mejoras en su infraestructura. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO TÉCNICO  

5.1 Objetivos del Estudio Técnico 

5.1.1 Objetivo General 

Demostrar la viabilidad técnica y operativa que justifique la alternativa que mejor se adapte a 

los criterios de optimización del proyecto. 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la localización más adecuada mediante el método cualitativo por puntos que 

condicionen la mejor ubicación en la implementación del proyecto. 

2. Determinar el tamaño óptimo del proyecto.  

3. Detallar los costos de inversión y operativos del proyecto (insumos y suministros de la 

inversión), los recursos materiales, humanos y de servicios necesarios para su operación. 

4. Identificar los procesos administrativos del proyecto para la adquisición, compra y 

contrataciones. 

5. Establecer el diseño de vivienda modular y los procesos que se llevarán a cabo para el 

funcionamiento óptimo del Proyecto. 

 

5.2 Localización del Proyecto 

Para la realización del proyecto fue necesario seleccionar el sitio que permite una mayor 

disponibilidad donde se presentan las mejores condiciones para la implementación del proyecto. 

 

Tabla 17: Descripción de la Localización del Proyecto 

Descripción Alcance Nombre Coordenadas 

Municipio Municipal 
Distrito 

Central 
14.1°, -87.21667 

Justificación de la Localización 

y/o Cobertura geográfica. 

Hogares en el umbral de pobreza extrema en 

situación de hacinamiento, materiales de sus 

viviendas y carencia en los servicios públicos, 

residiendo en lugares vulnerables o de riesgo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1 Macro-Localización 

La macrozona dentro de la cual se establecerá el proyecto se ubicará en el Municipio del Distrito 

Central en las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, 

Honduras, Centro América.  

 

El Distrito Central, es un Municipio del Departamento de Francisco Morazán, el cual colinda al 

norte con los municipios de Cedros y Talanga, al sur con los municipios de Maraita, San 

Buenaventura, Santa Ana y Lepaterique, al este con los municipios de Santa Lucía, San Antonio 

de Oriente, Valle de Ángeles y San Juan de Flores y al oeste con los municipios de Ojojona, 

Lepaterique, Lamaní y San Antonio de Flores. 

 

Ilustración 6: Distrito Central: Área Metropolitana de Tegucigalpa-Comayagüela 

 

Fuente: Imagen obtenida de Google Earth. 

 

5.2.2 Micro-Localización 

La selección de la ubicación del proyecto, es el resultado de un proceso de ponderaciones por 

medio del Método Cualitativo por Puntos, que consiste en asignar valores a los factores que se 

consideran importantes para la localización, en la tabla siguiente se muestra las zonas 

preestablecidas, zona centro, sur, norte, oriente y occidente del Distrito Central. 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



98 

 

Para la ejecución del proyecto se seleccionará el sitio que cuente con determinados factores que 

presenten las mejores condiciones para ejecución del proyecto, entre ellos tenemos: 

• Factores Geográficos: Fácil acceso y conexión con las vías principales o calles 

considerando el tiempo para acceder a servicios como hospitales, farmacias, centros 

recreativos, tiendas y comercios. Así como, comprobar que el terreno no esté situado en 

un área de riesgo a desastres naturales.  

• Factores Técnicos: Acceso a los servicios básicos como la energía eléctrica, agua potable 

y saneamiento, servicio telefónico y transporte público. 

• Factores Económicos: Los costos relacionados al transporte y almacenamiento de los 

insumos y materiales, mano de obra, suministros, entre otros. 

• Factores relevantes del Estudio de Demanda: Resultados según la aceptación de la 

localización de implementación del presente proyecto. 

 

Tabla 18: Método Cualitativo por Puntos 

Factor Peso Zona Norte Zona Sur Zona Centro Zona Oriente Zona Occidente 

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Conexión con las vías 

principales  
13% 2.2  0.28  4.4  0.56  3.1  0.40  3.1  0.40  3.1  0.40  

Zona libre a desastres 

naturales 
13% 2.8  0.35  10.0  1.27  9.0  1.14  10.0  1.27  10.0  1.27  

Clima 8% 4.6  0.39  3.5  0.29  1.9  0.16  1.9  0.16  1.9  0.16  

Energía Eléctrica 13% 3.0  0.38  3.0  0.38  4.0  0.51  4.0  0.51  5.2  0.66  

Agua potable y 

saneamiento 
13% 8.0  1.02  9.0  1.14  2.0  0.25  8.0  1.02  2.0  0.25  

Acceso a 

comunicaciones 

inalámbricas 

4% 7.0  0.30  8.0  0.34  2.0  0.08  2.0  0.08  6.0  0.25  

Accesibilidad a 

Transporte público 
10% 5.0  0.51  9.0  0.92  4.0  0.41  1.0  0.10  7.0  0.71  

Disponibilidad de 

materias primas 
8% 6.0  0.51  6.0  0.51  8.0  0.68  8.0  0.68  8.0  0.68  

Disponibilidad de 

mano de obra 
11% 10.0  1.10  6.0  0.66  4.0  0.44  4.0  0.44  4.0  0.44  

Aceptación de Zona 

de Implementación 
7% 2.0  0.14  10.0  0.68  8.0  0.54  6.0  0.41  4.0  0.27  

TOTAL 100%   4.83   6.75   4.62   5.07   5.10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en el proceso anterior, la Zona Sur, tiene varias ventajas de ubicación que 

favorecen su elección. Los factores relevantes para su elección son los siguientes: 

 

• Conexión con las vías principales: La localización se articula a la principal carretera que 

conduce a la zona sur del país, movilidad en general, buen acceso al transporte público 

y acceso a comercios. 

• Zona libre a desastres naturales: Área plana sin riesgo a vulnerabilidad de desastres 

naturales. 

• Clima: Se contempla favorable para adaptarse a la zona térmica de la localidad debido a 

la existencia de vegetación del lugar. 

• Servicios básicos: Se articulan con los sistemas de redes de infraestructura de servicios 

básicos (energía eléctrica, agua potable y saneamiento, telefonía móvil y transporte 

público). 

• Disponibilidad de materias primas: Se cuenta con la disponibilidad de transportar los 

insumos y materiales al lugar de implementación del proyecto. 

• Disponibilidad de mano de obra: Se cuenta en la localización de implementación del 

proyecto acceso al servicio de transporte público, que en caso de requerirlo facilita el 

acceso al lugar. 

• Aceptación de la zona de implementación: Según los resultados del estudio de demanda 

se determinó con mayor puntaje la zona de preferencia de los encuestados.  

 

5.3 Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto se debe entender como la capacidad de producción de bienes y servicios 

en un período de tiempo determinado o de referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo 

de unidades (bienes o servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas por 

unidad de tiempo. 

 

El tamaño del proyecto está determinado por la cantidad de unidades habitaciones fabricadas, 

por unidad de tiempo entregadas a familias beneficiadas, durante un período de tiempo 

determinado. En tal sentido, el proyecto estima producir en cada año una cantidad de 60 

unidades habitacionales por año durante un período de 5 años. 
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Tabla 19: Tamaño del Proyecto 

Concepto Descripción Valor Observaciones 

Cobertura (Número de 

Beneficiarios primer 

año y al finalizar la 

ejecución del proyecto) 

Hogares en el umbral de 

pobreza extrema en 

situación de hacinamiento, 

materiales de sus 

viviendas y carencia en 

los servicios públicos. 

300 hogares 

El proceso de 

construcción se tomará 

cinco años por lo que los 

beneficiarios se generaran 

de manera gradual. 

Capacidad Instalada 

Propuesta 

300 viviendas: con acceso 

al agua potable, 

disponibilidad de servicio 

de drenaje de aguas 

residuales y servicio de 

electricidad. 

1376 personas 

Aproximadamente 

300 soluciones 

habitacionales para la 

población objetivo del 

proyecto. 

Ampliación de 

Capacidad Prevista: 

Dimensión y Año 

Se prevé la entrega de 60 

unidades habitacionales 

por año, hasta el quinto 

año. 

275 personas 

aproximadamente 

por año. 

Ninguna relevante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Recursos para el Proyecto 

Para la implementación del proyecto es necesario contar con los siguientes recursos: 

 

5.4.1 Recursos Directos 

Estos están relacionados a las especificaciones técnicas requeridas para la obra, los insumos 

requeridos son determinados por el contratista. 

 

Tabla 20: Recursos Directos del Proyecto 

Articulo Cantidad  Unidad de Medida 

Estudios de Impacto Ambiental 1 Estudio 

Ingeniería conceptual Diseño de vivienda Modular 

Unifamiliar 
1 Informe 

Contenedores para vivienda Unifamiliar 600 Unidad 
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Articulo Cantidad  Unidad de Medida 

Limpieza de lote 1248 Metros Cuadrados 

Trazado y marcado 1158 Metros Lineales 

Remoción de capa vegetal 1380 Metros Cúbicos 

Excavación Tipo I (Dados de concreto, cimentación y 

cajas negras) 
1074 Metros Cúbicos 

Acarreo de Material (Desperdicio) 1077 Metros Cúbicos 

Dado de Concreto 0.5X0.5X0.5 1095 Unidad 

Castillo 20X20 para contador y acometida electricidad 1076 Metros Lineales 

Traslado e Instalación 1128 Unidad 

Pared tabla yeso una cara forro térmico 1288 Metros Cuadrados 

Canaleta Metálica para Techo 1164 Metros Cuadrados 

Piso Tipo mosaicos 1154 Metros Cuadrados 

Tabla Yeso Interior 1154 Metros Cuadrados 

Pared en Baños 1077 Metros Cuadrados 

Pared en Cocina 1071 Metros Cuadrados 

Puerta Americana Interior 1077 Unidad 

Puerta Metálica Troqueladas 1074 Unidad 

Ventana Celosía 1094 Unidad 

Instalación y Suministro Lavaplatos 1071 Unidad 

Pintura Acrílica  1335 Metros Cuadrados 

Tubería PVC 2" A.N. 969 Metros Lineales 

Tubería PVC 4" A.N. 924 Metros Lineales 

Tubería PVC 1/2" A.P. 918 Metros Lineales 

Tubería PVC 3/4" A.P. 906 Metros Lineales 

Cajas de Registro A.N. 1074 Unidad 

Tasa Sanitaria 1074 Unidad 

Lavamanos 1074 Unidad 

Tomacorriente Doble 909 Unidad 

Tomacorriente Para Estufa 1074 Unidad 

Salida para Ducha 900 Unidad 

Interruptor Sencillo 906 Unidad 

Interruptor Doble 1074 Unidad 

Panel de Breaker 4 Espacios 1074 Unidad 

Acometida y Base Medidor 1074 Unidad 

Limpieza Final 900 Unidad 

Mano de Obra Calificada 4 Persona 

Mano de Obra No Calificada 10 Persona 

Terrenos y Predios 8040 Metros Cuadrados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2 Recursos Humanos 

Personal requerido para el desarrollo del proyecto, este equipo está conformado por expertos en 

temas concretos en cada momento en la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 21: Recursos Humanos del Proyecto 

Contrato Profesional 
Cantidad de 

Puestos 

Coordinador General del Proyecto  1 

Especialista Financiero  1 

Especialista en Monitoreo & Evaluación 1 

Especialista en Compras y Adquisiciones 1 

Especialista Ambiental 1 

Contador General 1 

Administrador 1 

Secretaría Ejecutiva 1 

Motorista 1 

Conserje 1 

Total de colaboradores 10  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3 Recursos Materiales 

Son los bienes tangibles o concretos que dispone el proyecto para un determinado año. 

 

Tabla 22: Recursos Materiales 

Articulo Cantidad 

Escritorios Secretariales 9 

Sillas Ejecutivas 1 

Sillas secretariales 4 

Sillas de espera 10 

Mesa de Juntas 1 

Fotocopiadora 1 

Teléfonos IP 7 

Aire acondicionado 1 

Cámara de foto digital 2 

Oasis 1 

Archivo de 4 gavetas 7 

Estantes de pared 7 

Computadora de escritorio 7 
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Articulo Cantidad 

Impresora Multifuncional 2 

UPS (60) min de respaldo 7 

Vehículo Toyota Hix Lux del año  1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.4 Recursos de Oficina e Insumos 

Útiles e insumos que se utilizan en la realización de tareas de oficina durante un año. 

 

Tabla 23: Recursos de Oficina e Insumos 

Articulo Cantidad 

Agua Purificada en Botellón 192 

Cartuchos de tinta para impresoras 96 

Prima por seguros para vehículos 1 

Reparaciones menores de equipos 4 

Reparaciones menores de vehículos 4 

Servicio de internet 12 

Telefonía celular 108 

Telefonía fija 24 

Tóner de fotocopiadora 12 

Útiles de escritorio y oficina 12 

Bolígrafo BIC-MS11 25 

Regla R5030 9 

Marcador BIC azul 27 

Calculadora 9 

Tijera de oficina 9 

Lápiz grafito E22S 27 

Papel Bond carta (500) 100 

Papel Bond oficio (500) 50 

Papel Bond legal (500) 30 

Engrapadoras 9 

Cinta ADH trasparente 3 

Masking tape 9 

Corrector 9 

Lápiz tinto de color 10 

Sacapuntas 6 

Publicaciones y Reproducciones 300 

Diésel 1440 

Aceites y grasas lubricantes 12 

Ceremonial y protocolo 12 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5 Servicios de Consultoría y Obras 

Describe los recursos o servicios externos requeridos por el proyecto. 

 

Tabla 24: Servicios de Consultoría y Obras 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Empresa Contratista Contrato 5 

Supervisión del Proyecto Contrato 5 

Servicios de Contabilidad Contrato 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5 Procesos Administrativos del Proyecto 

Según Hernández Juárez (2016) los procesos administrativos son el conjunto de etapas sucesivas 

que se interrelacionan para obtener un bien o servicio que se necesita para cumplir con los 

objetivos del Proyecto. Para ello, en el ámbito de los proyectos públicos los mismos se rigen por 

la Ley de Contratación del Estado y determinan el procedimiento encaminado para alcanzar las 

metas anuales previstas. 

 

A continuación, se describirá resúmenes de los principales procedimientos administrativos que 

se circunscriben al Proyecto de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado: 

 

Licitación Pública Nacional de Obras Públicas: El celebrado por las autoridades competentes 

con una o más personas naturales o jurídicas para la construcción, reforma, reparación, 

conservación, mantenimiento, ampliación o demolición de una obra. Su proceso es el siguiente: 

1. Precalificación: Establece la capacidad de los interesados, se evalúa experiencia, 

disponibilidad, capacidad financiera y legal entre otros. 

2. Pliego de Condiciones: Contiene las instrucciones a los licitantes para preparar sus 

ofertas. 

3. Convocatoria: Se hará en el Diario Oficial la Gaceta y al menos en un diario de 

circulación nacional durante dos días hábiles. 
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4. Recepción y apertura de ofertas: La apertura de los sobres que contienen las ofertas se 

hacen en audiencia pública en el lugar, día y hora señalados en el aviso de licitación.  

5. Evaluación de Ofertas: Se designará una comisión para el análisis y evaluación de las 

ofertas, la cual será integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia 

y capacidad. 

6. Adjudicación: Se hará al licitador que, cumpliendo los requisitos de participación, 

incluyendo su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional, 

presenta la oferta de precio más bajo o, cuando el pliego de condiciones así lo determine. 

7. Presentación de Garantías: El contratista deberá acreditar en los plazos previstos en el 

contrato las garantías según corresponda; estas garantías estarán vigentes durante los 

plazos y condiciones previstas en la Ley y en el contrato. Estas serán; Garantía de 

mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de contrato, de anticipo de fondos y de 

calidad. 

8. Formalización del Contrato: El órgano contratante elaborará el contrato, el que deberá 

sujetarse a lo dispuesto en la Resolución de Adjudicación y en los pliegues de 

condiciones. 

9. Orden de Inicio: Una vez suscrito el contrato, el Contratista estará obligado a iniciar las 

obras contratadas al recibir la orden de inicio la cual será emitida por la administración 

del Proyecto. 

 

Licitación Pública Nacional de Suministro de Bienes o Servicios: Es un procedimiento de 

selección de suministro de bienes o servicios, consistente en la invitación pública a los 

interesados. Su procedimiento es el siguiente: 

1. Instrucciones a los Oferentes: Esta sección proporciona información para asistir a los 

Oferentes en la preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 

presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las 

disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación. 

2. Datos de la Licitación: Esta sección contiene disposiciones específicas para cada 

adquisición y complementa la Sección de Instrucciones a los Oferentes. 
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3. Criterios de Evaluación y Calificación: Esta sección detalla los criterios que se utilizarán 

para establecer la oferta evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer 

el Oferente para ejecutar el contrato. 

4. Formularios de la Oferta: Esta sección contiene los formularios de Oferta, Lista de 

Precios, Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Autorización del Fabricante, que el 

Oferente deberá presentar con la oferta. 

5. Lista de Requerimientos: Esta sección incluye la Lista de Bienes y Servicios Conexos, 

Plan de Entregas y Cronograma de Cumplimiento, las Especificaciones Técnicas y 

Planos que describen los Bienes y Servicios Conexos a ser adquiridos. 

6. Condiciones Generales del Contrato: Esta sección incluye las cláusulas generales que 

deberán incluirse en todos los contratos.  

7. Condiciones Especiales del Contrato: incluye cláusulas específicas que son propias para 

cada contrato. 

8. Formularios del Contrato: Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez 

perfeccionado deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a 

la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes, las 

Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.  

El Oferente seleccionado solamente completará los formularios de Garantía de 

Cumplimiento del Contrato y Garantía por Pagos de Anticipo, cuando sean requeridos, 

después de la notificación de la adjudicación del contrato. 

 

Concurso Público: Procedimiento consistente en la invitación privada o pública a potenciales 

interesados para que presenten ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de contratos 

de consultoría, sujetándose a los términos de referencia y demás condiciones establecidas por el 

órgano responsable de la contratación. Su procedimiento es el siguiente: 

1. Preparación de las Bases del Concurso y Términos de Referencia (TdR’s) 

2. Convocatoria o invitación a Licitar. 

3. Venta y/o entrega de las Bases del Concurso. 

4. Aclaraciones o Enmiendas a la Base de Concurso. 

5. Recepción/ Presentación de Propuestas. 

6. Apertura de Ofertas. 
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7. Evaluación de las Ofertas. 

8. Negociación y Adjudicación. 

9. Formalización del Contrato. 

 

Compras Menores: Procedimiento o método utilizado para solicitar directamente a suplidores 

potenciales, ofertas de precio para la compra de bienes o servicios cuyo valor estimado no 

exceda del monto previsto para dichos efectos en las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la República. Su procedimiento es el siguiente: 

1. Identificar la necesidad. 

2. Elaboración de solicitud de cotización. 

3. Publicación de solicitud de cotización. 

4. Recepción de las cotizaciones 

5. Evaluar las cotizaciones 

6. Dictamen del comité de compra. 

7. Publicación del Dictamen 

8. Emitir Orden de Compra 

9. Inicio Orden de Compra. 

 

Contratación Directa: Situaciones especiales que requieren atención inmediata y urgente, 

ocasionadas por acontecimientos naturales como inundaciones, terremotos u otros similares, así 

como por epidemias, guerras o conmoción interior u otras circunstancias determinantes de 

calamidad pública. 

1. Invitar a futuros oferentes. 

2. Revisar y analizar las ofertas. 

3. Negociar el contrato con el oferente. 

4. Elaboración del Contrato u Orden de Compra. 

5. Notificación al oferente favorecido. 

6. Publicación del Contrato. 

7. Aprobar el contrato por autoridad competente. 

8. Comunicar sobre el contrato con sus antecedentes al Tribunal Superior de Cuentas. 

9. Registrar el Contrato en el portal de compras. 
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Flujograma selección de beneficiarios del Proyecto: Proceso mediante el cual se seleccionará 

a la población objetivo del Proyecto. 

 

Ilustración 7: Flujograma Beneficiarios de Protección Social 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Ingeniería del Proyecto 

La construcción de la obra física será realizada por una firma constructora que deberá cumplir 

con los términos de referencia y al diseño establecido de acuerdo a la necesidad requerida por 

el proyecto. 

 

Según Molina Maragaño (2014) las ventajas de construir con contenedores marítimos son las 

siguientes: 

• Ecológicas: Los contenedores son reciclables y reutilizables y reducen el uso de otros 

materiales. 

• Rapidez constructiva: Solo se necesita aplicar el respectivo diseño, fundaciones en el 

terreno y aislación, otorgándole economía tanto en mano de obra como materiales. 

• Antisísmica: Han sido probadas en movimientos horizontales y verticales, comprobando 

su resistencia incluso cuando se estiban unas sobre otras. 

• Aprovechamiento del terreno: Pueden usarse unas a la par de otras de forma horizontal, 

buscando el espacio que el comprador necesita. 

• Agradables: Son acondicionables 100% tanto en su exterior como interior, con detalles 

como divisiones internas, paredes, piso, techo y pintura. 

• Seguras: Mantienen su resistencia a golpes e inclemencias del tiempo. 

• Portátiles: Pueden ser trasladadas de un lugar a otro. 

• Valor: Suele ser menor al de la construcción tradicional, otorgando ventajas en cuanto a 

seguridad estructural, tiempo de implementación, desarrollo y construcción. 

 

Cada unidad habitacional deberá de contar con los siguientes espacios: 2 habitaciones, 1 baño, 

y la sala, comedor y cocina en un solo modulo. La vivienda consta de 60.0 metros cuadrados de 

cuales 37.4 metros cuadrados contendrá el interior de la vivienda y 22.6 el exterior con una 

altura libre de 3.0 metros. 

 

Este tipo de viviendas modulares representan un nuevo concepto de vivienda moderna, estas 

viviendas son perfectas para todas las estaciones tanto para el frío como para el calor ya que 

tiene aislamiento término de gran calidad y una fachada ventilada que preserva el interior de la 
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vivienda y llega a reducir un 40% la temperatura interior, cabe mencionar que la temperatura 

promedio del Distrito Central oscila en 26.1°C 

 

Como base de los diseños se utilizó el contenedor estándar ISO 20, se modelo con dos 

contenedores de 20 pies (6 metros de largo por 2.44 metros de ancho) los cuales suman una 

superficie total de 37.4 metros cuadrados. A continuación, véase los diseños arquitectónicos: 

 

Ilustración 8: Diseño de Planta Arquitectónica Modular 
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Ilustración 9: Diseño fachada frontal de la vivienda 
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5.7 Conclusiones del Estudio Técnico 

Después de realizar el estudio técnico se concluye que: 

 

• La localización más adecuada en base a factores que condicionan la mejor ubicación 

para el Proyecto fue en la zona sur del Distrito Central. 

 

• El tamaño y la capacidad instalada para el funcionamiento del Proyecto será 300 

hogares, de los cuales para el primer año de ejecución será de 60 viviendas así 

sucesivamente para los siguientes años. 

 

• Los recursos necesarios para la implementación del proyecto son: los Recursos Directos, 

Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos de Oficina e Insumos, Servicios de 

Consultoría y Obras. 

 

• Entre los procesos administrativos que se llevarán a cabo para el funcionamiento óptimo 

del Proyecto se destacan: Licitación Pública de Obras, Bienes o Servicios, Concursos 

Públicos, Compras Menores, Contratación Directa y Selección de Beneficiarios. 

 

• La distribución de la Vivienda Modular propuesta se dividirá en: 2 habitaciones, 1 baño, 

y la sala, comedor y cocina en un solo modulo. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

6.1 Objetivos del Estudio Organizacional 

6.1.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad organizacional para el desarrollo del proyecto proporcionando una 

herramienta técnica y procedimental necesaria para la administración del capital humano 

vinculado a cada uno de los cargos por áreas de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 

 

6.1.2 Objetivos específicos 

1. Definir la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora dentro de la Institución 

dueña del Proyecto. 

2. Establecer de manera clara y formal la razón de ser de cada colaborador 

determinando sus funciones particulares, responsabilidades y requisitos académicos, 

formación, habilidades y experiencia laboral.  

3. Describir los aspectos legales y administrativos que rigen los proyectos de inversión 

pública ejecutados por el Estado. 

 

6.2 Institución Ejecutora del Proyecto 

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 

(SEDECOAS) es la institución propuesta para la ejecución del proyecto, de acuerdo a su 

reglamento, esta institución se enfoca a financiar y promover el mejoramiento de vida de los 

grupos sociales marginados, rurales y urbanos, a través del aumento de productividad, sus 

niveles de empleo e ingresos, asimismo, promover el desarrollo de los proyectos y programas 

de inversión social que beneficien en forma directa e inmediata a los sectores más urgidos de 

atención a sus necesidades básicas.  

 

La estructura orgánica de la institución está integrada de forma vertical del tipo jerárquico, en 

la que se describe las unidades de línea-staff relacionadas con las diferentes direcciones 

operacionales y administrativas para la realización de los diferentes procesos de gestión y 

ejecución de los proyectos y estos a su vez establecen la relación con los objetivos 

institucionales que contribuyen a la reducción de la pobreza en las áreas de educación, salud, 
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electrificación básica, caminos rurales, proyectos sociales, desarrollo de capital humano, en los 

cuales se presta servicios, mediante la inversión en obras de infraestructura y desarrollo social. 

 

Ilustración 10: Estructura Organizativa Institucional 

Fuente: Fondo Hondureño de Inversión Social 2020 

 

6.3 Organigrama del Proyecto (Unidad Ejecutora) 

Para la formación de la unidad ejecutora del proyecto se propone que la contratación del talento 

humano se realice mediante Concurso Público sí el proyecto se financia con fondos públicos o 

mediante Políticas para la Selección y Contratación del Organismo financiador sí el proyecto se 

financia con fondos externos, para ello, se realizará funciones técnicas, operativas, 

administrativas, económicas y financieras, y otras que sean necesarias, durante la ejecución del 

proyecto se requerirá personal que llevará actividades relacionadas a la administración, compras 

y adquisiciones, monitoreo y seguimiento, especialista financiero, especialista ambiental, 
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especialista desarrollo urbano y vivienda, especialista en tierra urbana y especialista en 

mejoramiento de barrios urbanos. 

 

Ilustración 11: Estructura Organizativa del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Descripción y perfiles de puestos 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Dirección General 

Propósito del puesto: 
Coordinar todas las actividades al igual que velar por el cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto y dirigir el equipo técnico.  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión 

Subordinados: Todo el personal de la UCP 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Revisar, consolidar, validar y remitir al Organismo Financiador el Plan Operativo 

Anual (POA), el Plan Anual de Adquisiciones (PAC), y todos los instrumentos de 

gestión solicitados por el Organismo Financiador según lo establecido en el Manual 

Operativo del Proyecto. 

2. Planificar, organizar, controlar y dirigir la implementación del proyecto y dar 

seguimiento a las actividades programadas con los recursos financieros. 

3. Coordinar la preparación del informe de Monitoreo y Evaluación (M&E). 

4. Formular y presentar todos los informes que establezca el Manual de Operativo y la 

Secretaría de Finanzas. 

5. Realizar reuniones de trabajo, en los lugares donde se esté ejecutando el Proyecto. 

6. Participar en los comités de evaluación de los procesos de contratación de los 

capacitadores y el Comité de Selección Subproyectos.  

7. Supervisar y Monitorear del avance de los diferentes componentes del Proyecto. 

8. Monitorear los desembolsos de los recursos financieros. 

9. Comunicar e instruir sobre la estricta utilización del manual de operaciones, a todos 

los miembros de Equipo Técnico del Proyecto. 

10. Elaborar indicadores que midan el impacto del Proyecto, incluyendo datos estadísticos 

demográficos y de más. 

11. Garantizar un sistema de registro contable y administrativo. 

12. Salvaguardar los principales documentos originados por las diversas operaciones y 

transacciones de los recursos financieros. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal administrativo, técnico-especializado y de 

campo. 

RESPONSABILIDAD 

Implementar estrategias que permitan que las actividades a desarrollar, faciliten la consecución 

de los objetivos propuestos en el marco del Proyecto. 

Trabajo especializado de coordinación, supervisión y acompañamiento en la ejecución del 

Proyecto, así como evaluar los indicadores de desempeño del Proyecto. 
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COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: 
Dirección Ejecutiva. 

Coordinador de Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión. 

HORIZONTAL: 
Con los Coordinadores de los diferentes proyectos ejecutados por el 

FHIS. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Profesional con grado universitario en Administración de empresas, 

economía, Finanzas, Administración de proyectos o carreras afines, con 

estudios de postgrado con preferencia en Administración de Proyectos. 

EXPERIENCIA: 
Experiencia mínima de siete (7) años en administración, gerencia y 

conducción de proyectos públicos.  

CRITERIO: 

Para tomar decisiones respecto a la conducción del proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, 

Ms Project. 

CAPACIDAD: 
Experiencia en la Formulación de Proyectos, diseño de planes 

operativos y con experiencia en dirigir o coordinar equipos de trabajo. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Dirección General 

Propósito del 

puesto: 

Responsable del manejo administrativo/financiero de los fondos del 

Proyecto, garantizando el uso y manejo transparente de los recursos para 

lograr los objetivos del Proyecto, que implica el cumplimiento de los 

procedimientos, tiempos y formas establecidas en el Manual Operativo 

del Proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar financiero. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaborar el Presupuesto del Proyecto en base de las directrices y orientaciones del 

Coordinador del Proyecto. 

2. Gestionar las estructuras, creación y modificaciones presupuestarias necesarias para 

contar oportunamente con disponibilidad de recursos tanto del aporte del Organismo 

Financiador como de la contraparte local.  

3. Realizar la gestión financiera y contable del proyecto para garantizar el cumplimiento 

de los términos del convenio. 
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4. Participar en la elaboración y/o actualización del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 

y Plan Operativo Anual (POA) del proyecto. 

5. Coordinar y consolidar la proyección de los gastos mensuales, trimestrales y anuales; 

y preparar las estimaciones en trámite para el proyecto, en conjunto con Monitoreo y 

Evaluación y Adquisiciones 

6. Realizar y mantener actualizado el Flujo de Caja del proyecto en coordinación la 

Unidad de Monitoreo y Seguimiento. 

7. Preparar reportes relacionados al área administrativa financiera. 

8. Revisarlos informes de ejecución financiera mensual preparados por el Oficial 

Financiero Contable. 

9. Realizar las conciliaciones mensuales entre los reportes de desembolsos y el Estado de 

Fuentes y Usos e Inversiones Acumuladas. 

10. Supervisar la carga de pagos aprobados por la coordinación del proyecto. 

11. Asegurar que se mantiene organizada la documentación del proyecto tanto en forma 

electrónica como escrita. 

12. Las demás funciones inherentes a su cargo y asignadas por el Coordinador de Proyecto 

el ámbito de su perfil profesional y sus capacidades para dar respuesta a necesidades 

del proyecto. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar financiero. 

RESPONSABILIDAD 

El Especialista Financiero facilitará los reportes financieros del Proyecto. 

Análisis del estado financiero del proyecto, es decir las condiciones presupuestarias, flujos de 

caja, obligaciones de pago y desembolsos. 

Las responsabilidades también comprenden el desarrollo de una estrategia financiera eficiente. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista de Compras y Adquisiciones, Monitoreo y Seguimiento, 

Especialista Ambiental, Especialista Desarrollo Urbano y Vivienda. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Profesional con grado universitario en Administración de empresas, 

economía, finanzas, contaduría, Administración de proyectos o carreras 

afines, con estudios de postgrado con preferencia en Administración de 

Proyectos o Finanzas. 

EXPERIENCIA: 
Cinco (5) años de experiencia específica en la gestión financiera en 

Proyectos con financiamiento bilateral o multilateral. 

CRITERIO: 

Para tomar decisiones respecto a la conducción financiera del proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

CAPACIDAD: Actualización del Plan financiero y flujo de caja del Proyecto. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA EN COMPRAS Y ADQUISICIONES 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Dirección General 

Propósito del 

puesto: 

Garantizar el fiel cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

adquisición del organismo financiador, así como las regulaciones 

nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación de obras, 

bienes, servicios distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría 

que establece la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE). 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar en compras y adquisiciones. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Consolidar el Plan de Adquisiciones (PA) del Programa/Proyecto de los diferentes 

Componentes para las diferentes Categorías de inversión, mediante una hoja 

electrónica, de conformidad con el manual operativo del programa. 

2. Realizar el monitoreo, supervisión y actualización periódica requeridos y preparar los 

informes trimestrales, anuales y de medio término del Plan de Adquisiciones (PA), 

como sea acordado para el Programa/Proyecto. 

3. Dar seguimiento al avance de las diferentes licitaciones y/o contrataciones de bienes, 

obras, servicios distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría con la Gerente 

de proyectos y Programa. 

4. Preparar toda la documentación necesaria para los comités de evaluación de ofertas y 

coordinar con las unidades organizativas solicitantes para la evaluación y adjudicación 

de contratos, durante el proceso de selección de firmas o empresas a contratar mediante 

licitaciones competitivas, conforme aplique en el Plan de Adquisiciones (PA). 

5. Asegurar el resguardo, conforme sea indicado en el Manual Operativo del 

Programa/Proyecto, de todos los documentos legales y financieros que sean requeridos 

en el ejercicio de su función. 

6. Preparar informe de evaluación de ofertas, cuadro comparativo, resolución de 

adjudicación cuando sea requerido. 

7. Elaborar contratos, órdenes de compra y cualquier otro documento necesario para la 

realización de cada una de las adquisiciones. 

8. Verificar la asignación presupuestaria, previo a la iniciación de todo proceso de 

adquisición de Bienes y/o Servicios. 

9. Capacitar y entrenar en materia de políticas y procedimientos de adquisiciones a los 

consultores del Proyecto que sean contratados para apoyar a las áreas técnicas, así 

como proporcionar asistencia técnica a las unidades organizativas ejecutoras 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar en compras y contrataciones. 
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RESPONSABILIDAD 

Garantizar el fiel cumplimiento de las políticas y procedimientos, así como las regulaciones 

nacionales aplicables para Honduras en materia de contratación de obras, bienes, servicios 

distintos a los de consultoría, y servicios de consultoría que establece la Oficina Normativa de 

Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), así como otras entidades de 

financiamiento si las hubiere. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista Financiero, Monitoreo y Seguimiento, Especialista 

Ambiental, Especialista Desarrollo Urbano y Vivienda. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Licenciada (o) en Administración de Empresas, Contaduría Pública, 

Economía, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Jurídicas u otras carreras 

afines; deseable Diplomado en Adquisiciones y Compras del Estado, 

maestría o post grado en finanzas o administración de empresas. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de (5) años en la preparación, participación y 

evaluación de procesos y documentos de adquisiciones de bienes y 

servicios, obras, consultorías y servicios distintos de consultorías con 

fondos nacionales y/o internacionales. Experiencia demostrada en el 

desempeño del cargo como Especialista/Oficial de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

CRITERIO: 

Para tomar decisiones respecto a la conducción financiera del proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

CAPACIDAD: Actualización del Plan de Adquisiciones (PA) del Proyecto. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E). 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Dirección General 

Propósito del 

puesto: 

Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto que 

permita dar seguimiento a los procesos que se lleven a cabo dentro del 

marco del proyecto, así como monitorear el grado de desempeño logrado 

y evaluarlos impactos generados por las intervenciones realizadas con 

dicho proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar en Monitoreo y Evaluación (M&E). 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Diseñar e implantar un sistema de monitoreo y evaluación (incluyendo desarrollo de 

indicadores de resultados) que permita el seguimiento y la evaluación periódica de los 

avances logrados dentro del marco del proyecto. 

2. Generación y actualización de bases de datos para el monitoreo y la evaluación de los 

subproyectos que se ejecuten en el marco del Proyecto. 

3. Dar seguimiento a las actividades que se realicen en el proyecto y monitorear el 

cumplimiento de los resultados esperados del Proyecto. 

4. Proveer apoyo para facilitar las condiciones de implementación de un sistema de 

información. 

5. Elaborar informes de seguimiento del Programa y reportes de evaluación (cuantitativa 

y cualitativa) basados en los indicadores de resultados definidos en el Programa y otros 

reportes extemporáneos solicitados. 

6. Cualquier otra actividad en relación a este objetivo específico solicitado por el 

Coordinador del Programa y la Institución Ejecutora del Proyecto. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar en Monitoreo y Evaluación (M&E). 

RESPONSABILIDAD 

Se deberá presentar un informe mensual que describa las actividades desarrolladas, el cual 

deberá contener las dificultades encontradas y posibles propuestas de solución, correctivos y 

ajustes. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista Financiero, Monitoreo y Seguimiento, Especialista 

Ambiental, Especialista Desarrollo Urbano y Vivienda. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Graduado universitario en área de ciencia sociales, trabajo social, 

psicología, pedagogía, sociología o carrera afín a nivel de Maestría y/o 

Doctorado si fuera posible en formación de gestión de proyectos. 

EXPERIENCIA: 
Experiencia de (5) años en evaluación y monitoreo de proyectos de 

desarrollo social. 

CRITERIO: 

Desarrollar un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E). 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

CAPACIDAD: 

Habilidad de redactar informes técnicos y facilidad de expresión en 

forma verbal y escrita. 

Capacidad de manejo de equipos de trabajo bajo alto nivel de estrés para 

el logro de cumplimiento de metas y objetivos. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Dirección General 

Propósito del puesto: 

Asegurar el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales y 

condiciones contractuales entre el organismo financiero y el Gobierno 

de Honduras para el desarrollo de la gestión ambiental y social del 

proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar en área ambiental. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Asegurar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales y políticas 

ambientales de las instituciones financiadoras de los proyectos para el desarrollo del 

proyecto. 

2. Implementar metodologías innovadoras en materia ambiental para la ejecución del 

proyecto. 

3. Identificar riesgos de tipo ambiental en las operaciones de los proyectos; definiendo 

las oportunidades de innovación, mejora continua y fortalezas para formular 

recomendaciones concretas que a corto, mediano y largo plazo permitan optimizar y 

amplificar los resultados esperados inicialmente. 

4. Dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de la supervisión ambiental del proyecto. 

5. Revisar que los indicadores en materia ambiental del sistema de Monitoreo y 

Evaluación estén actualizados, reportando oportunamente y realizando las acciones 

necesarias para que el proyecto presente los resultados esperados o para superarlos. 

6. Cumplir con el marco normativo, marco institucional y marco operativo del proyecto. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar en área ambiental. 

RESPONSABILIDAD 

Se deberá presentar un informe mensual que describa las actividades desarrolladas, el cual 

deberá contener las dificultades encontradas y posibles propuestas de solución, correctivos y 

ajustes. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista Financiero, Monitoreo y Seguimiento, Especialista 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Especialista en Tierra Urbana. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Graduado universitario en área de Biología, Ingeniería Forestal, 

Agronomía o carreras afines. 
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EXPERIENCIA: 
Experiencia de (5) años como especialista Ambiental o puestos 

similares. 

CRITERIO: 

Desarrollar un sistema de información oportuno y veraz de la situación 

ambiental del proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, 

Ms Project. 

CAPACIDAD: 

Habilidad de redactar informes técnicos y facilidad de expresión en 

forma verbal y escrita. 

Capacidad de manejo de equipos de trabajo bajo alto nivel de estrés 

para el logro de cumplimiento de metas y objetivos. 

Capacidad para definir identificar y analizar problemas ambientales en 

la ejecución de proyectos y proponer soluciones. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Asistencia Técnica Externa 

Propósito del 

puesto: 

Elaboración de insumos en materia de vivienda adecuada y urbanización 

sostenible en el marco del proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar, ingenieros de campo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Prestar servicios profesionales especializados en el área de la planificación urbana y el 

ordenamiento territorial del sitio del Proyecto. 

2. Generar insumos técnicos para la generación de la estrategia de vivienda adecuada.  

3. Apoyar en la asesoría y/o revisión de documentos, productos y/o entregables en materia 

de vivienda adecuada elaborados en el marco del proyecto para asegurar, en la medida 

de lo posible, la coherencia técnica y metodológica.  

4. Coordinar la temática especializada, convocando a los actores sociales, para la 

construcción de una línea de base que caracterice y evalúe los aspectos urbanos, de 

riesgo, de infraestructura y servicios relacionados con la problemática del proceso de 

crecimiento urbano de la ciudad y sus efectos/impactos en el desarrollo del Proyecto. 

5. Coordinar la revisión sistemática de los planes y programas que se han ejecutado en 

materia de planeamiento urbano y ordenamiento territorial. 

6. Participar activamente en las acciones de trabajo concertado (talleres, mesas de trabajo, 

etc.) y brindar el apoyo técnico especializado a los comités multidisciplinarios, 

producto del desarrollo del Proyecto. 

7. Asesoría y asistencia técnica para capacitación, en temas de su especialidad, en el 

momento que sea necesario. 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



124 

 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Asistencia técnica y acompañamiento externo del proyecto. 

RESPONSABILIDAD 

Se deberá presentar un informe mensual con el avance en los resultados de sus actividades. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista Administrativo y Financiero, Monitoreo y Seguimiento, 

Especialista Ambiental, Especialista en Tierra Urbana. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Profesional en Ingenierías, Arquitectura, con estudios de postgrado en 

planificación regional y/o urbana. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia de (5) años en elaboración de estudios de planeación, 

caracterización territorial, estudios socioeconómicos u otros estudios 

vinculados al uso de suelo y normativa urbana. 

CRITERIO: 

Diseñar un modelo de vivienda adecuada y urbanismo sostenible de 

alcance gubernamental para la entidad en apego a las agendas globales 

y respetando los derechos humanos. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

CAPACIDAD: 

Habilidades analíticas, de planificación, organización y ejecución altas; 

capacidad para adaptarse y responder a múltiples demandas y cambios 

de prioridades, claras habilidades para trabajar en equipo. Conocimiento 

sólido en materia de gobernanza y regeneración urbanas resiliente. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA EN TIERRAS URBANAS 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Asistencia Técnica 

Propósito del 

puesto: 

Fortalecer la mejora de la igualdad de los efectos de la regularización de 

las tierras urbanas del Distrito Central. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar, ingenieros de campo. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Evaluar los procesos catastrales y de legalización de la tierra que han afectado a las 

formas colectivas de tenencia del suelo en el Distrito Central. 

2. Generar insumos técnicos para la generación de la estrategia para la tenencia del suelo. 

3. Apoyar en la asesoría y/o revisión de documentos, productos y/o entregables en materia 

de suelo, elaborados en el marco del proyecto para asegurar, en la medida de lo posible, 

la coherencia técnica y metodológica.  

4. Participar activamente en las acciones de trabajo concertado (talleres, mesas de trabajo, 

etc.) y brindar el apoyo técnico especializado a los comités multidisciplinarios, 

producto del desarrollo del Proyecto. 

5. Plano general de localización de sitios donde se realizaron los estudios para los sitios 

de posibles del proyecto con ubicaciones georreferenciadas. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Asistencia técnica y acompañamiento externo del proyecto. 

RESPONSABILIDAD 

Se deberá presentar un informe mensual con el avance en los resultados de sus actividades. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Especialista Administrativo y Financiero, Monitoreo y Seguimiento, 

Especialista Ambiental, Especialista en Desarrollo Urbano. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Título universitario en derecho, economía o ciencias sociales o 

experiencia laboral equivalente. 

EXPERIENCIA: 
Experiencia de (2) años en elaboración de estudios sobre tenencia y 

regulación de tierras urbanas. 

CRITERIO: 

Diseñar, llevar a cabo, y redactar la investigación sobre áreas idóneas de 

suelo para la implementación del proyecto y temas interrelacionados. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

CAPACIDAD: 

Habilidades analíticas, de planificación, organización y ejecución altas; 

capacidad para adaptarse y responder a múltiples demandas y cambios 

de prioridades, claras habilidades para trabajar en equipo. Conocimiento 

sólido en materia de gobernanza y regeneración urbanas resiliente. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: 
ESPECIALISTA EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

URBANOS 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 
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Ámbito de 

Operación: 
Asistencia Técnica 

Propósito del 

puesto: 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, evaluar y controlar las 

actividades para el mejoramiento integral de barrios urbanos 

vulnerables. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar, ingenieros de campo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Revisar planes y programas urbanos municipales vigentes y analizar la información 

sobre el territorio, la población y el entorno de acuerdo al proceso de trabajo y los 

tiempos que marcará el equipo de proyecto. 

2. Preparación e implementación de los Planes Integrales de Barrios. 

3. Apoyar en la formulación de propuestas técnicas o normativas que fortalezcan los 

procesos de mejoramiento integral de barrios. 

4. Gestionar con el apoyo del equipo de proyecto, el intercambio de información 

territorial con otras dependencias de los diferentes niveles de gobierno. 

5. Apoyo técnico en la elaboración de lineamientos y propuestas de diseño urbano de 

operaciones urbanas integrales, planes parciales, planes maestros y/o programas de 

ordenamiento territorial para los nuevos centros urbano. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Asistencia técnica y acompañamiento externo del proyecto. 

RESPONSABILIDAD 

Se deberá presentar un informe mensual con el avance en los resultados de sus actividades. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 

Especialista Administrativo y Financiero, Monitoreo y Seguimiento, 

Especialista Ambiental, Especialista en Desarrollo Urbano y 

Especialista en Tierras Urbanas. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Master en Urbanismo y Especialista en Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente, Ingeniero Civil o Arquitecto con especialidad en el 

Ordenamiento Territorial, Planificación Urbana o especialidades afines. 

EXPERIENCIA: 

Haber participado en posiciones similares en Proyectos de Planificación 

Territorial y/o Planificación Urbana, Planes maestros, Planes de Gestión 

integral de Cuencas y Ordenamiento Territorial. 

CRITERIO: 

Desarrollar las acciones de implementación del Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 
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CAPACIDAD: 

Habilidades analíticas, de planificación, organización y ejecución altas; 
capacidad para adaptarse y responder a múltiples demandas y cambios 

de prioridades, claras habilidades para trabajar en equipo. Conocimiento 

sólido en materia de gobernanza y regeneración urbanas resiliente. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: ADMINISTRADOR(A) 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Administración 

Propósito del 

puesto: 

Asegurar una eficiente y transparente gestión administrativa y financiera 

del Proyecto, en apoyo a la ejecución de las actividades del proyecto, 

contenidos en el documento de proyecto y los planes operativos anuales, 

dentro del plazo y el presupuesto establecido 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar administrativo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Apoyar a la Coordinación General del Proyecto en la elaboración del Plan Operativo 

Anual del Proyecto y sus actualizaciones. 

2. Apoyar a la Coordinación General del Proyecto en la preparación de las revisiones del 

Presupuesto del Proyecto, en base al Plan Operativo Anual. 

3. Elaborar el Plan de Adquisiciones del Proyecto y sus actualizaciones, en base al Plan 

Operativo Anual y el Presupuesto vigentes. 

4. Administrar el uso de los activos del Proyecto, velando por su buen mantenimiento y 

conservación. 

5. Llevar un inventario del Proyecto, manteniéndolo constantemente actualizado, y 

preparar la documentación para la transferencia/donación de bienes cuando sea 

necesario. 

6. Establecer y mantener debidamente organizados y actualizados los archivos del 

Proyecto, con la documentación correspondiente. 

7. Preparar los informes administrativos y financieros, regulares y otros que le sean 

solicitados por la Coordinación General del Proyecto. 

8. Acompañar y facilitar las auditorías del Proyecto. 

9. Cualquier otra actividad dentro del área de su especialidad, que le sea solicitada por 

la Dirección Nacional o la Coordinación General del Proyecto. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar administrativo. 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



128 

 

RESPONSABILIDAD 

Elaborar anualmente el plan operativo (plan de actividades) del proyecto. 

Elaborar el Plan de Adquisiciones del Proyecto. 

Registros financieros del Proyecto constantemente actualizados y regularmente conciliados. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: Secretaría General, Contaduría General, Personal de Apoyo. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Título universitario en Administración, Contabilidad, Economía o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional en administración de proyectos, de a lo menos 

3 años. 

CRITERIO: 

Coordinar, dirigir e impulsar las actividades relacionadas con la Gestión 

Financiera y Administrativa del Proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet, Ms 

Project. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: CONTADOR GENERAL 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Administración 

Propósito del 

puesto: 

Garantizar y asegurar el manejo con transparencia de los informes 

contables y financieros del proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Personal auxiliar contable. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Elaboración del plan contable de cuentas de acuerdo al proyecto. 

2. Registro diario de las transacciones y operaciones que se realicen en el marco del 

proyecto. 

3. Archivo ordenado y custodia de documentos del proyecto. 

4. Elaboración de Estados Financieros. 

5. Elaboración de Conciliaciones Bancarias. 

6. Elaboración mensual de Informes de Ejecución Presupuestaria. 
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7. Apoyo a la Administración en los procesos de seguimiento, control contable y 

financiero, que se den entre el proyecto. 

8. Realizar las declaraciones de retenciones de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto 

Sobre la Venta y otras retenciones solicitadas por el Servicio de Administración de 

Rentas (SAR). 

9. Realizar tareas adicionales encomendadas por el Coordinador General del Proyecto o 

el Especialista Administrativo/Financiero del Proyecto, que estén relacionadas con el 

proyecto y/o institución. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ejercer autoridad lineal y directa con el personal auxiliar contable. 

RESPONSABILIDAD 

Responsable de llevar a cabo en forma eficiente y oportuna procesos de integración contable 

del proyecto. 

Preparación de informes de liquidación financiera. 

Responsable de los informes de cierres anuales o mensuales y todo lo relacionado al ciclo 

contable anual. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Secretaría General, Personal de Apoyo y Especialista Administrativo 

Financiero. 

DESCENDENTE: Con el personal a su cargo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Profesional titulado con formación universitaria en las áreas de: 

contaduría pública, administración de empresas, finanzas, economía u 

otra carrera afín. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 2 años en la elaboración y manejo de informes 

financieros, sistematización de procesos contables, redacción de 

documentos financieros, contables y elaboración de estados financieros. 

CRITERIO: 

Coordinar, dirigir e impulsar las actividades relacionadas con la Gestión 

Contable del Proyecto. 

Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: SECRETARIA EJECUTIVA 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de 

Operación: 
Administración 
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Propósito del puesto: 
Planear, apoyar y ejecutar labores concernientes a la documentación 

general del Proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato 

Interno: 
Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Ninguno 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Asistir a la Coordinadora del Proyecto y equipo del Proyecto en general. 

2. Responsable del sistema de Trámite Documentario en el marco de la implementación 

del Proyecto. 

3. Realizar el registro de documentos recibidos y emitidos. 

4. Redactar oficios, cartas y memorandos y manejar los archivos de información en el 

marco de la implementación del Proyecto. 

5. Encargada de realizar el seguimiento de la documentación derivada. 

6. Responsable del archivo físico de documentos del Proyecto. 

7. Efectuar la atención al público, recepción y atención de llamadas telefónicas. 

8. Coordinar con el personal técnico y administrativo del proyecto, el control y 

seguimiento de los documentos preparando periódicamente los informes de situación. 

9. Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas. 

10. Elaborar informes, documentos que sean requeridos por el proyecto. 

11. Capacidad de trabajar en equipo. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Agilizar los mecanismos administrativos del Proyecto. 

RESPONSABILIDAD 

Mantener el registro documental del Proyecto. 

Emplear y cuidar el equipo y el material de trabajo asignados para el desempeño de su trabajo. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: 
Administrador, Contador General, Personal de Apoyo y Especialista 

Administrativo Financiero. 

DESCENDENTE: Personal del Apoyo. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Secretaria Ejecutiva, Bachiller en Ciencias y Humanidades, Bachiller 

en Finanzas. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 2 años en manejo de documentos. 

CRITERIO: 
Conocimiento en el manejo y aplicación de herramientas Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) en ambiente Windows e Internet. 

ACTITUD: De respeto, compromiso y responsabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: CONSERJE 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de Operación: Administración 

Propósito del puesto: Realización de actividades fuera y dentro del área de la oficina.  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato Interno: Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Ninguno 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Entregar la correspondencia emitida por el Proyecto a las distintas entidades públicas, 

privadas, así como a ciudadanos recurrentes. 

2. Apoyar en el ingreso de documentación al sistema del Proyecto.  

3. Apoyar en la clasificación de documentos que recepcione el Proyecto. 

4. Apoyar en el archivo de documentos del Proyecto. 

5. Apoyar en el embalaje de los paquetes o sobres. 

6. Asistir en las labores de fotocopiado, anillado y espiralado. 

7. Apoyo en el área administrativa y técnica del proyecto. 

8. Apoyo en el orden y limpieza de las oficinas. 

9. Apoyo en el trámite documentario entre administración y área técnica. 

10. Realizar otras actividades encomendadas por la Unidad Ejecutora 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ninguno 

RESPONSABILIDAD 

Entrega y recepción de documentos y otras gestiones administrativas. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: Administrador, Secretaria Ejecutiva, Personal de Apoyo. 

DESCENDENTE: Ninguno 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 
Bachiller en Ciencias y Humanidades, Bachiller en Finanzas. 

Perito Mercantil y Contador Público. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 2 años en manejo de documentos. 

CRITERIO: 

Discreción y respeto de la jerarquía y de las personas. 

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones verbales y 

escritas. 

ACTITUD: 

De respeto, compromiso y responsabilidad. 

Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo y Orientación al 

Usuario. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto: MOTORISTA 

Ubicación Física: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

Ámbito de Operación: Administración 

Propósito del puesto: Apoyar la conducción de los vehículos asignados al Proyecto. 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Jefe inmediato Interno: Coordinador General del Proyecto 

Subordinados: Ninguno 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Transportar al Coordinador del Proyecto y a otros funcionarios o empleados que éste 

le designe. 

2. Transportar equipos y/o materiales que le sean requeridos, colaborando en su carga y 

descarga. 

3. Asegurarse de que el vehículo asignado reciba el mantenimiento necesario y oportuno. 

4. Brindar mantenimiento menor y reparaciones mecánicas sencillas al vehículo 

asignado. 

5. Llevar el control del kilometraje por el uso del vehículo asignado. 

6. Apoyar al personal técnico del Proyecto en las actividades que realice en las visitas de 

campo. 

7. Conocimiento barrios y colonias del Distrito Central. 

8. Realizar otras tareas afines que le sean asignadas por su superior inmediato. 

LIMITES DE AUTORIDAD 

Ninguno 

RESPONSABILIDAD 

Mantener los vehículos en condiciones adecuadas de control y servicio de mantenimiento. 

COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE: Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

HORIZONTAL: Personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) 

DESCENDENTE: Ninguno 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: 

Bachiller en Ciencias y Humanidades, Bachiller en Finanzas. 

Bachillerato Técnico Profesional en Mecánica Industrial. 

Estudios de Mecánica Automotriz. 

EXPERIENCIA: 
Por lo menos cinco (5) años continuos como conductor de 

vehículos livianos. 

CRITERIO: 
Contar con licencia vigente para servicio liviano y pesado. 

Conocimiento del Reglamento de tránsito. 

ACTITUD: 

De respeto, compromiso y responsabilidad. 

Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo y Orientación al 

Usuario. 
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6.5 Marco Legal y Administrativo del Proyecto 

En el marco de sus competencias la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de 

Inversiones Públicas (DGIP), es el ente rector y coordinador del Sistema Nacional de Inversión 

Pública de Honduras (SNIPH) el cual emitirá un instrumento jurídico denominado Nota de 

Prioridad de los nuevos proyectos que requieran incorporarse en el Programa de Inversión 

Pública (PIP), previo a la gestión de financiamiento, para lo cual las instituciones del Sector 

Público deberán cumplir con la siguiente normativa:  

 

• La Ley General de la Administración Pública,  

• Ley Orgánica de Presupuesto y su respectivo reglamento,  

• Disposiciones Generales de Presupuestos,  

• Lineamientos de Política de Inversión Pública,  

• Ley de Responsabilidad Fiscal y su reglamento,  

• Decretos Ejecutivos aprobados en Consejo de Ministros,  

• Circulares de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y de la 

Secretaría de Finanzas (SEFIN),  

• Normas Técnicas de Presupuesto, Inversión Pública, Crédito Público, 

• Normas de Ejecución Presupuestaria (NEP). 

 

El proceso administrativo de admisibilidad de un proyecto de inversión pública se rige de 

acuerdo a las Normas de Ejecución Presupuestaria (NEP) y deberá seguir los siguientes pasos: 

 

• Solicitud de Alineamiento Estratégico: Toda iniciativa de programa y/o proyecto, a ser 

financiado con recursos del tesoro nacional; recursos de préstamos; donaciones y 

cualquier otra fuente; deberá contar con el análisis de Alineamiento Estratégico, emitida 

por la Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión 

Pública, de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, quien emitirá un 

Dictamen que certificará el Alineamiento del programa o proyecto a las prioridades de 

Gobierno. 
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• Solicitud de Espacio Fiscal: La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través 

de un Comité de Incorporaciones Presupuestarias, integrado por la Dirección General de 

Inversión Pública, Dirección General de Política Macro-Fiscal, Dirección General de 

Presupuesto y Dirección General de Crédito Público, emitirá Nota Técnica en forma 

conjunta con el fin de determinar si existe el espacio fiscal para el financiamiento con 

crédito externo y fondos de donación de un nuevo programa o proyecto. 

 

• Formulación del Documento y Registro del Proyecto: Toda iniciativa deberá presentar 

el Documento de Proyecto en base a los lineamientos metodológicos de formulación y 

evaluación aprobada y formatos definidos, el cual deberá ser acompañado de los estudios 

y diseños actualizados a la fecha, incorporando las variables de gestión integral del 

riesgo de desastres, cambio climático, equidad de género, programas específicos 

dirigidos a mujeres y derechos humanos, así como las prioridades establecidas en los 

Planes de Desarrollo Regional, para propiciar un desarrollo más equilibrado entre las 

regiones de la Visión de País y acorde a las potencialidades naturales, culturales y 

sociales del territorio y su enfoque en los propósitos del Programa Estratégico de 

Gobierno, y el mismo debe estar registrado en el Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas de Honduras (SNIPH). 

 

• Nota de Prioridad: Constituye el último paso para dar luz a un proyecto de inversión 

pública, la Nota de Prioridad es un dictamen técnico – legal mediante el cual se 

determina si un proyecto de inversión pública es viable, económica, social, ambiental, 

legal y técnicamente; analiza y aprueba el diseño lógico (Matriz de Marco Lógico) del 

Proyecto de Inversión.  

 

El análisis completo del diseño lógico del proyecto se realiza con base a la coherencia 

interna de los medios y fines (actividades, componentes, propósito y fin). Así mismo, 

verifica la vinculación del fin del proyecto con los planes estratégicos institucionales y 

sectoriales, así como el Plan de Nación y Visión de País. 
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6.6 Conclusiones del Estudio Organizacional  

Después de realizar el estudio organizacional se concluye que:  

 

• La estructura organizacional del proyecto está intrínsecamente vinculada a la estructura 

organizacional institucional, el proyecto cuenta con un equipo dedicado a tiempo 

completo al Coordinador General del Proyecto que se sitúa al máximo nivel dentro de la 

estructura del Proyecto. 

 

• Para la operación del Proyecto es necesario contar con un equipo interdisciplinario de 

colaboradores, cada uno con sus funciones particulares, responsabilidades y requisitos 

de educación, formación, habilidades y experiencia laboral definidas en la descripción 

de puestos, por lo que el proyecto es técnicamente viable.  

 

• Para poner en marcha el proyecto legal y administrativamente se debe de cumplir con 

una serie de requisitos formales, como primer paso, cumplir con la normativa legal 

vigente que rigen los proyectos de inversión pública, como segundo paso, gestionar los 

procedimientos administrativos para incorporar el proyecto al Programa de Inversión 

Pública dando visto bueno para la ejecución legal del proyecto. 
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO AMBIENTAL 

7.1 Objetivos del Estudio Ambiental 

7.1.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad ambiental para el desarrollo del proyecto presentado una evaluación 

preliminar de las principales variables involucradas en la construcción y operación que aseguren 

la sostenibilidad ambiental del Proyecto. 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

1. Describir el Marco Legal Nacional ambiental que norma el desarrollo del proyecto. 

2. Identificar a que categoría pertenece el proyecto según la legislación nacional. 

3. Enumerar los requisitos para el proceso de licenciamiento ambiental. 

4. Describir los pasos del Proceso de Licenciamiento Ambiental Simplificado por medio 

del cual se tramitará la licencia del proyecto. 

5. Describir las características ambientales de la zona donde se desarrollará el Proyecto, 

evaluando sus impactos potenciales directos e indirectos. 

6. Presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

7. Presentar el Plan de Respuesta a Contingencias. 

 

7.2 Marco legal que norma el desarrollo del Proyecto 

Este apartado describe en síntesis el marco legal nacional que norma el desarrollo del proyecto, 

así como la regulación institucional, municipal, nacional en cuanto a aspectos de carácter 

ambiental aplicable.  

 

Tabla 25: Marco Legal Ambiental que Norma el Desarrollo del Proyecto. 

Aspecto Marco Legal 

Ambiente/ 

Licenciamiento 

Constitución de la República de Honduras. Decreto 131-82 (01 de 

noviembre de 1982). 

Ley General del Ambiente. Decreto No. 104-93 (30 de junio de 

1993). 

Reglamento General de la Ley de Ambiente. Acuerdo No. 109-93 

(5 de febrero de 1994). 
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Aspecto Marco Legal 

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA). Acuerdo Ejecutivo No. 008-2015 (14 de 

septiembre de 2015). 

Ley de Municipalidades. Decreto 134-90 (29 de octubre de 1990). 

Agua 

Ley General de Aguas. Decreto 181-2009 (diciembre de 2009). 

Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 

y Alcantarillado Sanitario. Acuerdo No. 58 (9 de abril de 1996). 

Reglamento para Regular las Descargas y Reúso de Aguas 

Residuales. Acuerdo No. 378- 2001 (20 de febrero de 2001). 

Reglamento General de Salud Ambiental Acuerdo 94-77 (20 de 

junio de 1998). 

Suelo 

Reglamento para Regular las Descargas y Reúso de Aguas 

Residuales. Acuerdo No. 378- 2001 (20 de febrero de 2001). 

Reglamento para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. 

Atmósfera 

Reglamento para el Control de las Emisiones de Gases Tóxicos, 

Humos y Partículas de los Vehículos Automotores. Acuerdo No. 

000719 (13 de enero de 2000). 

Observaciones al Reglamento General de Medidas Preventivas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Flora y Fauna 

Ley Forestal de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto 98-

2007 (19 de septiembre de 2007). 

Reglamento General de la ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre. 

Salud y seguridad 

ocupacional 

Código de Salud. Decreto No. 65-91 (6 de agosto de 1991). 

Código del Trabajo de Honduras. 

Reglamento General de Salud Ambiental. Acuerdo 94-77 (20 de 

junio de 1998). 

Observaciones al Reglamento General de Medidas Preventivas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Reglamento de la Ley General de Minería. Decreto Ejecutivo 042-

2013 (4 de septiembre de 2013). 

Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 

Otros Similares. Decreto 030-2000 (29 de julio de 2000). 

Paisaje 
Ley General del Ambiente. Decreto No. 104-93 (30 de junio de 

1993). 
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Aspecto Marco Legal 

Vestigios 
arqueológicos o 

históricos 

Ley de Patrimonio Cultural. Decreto 220-97 (17 de diciembre de 

1997). 

Ley General del Ambiente. Decreto No. 104-93 (30 de junio de 

1993). 

Reasentamientos 

Ley de Ordenamiento Territorial. Decreto No. 180-2003 (30 de 

diciembre de 2003). 

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 25-

2004 (18 septiembre de 2004). 

Ley de Propiedad. Decreto No. 84-2004 

Reglamento de la Ley de Propiedad. Resolución C.D. - I.P. No. 

003-2010 (7 de mayo de 2011). 

Ley de Expropiación Forzosa. Decreto No. 113, de fecha 9 de mayo 

de 1914. 

Riesgos de desastres 

Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Decreto No. 151-

2009 (28 de agosto de 2009). 

Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Fuente: INVEST-H, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar Libramiento 

Sur: La Cañada – Santa Rosa, mayo 2018. 

 

7.3 Identificación de Categoría del Proyecto 

La Licencia ambiental es el instrumento jurídico que avala que cualquier proponente cumple 

satisfactoriamente todos los pasos y requerimientos exigidos por la Ley para comenzar el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 

Para identificar la categoría del proyecto se utiliza la herramienta oficial de Categorización de 

los Proyectos el cual consiste identificar las actividades, obras o proyectos sujetos al proceso de 

evaluación de impacto ambiental, así como clasificarlos según su impacto ambiental potencial. 

Esta herramienta también cumple como base técnica para establecer la categoría de riesgo 

ambiental de las actividades, obras o proyectos que se encuentran en operación, a fin de orientar 

a las diferentes autoridades reunidas en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA), respecto a las acciones de trámite administrativos de índole ambiental 

vinculados a permisos, autorizaciones y labores de control, según el cumplimiento del principio 

de proporcionalidad. 
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De acuerdo al Artículo 30 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA), los proyectos, obras o actividades se categorizan en cuatro (4) diferentes 

categorías, tomando en consideración la magnitud o tamaño de los mismos, y los factores o 

condiciones que resultan pertinentes en función de sus categorías, naturaleza, impactos 

ambientales potenciales o riesgo ambiental. Serán clasificados de acuerdo a la siguiente 

categorización con los instrumentos técnicos a ser elaborados por un Prestador de Servicios 

Ambientales (PSA) para cada categoría de Licencia Ambiental. 

 

Tabla 26: Tabla de Categorización Ambiental e Instrumentos Técnicos 

Categoría  Instrumento Técnico Nivel de Impacto Ambiental 

Categoría 1 Memoria Técnica 

Corresponde a proyectos, obras o actividades 

consideradas de bajo impacto ambiental potencial 

o riesgo ambiental. Estos proyectos que deberán 

únicamente reportar sus actividades, recibiendo en 

reconocimiento una constancia de registro. 

Categoría 2 
Resumen del Plan de 

Gestión 

Corresponde a proyectos, obras o actividades 

consideradas de moderado impacto ambiental, 

potencial o riesgo ambiental. Estos proyectos con 

impactos predecibles deberán firmar un contrato 

estandarizado previo a su autorización ambiental. 

Categoría 3 Plan de Gestión 

Corresponde a proyectos, obras o actividades 

consideradas de alto impacto ambiental, potencial 

o riesgo ambiental. Estos proyectos requieren una 

licencia ambiental. 

Categoría 4 
Estudio de Impacto 

Ambiental (EsEIA) 

Corresponde a proyectos, obras o actividades 

consideradas de muy alto impacto ambiental, 

potencial o riesgo ambiental. Los megaproyectos 

de desarrollo se consideran como parte de esta 

categoría. Estos proyectos no pueden ser 

ejecutados. 

Fuente: Artículo 30 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA). 
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Para todos aquellos proyectos, obras o actividades que, por su naturaleza, estén por debajo de 

los de Categoría 1, se califican como de muy bajo impacto ambiental o de riesgo ambiental muy 

bajo. Como tales, no estarán sujetos a cumplir trámites de Licencia Ambiental, sin embargo, a 

petición de parte interesada extenderá la Constancia de No Requerir Licencia Ambiental 

correspondiente.  

 

De encontrarse los proyectos en un área ambientalmente frágil implica un ascenso automático a 

la categoría inmediata superior, debido aplicar, por tanto, los procedimientos de evaluación 

ambiental que señale la reglamentación vigente. 

 

El tiempo estimado para obtener una licencia ambiental es de dos (2) meses para proyectos de 

categoría I y II, el tiempo es de cuatro (4) meses para proyectos de las categorías III y IV. Para 

la implementación del Proyecto de Contenedores Marítimos Acondicionados para Vivienda 

Social en el municipio del Distrito Central, de acuerdo a los factores ambientales que 

predeciblemente serán afectados se categorizaría en el nivel 2, donde el área de construcción es 

de >7,500 – 15,000 m2 de área total del proyecto y se desarrollan actividades humanas 

calificadas como de Moderado - Bajo Impacto Ambiental Potencial o Riesgo Ambiental debido 

a la naturaleza de su implementación, estas actividades están sujetas a la firma de un contrato 

estandarizado previo a su autorización ambiental. 

 

Por otro lado, en los proyectos categorizados 1 y 2, la municipalidad a través de la Unidad 

Municipal Ambiental (UMA) será responsable por la verificación en campo de los sitios 

propuestos para el desarrollo del proyecto, previo a la emisión de los permisos municipales 

correspondiente, debiendo informar a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y 

Minas (MIAMBIENTE) sobre cualquier eventualidad observada. 

 

7.4 Requisitos para el Proceso de Licenciamiento Ambiental 

La Ley General del Ambiente y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SINEIA), que funciona bajo coordinación de la Dirección General de Evaluación y 

Control Ambiental (DECA), dependencia de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas (MiAmbiente+), establece que todo proyecto debe elaborar un Estudio de 
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Impacto Ambiental, a fin de establecer los impactos negativos, así como las Medidas de 

Mitigación y/o compensación requeridos para minimizar los impactos que el proyecto genere.  

 

Para que se pueda comenzar el proceso de licenciamiento ambiental, el Proponente debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Reporte oficial del Sistema de Licenciamiento Ambiental. 

• Título de propiedad, debidamente timbrado y registrado/ Contrato de arrendamiento 

del lugar donde se va desarrollar el proyecto. 

• Documento de constitución de sociedad, de comerciante individual o personalidad 

jurídica. 

• Medidas de Control Ambiental, emitidas por el Sistema de Licenciamiento Ambiental. 

• Informe de Validación del Prestador de Servicios Ambientales (PSA). 

• Declaración Jurada del Prestador de Servicios Ambientales (PSA), debidamente 

autenticada.  

• Fotocopia del RTN y Tarjeta de Identidad del Representante Legal, autenticada 

• Resumen del Plan de Gestión Ambiental, acompañado de una copia digital. 

• Recibo original por expedición de Licencia Ambiental. 

• Recibo original de pago de inspección. 

• Carta Poder debidamente autenticada o Instrumento Público contentivo de poder 

general o especial. 

• Publicación del aviso de presentación de la solicitud en un octavo de página en el 

diario de mayor circulación. La publicación tiene una validez de 5 días hábiles. 

• Toda fotocopia debe presentarse debidamente autenticada. 

 

7.5 Proceso de Licenciamiento Ambiental Simplificado 

Este proceso consiste en los pasos a seguir para obtener la Licencia Ambiental. Cabe mencionar 

que son diez y seis (16) pasos los que un Proponente debe realizar, y presentar más de veinte y 

cinco (25) documentos en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 

(MIAMBIENTE) para poder obtener la Licencia Ambiental. El proceso se desarrolla en los 

siguientes pasos: 
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Tabla 27: Pasos para el Licenciamiento Ambiental 

Pasos para el Licenciamiento Ambiental Objetivo a Alcanzar 

1. Registrarse en el Sistema en línea de 

Licenciamiento Ambiental 

Registro del Proponente (A través 

de internet). 

2. Contratar un Prestador de Servicios 

Ambientales (PSA) autorizado por 

MiAmbiente 

Obtener un pre-dictamen técnico 

del proyecto a través del sistema en 

línea de Licenciamiento Ambiental. 

3. Obtener un pre-dictamen técnico del 

proyecto, incluyendo costos, medidas de 

Control Ambiental y requisitos para obtener 

Licencia Operativa 

4. Obtener y completar Recibo de Pago TGR-1 

5. Pagar costos de la Licencia Ambiental 

6. Realizar depósito para visita de inspectores de 

la Dirección General de Evaluación y Control 

Ambiental (DECA) 

7. Gestionar y obtener Garantía Bancaria para 

respaldo de Licencia Operativa 

8. Gestionar Informe de Validación Ambiental y 

Declaración Jurada de medidas de Control 

Ambiental sugerida por el Sistema en línea de 

Licenciamiento Ambiental 

Obtener Licencia Operativa. 

9. Enviar solicitud de Licencia Operativa a 

través del Sistema en línea de Licenciamiento 

Ambiental 

10. Presentar en ventanilla Declaración Jurada y 

Solicitud de Licencia Operativa. 

11. Firmas Contrato de Cumplimiento de 

Medidas de Mitigación o Control Ambiental 

12. Retirar Licencia Operativa 

13. Gestionar documentación requerida y 

sugerida por el PSA Atender visita de inspectores de 

DECA. 
14. Atender visita de inspectores de DECA 

15. Presentar en ventanilla Solicitud de Licencia 

Funcional Obtener Licencia Funcional. 

16. Retirar Licencia Funcional 

Fuente: Licencias Ambientales, FIDE Inversión y Exportaciones, 15 de enero de 2016 
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7.6 Características Ambientales de la Zona 

Las características ambientales del lugar donde se pretende desarrollar el proyecto, de acuerdo 

al área de estudio está ubicada en una zona sur de la Capital, colinda con la carretera principal 

que conduce a la zona sur del país como vía de acceso principal. 

 

La población localizada en el área de influencia directa del proyecto cuenta casas de habitación 

de un nivel, con procedimientos y materiales de construcción de regular calidad, se cuenta con 

servicios de energía eléctrica, agua potable y servicio telefónico móvil, el uso del suelo de 

acuerdo al Plan Municipal del Distrito Central, la zona cuenta con Uso de Suelo Habitacional, 

no se prevé contaminación ambiental de relevancia o peligrosidad.  

 

Las temperaturas características de esta zona fluctúan en invierno: período registrado en los 

primeros meses del año de enero a abril; que constituye la época cálida y húmeda, con 

temperaturas entre 24.7°C y 29.4°C, y el verano; periodo registrado en los meses de mayo a 

diciembre, época fría y seca, con temperaturas entre 23.9°C a 27.2°C. contando con una 

temperatura media anual del aire es de 26,1°C4. 

 

7.7 Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

El Plan de Gestión Ambiental constituye un instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) y se refiere a un conjunto de operaciones técnicas y acciones propuestas, con el objetivo 

de garantizar que las actividades humanas permanezcan dentro de las normativas técnicas y 

ambientales legales que impidan, corrijan y mitiguen los impactos o riesgos ambientales 

negativos y aseguren que las mejoras continúan y son compatibles con el medio ambiente 

Manual de Evaluación y Control Ambiental (2009). 

 

Este Plan es un instrumento que sintetiza el proceso de evaluación ambiental realizado y en que 

se incluyen las medidas ambientales o de mitigación y otras características vinculadas a la 

aplicación o desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

 

 
4 https://www.weather-atlas.com/es/honduras/tegucigalpa-clima 
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En términos generales el Plan de Gestión Ambiental (PGA) debe incluir lo siguiente: 

1. Términos ambientales de referencia –cómo se protegerá el aire, agua, suelo, etc. 

2. ¿Qué aspectos ambientales están vinculados al proyecto? Pueden ser las emisiones, el 

consumo de agua, el uso del suelo, la distancia a las comunidades y mucho más. 

3. Impactos ambientales identificados –qué elementos ambientales serán afectados y cómo. 

4. Clasificación de una evaluación de los impactos ambientales identificados: bajos, 

moderados o altos. 

5. Los marcos legales que se aplican a los impactos ambientales en cuestión, ya sean leyes, 

reglamentos o las mejores prácticas del sector. 

6. En el caso de que no exista un marco legal, se debe identificar las normas o parámetros 

ambientales. 

7. Medidas Ambientales toda orden o normativa que se ocupa de los impactos ambientales 

identificados debe tenerse en cuenta y respetarse. 

8. Plazos para implementar las medidas ambientales para el proyecto. 

9. Recursos humanos y financieros necesarios para implementar las medidas ambientales. 

10. Identificar a las personas responsables de la ejecución de las medidas ambientales. 

11. Se realizará el resumen del compromiso ambiental que incluirá los plazos y la forma en 

que las medidas mejorarán la situación ambiental. 

 

De acuerdo a lo anterior, para la implementación del Proyecto es de bajo impacto ambiental, en 

su etapa de construcción o ensamblaje y operación, se realizarán actividades que deterioren la 

calidad del ambiente, contará con un plan en el cual a través de un conjunto de medidas 

ambientales y programas de control reforzará las técnicas de protección ambiental los mismos 

se resume en dos cuadros, uno para la fase de construcción/ensamblaje y otro para la fase de 

operación del proyecto. 
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Tabla 28: Resumen de impactos y medidas ambientales para la etapa de construcción 

Tema 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Valor del 

Impacto 

Marco 

Jurídico 

Lineamiento 

o estándar 

Medidas 

Ambientales 

Objetivo y 

metas (plazo) 
Recursos Responsable Compromiso 

Agua 

Uso del 

recurso 

hídrico 

Disminución 

del recurso 

hídrico 

Bajo 
Ley General 

de Aguas 

Artículo 45, 

protección en 

la 

construcción 

de obra 

Se debe evitar el 

desperdicio de agua 

para las actividades 

que se requiera del uso 

del agua. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Aire 

Emisiones 

Calidad de Aire 

(Gases y 

Partículas) 

Bajo 

Ley General 

del Ambiente 

Ley General 

de Salud 

Reglamento 

para la 

regulación de 

las emisiones 

de gases, 

humos y 

partículas 

Evitar las emisiones 

de polvo durante las 

tareas de ensamblaje/ 

construcción y acarreo 

de material, se 

utilizarán lonas o 

plásticos que los 

cubran para minimizar 

la emisión de polvo. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Generación 

de ruidos 

Contaminación 

del aire por el 

ruido que se 

produce al 

interior de las 

instalaciones. 

Bajo 

Ley General 

del Ambiente 

Ley General 

de Salud 

Artículo 41, 

índices de 

tolerancia de 

los ruidos. 

Realizar actividades 

de construcción en 

horario laboral 

normal. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Suelo 
Riesgo de 

derrames 

Alteración de 

las 

características 

del suelo y su 

potencial 

contaminación. 

Bajo 

Ley General 

de 

Salud 

Ley General 

del 

Ambiente 

Estándares 

vigentes 

sobre 

residuos 

líquidos. 

Implementación de 

medidas de manejo 

adecuado de residuos 

líquidos. 

Contención de fugas o 

derrames utilizando 

materiales 

absorbentes. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción. 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 
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Tema 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Valor del 

Impacto 

Marco 

Jurídico 

Lineamiento 

o estándar 

Medidas 

Ambientales 

Objetivo y 

metas (plazo) 
Recursos Responsable Compromiso 

Producción 

de residuos 

sólidos. 

Impacto 

ambiental por 

inadecuado 

manejo de 

residuos 

sólidos 

peligrosos. 

Bajo 

Reglamento 

para 

el Manejo 

Integral de 

los 

Residuos 

Sólidos 

Estándares 

vigentes 

sobre manejo 

integral de los 

residuos 

sólidos. 

Limpieza y orden de 

las áreas de 

almacenamiento 

temporal de los 

residuos. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción. 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Suelo/ 

Paisaje 

Uso de 

suelo y 

despeje de 

vegetación 

Impacto 

paisajístico del 

proyecto 

Bajo 
Ley General 

del Ambiente. 

Estándares 

vigentes 

sobre el uso 

del suelo. 

Se deberán asignar 

sitios específicos para 

almacenamiento de 

maquinaria, insumos y 

materiales de 

construcción, con el 

propósito de no 

obstaculizar el libre 

paso en las vías 

públicas del área del 

proyecto y reducir el 

impacto negativo 

ocasionado al paisaje. 

Cumplimiento 

al 100% 

durante toda la 

etapa de 

Construcción. 

Inversión 

estimada 

para la 

actividad 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Salud 

Ocupacional 

Accidentes 

Laborales 

Posibilidad de 

accidentes 

laborales por el 

desarrollo de 

actividades de 

trabajo 

Bajo 

Reglamento 

General de 

Medidas 

Preventivas 

de Accidentes 

de Trabajo y 

Enfermedade

s 

Profesionales 

Obligaciones 

de los 

contratistas y 

sus empresas. 

Herramientas 

manuales  

La empresa 

suministrará a todos 

los trabajadores sus 

respectivos 

implementos de 

protección personal en 

conformidad a la 

actividad que efectué, 

así como la necesaria 

capacitación en 

riesgos. 

Reducir el 

riesgo de 

accidentes y 

fatalidades en 

los empleados  

Inversión 

estimada 

por el 

contratista 

del 

proyecto 

Empresa 

contratista 

Durante la 

construcción/

ensamblaje 

Fuente: Elaboración Propia, en base a los lineamientos de MiAmbiente+ 
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Tabla 29: Resumen de impactos y medidas ambientales para la etapa de operación 

Tema 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Valor del 

Impacto 

Marco 

Jurídico 

Lineamiento 

o estándar 

Medidas 

Ambientales 

Objetivo y 

metas (plazo) 
Recursos Responsable Compromiso 

Suelo 
Uso del suelo 

(Asentamiento) 

Cambio en el 

uso del suelo 
Medio 

Ley General 

de 

Salud 

Ley General 

del 

Ambiente 

Ley de 

Ordenamiento 

Territorial 

Artículo 43, 

diagnóstico 

territorial 

como proceso 

participativo y 

otros 

estándares 

vigentes. 

Se deberá 

realizar una 

apropiada 

recolección de 

los desechos 

sólidos 

generados por 

la operación 

del proyecto. 

Asegurar las 

limpiezas 

regulares en la 

zona de 

implementación 

del proyecto. 

Los 

requeridos 

para la 

actividad 

Beneficiarios 

del Proyecto 

Patronatos, 

Juntas de 

Agua y/o 

Juntas 

Comunales. 

Agua 

Lugar de 

disposición de 

aguas pluviales 

Descarga de 

aguas 

pluviales 

Bajo 

Normas 

técnicas de 

las descargas 

de aguas 

residuales a 

cuerpos 

receptores y 

alcantarillado 

sanitario 

Estándares 

vigentes sobre 

el manejo de 

aguas lluvias. 

El sistema de 

aguas 

pluviales 

deberá contar 

con un buen 

drenaje de 

aguas 

pluviales para 

evitar 

inundaciones. 

Contar con un 

mantenimiento 

periódico para 

cumplir con su 

funcionalidad. 

Los 

requeridos 

para la 

actividad 

Beneficiarios 

del Proyecto 

Patronatos, 

Juntas de 

Agua y/o 

Juntas 

Comunales. 

Agua 

Cambios en la 

calidad del 

agua 

Descarga de 

aguas 

residuales 

Bajo 

Normas 

técnicas de 

las descargas 

de aguas 

residuales a 

cuerpos 

receptores y 

alcantarillado 

sanitario 

Estándares 

vigentes sobre 

el manejo de 

aguas 

residuales. 

Programa 

efectivo tanto 

de 

mantenimiento 

preventivo, así 

como 

correctivo del 

servicio, 

monitoreo de 

la planta de 

tratamiento de 

agua. 

Regular 

periódicamente 

el 

mantenimiento 

de las descargas 

de aguas 

residuales. 

Los 

requeridos 

para la 

actividad 

Beneficiarios 

del Proyecto 

Patronatos, 

Juntas de 

Agua y/o 

Juntas 

Comunales. 
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Tema 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Valor del 

Impacto 

Marco 

Jurídico 

Lineamiento 

o estándar 

Medidas 

Ambientales 

Objetivo y 

metas (plazo) 
Recursos Responsable Compromiso 

Aire 
Emisiones de 

humo 

Calidad de 

Aire 
Bajo 

Reglamento 

General de 

Salud 

Ambiental 

Del aire su 

contaminación 

y control 

Cumplimiento 

del 

Reglamento 

para la 

regulación de 

las emisiones 

de gases 

contaminantes 

y humo 

producto de la 

quema de 

basuras 

domiciliarias. 

Contar con un 

monitoreo 

preventivo para 

la prohibición 

de quema o 

incineración y 

la disposición 

de residuos 

sólidos a cielo 

abierto. 

Los 

requeridos 

para la 

actividad 

Beneficiarios 

del Proyecto 

Patronatos, 

Juntas de 

Agua y/o 

Juntas 

Comunales. 

Paisaje 

Afectaciones 

negativas a la 

calidad visual 

del paisaje. 

Modificación 

temporal del 

paisaje 

Medio 
Ley General 

del Ambiente. 

Estándares 

vigentes sobre 

la calidad 

visual del 

paisaje. 

Proporcionar 

el 

mantenimiento 

adecuado a las 

áreas verdes 

del proyecto 

con el objeto 

de crear un 

sitio de 

agradable 

paisaje. 

Mantenimiento 

periódicamente 

y adecuado a 

las áreas verdes 

del proyecto 

con el objeto de 

crear un sitio de 

agradable 

paisaje. 

Los 

requeridos 

para la 

actividad 

Beneficiarios 

del Proyecto 

Patronatos, 

Juntas de 

Agua y/o 

Juntas 

Comunales. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a los lineamientos de MiAmbiente+ 
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7.8 Plan de Respuesta a Contingencias 

El Plan de Contingencias tiene como objetivo proporcionar una respuesta inmediata y eficaz 

a cualquier eventualidad de emergencia que se presente con el fin de prevenir impactos 

adversos a la salud humana de los obreros, así como proteger el medio ambiente en el área 

de influencia del proyecto. 

 

Este Plan contempla los siguientes objetivos: 

a) Debe existir un plan de respuesta desarrollado por el contratista el cual debe tener 

identificado la seguridad física de los obreros durante la construcción, así como 

prevenir efectos adversos al ambiente del entorno del proyecto.  

b) Garantizar bajos índices de accidentalidad del personal involucrado en las actividades 

de emergencia y de terceras personas. 

c) Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación 

de emergencia. 

d) Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 

contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

e) Prevenir y mitigar los efectos sobre el ambiente. 

f) Plan de acción y toma de decisiones en caso de emergencia. 

 

Para asegurar la calidad de la actividad de la construcción/ensamblaje se debe determinar las 

posibles acciones de respuesta que la empresa contratista puede enfrentar ante una 

eventualidad de emergencia, en ese sentido todo el personal debe ser entrenado en la 

aplicación de procedimientos de contingencias. 

 

Este entrenamiento es coordinado y conducido por Jefe de Seguridad y Ambiente. 

Adicionalmente, miembros del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias son 

entrenados en tácticas de respuesta inmediata a emergencias. Se deberán efectuar simulacros 

de incidentes/accidentes que permitan verificar la aplicabilidad de los procedimientos y 

efectuar el control sobre los tiempos de respuestas con las medidas propuestas. Los 

simulacros comprenden varios tipos de accidentes que se pueden originar durante las 

operaciones o durante la construcción/ensamblaje de las viviendas.  
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Disponibilidad de Equipos de Respuesta  

Se utilizarán medios de respuesta debidamente identificados en el área del proyecto.  

 

• Sistemas de comunicación: (sistemas telefónicos y de radio). El equipo de 

comunicación interna y externa consiste principalmente en radios bidireccionales y 

altavoces.  

• Provisiones de primeros auxilios: Se instalará botiquines de primeros auxilios en 

sitios claves dentro del área de influencia del proyecto.  

• Equipos de prueba y mantenimiento: Periódicamente el personal encargado brindará 

mantenimiento instalaciones eléctricas, alcantarillado y equipo instalado para 

asegurar su correcto funcionamiento. Los radios de comunicación y los sistemas 

telefónicos que se utilicen, serán probados diariamente.  

• Documentación: Nómina detallada de los elementos de consulta, necesarios en caso 

de ocurrencia de cualquier contingencia probable (manuales, planos, procedimientos, 

entre otros). El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán 

seguir en caso de emergencia, deberán contener como mínimo lo siguiente: 

o Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona 

responsable. 

o Origen y causa de la emergencia. 

o Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño y el tipo de incidente. 

o Llevar a cabo la evacuación pertinente del área. 

o Notificar la ocurrencia a las autoridades. 

o Llevar a cabo acciones específicas para la limpieza y restauración del área. 

o Estimación de costos de recuperación. 

o Modificar las condiciones o medidas para evitar la recurrencia potencial del 

incidente. 

o Documentar el incidente en un formulario de informe de emergencias. 

 

Acciones en caso de accidentales de trabajo 

• Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado para 

la prestación de los primeros auxilios. 
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• Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros 

auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalario para 

que reciba tratamiento adecuado. 

 

Acciones en caso de incendios o explosiones 

En el caso de una eventualidad por incendios o explosiones se deberá contar con 

extinguidores de incendio portátiles y extinguidores empotrados en cada área de trabajo y se 

deberá realizar lo siguiente: 

• Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar la primera respuesta para combatir 

el fuego con los extintores más cercanos. 

• Suspender el suministro de la energía. 

• Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

• Procure salir arrastrándose si el área se llena de humo, para evitar morir asfixiado y 

evite la inhalación de gases tóxicos. 

• Notificar al Jefe de Seguridad del contratista para que active el plan de contingencia. 

• El Jefe de Seguridad Industrial deberá asegurar la llegada de equipos y la activación 

de grupos de apoyo (bomberos, especialistas en explosiones, y demás), y suministrar 

los medios para facilitar su labor. 

 

Acciones en caso de inundaciones 

En caso de inundaciones se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• Si está consciente de la inundación repentina trasládese inmediatamente a un terreno 

más alto. 

• Esté consciente de arroyos, canales de drenaje, desfiladeros y otras áreas que se sabe 

que se inundan de repente. 

• Evite caminar sobre el agua en movimiento, use un palo para verificar la firmeza del 

suelo frente a usted. 

• Evite el contacto con las aguas de la inundación, el agua puede estar contaminada con 

aceite, gasolina o aguas negras, también podría estar eléctricamente cargada debido a 

líneas eléctricas subterráneas o cables eléctricos caídos. 
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• Esté consciente de las áreas donde las aguas hayan cedido. Las carreteras pueden 

haberse debilitado y podrían derrumbarse bajo el peso de un automóvil. 

• Esté consciente que los sistemas de alcantarillado dañados pueden presentar un 

peligro serio para la salud. 

• Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 

 

Plan de evacuación 

Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas en 

peligro, protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a lugares de menor 

riesgo. Los procedimientos a seguir son: 

• Identificar las rutas de evacuación. 

• Verificar la veracidad de la alarma. 

• Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia. 

• Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la magnitud del 

riesgo. 

• Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control. 

• Auxiliar oportunamente a quien lo requiera. 

• Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada. 

• Establecer canales de comunicación. 

• Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas. 

• Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, información, equipos 

y vehículos. 

Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Verificar el número de personas evacuadas. 

• Elaborar el reporte de la emergencia. 

• Notificar las fallas durante la evacuación. 

 

7.9 Conclusiones del Estudio Ambiental  

Después de realizar el estudio ambiental se concluye que: 
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• En la legislación nacional existe una variedad de normas, reglamentos y leyes de 

regulación institucional, municipal, nacional en cuanto a aspectos de carácter 

ambiental aplicable a proyectos. 

 

• La implementación del Proyecto de contenedores marítimos acondicionados para 

vivienda social en el municipio del Distrito Central, según la Tabla de Categorización 

Ambiental el proyecto pertenece a la Categoría 2 lo que garantiza la viabilidad técnica 

ambiental. 

 

• Existe una serie de requisitos y pasos para el licenciamiento ambiental aplicable a los 

proyectos que va de acuerdo a la categorización del proyecto proponente, los pasos 

como los requisitos pueden variar de acuerdo a la magnitud de la obra. 

 

• Entre las características ambientales de la zona donde se implementará el proyecto 

sobresalen: ubicación en una zona periurbana al sur de la capital, con casas de 

habitación de un nivel y de fácil acceso por la carretera principal que conduce a la 

zona sur del país, se cuenta con energía eléctrica, agua potable y telefonía móvil. 

 

• El Plan de Gestión Ambiental (PGA) propuesto se divide en dos; uno para la fase de 

construcción y otro para la fase de operación del proyecto, con el fin de prevenir y 

minimizar los impactos ambientales que el proyecto pueda originar por causa de 

efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, así mismo vigilar el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales, normas y leyes ambientales existentes en Honduras.  

 

• Plan de Respuesta a Contingencias del Proyecto está diseñado para proporcionar una 

respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el propósito de 

prevenir los impactos adversos a la salud humana y, al mismo tiempo, proteger la 

propiedad en el área de influencia y el medio ambiente, estableciendo los pasos a 

seguir en caso de emergencia como accidentes de trabajo, incendios o explosiones, 

inundaciones, estableciendo de antemano la disponibilidad de equipos de respuesta y 

el procedimiento para una Evacuación. 
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CAPÍTULO VIII: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

8.1 Objetivos del Estudio Socioeconómico  

8.1.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad del proyecto desde el punto de vista de los resultados 

socioeconómicos considerando los factores de corrección de los precios de mercado, así 

como los indicadores de rentabilidad socioeconómica requeridos para su implementación. 

 

8.1.2 Objetivos específicos 

1. Describir las diferencias que existen entre los tipos de evaluaciones que generalmente 

se utilizan en el área de la formulación y evaluación de proyectos. 

2. Determinar el plan de financiamiento y desembolsos de la inversión de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

3. Establecer el presupuesto plurianual proyectado para el horizonte de vida del 

proyecto. 

4. Establecer los costos directos e indirectos y gastos asociados que incurrirá para el 

funcionamiento del proyecto. 

5. Describir los factores de corrección aplicables en Honduras para la evaluación de 

proyectos sociales. 

6. Evaluar los costos asociados a cada alternativa de proyecto aplicando los factores de 

corrección de los precios de mercado. 

7. Elaborar los estados financieros a precios sociales proyectados, desde el año uno hasta 

el horizonte del proyecto. 

8. Evaluar la viabilidad del proyecto de acuerdo a los criterios de evaluación de 

rentabilidad socioeconómica. 

 

8.2 Tipos de evaluación financiera de proyectos 

La evaluación es el proceso de identificar, cuantificar y valorar desde el punto de vista los 

resultados financieros en un determinado periodo de tiempo la factibilidad de un proyecto, 

ya que a partir de esta se basa el análisis para tomar una adecuada decisión. 
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Según García Hoyos (2008) la temática de evaluación los proyectos se circunscriben a los 

aspectos financieros, a los económicos y a los socioeconómicos cada uno con una óptica 

diferente. 

 

• La evaluación financiera: es aquella evaluación con fines de lucro que tiene como 

objetivo medir la rentabilidad de un proyecto. Por consiguiente, los ingresos y costos 

del proyecto se calculan en términos monetarios a precios de mercado. Su evaluación 

consiste en comparar los ingresos que genera el proyecto con los costos en los que el 

proyecto incurre tomando en cuenta el costo de oportunidad de los fondos, incluye 

los recursos propios (capital social) como los recursos obtenidos de créditos o 

préstamos, tiene como finalidad medir rendimiento, rentabilidad y retorno de la 

inversión en el tiempo. 

 

• La evaluación económica: Igual que la evaluación financiera está persigue un lucro 

de tipo empresarial y su propósito consiste en medir el rendimiento, rentabilidad y el 

retorno de la inversión con recursos propios, es decir que supone que tanto las 

compras como las ventas se realizan al contado y con capital propio. 

 

• La evaluación socioeconómica: Su afán de lucro es meramente social, su objetivo es 

medir la eficiencia de los recursos invertidos mediante los beneficios sociales netos 

que genera el proyecto al bienestar económico del país. Estos proyectos de interés 

social puede que no cumplan con la rentabilidad financiera mínima que se necesita, 

pero son básicos para el bienestar de la ciudadanía o del país. Esta evaluación toma 

como punto de partida la información financiera para determinar si el proyecto se 

adecúa o no a los fines u objetivos sociales perseguidos y permite la mejor asignación 

de estos recursos a la sociedad. 

 

De acuerdo a lo anterior, la naturaleza del proyecto es de carácter social por lo cual se 

evaluará desde el punto de vista del bienestar social, se determinarán los beneficios y costos 

sociales mediante los factores de corrección de los precios de mercado. 
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8.3 Plan de Financiamiento y Desembolsos 

La propuesta del financiamiento de la inversión podría provenir mediante la gestión de 

cooperación externa, mediante organismos multilaterales o bilaterales para la asignación de 

recursos no reembolsables para el sector de desarrollo y protección social, en tal sentido se 

estima un costo total del proyecto de US$ 4,400,000.00 equivalente a L 110,577,089.22 y el 

equivalente del 10% de fondos nacionales con relación al aporte externo. Se estimada una 

tasa de cambio promedio para el período de ejecución del proyecto de L 25.1312 por 

US$1.00. 

 

Tabla 30: Financiamiento de la Inversión 

Fuentes de Financiamiento US$ Lempiras 

Aporte Externo: Fondos de Donación $4,000,000 L100,524,627 

Aporte Interno: Recursos del Tesoro Nacional $400,000 L10,052,463 

Inversión Total del Proyecto $4,400,000 L110,577,089 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan de desembolsos describe de manera general el procedimiento que se debe adoptar de 

acuerdo a los lineamientos, cumplimientos y condiciones de los convenios de donación 

emitidos por los organismos financiadores, sin embargo, se debe contar con un plan anual de 

desembolsos inicial que plurianual que vaya de acorde con los Planes Operativos Anuales, 

para el primer año se estima un desembolso del 19.44%, para el segundo año 19.58%, tercer 

año 19.74%, 19.90% para el cuarto año y para el último año 20.07% 

 

Tabla 31: Plan de Desembolsos Proyectado 

Componentes Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

C.1. Viviendas Construidas 

y Entregadas 
 596,330  15,309,658  15,309,894  15,310,141  15,310,402  15,310,676  

C.2. Familias Reubicadas  -   2,010,493   2,010,493   2,010,493   2,010,493   2,010,493  

C.3. Programa de Vivienda 

Urbana Desarrollado 
 -   257,076   257,076   257,076   257,076   257,076  

C.4. Gestión del Proyecto  807,132   3,914,054   4,077,103   4,248,367   4,428,263   4,617,224  

TOTALES 1,403,462  21,491,282  21,654,565  21,826,078  22,006,234  22,195,469  

% de Desembolso Anual 1.27% 19.44% 19.58% 19.74% 19.90% 20.07% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Elaboración del Presupuesto Plurianual 

De acuerdo a Martirene (2007), el Presupuesto Plurianual es un instrumento que sirve de guía 

de la política presupuestaria de mediano plazo del gobierno y opera como el marco 

presupuestario referencial del presupuesto anual y del plan anual de inversiones públicas. 

En ese sentido, bajo el enfoque de eficiencia y eficacia en la utilización de recursos aplicando 

procesos de planificación y programación enmarcados en la disciplina fiscal se presente el 

presupuesto plurianual estimado del proyecto: 

 

Tabla 32: Presupuesto Plurianual Proyectado 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios Básicos  -   53,526   56,325   59,271   62,371   65,633  

Comunicaciones, Internet  -   8,400   8,839   9,302   9,788   10,300  

Mantenimiento, 

Reparaciones y Limpieza 
 -   20,000   21,046   22,147   23,305   24,524  

Servicios Profesionales  -   2,703,066   2,838,219   2,980,130   3,129,137   3,285,594  

Estudios, Investigaciones y 

Análisis de Factibilidad 
 595,530   -   -   -   -   -  

Servicios de Contabilidad 

y Auditoría 
   914,031   914,031   914,031   914,031   914,031  

Primas y Gastos de Seguro  -   20,671   20,671   20,671   20,671   20,671  

Publicidad  800   4,500   4,735   4,983   5,244   5,518  

Ceremonial y Protocolo  -   240,000   252,552   265,760   279,660   294,286  

Tintas, Pinturas y 

Colorantes 
 -   64,932   68,328   71,901   75,662   79,619  

Combustibles y 

Lubricantes 
 -   127,786   134,469   141,502   148,902   156,690  

Útiles de Escritorio, 

Oficina y Enseñanza 
 -   18,719   19,699   20,729   21,813   22,954  

Tierras y Terrenos  -   2,010,493   2,010,493   2,010,493   2,010,493   2,010,493  

Viviendas Populares  -  13,913,780  13,913,780  13,913,780  13,913,780  13,913,780  

Supervisión de 

Construcciones y Mejoras 
 -   1,391,378   1,391,378   1,391,378   1,391,378   1,391,378  

Equipo de Oficina y 

Muebles 
 167,802   -   -   -   -   -  

Equipo de Transporte, 

Tracción y Elevación 
 556,830   -   -   -   -   -  

Equipos para Computación  82,500   -   -   -   -   -  

Plan de Inversión 

Plurianual 
 1,403,462  21,491,282  21,654,565  21,826,078  22,006,234  22,195,469  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Estructura de Costos 

8.5.1 Costos Directos 

Según Amaya Osorio (2020) los Costos Directos son aquellos que guardan una relación 

directa con la ejecución del proyecto y deben ser directamente atribuibles al mismo, entre 

este tipo de costos se encentran, los diseños, servicios profesionales de la unidad ejecutora 

del proyecto, los predios y el detalle de los costos de urbanización que incluye montos 

estimados de los materiales sugeridos por el contratista de la obra. 

 

8.5.1.1 Diseños y Estudios del Proyecto  

Constituye los estudios y permisos previos a la puesta en marcha del plan de inversión, el 

monto de la inversión diferida a realizar, es de L 596,330, por lo que contribuye con el 

42.49%, de la inversión inicial, la siguiente tabla detalla las inversiones diferidas del 

proyecto. 

 

Tabla 33: Inversión en Gastos Preoperatorios 

Concepto  
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario 
Año 0 

Elaboración de planos, estudios y 

diseño de obras. 
Diseño 1 500,800.00 500,800.00 

Gastos de Emisión de Licencia 

Ambiental MiAmbiente+ 
Licencia 1 95,530.00 95,530.00 

Gastos Preoperatorios      596,330.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5.1.2 Remuneración por Servicios Técnicos Profesionales 

Constituye los honorarios profesionales de la Unidad Coordinadora del Proyecto está unidad 

es la responsable de la administración, ejecución, vigilancia, alcance de los objetivos y metas 

del proyecto, permite suplir las necesidades para la operación normal del proyecto con los 

recursos y los costos previstos, facultada para adquirir, contratar y cubrir compromisos.  
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La modalidad de la inversión del recurso humano es mediante la contratación por tiempo 

definido mediante la remuneración por servicios técnicos, mismos que están sujetos a la 

escala de tasas progresivas del Impuesto sobre la Renta para Persona Natural, tal como se 

describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 34: Remuneración por Servicios Técnicos 

Contrato Profesional 
Cantidad 

de Puestos 

Sueldo 

Mensual 

Retención 

ISR (12.5%) 

Sueldo Neto 

Mensual 

Coordinador General del Proyecto  1 35,000 4,375 30,625 

Especialista Financiero  1 27,000 3,375 23,625 

Especialista en Monitoreo & 

Evaluación 
1 27,000 3,375 23,625 

Especialista en Compras y 

Adquisiciones 
1 23,500 2,938 20,563 

Especialista Ambiental 1 22,090 2,761 19,329 

Contador General 1 20,295 2,537 17,758 

Administrador 1 19,000 2,375 16,625 

Secretaría Ejecutiva 1 17,124 2,140 14,983 

Motorista 1 17,124 2,140 14,983 

Conserje 1 17,124 2,140 14,983 

Totales 10  225,256 28,157 197,099 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La inversión del recurso humano para el periodo de ejecución del Proyecto asciende a un 

monto proyectado de L 14,936,146 sin descontar el Impuesto Sobre la Renta, se asume una 

tasa de incremento salarial del 5% anual debido a la proyección de inflación estimada. 

 

Tabla 35: Remuneración Salarial Proyectada 

Contrato Profesional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Coordinador General del 

Proyecto  
420,000 441,000 463,050 486,203 510,513 

Especialista Financiero  324,000 340,200 357,210 375,071 393,824 

Especialista en Monitoreo & 

Evaluación 
324,000 340,200 357,210 375,071 393,824 

Especialista en Compras y 

Adquisiciones 
282,000 296,100 310,905 326,450 342,773 

Especialista Ambiental 265,080 278,334 292,251 306,863 322,206 
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Contrato Profesional Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Contador General 243,540 255,717 268,503 281,928 296,024 

Administrador 228,000 239,400 251,370 263,939 277,135 

Secretaría Ejecutiva 205,482 215,756 226,544 237,871 249,765 

Motorista 205,482 215,756 226,544 237,871 249,765 

Conserje 205,482 215,756 226,544 237,871 249,765 

Totales 2,703,066 2,838,219 2,980,130 3,129,137 3,285,594 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5.1.3 Predios, Terrenos o Tierras 

Los costos del terreno constituyen el primer requisito para la estimación de los precios 

estimados para la adquisición de estos, para la fase piloto del proyecto se estima ubicar el 

proyecto en la zona sur de la ciudad, se considera una información indispensable los aspectos 

técnicos, financieros, económicos, ambientales, así como la existencia de establecimientos 

educacionales y de salud cercanos. El monto de la inversión constituye el 10% del monto de 

la inversión total del Proyecto, financiada con fondos del Tesoro Nacional por L 10,052,463 

y se proyecta de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 36: Proyección de Costos de Terrenos o Predios 

Concepto Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Terrenos y 

Predios 
Metros Cuadrados 2,010,493 2,010,493 2,010,493 2,010,493 2,010,493 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5.1.4 Costos de Urbanización 

Constituyen la esencia del Proyecto debido a la especialización que se requiere se contratará 

a constructoras especializadas para la ejecución de la obra, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas requeridas para la construcción de una vivienda modular se han estimado los costos 

directos de urbanización de acuerdo información de los costos suministrados por la empresa 

prestadora de los servicios. Los Costos de Urbanización estimados asciende a un monto de 

L 69,568,901 lo que representa un 62.91% de la inversión total del proyecto. 
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Tabla 37: Proyección de Costos Directos de Urbanización 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales y Aspectos 

Previos 
 2,444,261   2,566,474   2,694,798   2,829,538   2,971,015  

Interiores y Exteriores  3,183,546   3,342,723   3,509,859   3,685,352   3,869,620  

Pintura y acabado  23,176   24,334   25,551   26,829   28,170  

Instalación de Agua 

Potable e 

Hidrosanitarias 

 908,800   954,240   1,001,952   1,052,050   1,104,653  

Instalaciones Eléctricas  1,601,733   1,681,820   1,765,911   1,854,206   1,946,916  

Limpieza Final  3,886,275   3,835,875   3,782,955   3,727,389   3,669,045  

Mano de Obra  1,008,000   1,058,400   1,111,320   1,166,886   1,225,230  

Costo Total 13,055,791   13,463,866   13,892,346   14,342,250   14,814,648  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5.2 Costos Indirectos 

Los costos indirectos del proyecto constan de los costos administrativos que no están 

relacionados directamente con el proyecto, por ejemplo, artículos de escritorio y otros 

insumos de oficina, gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora y los costos por 

supervisión del proyecto. 

 

8.5.2.1 Costos y Gastos Administrativos 

Los activos necesarios para las actividades diarias de oficina y para el funcionamiento de la 

unidad ejecutora, corresponde a bienes como mobiliario y equipo de oficina, equipo de 

transporte y computadoras. Estos al final de la vida útil por ley pertenecerán a la institución 

dueña del proyecto, la inversión inicial de estos activos fijos tangibles asciende a un monto 

de L 807,131.85 y se describe de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 38: Costos por Mobiliario y Equipo 

Concepto Cantidad Precio Unitario Año 0 

Escritorios Secretariales 9 5,099.15 45,892.35 

Sillas Ejecutivas 1 5,899.00 5,899.00 

Sillas secretariales 4 2,899.00 11,596.00 

Sillas de espera 10 1,911.65 19,116.50 

Mesa de Juntas 1 13,500.00 13,500.00 

Fotocopiadora 1 5,200.00 5,200.00 

Teléfonos IP 7 400.00 2,800.00 

Aire acondicionado 1 22,400.00 22,400.00 

Cámara de foto digital 2 9,449.00 18,898.00 

Oasis 1 1,500.00 1,500.00 

Archivo de 4 gavetas 7 1,800.00 12,600.00 

Estantes de pared 7 1,200.00 8,400.00 

Computadora de escritorio 7 8,000.00 56,000.00 

Impresora Multifuncional 2 4,500.00 9,000.00 

UPS (60) min de respaldo 7 2,500.00 17,500.00 

Vehículo Toyota Hix Lux del año  1 556,830.00 556,830.00 

Totales 807,131.85 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gastos necesarios para el funcionamiento, lo constituyen los gastos de papelería, 

publicidad, gastos de agua, telefonía, útiles de escritorio y oficina, la proyección de estos 

gastos asciende a L 3,089,074 y representa el 2.8% del costo total del proyecto. Se asume 

una tasa de incremento del 5% anual debido a la proyección de inflación estimada. 

 

A continuación, véase la proyección de gastos administrativos en la siguiente tabla:  
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Tabla 39: Proyección de Gastos Administrativos 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 

Proyectado 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua Purificada en Botellón 192 43 8,256 8,688 9,142 9,620 10,123 

Cartuchos de tinta para 

impresoras 
96 264 25,344 26,669 28,064 29,532 31,077 

Prima por seguros para 

vehículos 
1 20,671 20,671 20,671 20,671 20,671 20,671 

Reparaciones menores de 

equipos 
4 2,500 10,000 10,523 11,073 11,652 12,262 

Reparaciones menores de 

vehículos 
4 2,500 10,000 10,523 11,073 11,652 12,262 

Servicio de internet 12 700 8,400 8,839 9,302 9,788 10,300 

Telefonía celular 108 400 43,200 45,459 47,837 50,339 52,971 

Telefonía fija 24 86 2,070 2,178 2,292 2,412 2,538 

Tóner de fotocopiadora 12 3,299 39,588 41,658 43,837 46,130 48,542 

Útiles de escritorio y oficina 12 1,560 18,719 19,699 20,729 21,813 22,954 

Bolígrafo BIC-MS11 25 3 75 79 83 87 92 

Regla R5030 9 2 18 19 20 21 22 

Marcador BIC azul 27 12 324 341 359 378 397 

Calculadora 9 44 394 414 436 459 483 

Tijera de oficina 9 41 370 389 409 431 453 

Lápiz grafito E22S 27 4 95 99 105 110 116 

Papel Bond carta (500) 100 80 8,000 8,418 8,859 9,322 9,810 

Papel Bond oficio (500) 50 90 4,500 4,735 4,983 5,244 5,518 

Papel Bond legal (500) 30 95 2,850 2,999 3,156 3,321 3,495 

Engrapadoras 9 112 1,004 1,057 1,112 1,170 1,232 

Cinta ADH trasparente 3 21 63 66 70 73 77 

Masking tape 9 21 193 203 214 225 236 

Corrector 9 39 354 372 392 412 434 

Lápiz tinto de color 10 43 430 452 476 501 527 

Sacapuntas 6 8 51 53 56 59 62 

Publicaciones y 

Reproducciones 
300 15 4,500 4,735 4,983 5,244 5,518 

Diésel 1440 87 125,626 132,196 139,110 146,385 154,041 

Aceites y grasas lubricantes 12 180 2,160 2,273 2,392 2,517 2,649 

Ceremonial y protocolo 12 20,000 240,000 252,552 265,760 279,660 294,286 

Totales 558,534 586,664 616,266 647,416 680,194 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.2.2 Costos de Supervisión de Obra y Auditoría 

El costo de la supervisión de obra, representa el diez por ciento (10%) del valor referencial 

de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el monto contratado de supervisión 

asciende a L 6,956,890 proyectado, se ha ponderado un monto promedio anual de L 

1,391,378, los servicios de contabilidad y auditoría suman un monto de L 4,570,153, 

ponderado anualmente a L 914,031, haciendo un total de L 11,527,045 que representa el 

10.4% del total de la inversión. 

 

Tabla 40: Proyección Costos de Supervisión y Auditoría 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Supervisión del 

Proyecto 
Contrato 1,391,378 1,391,378 1,391,378 1,391,378 1,391,378 

Servicios de 

Contabilidad 
Contrato 914,031 914,031 914,031 914,031 914,031 

Totales  2,305,409 2,305,409 2,305,409 2,305,409 2,305,409 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Precios Sociales en Honduras y Factores de Corrección 

Los Precios Sociales, Precios Sombra, llamado también Precios Cuenta, es una medida 

monetaria de bienestar de la comunidad debido a un cambio correctivo debido a las 

imperfecciones del mercado tales como: impuestos, subsidios, mercados monopólicos, 

bienes públicos, externalidades, efectos secundarios e indirectos, entre otros. 

 

El cálculo de los precios sociales se determina mediante un factor que refleja el verdadero 

costo y beneficio real de un recurso para la sociedad, por lo que se hace indispensable para 

medir y valorizar las unidades adicionales de estos recursos durante la ejecución y operación 

de un proyecto, así como contribuir a una óptima asignación de recursos públicos disponibles 

para financiar estos proyectos. 
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8.6.1 Metodología de los precios sociales en Honduras 

Honduras cuenta con estudio que estimó los precios sociales esenciales para incorporarlos en 

la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión pública, y que están asociados a 

los factores básicos de producción, Capablanca Ltda, (2019):  

 

1. Precio Social del Capital o Tasa Social de Descuento (TSD): Refleja el verdadero 

costo para la sociedad de utilizar una unidad adicional de capital en un proyecto y es 

utilizada para convertir los flujos futuros de beneficios y costos sociales de un 

proyecto, en valor presente. El rango estimado de la TSD fluctúa entre un 7.41% y 

un 8.64%, se propone utilizar un valor ponderado de 8.5%. 

 

2. Precio Social de la Mano de Obra (PSMO): Corresponde al costo marginal en que 

incurre la sociedad por emplear un trabajador adicional de cierta calificación. Los 

factores considerados son los siguientes: factores de corrección: 0.81 para la mano de 

obra calificada; 0.70 para la mano de obra semicualificada; y, 0.66 para la mano de 

obra no calificada. 

 

3. Precio Social de la Divisa (PSD) (o tipo de cambio social): Discrepancia entre el 

costo social de la divisa y el costo privado se origina si la economía valora una divisa 

adicional en más o menos de lo que efectivamente le cuesta en términos de recursos 

productivos sacrificados. La causa de esta discrepancia es la existencia de 

distorsiones en la economía, especialmente en los sectores de bienes y servicios 

transables internacionalmente (aranceles y/o subsidios), el factor de corrección para 

el precio social de la divisa corresponde a 1.01. 

 

4. Bienes de Origen Importado: Son aquellos bienes producidos en el extranjero que 

son importados por parte de una economía nacional, se corrige descontando la tasa 

arancelaria e impuestos directos multiplicándolos por el factor de corrección del 

Precio Social de la Divisa (PSD). Se considera un factor de corrección de los bienes 

importados del 0.80 es decir descontando el 25% como tasa promedio arancelaria. 
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5. Bienes de Origen Nacional: Son aquellos bienes producidos en el país, no pueden 

importarse ni exportarse su Factor de Corrección a emplearse es de 0.8696, es decir 

se corrige descontando la tasa de impuestos directos, en este caso el Impuesto Sobre 

la Venta 15%. 

 

La evaluación socioeconómica de un proyecto de inversión puede realizada mediante dos 

vías y dependerá de la naturaleza del proyecto. 

 

• El Análisis Costo Beneficio (ACB) es un análisis que integra los beneficios 

económicos que se generarán como consecuencia del proyecto, así como la 

valoración de todos los costos necesarios para la ejecución y operación del proyecto. 

Se sugiere que el ACB se aplique sólo para los proyectos cuyos impactos sean 

valorables económicamente y cuyo tamaño produzca efectos significativos, 

Secretaría de Finanzas / DGIP, (2015). 

 

• El Análisis Costo Eficiencia (ACE) es un método muy práctico que se aplica para la 

evaluación y comparación de alternativas en proyectos pequeños y medianos, donde 

no es necesario darle valor a los beneficios directos e indirectos generados por el 

proyecto, Secretaría de Finanzas / DGIP, (2015). 

 

A continuación, véase en la siguiente tabla el resumen metodológico simplificado: 

 

Tabla 41: Resumen Metodológico Simplificado Precios Sociales 

Ítem Costo Corrección Social 

Tasa Social de Descuento En Honduras se propone una tasa de 8.5% 

Terrenos No se corrige. 

Insumos Nacionales 
Descontar el Impuesto Sobre Venta y otros impuestos 

aplicados. (
1

1.15
∗ 1.00) = 0.87 
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Ítem Costo Corrección Social 

Insumos Importados 

Descontar arancel de importación y aplicar factor de 

corrección de la Divisa. (
1

1.25
∗ 1.01) = 0.81 

Maquinaria y Equipos Nacionales 
Descontar el Impuesto Sobre Venta y otros impuestos 

aplicados. (
1

1.15
∗ 1.00) = 0.87 

Maquinaria y Equipos Importados  
Descontar arancel de importación y aplicar factor de 

corrección de la Divisa. (
1

1.25
∗ 1.01) = 0.81 

Sueldos y Salarios 
Aplicar factor de corrección de la Mano de Obra.  

(0.81, 0.70 𝑦 0.66) 

Honorarios Profesionales  

Descontar Impuesto Sobre la Renta y aplicar factor 

de corrección de la Mano de Obra. 

(
1

1.125
) * (0.81, 0.70 o 0.66) = 0.72, 0.62 𝑦 0.59 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2 Aplicación de factores de corrección  

El objetivo de este apartado es contar con los valores que reflejan el verdadero valor de los 

costos de una intervención para la sociedad, reflejando el costo real de una unidad adicional 

de un bien, servicio, insumo o factor productivo durante la ejecución y operación del 

proyecto. 

 

Para ello, se han descontado los valores de mercado a precios sociales de las dos alternativas 

de solución propuestas en el Marco Lógico del Proyecto, de igual manera se han ordenado y 

clasificado los costos de las dos propuestas, esto permitió generar los flujos de costos a 

precios sociales para su evaluación socioeconómica. 
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Tabla 42: Costos a Precios Sociales, Alternativa 1 

Ítem Resumen de Costos 
A Precios de 

Mercado 

Factor de 

Corrección 

A Precios 

de Sociales 

A Costos Directos 95,153,840  73,293,136 

A.1 Materiales 44,516,576  37,086,188 

A.1.1 Nacionales  18,140,034 0.87 15,773,942 

A.1.2 Importados 26,376,542 0.81 21,312,246 

A.2 
Servicios por Honorarios 

Profesionales 
40,003,050  25,648,615 

A.2.1 Mano de Obra Calificada 10,210,128 0.72 7,351,292 

A.2.2 
Mano de Obra 

Semicualificada 
6,763,936 0.62 4,208,671 

A.2.3 Mano de Obra No Calificada 23,028,986 0.59 13,510,338 

A.3 Equipo y Herramientas 581,751  505,870 

A.3.1 Nacionales  581,751 0.87 505,870 

A.4 Tierras y Terrenos 10,052,463  10,052,463 

A.4.1 Predios 10,052,463 1.00 10,052,463 

B Costos Indirectos 15,423,250  11,572,730 

B.1 
Supervisión de Obra y 

Auditoría 
11,527,043  8,299,471 

B.1.1 Mano de Obra Calificada 11,527,043 0.72 8,299,471 

B.2 Administrativos 3,339,376  2,823,340 

B.2.1 Nacionales  2,032,375 0.87 1,767,283 

B.2.2 Importados 1,307,001 0.81 1,056,057 

B.3 Equipo y Herramientas 556,830  449,919 

B.3.1 Importados  556,830  0.81   449,919  

C Costos Totales  110,577,089     84,287,553  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43: Costos a Precios Sociales, Alternativa 2 

Ítem Resumen de Costos 
A Precios de 

Mercado 

Factor de 

Corrección 

A Precios 

de Sociales 

A Costos Directos  95,831,572  
 

 81,410,662  

A.1 Materiales  47,746,802  
 

 41,012,856  

A.1.1 Nacionales   39,526,207  0.87   34,370,614  

A.1.2 Importados  8,220,596  0.81   6,642,241  

A.2 
Servicios por Honorarios 

Profesionales 

 19,705,286  
 

 12,667,184  

A.2.1 Mano de Obra Calificada  6,496,904  0.72   4,677,771  

A.2.2 
Mano de Obra 

Semicualificada 

 6,763,936  0.62   4,208,671  

A.2.3 Mano de Obra No Calificada  6,444,445  0.59   3,780,741  

A.3 Equipo y Herramientas  3,379,484  
 

 2,730,623  

A.3.1 Importados  3,379,484  0.81   2,730,623  

A.4 Tierras y Terrenos  25,000,000  
 

 25,000,000  

A.4.1 Predios  25,000,000  1.00   25,000,000  

B Costos Indirectos  15,874,478  
 

 12,025,642  

B.1 
Supervisión de Obra y 

Auditoría 

 10,601,072  
 

 7,632,772  

B.1.1 Mano de Obra Calificada  10,601,072  0.72   7,632,772  

B.2 Administrativos  4,159,745  
 

 3,493,033  

B.2.1 Nacionales   2,143,397  0.87   1,863,823  

B.2.2 Importados  2,016,349  0.81   1,629,210  

B.3 Equipo y Herramientas  1,113,660  
 

 899,837  

B.3.1 Importados  1,113,660  0.81   899,837  

C Costos Totales  111,706,049  
 

 93,436,305  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Evaluación Socioeconómica 

Para Campos & Ofelia, (2018) la evaluación socioeconómica permite valorar cualquier 

intervención que conlleva una elección entre varias alternativas, mide el aporte de un 

proyecto al bienestar de la población, esta evaluación permite recopilar y analizar los 

resultados de los costos obtenidos en los en los capítulos anteriores para determinar si el 

proyecto es viable o no.  
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8.7.1 Indicador Costo Eficiencia (ICE) 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, el mismo no permite cuantificar y valorizar 

económicamente los beneficios por lo que su ámbito de evaluación será bajo el Análisis 

Costo Eficiencia (ACE). Para determinar el Indicador Costo Eficiencia (ICE) se deberá 

contar con el Costo Anual Equivalente (CAE) y el Promedio Anual de Beneficiarios (PAB).  

El Costo Anual Equivalente (CAE) es el costo por año que implica entregar cada unidad de 

beneficio y se determina de la siguiente formula, Secretaría de Finanzas / DGIP, (2015): 

 

𝐶𝐴𝐸 = 𝑉𝐴𝑁𝐶 ∗
𝑇𝑆𝐷(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑛

(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑛 − 1
 

 

Donde: 

𝑉𝐴𝑁𝐶 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑛 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑇𝑆𝐷 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

El Promedio Anual de Beneficiarios (PAB) se determina de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐴𝐵 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

Obtenido el Costo Anual Equivalente de la alternativa, y el Promedio Anual de Beneficiarios 

(o de unidades de beneficio) podemos determinar el Indicador Costo Eficiencia (ICE), que 

está dado por: 

 

𝐼𝐶𝐸 =
𝐶𝐴𝐸

𝑃𝐴𝐵
 

 

De esta manera, los resultados de la evaluación para cada alternativa es la siguiente: 
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Tabla 44: Flujo de Costos Sociales, Alternativa 1 

Resumen de 

Costos  

Horizonte de Vida del Proyecto - Periodos a Precios Sociales 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Directos 
429,477 13,546,212 13,979,433 14,434,314 14,911,940 15,413,447 

Costos 

Indirectos 
659,366 2,132,559 2,156,339 2,181,363 2,207,696 2,235,406 

Costos 

Totales 
1,088,843 15,678,771 16,135,772 16,615,678 17,119,636 17,648,853 

Beneficiarios  60 60 60 60 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑉𝐴𝑁𝐶 = 1,088,843 +
15,678,771

(1 + 0.085)1 +
16,135,772

(1 + 0.085)2 +
16,615,678

(1 + 0.085)3 +
17,119,636

(1 + 0.085)4 +
17,648,853

(1 + 0.085)5 = 𝟔𝟔, 𝟑𝟒𝟒, 𝟖𝟔𝟕 

 

𝐶𝐴𝐸 = 66,344,867 ∗
0.085(1 + 0.085)5

(1 + 0.085)𝑛 − 1
= 𝟏𝟔, 𝟖𝟑𝟔, 𝟎𝟓𝟓 

 

𝑃𝐴𝐵 =
300

5
= 𝟔𝟎 

 

𝐼𝐶𝐸 =
16,836,055

60
= 𝟐𝟖𝟎, 𝟔𝟎𝟏 

 

De acuerdo con el Indicador Costo Eficiencia (ICE) de la alternativa 1, se invertiría en 

promedio L 280,601 por cada unidad habitacional que beneficiará a un grupo familiar. 

 

Tabla 45: Flujo de Costos Sociales, Alternativa 2 

Resumen de 

Costos  

Horizonte de Vida del Proyecto - Periodos a Precios Sociales 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos 

Directos 
2,394,924 14,710,016  15,177,692  15,668,753  16,184,366  17,274,911  

Costos 

Indirectos 
 1,109,285   2,119,861   2,149,951   2,181,615   2,214,934   2,249,996  

Costos 

Totales 
 3,504,209  16,829,877  17,327,643  17,850,367  18,399,301  19,524,908  

Beneficiarios  60 60 60 60 60 

Fuente: Elaboración propia 
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𝑉𝐴𝑁𝐶 = 3,504,209 +
16,829,877

(1 + 0.085)1 +
17,327,643

(1 + 0.085)2 +
17,850,367

(1 + 0.085)3 +
18,399,301

(1 + 0.085)4 +
19,524,908

(1 + 0.085)5 = 𝟕𝟑, 𝟗𝟕𝟏, 𝟐𝟖𝟒 

 

𝐶𝐴𝐸 = 73,971,284 ∗
0.085(1 + 0.085)5

(1 + 0.085)𝑛 − 1
= 𝟏𝟖, 𝟕𝟕𝟏, 𝟑𝟕𝟗 

 

𝑃𝐴𝐵 =
300

5
= 𝟔𝟎 

 

𝐼𝐶𝐸 =
18,771,379

60
= 𝟐𝟖𝟎, 𝟔𝟎𝟏 

 

De acuerdo con el Indicador Costo Eficiencia (ICE) de la alternativa 2, se invertiría en 

promedio L 312,856 por cada unidad habitacional que beneficiaría a un grupo familiar. 

 

8.7.2 Resultados Socioeconómicos de las Alternativas 

Contar con varias alternativas resulta beneficioso para aquellos proyectos que son aceptados 

por la sociedad sin discusión alguna como es este el caso de proyectos de vivienda social, la 

evaluación y comparación de las alternativas es conveniente para minimizar los costos y 

mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, en el Marco Lógico del 

Proyecto se identificaron las siguientes alternativas de solución: 

 

• Alternativa No. 1: Reubicar a las familias en zonas de poca huella habitacional del 

Distrito Central, construir nuevas viviendas y promover la generación de proyectos 

habitacionales modulares de vivienda de interés social. 

 

• Alternativa No. 2: Mejoramiento, reposición o construcción de nuevas unidades 

habitacionales mediante métodos tradicionales de construcción, subsidio 

gubernamental, y promover la generación de proyectos habitacionales de vivienda de 

interés social. 

 

Mediante la evaluación socioeconómica se determinó los siguientes resultados:  

 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



173 

 

Tabla 46: Resultados Evaluación de Alternativas 

Tipo de Alternativa TSD VANC 
Vida del 

Proyecto 
CAE PAB ICE 

Alternativa 1: Viviendas 

Modulares 
8.5% 66,344,867 5 16,836,055 60 280,601 

Alternativa 2: Viviendas 

Tradicionales 
8.5% 73,971,284 5 18,771,379 60 312,856 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados Alternativa 1 versus la Alternativa 2, es más conveniente optar por la 

Alternativa 1 se invertiría en promedio L 280,601, y pues es la que significa un menor costo 

anual para atender una familia. Asimismo, complementando a ello los criterios evaluados en 

el Marco Lógico del Proyecto fortalece la calidad de decisión para escoger la Alternativa 1 

como las más conveniente.  

 

8.8 Conclusiones del Estudio Socioeconómico  

Después de realizar el Estudio Socioeconómico se concluye que: 

 

• Para la evaluación de un proyecto existen diferentes metodologías, la financiera que 

consiste en invertir recursos propios, de crédito y apalancamiento, la económica que 

involucra inversión solamente con recursos propios y la socioeconómica que consiste 

en medir los costos y beneficios que genera el proyecto al bienestar económico de 

una población, región o país. 

 

• Para el financiamiento del proyecto se determinó un monto de inversión de 

US$4,400,000 equivalente a L 110,577,089, monto que se planificó para ser 

ejecutado en 5 años. 

 

• La Estructura de Costos está determinada por Costos Directos con un monto 

equivalente a L 95,153,840 y los Costos Indirectos por un monto de L 15,423,250. 
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• Se determinó que existen estudios para medir los precios sociales de los proyectos de 

inversión pública en Honduras, entre ellos la Tasa Social de Descuento (Capital), 

Precio Social de la Mano de Obra (PSMO) y el Precio Social de la Divisa (PSD). 

 

• Se determinó el costo del proyecto a precios sociales aplicando los factores de 

corrección estableciéndose en L 84,287,553 lo que reflejan el verdadero costo para la 

sociedad de las unidades adicionales de recursos utilizados en la ejecución del 

proyecto. 

 

• Por la naturaleza del proyecto la evaluación de las alternativas se realizó bajo el 

Análisis Costo Eficiencia (ACE) debido a que no se pueden valorizar monetariamente 

los beneficios del proyecto. 

 

• Se evaluaron dos alternativas de solución (viviendas modulares y tradicionales) 

resultando más conveniente la alternativa de viviendas modulares debido a que el 

costo por unidad producida es menor que la vivienda tradicional, suponiendo que las 

dos alternativas producen los mismos beneficios. 
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CAPÍTULO IX: ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

9.1 Objetivos del Estudio de Impacto Social 

9.1.1 Objetivo General 

Enunciar la contribución social del Proyecto de contenedores marítimos acondicionados para 

vivienda social en el municipio del Distrito Central al bienestar de los beneficiarios una vez 

que se ejecute y se ponga en marcha la operatividad del Proyecto. 

 

9.1.2 Objetivos específicos 

1. Describir la importancia de la evaluación social de proyectos. 

2. Describir la focalización económica, política y social de los beneficiarios.  

3. Identificar los impactos que generará bienestar social a los beneficiarios del proyecto. 

4. Presentar un informe de evaluación social ex-post en base a los objetivos propuestos 

en el marco lógico del proyecto.  

 

9.2 Importancia de la evaluación social de proyectos 

Según Arvelo, Herrera, Ortiz, & Núñez (2019) la evaluación de impacto social de proyectos 

data desde los años 70 a la par de la evaluación del impacto ambiental y la cual formaba 

erróneamente parte de la evaluación de impacto ambiental, pero que con el paso del tiempo 

se separaron al comprenderse las diferencias que se encuentran entre la parte social y la 

biofísica; adicionalmente porque la meta principal cuando se evalúa el impacto social debería 

ser el mejorar la gestión social. 

 

El fin primordial de la evaluación social es medir la verdadera contribución de los proyectos 

al crecimiento económico del país, sin embargo, para medir ese aporte a la sociedad en 

ocasiones resulta complejo, por lo que se necesita de más investigación que nos permita 

cuantificar los aportes de nuestros proyectos de inversión pública con un enfoque más 

integral para determinar los impactos positivos de estas intervenciones sociales, en ese 

sentido de acuerdo a la metodología existe el Índice de Progreso Social (IPS) que se aproxima 

a esa cuantificación de bienestar, este índice articula las necesidades humanas, fundamentos 

del bienestar y oportunidades para su medición. 
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Esta evaluación puede ser positiva independientemente de sí la rentabilidad económica del 

proyecto lo es o no, cuando se evalúa socialmente un proyecto, lo que se busca es medir los 

costos que ocasiona y los beneficios que recibirá la sociedad como un todo por la realización 

de ese proyecto. 

 

9.3 Focalización de los beneficiarios 

La focalización de los seleccionados se realizará mediante criterios mínimos por familia para 

ser elegible como beneficiaria con una vivienda de interés social mediante la readecuación 

de contenedores marítimos, entre ellos están, familias en situación de vulnerabilidad social, 

en situación de hacinamiento, sin tenencia legal a una vivienda, que reside en los 

denominados asentamientos informales y de ingresos económicos bajos. 

 

La metodología de focalización de los potenciales beneficiarios se realizará mediante una 

visita domiciliar de levantamiento de datos que permite identificar la información que 

contiene las variables socioeconómicas de los hogares, permitiendo caracterizarlos de tal 

forma que puedan ser elegibles. 

 

9.4 Impactos Sociales del Proyecto 

La estrategia de esta intervención se orienta hacia la satisfacción de una de las necesidades 

prioritarias para cualquier ser humano, los resultados de mediano plazo comprenden la 

evaluación de las nuevas condiciones de vida, ingresos económicos, estabilidad emocional, 

seguridad, resguardo, privacidad, medida en que los cambios son debido a la ejecución del 

proyecto. 

 

Impacto en la generación de empleo 

La implementación del proyecto, creará una incidencia positiva en la empresa contratada por 

lo que generará empleo como efecto multiplicador se considera que se crearán 

aproximadamente 15-20 empleos directos, es decir que prestarán sus servicios en la empresa 

contratada, dichos empleos van desde trabajadores operativos, ingenieros, jornaleros, 

transportistas, etc., además, es relevante mencionar que la cantidad de empleos indirectos 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



177 

 

que el proyecto generará no se puede determinar, sin embargo, existen empleos generados 

por las actividades de los proveedores de materias primas, intermediarios, entre otros. 

 

A continuación, se describe los beneficiarios indirectos del proyecto: 

• Las empresas proveedores de maquinaria y equipo durante la etapa de ejecución del 

proyecto. 

• Las empresas proveedoras de equipo, materias primas e insumos en etapa de 

ejecución del proyecto.  

• Las familias de los profesionales, personal operativo, transportistas y jornaleros 

contratados. 

 

Impacto en la salud y bienestar de los beneficiarios directos 

Como consecuencia de contar una unidad habitacional familiar óptima, se tendrá una menor 

incidencia de enfermedades producto del hacinamiento, lo que sus condiciones de salud se 

verán mejoradas lo que hará que se ahorre dinero en medicinas, así las familias se sentirán 

más integrados a la sociedad y emprenderán con más optimismo su vida cotidiana y en 

general un aumento de la calidad de vida de las familias. 

 

Entre otros beneficios están; la disminución del ausentismo laboral, aumento en la percepción 

de seguridad de permanencia en su vivienda por parte de la familia, aumento en la seguridad 

de vida frente a condiciones peligrosas del medio, mejoramiento del clima psicológico y 

afectivo entre los miembros de la familia, aumento de la autoestima de los miembros de la 

familia y disminución del ausentismo escolar. 

 

9.5 Informe de evaluación ex-post 

Esta evaluación constituye uno de los pasos finales en el ciclo de un proyecto, la evaluación 

ex-post busca establecer el logro de los objetivos y metas formulados en el proyecto en su 

formulación original una vez finalizada la ejecución. El objetivo es determinar la pertinencia, 

eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que 

se plantearon en la pre-inversión. Una evaluación ex-post debe proveer información útil y 

verosímil.  
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Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, 

planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones. 

 

La evaluación ex-post generalmente se debe hacer dos años después de haber iniciado la 

etapa de operación y/o mantenimiento del proyecto, esta adopta el enfoque de gestión por 

resultados, sustentado en el concepto de cadena de resultados, tomado como punto de partida 

el marco lógico del proyecto. 

 

Por otro lado, según la CEPAL, la evaluación ex-post sigue los pasos son: 1) Analizar los 

objetivos del programa a evaluar; 2) Determinar las características y los efectos del programa; 

3) Identificar las preguntas de evaluación; 4) Seleccionar los indicadores de impacto; 5) 

Estimar el impacto del programa; 6) Analizar la eficacia y eficiencia del programa. 

 

A través del marco lógico se puede determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto 

y la sostenibilidad del proyecto. 

 

En ese sentido los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Pertinencia: Se entiende la apreciación global sobre si el proyecto se condice con los 

objetivos de desarrollo del país, así como con las necesidades y prioridades locales. 

 

• Eficacia: Consiste en la medición del grado de avance en el logro de sus objetivos y 

metas, o bien de la probabilidad de que se logre al término del periodo previsto de 

ejecución. 

 

• Eficiencia: Se entiende el grado en el que los resultados del proyecto se han logrado 

mediante el uso óptimo de los recursos. 

 

• Impacto: Son las consecuencias que éste genera en la sociedad, tanto las previstas 

como las no esperadas, sean positivas o negativas, se debe tomar como punto de 

partida el fin y el propósito del proyecto. 
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• Sostenibilidad: Es una estimación global sobre el grado en que los cambios positivos 

producidos por los proyectos del Programa continuarán aún después que éstos hayan 

concluido. 

 

En términos generales el informe de evaluación ex-post debe incluir lo siguiente: 

 

1. Resumen ejecutivo de la evaluación 

2. Introducción 

• Antecedentes y objetivo de la evaluación  

• Breve descripción del proyecto  

• Metodología en base a los objetivos del Marco Lógico 

• Las restricciones y limitaciones del estudio 

• Descripción del trabajo realizado  

• Estructura de la documentación presentada  

3. Descripción de la intervención evaluada 

• Concepción inicial 

• Descripción detallada de su evolución  

4. Análisis de la información recopilada en base a los criterios de evaluación y los 

factores de desarrollo: 

• Pertinencia 

• Eficacia 

• Eficiencia 

• Impacto 

• Sostenibilidad 

5. Resultados de la evaluación  

6. Lecciones aprendidas  

7. Conclusiones  

8. Recomendaciones  

9. Bibliografía 

10. Anexos 
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9.6 Conclusiones del Estudio de Impacto Social  

Después de realizar el estudio impacto social se concluye que: 

 

• El estudio de impacto social permite identificar la verdadera contribución de los 

proyectos en la sociedad, sin embargo, cuantificar esa medición resulta complejo por 

lo que existen aproximaciones puntuales como el Índice de Progreso Social (IPS). 

 

• La implementación del Proyecto de contenedores marítimos acondicionados para 

vivienda social en el municipio del Distrito Central, se diseñó bajo una focalización 

en base a cuatro variables socioeconómicas; hacinamiento, pobreza, vivienda y 

asentamientos informales. 

 

• Entre los impactos directos e indirectos del proyecto están: el impacto en la salud y 

bienestar de los beneficiarios y la generación de empleo directo e indirecto. 

 

• El Informe de evaluación ex-post describirá el resultado de los criterios de evaluación, 

como las metas, logros, lecciones aprendidas bajo el enfoque de gestión por 

resultados partiendo como punto de partido el marco lógico del proyecto. 
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Conclusiones Generales 

Luego de haber realizado la investigación para el Proyecto de contenedores marítimos 

acondicionados para vivienda social en el municipio del Distrito Central, se cumplió con los 

objetivos planteados al inicio de este estudio y se logró determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Al realizar la investigación sobre la realización del proyecto, se ha determinado que 

es viable y factible el ejecutarlo, ya que en los diferentes estudios se demuestra 

resultados positivos en cuanto a la planificación y organización a nivel de perfil. 

 

2. Para la ejecución del proyecto y mantener su viabilidad administrativa y legal es 

necesario contar con los recursos económicos que permitan cumplir con sus 

obligaciones presupuestarias; diseños, planos, estudios, recursos materiales, muebles 

y enseres, equipo e insumos que le permitan la prestación del servicio de manera 

eficiente y eficaz; recursos humanos, personal profesional idóneo ampliamente 

capacitado para que la unidad ejecutora cuente con una estructura funcional. 

 

3. Tomando en cuenta los resultados encontrados mediante de la investigación, se pudo 

constatar que el 81% de los encuestados acepta con agrado la alternativa de vivienda 

mediante la readecuación de contenedores marítimos de carga. 

 

4. Entre los factores de calidad que determinan el éxito del proyecto son: Rapidez en los 

tiempos de ejecución, los tiempos son mucho más cortos que los de una construcción 

tradicional, Reducción del impacto ambiental, Flexibilidad y adaptación y los costos 

son menores a la construcción tradicional. 

 

5. El proyecto contribuirá a una sociedad vulnerable excluida, como consecuencia de la 

implementación del proyecto, los beneficiarios directos tendrán menores indicios de 

enfermedades producto del hacinamiento, menores persona residiendo en lugares de 

alta vulnerabilidad, aumento en la autoestima de la familia y en general un aumento 

en la calidad de vida de las personas. 
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Anexos 

Anexo No. 1: Instrumento de Investigación Estudio de Demanda 

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (POSFACE) 
 

Estimado entrevistado (a): Estamos realizando un estudio sobre la Vivienda en el Distrito 

Central, con el objetivo de conocer las necesidades de los ciudadanos y de mejorar su 

situación respecto a la vivienda. Su ayuda será muy importante para evaluar los diferentes 

elementos que prefiere al momento de adquirir una vivienda, de antemano, Gracias por tu 

Colaboración. 

 

I. Datos Demográficos 
 

1. ¿Sexo del jefe de familia? 

____ F 

____ M 

 

2. ¿Cuál es su estado civil del jefe de familia?  

 

____ Unión Libre 

____ Soltero (a) 

____ Casado (a) 

____ Divorciado (a) 

____ Viudo (a) 

 

3. Edad del jefe de familia:   

 

____ Menor de 20 años.  

____ De 21 a 30 años.  

____ De 31 a 40 años.  

____ De 41 a 50 años.  

____ Mayor a 50 años.  

 

4. ¿Cuál es la ocupación del jefe de familia? 

 

____ Trabaja por cuenta propia 

____ Ocupado con contrato permanente 

____ Ocupado con contrato temporal 

____ Desempleado 

____ Empleado(a) doméstico(a)  

____ Jubilado 

____ Estudiante 

____ Otro: __________________ 

5. ¿En cuál rango está el nivel de ingresos de 

su familia? 

____ Menos de L. 10,000.00 

____ De L. 10,001.00 a L. 15,000.00 

____ De L.  15,001.00 a L. 20,000.00 

____ Más de L. 20,000.00 

 

II. Datos de la Vivienda 
 

1. ¿Cómo es la tenencia de su vivienda?  

 

____ Alquilada  

____ Propietario y la está pagando  

____ Propietario y completamente 

pagada  

____ Propietario recuperada legalizada  

____ Propietario recuperada sin 

legalizar  

____ Cedida sin pago  

____ Recibida por servicios de trabajo  
 

2. Tipo de vivienda  

 

____ Casa individual  

____ Casa de material natural (Rancho)  

____ Casa Improvisada (Desechos)  

____ Apartamento  

____ Cuarto en mesón o cuartería  

____ Barracón 

____ Local no construido para 

habitación, pero usado como 

vivienda. 
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3. ¿Cuál es el material predominante en la 

construcción de las paredes de la 

vivienda? 
 

____ Ladrillo, piedra o bloque 

____ Adobe 

____ Material prefabricado 

____ Madera aserrada 

____ Madera al natural 

____ Bahareque, vara o caña 

____ Desechos 

____ Otro: __________________ 

 

4. ¿Cuál es la forma del terreno donde 

habita actualmente?  

 

____ Plano 

____ Irregular 

____ Inclinado 

 

5. ¿En qué zona del Distrito Central vive 

actualmente?  

____ Centro 

____ Norte 

____ Sur 

____ Oriente 

____ Occidente  

 

6.  ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 

Personas 

 

7. ¿Cuántas piezas tiene su vivienda?  
(No incluya baños, pasillos, ni garaje) 

 

 

 

De estas cuantas dispone para dormir. 

habitación(es) ¿Cuántas? ______ 

 

8. ¿Cómo obtiene el servicio de agua 

potable en su hogar? 

____ Domiciliaria  

____ Llave Comunal 

____ Pozo 

____ Tanque cisterna 

____ Fuente propiedad privada 

9. ¿Con qué tipo de sistema cuenta para el 

manejo de las aguas residuales en su 

hogar?   

 

____ Alcantarillado sanitario  

____ Tasa Sanitaria con fosa séptica 

____ Letrina Fosa simple 

____ Otro: __________________ 

 

10. ¿Cuál es su situación del terreno de su 

vivienda? 

 

____ Propia, con dominio Pleno 

____ Privada, de otros dueños 

____ Estatal o municipal, tierra ejidal 

 

III. Preguntas del Proyecto 
 

1. Ordene según su preferencia de 1 a 3, 

los materiales que considera más 

importantes para una vivienda: 

 

____ Ladrillo  

____ Bloque  

____ Metálico  

 

2. ¿Cuál es el tipo de material que 

consideraría adecuado para el piso de 

una vivienda? 

 

____ Cerámica 

____ Granito 

____ Concreto 

____ Otro: __________________ 

 

3. ¿Qué tipo de materiales preferiría para 

el Cielo falso de una vivienda?  

 

____ Foami con línea metálica 

____ Tabla yeso 

____ Panelit 

____ Otro: __________________ 

  

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



191 

 

4. ¿Qué acabado de materiales preferiría 

para la fachada de una vivienda? 

 

____ Utilizando madera 

____ Pintura 

____ Otro: __________________ 

 

5. ¿Conoce la existencia de alternativas 

de vivienda a bajo costo?  

 

____ Si 

____ No 

 

6. ¿Ha sido beneficiado de algún 

programa de vivienda del gobierno? 

 

____ No 

____ Si ¿Cuál? 

______________________ 

(Si su respuesta es SI fin de la encuesta) 

 

7. ¿Cree que podría optar a una vivienda de 

carácter social por parte del gobierno? 

 

____ Sí, ya ha solicitado 

____ Sí, pero no ha solicitado 

____ No, cree que no 

____ NS/NC 

 

8. ¿Conoce como alternativa de vivienda 

los contenedores de carga 

acondicionados como soluciones 

habitacionales?  

 

____ Si 

____ No 

 

9. ¿Si el gobierno proporcionara un 

proyecto de vivienda de carácter social 

mediante la readecuación de 

contenedores marítimos de carga le 

gustaría ser beneficiario de dicho 

proyecto? 

 

____ Si 

____ No  

 

10. ¿Si existiera un proyecto de esta 

naturaleza en qué localidad le gustaría 

que se implementara? 

 

____ Salida al Sur 

____ Salida al Norte 

____ Salida a Olancho 

____ Salida a Danlí 

____ Otro: __________________ 

Fin de la encuesta 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo No. 2: Tabulación de los Datos de la Encuesta 

Parte I 

Pregunta 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Femenino 181 47% 47% 

Masculino 203 53% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 2 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Unión Libre 132 34% 34% 

Soltero (a) 60 16% 50% 

Casado (a) 140 36% 86% 

Viudo (a) 45 12% 98% 

Divorciado (a) 7 2% 100% 

Total 384 100%   

      

Pregunta 3 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Menor de 20 años. 5 1% 1% 

De 21 a 30 años. 50 13% 14% 

De 31 a 40 años. 146 38% 52% 

De 41 a 50 años. 82 21% 74% 

Mayor a 50 años. 101 26% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 4 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Trabaja por cuenta propia 136 35% 35% 

Ocupado con contrato 

permanente 
145 38% 73% 

Ocupado con contrato temporal 9 2% 76% 

Desempleado 81 21% 97% 

Empleado(a) doméstico(a) 6 2% 98% 

Jubilado 0 0% 98% 
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Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Estudiante 0 0% 98% 

Otro 7 2% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 5 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Menos de L. 10,000.00 268 70% 70% 

De L. 10,001.00 a L. 15,000.00 85 22% 92% 

De L.  15,001.00 a L. 20,000.00 31 8% 100% 

Más de L. 20,000.00 0 0% 100% 

Total 384 100%   

 

Parte II 

Pregunta 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Alquilada  75 20% 20% 

Propietario y la está pagando  38 10% 29% 

Propietario y completamente 

pagada  
35 9% 39% 

Propietario recuperada legalizada  127 33% 72% 

Propietario recuperada sin 

legalizar  
105 27% 99% 

Cedida sin pago  4 1% 100% 

Recibida por servicios de trabajo  0 0% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 2 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Casa individual 248 65% 65% 

Casa de material natural (Rancho) 12 3% 68% 

Casa Improvisada (Desechos) 76 20% 88% 

Apartamento 24 6% 94% 

Cuarto en mesón o cuartería 18 5% 98% 

Barracón 0 0% 98% 
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Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Local no construido para 

habitación, pero usado como 

vivienda. 

6 2% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 3 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Ladrillo, piedra o bloque 79 21% 21% 

Adobe 40 10% 31% 

Material prefabricado 0 0% 31% 

Madera aserrada 210 55% 86% 

Madera al natural 0 0% 86% 

Bahareque, vara o caña 15 4% 90% 

Desechos 31 8% 98% 

Otro 9 2% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 4 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Irregular 175 46% 46% 

Inclinado 153 40% 85% 

Plano 56 15% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 5 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Centro 76 20% 20% 

Norte 77 20% 40% 

Sur 77 20% 60% 

Oriente 77 20% 80% 

Occidente 77 20% 100% 

Total 384 100%   
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Pregunta 6 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1 persona 39 10% 10% 

Entre 2 y 4 Personas 99 26% 36% 

5 personas 114 30% 66% 

más de 5 Personas 132 34% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 7 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1 pieza 99 26% 26% 

2 piezas 246 64% 64% 

Entre 3 y 4 Piezas 29 8% 8% 

más de 5 Piezas 10 3% 3% 

Total 384 100%   

    

7.1 Piezas para Dormir    

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1 pieza para dormir 99 26% 26% 

2 piezas para dormir 168 44% 70% 

3 piezas o más para dormir 117 30% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 8 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Domiciliaria 88 23% 23% 

Llave Comunal 50 13% 36% 

Pozo 50 13% 49% 

Tanque cisterna 171 45% 93% 

Fuente propiedad privada 25 7% 100% 

Total 384 100%   
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Pregunta 9 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Alcantarillado sanitario 67 17% 17% 

Tasa Sanitaria con fosa séptica 199 52% 69% 

Letrina Fosa simple 57 15% 84% 

Otro: No tiene 61 16% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 10 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Propia, con dominio Pleno 148 39% 39% 

Privada, de otros dueños 197 51% 90% 

Estatal o municipal, tierra ejidal 39 10% 100% 

Total 384 100%   

 

Parte III 

Pregunta 1 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Ladrillo 189 49% 49% 

Bloque 143 37% 86% 

Metálico 52 14% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 2 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Cerámica 245 64% 64% 

Granito 81 21% 85% 

Concreto 58 15% 100% 

Otro 0 0% 100% 

Total 384 100%   
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Pregunta 3 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Foami con línea metálica 50 13% 13% 

Tabla yeso 251 65% 78% 

Panelit 52 14% 92% 

Otro: 31 8% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 4 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Pintura 276 72% 72% 

Utilizando madera 94 24% 96% 

Otro:  14 4% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 5 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 101 26% 26% 

No 283 74% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 6 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 25 7% 7% 

No 359 93% 100% 

Total 384 100%   

 

Pregunta 7 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí, ya ha solicitado 8 2% 2% 

Sí, pero no ha solicitado 103 29% 31% 

No, cree que no 162 45% 76% 

NS/NC 86 24% 100% 

Total 359 100%   
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Pregunta 8 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 142 40% 40% 

No 217 60% 100% 

Total 359 100%   

 

Pregunta 9 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Sí 289 81% 81% 

No 70 19% 100% 

Total 359 100%   

 

Pregunta 10 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Salida al Sur 137 38% 38% 

Salida al Norte 94 26% 64% 

Salida a Olancho 26 7% 72% 

Salida a Danlí 102 28% 100% 

Otro 0 0% 100% 

Total 359 100%   
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Anexo No. 3: Flujograma de Procesos Administrativos Públicos 

Licitación Pública Nacional de Obras Públicas 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 

Procesamiento Técnico Documental Digital 
UDI-CRA-DEGT-UNAH

Derechos reservados

DEGT-U
NAH



200 

 

 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Licitación Pública Nacional de Suministro de Bienes o Servicios 

 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Concurso Público 

 

 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Compras Menores 

 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Contratación Directa 

 

Fuente: Ley de contratación del Estado (LCE), ONCAE. 
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Anexo No. 4: Diseños consultados de vivienda modular 

 

Tomado de: Tesis Innovación en el diseño de viviendas modulares mediante el uso de containers, 

Carolina Molina, Chile 2014. 

 

 

Tomado: de Internet página web: 

https://www.izmirde.biz/?pnum=891&st=KONTEYNER%20%C4%B0ZM%C4%B0R  
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